

П А С П О Р Т
федерального проекта

Совершенствование управления в сфере туризма

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Туризм и индустрия гостеприимства"			
Краткое наименование федерального проекта	Совершенствование управления	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Лысенкова Е.В.	Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму		
Администратор федерального проекта	Емтыль А.К.	Заместитель начальника Управления Федерального агентства по туризму		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"	
		Направление (подпрограмма)	2. Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

--	--	--	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли																			
1.1.	Средняя численность работников туристической индустрии	НП	Миллио н человек	2,5000	2019	-	-	-	2,200 0	2,350 0	2,700 0	2,900 0	-	-	-	-	-	-	ЕМИСС	
1.2.	Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы	ФП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	1 000 ,0000	1 500 ,0000	2 000 ,0000	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"	
1.3.	Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО	ФП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1 990 ,0000	2 735 ,0000	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»	
2	Реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере туризма																			
2.1.	Доля федеральных	ФП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,000	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)								0	000	000	000								
2.2.	Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ	ФП	Процент	5,0000	2020	-	-	-	7,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"
2.3.	Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской	ФП	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	0,600 0	0,600 0	0,600 0	-	-	-	-	-	-	-	ФГИС КИ

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	индустрии																		
2.4.	Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям	ФП	Штука	14,0000	2021	-	-	-	-	30,00 00	60,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"
3	Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма																		
3.1.	Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-	ФГИС "Береста"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли																					
1.1	Обеспечена разработка и реализация практико- ориентированны х образовательны х программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Разработаны и реализованы образовательные онлайн- программы для сотрудников предприятий гостинично- туристической отрасли, позволяющие получить базовые навыки с учетом практического опыта в рядовых профессиях без привязки к географии обучающегося	Оказание услуг (выполнение работ)	-	
1.2	Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено создание и функционирование центра развития	Оказание услуг (выполнение	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	двухязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)																		кадрового потенциала туристской отрасли с двухязычным дипломным образованием на базе существующего университета (предоставлени е субсидии АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»	работ)		
1.3	Реализованы образовательные программы для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Разработка и реализация краткосрочных программ дополнительного профессионального образования, содействие в разработке и реализации образовательных программ	Проведение образовательных мероприятий	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО)																		среднего профессиональн ого, высшего образования в сфере туризма; обучение преподавательс кого состава новым методикам преподавания; создание и развитие с прохождением программ обучения высококвалифи цированных кадров. В связи с рассмотрением вопроса о выходе Российской Федерации из состава Всемирной туристской организации принято решение о		духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			приостановлени и проекта по реализации образовательны х программ для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт- Петербург Международног о центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации.		
1.4	Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Разработаны комплексные интегрированны е программы для различных участников в формате бизнес- инкубаторов и бизнес-	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	государственны х служащих (онлайн- программы), и создан комплекс мер, обеспечивающи х реализацию программ бизнес- инкубаторов и бизнес- акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства																		акселераторов, которые позволят поддержать новые и существующие малые и средние предприятия вс ех категорий гостиничной и туристской сферы в целях повышения устойчивости бизнеса (онлайн- программы)			
1.5	Разработана и реализуется программа подготовки волонтеров для индустрии	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Разработана и реализуется программа привлечения и подготовки на реальных	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	туризма и гостеприимства , включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в экотуризме																		кейсах волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства в удаленных территориях страны в различных видах туризма, включая сезонное практическое волонтерство, оценку результатов волонтерских программ			
1.6	Разработаны и проводятся ежегодные профессиональн ые конкурсы для поощрения повышения компетенций занятых в туристской отрасли	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено проведение ежегодных профессиональн ых конкурсов и премий для специалистов, уровень профессиональн ой подготовки которых оценивается	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			согласно разработанной системе оценки компетенций. Мероприятие реализуется в рамках проведения не менее 5 закупочных мероприятий по проведению не менее 5 ежегодных конкурсов в целях поощрения компетенций граждан, занятых в туристской отрасли, а именно: Лучший по профессии, детский туризм, развития гастрономическ ого туризма, конкурс образовательны		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			х практик, профессиональн ый конкурс поощрения повышения компетенций граждан. Значение результата одна условная единица достигается по итогам проведения конкурсов, по итогам приема и оплаты оказанных услуг.		
1.7	Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	8,00 00	10,0 000	10,0 000	10,0 000	-	-	-	-	-	-	Премии Правительства Российской Федерации в области туризма присуждаются гражданам Российской Федерации на	Приня тие нормат ивного правов ого (право вого) акта	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			основании конкурса за достижение в области туризма по следующим направлениям: а) за лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма;б) за лучший проект по развитию социального туризма;в) за лучший инвестиционны й проект по развитию объектов туристской индустрии;г) за лучший инновационный проект в области туризма;д) за лучший проект по развитию		нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			гостиничной индустрии;е) за лучший проект в области профессиональн ого образования в сфере туризма;ж) за лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма;з) за лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международног о туризма (пропаганда туристских ресурсов региона,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			путеводитель, интернет-сайт и другое)			
1.8	Определены партнеры - международные организации, оказывающие образовательны е услуги в сфере туризма	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие реализуется в целях выявления потенциальных партнеров - международных организаций, осуществляющи х образовательны е услуги в сфере туризма и сервиса, для последующего сотрудничества в целях подготовки квалифицирован ных кадров.	Утвер ждени е докуме нта	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																						культурн ых традиций
1.9	Проведены онлайн мастер- классы по повышению квалификации	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	300, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Онлайн мастер классы " Разработка креативной идеи для национальных туристских маршрутов" прошли с 15.09- 27.09.2021 на базе МГУТУ им.К.Г. Разумовского (госконтракт № 01731000065190 00002 от 01.04.19 г. по организации и проведению мастер-классов по внедрению инноваций в организациях индустрии туризма с целью повышения	Прове дение образо ватель ных меропр ятий	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			управления качеством туристских услуг). В 2021 году удостоверения о повышении квалификации п олучат 300 человек.			
2	Реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере туризма																					
2.1	Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность турагентской деятельности путем создания и эксплуатации Единого федерального реестра турагентов. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено создание и эксплуатация (с 2022 г) цифрового решения «Единый федеральный реестр турагентов» (ЕФРТА). Значение показателя отражает: "0,5" - создание (ввод в эксплуатацию системы); "0,8"- наличие	Создание (развитие) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			контракта на эксплуатацию в отчетном году; "1"- завершение контракта по эксплуатации системы и проведение оплаты.			
2.2	Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность туристской индустрии путем запуска в эксплуатацию Единой информационно й системы «Электронная путевка» . Нарастающий итог	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено развитие и эксплуатация Единой информационно й системы «Электронная путевка». Значение показателя отражает: "0,5" - система введена в эксплуатацию; "0,8"- наличие контракта на эксплуатацию в отчетном году; "1"- завершение контракта по эксплуатации	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			системы и проведение оплаты. Подтверждение достижения результата приводится в отчете Ростуризма.			
2.3	Обеспечено повышение защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального програмного обеспечения для бронирования туристских	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	0,50 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено создание и эксплуатация цифрового решения «Национальная система бронирования». Национальная система бронирования представляет собой цифровую ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределитель ными и дистрибутивны	Создание (развитие) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	услуг																		ми процессами средств размещения на территории Российской Федерации. К концу 2024 года планируется разработка концепции создания системы,а также подготовка проекта нормативного акта, который определяет правовой порядок создания системы.			
2.4	Усовершенствована система сбора и управления данными и показателями туристской индустрии	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Разработана и согласована методика расчета показателей туризма, в том числе с использованием	Оказание услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			"больших данных" в целях оперативн ого (не реже 1 раза в месяц) расчета показателей индустрии туризма с необходимой детализацией. Обеспечено получение и регулярное обновление данных от поставщиков «больших данных» . Используются технологии на базе искусственного интеллекта для повышения качества и скорости расчета показателей. Результат принимает		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			значение "1", когда обеспечено представление показателей, предусмотренн ых соглашением о субсидии, в системе Ростуризма и/или ЦАП Росстат России за требуемый период времени.			
2.5	Обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, разрабатываемых в рамках национального проекта. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2020	-	-	-	1,0000	4,0000	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	В рамках результата планируется приведение мер поддержки в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информацио	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			государственны х органов и иных организаций, онлайн). В 2022 году Ростуризм обеспечивает возможность организации региональных конкурсов на площадке Ростуризма https://grant.tourism.gov.ru/ . С 2023 года подача заявок предполагается на портале предоставления мер финансовой гос ударственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/ Минфина России. В рамках данного	нной систем ы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			показателя в меры поддержки включаются: 1) программа стимулирования внутренних путешествий через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (предоставлени е субсидии АО «Национальная система платежных карт») - в 2021 году ; 2) Программа поддержки и продвижения событийных мероприятий - с 2023 года; 3) Обеспечена поддержка реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры , в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) -с 2022 года; 4) поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)- с 2022 года; 5) предоставление межбюджетных трансфертов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма -с 2022 года.			
2.6	Государственны е услуги, оказываемые Федеральным агентством по туризму, переведены в цифровую форму. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	2,00 00	5,00 00	5,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	Получение государственны х услуг, оказываемых Федеральным агентством по туризму, доступно в цифровом виде, без необходимости личного посещения. К государственны м услугам Ростуризма в рамках данного показателя относится:	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Информирован ие в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания; формирование и ведение Единого федерального реестра туроператоров; выплаты гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в		ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			организациях отдыха детей и их оздоровления; аккредитация организаций, осуществляющи х классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей; аккредитация организаций, уполномоченны х на аттестацию инструкторов- проводников		
2.7	Обеспечено нативное информировани е туристов о возможностях выездного туризма	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В нативном режиме на базе поискового сервиса Яндекс туристам предоставляетс я информация о возможностях выездного	Прове дение инфор мацио нно- комму никаци онной кампа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			туризма	нии		
2.8	Обеспечено развитие и эксплуатация специализирова нной информационно й системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и зарубежными странами о безвизовых групповых туристических поездках	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечены развитие и эксплуатация специализирова нной информационно й системы с целью реализации соглашения между между Российской Федерации и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках (СИС Ростуризма). Развитие системы выполняется с целью повышения удобства использования системы, а также приведения	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			системы в соответствие с актуальными тр ебованиями по информационно й безопасности государственны х информационны х систем. Значение результата устанавливаетс я равным "1" когда по итогам отчетного года выполнены все мероприятия по развитию системы, предусмотренн ым ВПЦТ Росутризма, а также обеспечена доступность системы не менее 97%.		традиций	
2.9	Обеспечено развитие и	-	Условно я	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Результат предполагает	Оказан ие	Создание условий	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	эксплуатация компонентов информационно - телекоммуника ционной инфраструктуры и системы информационно й безопасности в целях реализации ведомственной программы цифровой трансформации Федерального агентства по туризму		единица																достижение следующих целей: реализация импортозамеще ния в части информационны х систем Ростуризма, аттестация информационны х систем Ростуризма на соответствие требованиям информационно й безопасности, выполнение текущих мероприятий по обеспечению информационно й безопасности Ростуризма, обеспечение эксплуатации серверных компонентов информационно -телекоммуника	услуг (выпол нение работ)	для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ционной инфраструктуры Значение результата устанавливаетс я равным "1", когда выполнены все запланированны е на отчетный год мероприятия в указанных выше направлениях.		
3	Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма																				
3.1	Оказана государственна я поддержка АНО "Аналитическ й центр при Правительстве Российской Федерации" в целях обеспечения функционирова ния	-	Тысяча рублей	0,0000	2020	-	-	-	-	100 000, 000 0	100 000, 000 0	100 000, 000 0	-	-	-	-	-	-	Обеспечено создание и функционирова ние обособленного структурного подразделения в автономной некоммерческо й организации "Аналитическ й центр при Правительстве	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	обособленного структурного подразделения в сфере туризма																		Российской Федерации" в целях обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства " информационно - аналитическим и материалами и оказания требуемого методического сопровождения		на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций
3.2	Разработан законопроект в сфере туризма. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект нового федерального закона о туризме, включающий проработанные	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			предложения, направленные на совершенствовани е нормативно- правовой базы, регулирующей деятельность в туристической отрасли и индустрии гостеприимства		нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций
3.3	Разработка (совершенствов ание) стандартов в сфере туризма. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	5,00 00	25,0 000	45,0 000	65,0 000	-	-	-	-	-	-	Разработана и реализуется национальная программа стандартизации в сфере туризма, включая ежегодное формирование	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			перечня государственны х стандартов в сфере туризма, аналитично- методическое сопровождение работы соответствующе го технического комитета по стандартизации №401 "Туризм и сопутствующие услуги" Федерального агентства по техническому регулированию и методологии		нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций
3.4	Обеспечена реализация международных обязательств Российской Федерации по уплате членского взноса во Всемирную	-	Процент	100,0000	2020	-	-	-	100, 000 0	100, 000 0	100, 000 0	100, 000 0	-	-	-	-	-	-	Ростуризмом в рамках международных обязательств Российской Федерации осу ществляется уплата членского взноса во	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	туристскую организацию																		Всемирную туристскую организацию (ЮНВТО) на ежегодной основе. Достижение результата характеризуется оплатой взноса в полном объеме (100%).		ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций
3.5	Законодательно закреплено понятие экологический туризм на особо охраняемых природных территориях	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Законодательно закреплены единые основы правового регулирования экологического туризма в границах особо охраняемых природных	Приня тие нормат ивного правов ого (право вого) акта	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			территорий			
3.6	Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	Утвер ждени е докуме нта	-	
3.7	Разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающи е реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающи е реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			инфраструктуре			
3.8	Обеспечена реализация национального проекта, включая формирование ведомственного проектного офиса национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации национального проекта, формирование ведомственного проектного офиса национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства "	Утвер ждени е докуме нта	-	
3.9	Усовершенствована нормативная правовая основа деятельности Федерального агентства по туризму	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разработанный Ростуризмом нормативный правовой акт "О внесении изменений в Положение о Ростуризме" утвержден Правительством Российской Федерации	Приня тие нормат ивного правов ого (право вого) акта	-	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли												
1.1.	Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80000
1.2.	Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Реализованы образовательные программы для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	44 111,00	44 111,00	66 166,50	66 166,50	88222

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

1.1	Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли
1.2	Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)
1.2.1	Риск: 1. Срыв сроков подбора, согласования и заключения соглашения с международным учебным заведением - партнером для реализации программы выдачи "двойных" дипломов 2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ для обучения по программе «двойных» дипломов) в стране расположения международного учебного заведения - партнера Реагирование в случае наступления риска: 1. Проведение дополнительных переговоров с международными учебными заведениями – партнерами 2. Изменение формата обучения на дистанционный Предупреждение риска: 1. Заблаговременное начало проведения переговоров 2. Предусмотреть возможность изменения формата обучения при подписании соглашения с международным учебным заведением - партнером
1.3.	Создана и внедрена программа обучения и повышения квалификации по международным стандартам ЮНВТО
1.3.1	Риск: 1. Срыв сроков согласования и подписания соглашения об учреждении Международного образовательного центра ЮНВТО (далее – Центр) со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО); 2. Не востребованность программ Центра среди представителей туристической индустрии России; 3. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ) в стране. Реагирование в случае наступления риска: 1. Проведение дополнительных консультаций со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) на предмет достижения консенсуса по спорным вопросам; 2. Адаптация программ Центра под запросы отраслевого рынка; 3. Изменение формата обучения на дистанционный. Предупреждение риска: 1. Подготовка проекта соглашения с учетом действующих правил, предварительных договоренностей с ЮНВТО; 2. Разработка программ с учетом потребностей рынка; 3. Предусмотреть возможность изменения формата обучения.
1.4.	Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства

1.4.1 .	Риск:1. Срыв сроков реализации государственного контракта отобранным по конкурсу подрядчика. 2. Не востребованность разработанных программ среди представителей туриндустрии России. 3. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ) в стране. Реагирование в случае наступления риска: 1. Проведение консультативных обсуждение по комментариям по промежуточным отчетам подрядчика для достижения консенсуса по спорным вопросам. 2. Адаптация программ под запросы отраслевого рынка. 3. Формат обучения – дистанционный. Предупреждение риска: 1.Проработка технического задания с учетом потребностей и возможностей представителей туриндустрии 2.Разработка программ учетом потребностей рынка; 3.Разработка программ с учетом возможности изменения формата обучения.
1.5.	Разработана программа подготовки волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства, включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в экотуризме
1.5.1 .	Риск:1. Срыв сроков реализации государственного контракта отобранным по конкурсу подрядчика. 2. Не востребованность разработанных программ среди представителей туриндустрии России. 3. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ) в стране. Реагирование в случае наступления риска: 1. Проведение консультативных обсуждение по комментариям по промежуточным отчетам подрядчика для достижения консенсуса по спорным вопросам. 2. Адаптация программ под запросы отраслевого рынка. 3. Формат обучения – дистанционный. Предупреждение риска: 1. Проработка технического задания с учетом потребностей и возможностей представителей туриндустрии; 2. Разработка программ учетом потребностей рынка; 3. Разработка программ с учетом возможности изменения формата обучения.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли								
1.1	Результат "Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли "	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Разработаны и реализованы образовательные онлайн-программы для сотрудников предприятий гостинично-туристической отрасли, позволяющие получить базовые навыки с учетом практического опыта в рядовых профессиях без привязки к географии обучающегося	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Справка Подготовлена справочная информация о существующих практико-ориентированных программах в сфере туризма (лучших практиках).	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Подготовлено техническое задание, необходимое для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Заявка Закупка включена в план закупок	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - уточненные ТЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	11.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Содержание и структура практико-ориентированных образовательных программ (в составе работ исполнителя).	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Реализован пилотный этап практико-ориентированных образовательных программ в целях	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.2	Результат "Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лысенкова Е. В.	Обеспечено создание и функционирование центра развития кадрового потенциала туристской отрасли с двуязычным дипломным образованием на базе существующего университета (предоставление субсидии АНО «Дирекция спортивных и	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		социальных проектов»		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	05	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			сформирован		
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	31.10.2023	04	06	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	04	06	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.06.2024	05	07	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "Реализованы образовательные программы для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО)"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Разработка и реализация краткосрочных программ дополнительного профессионального образования, содействие в разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального, высшего образования в сфере туризма; обучение преподавательского состава новым методикам преподавания; создание и развитие с прохождением программ обучения высококвалифицированных кадров. В связи с рассмотрением вопроса о выходе Российской Федерации из состава Всемирной туристской организации принято решение о приостановлении проекта по реализации образовательных программ для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка	-	15.03.2023	Взаимо	02	Хидзев А. Т.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов городу Санкт-Петербург" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			С Правительством Санкт-Петербурга заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов		
1.3.2	Контрольная точка "Подготовлен план реализации образовательных программ" , значение: 0.0000	-	01.04.2023	08	10	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Международным центром компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации подготовлен план реализации образовательных программ на текущий год. Тип подтверждающего документа-проект плана образовательных программ	-	-
1.3.3	Контрольная точка "План реализации образовательных программ Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской	-	01.05.2023	02	01	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Получено официальное письмо Всемирной туристской организации о согласовании плана реализации образовательных программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организацией согласован с Всемирной туристской организацией" , значение: 0.0000								
1.3.4	Контрольная точка "Утвержден план образовательных программ на текущий год" , значение: 0.0000	-	01.06.2023	10	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утвержден план реализации образовательных программ Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - протокол	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Реализован план образовательных программ" , значение:	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результат	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Международным центром компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.		-	
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.		-	
1.3.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смилевец Д. О.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.		-	
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.		-	
1.4	Результат "Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лысенкова Е. В.	Разработаны комплексные интегрированные программы для различных участников в формате бизнес-инкубаторов и бизнес-	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		акселераторов, которые позволят поддержать новые и существующие малые и средние предприятия всех категорий гостиничной и туристской сферы в целях повышения устойчивости бизнеса (онлайн-программы)		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Подготовлено техническое задание на оказание услуг по разработке и проведения программ повышения квалификации (бизнес-инкубаторы и акселераторы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Осуществлен сбор"	-	30.11.2021	01	Взаимосвязь с	Лысенкова Е. В.	Входящее письмо Предложения о сотрудничестве от	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предложений о сотрудничестве хозяйствующих субъектов"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		хозяйствующих субъектов		
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (сформированы, одобренны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), уточненные ТЗ	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.09.2022	08	09	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный этап	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	14.10.2022	02	06	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный этап 2	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	09	07	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	06	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	20.05.2023	01	08	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, подписан гос контракт.	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.06.2023	05	02	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ.	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.09.2023	08	09	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск.	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	15.10.2023	02	06	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск 2.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.4.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2023	09	07	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	25.12.2023	06	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.4.22	Контрольная точка	-	01.02.2024	08	01	Лысенкова Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000					В.	Закупка включена в план закупок		
1.4.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	28.02.2024	04	05	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (сформированы, одобренны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ.	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	20.05.2024	01	02	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.09.2024	05	09	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск.	-	-
1.4.26	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	15.10.2024	02	06	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000						работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск 2.		
1.4.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2024	09	07	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	25.12.2024	06	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.5	Результат "Разработана и реализуется программа подготовки волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства, включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в экотуризме"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Разработана и реализуется программа привлечения и подготовки на реальных кейсах волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства в удаленных территориях страны в различных видах туризма, включая сезонное практическое волонтерство, оценку результатов волонтерских программ	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сформирован документ - Концепция волонтерства в туризме.	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ.	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	16.05.2022	01	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ.		
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ.	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е. В.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ.	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	25.05.2023	01	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000						внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	02.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск.	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.16	Контрольная точка	-	25.12.2023	Взаимо	Взаимо	Лысенкова Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	20.05.2024	01	03	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
1.5.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.6	Результат "Разработаны и проводятся ежегодные профессиональные конкурсы для поощрения повышения компетенций занятых в туристской отрасли"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Обеспечено проведение ежегодных профессиональных конкурсов и премий для специалистов, уровень профессиональной подготовки которых оценивается согласно разработанной системе оценки компетенций. Мероприятие реализуется в рамках проведения не менее 5 закупочных мероприятий по проведению не	Нет	Официальный сайт Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							менее 5 ежегодных конкурсов в целях поощрения компетенций граждан, занятых в туристской отрасли, а именно: Лучший по профессии, детский туризм, развития гастрономического туризма, конкурс образовательных практик, профессиональный конкурс поощрения повышения компетенций граждан. Значение результата одна условная единица достигается по итогам проведения конкурсов, по итогам приема и оплаты оказанных услуг.		
1.6.1	Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" , значение: 0.0000	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа 5 закупок на оказание услуг по проведению конкурсов включены в план-график закупок	-	СЭД Ростуризма
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матосян Л. Г.	Приказ Приказ о размещении 5 госзакупок на проведение 5 конкурсов	-	СЭД Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Сведения о 5 государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ссылка на сайт госзакупки)	-	ЕИС закупки
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено согласование материально-технического (кадрового) обеспечения 5 закупок на проведение 5 конкурсов	-	-
1.6.5	Контрольная точка	-	01.12.2022	Взаимо	Взаимо	Матосян Л. Г.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (акт выполненных работ по 5 госконтрактам)		
1.6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 5 государственным (муниципальным) контрактам	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Обязательства по 5 госконтрактам по оказанию услуг по проведению 5 конкурсов в 2022 г. выполнены сторонами в полном объеме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	16.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.05.2023	04	05	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ о размещении	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ссылка на сайт госзакупки)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено согласование материально-технического (кадровое) обеспечения закупки	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		(муниципальному) контракту		
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Обязательства по госконтракту выполнены сторонами в полном объеме	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	16.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.6.16	Контрольная точка	-	30.05.2024	Взаимо	Взаимо	Лысенкова Е.	Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.	Приказ о размещении		
1.6.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ссылка на сайт госзакупки)	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено согласование материально-технического (кадровое) обеспечения закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (отчет)	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Обязательства по госконтракту выполнены сторонами в полном объеме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7	Результат "Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области туризма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Премии Правительства Российской Федерации в области туризма присуждаются гражданам Российской Федерации на основании конкурса за достижение в области туризма по следующим направлениям: а) за лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма; б) за лучший проект по развитию социального туризма; в) за лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии; г) за лучший инновационный проект в области туризма; д) за лучший проект по развитию гостиничной индустрии; е) за лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма; ж) за лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма; з) за лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое)		
1.7.1	Контрольная точка "Определение лауреатов премии межведомственным советом "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Протокол Протокол с определением лауреатов премии по итогам межведомственного совета	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Проект акта Правительства Российской Федерации разработан и направлен на согласование "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Акт Проект акта Правительства Российской Федерации разработан и направлен на согласование	-	-
1.7.3	Контрольная точка	-	01.09.2021	Взаимо	Взаимо	Матосян Л. Г.	Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями		
1.7.4	Контрольная точка "Проект акта Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации"	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Акт Проект акта Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Акт Правительства Российской Федерации утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Матосян Л. Г.	Распоряжение Акт Правительства Российской Федерации утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	13.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Опубликована информация о начале сбора заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Осуществлен сбор заявок организаций на присуждение премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Определение лауреатов премии межведомственным советом " , значение:	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матосян Л. Г.	Протокол Протоколом заседания Межведомственного совета определены лауреаты премии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.9	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Перечень лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области туризма согласован с заинтересованными органами власти	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Распоряжение Разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации о присуждении премии Правительства Российской Федерации	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Акт	-	15.08.2022	Взаимо	08	Матосян Л. Г.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесен в высший исполнительный орган государственной власти "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Проект распоряжения Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти		
1.7.12	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Распоряжение Правительства Российской Федерации о присуждении премии Правительства Российской Федерации в области туризма утверждено	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Матосян Л. Г.	Приказ Утвержден приказ Ростуризма о распределении денежной части лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	13.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Опубликована информация о начале сбора заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Осуществлен сбор заявок организаций на присуждение премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Определение лауреатов премии межведомственным советом " , значение:	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матосян Л. Г.	Протокол Протокол с определением лауреатов премии по итогам межведомственного совета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	29.07.2023	02	06	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Перечень лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области туризма согласован с заинтересованными органами власти	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	29.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Перечень лауреатов премии Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.7.19	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Матосян Л. Г.	Распоряжение Разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.7.20	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	15.08.2023	03	08	Матосян Л. Г.	Исходящее письмо Проект распоряжения Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	-
1.7.21	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Матосян Л. Г.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации о присуждении премии Правительства Российской Федерации в области туризма утверждено	-	-
1.7.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Матосян Л. Г.	Приказ Утвержден приказ Ростуризма о распределении денежной части лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	13.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Опубликована информация о начале сбора заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-
1.7.24	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Осуществлен сбор заявок организаций на присуждение премии Правительства Российской Федерации в области туризма	-	-
1.7.25	Контрольная точка "Определение лауреатов премии	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Матосян Л. Г.	Протокол Протокол с определением лауреатов премии по итогам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межведомственным советом" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		межведомственного совета		
1.7.26	Контрольная точка "Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.7.27	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	29.07.2024	02	06	Матосян Л. Г.	Входящее письмо Перечень лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области туризма согласован с заинтересованными органами власти	-	-
1.7.28	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами	03	Матосян Л. Г.	Распоряжение Проект распоряжения Правительства Российской Федерации разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.7.29	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	15.08.2024	03	08	Матосян Л. Г.	Исходящее письмо Проект распоряжения Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	-
1.7.30	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	25.09.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Матосян Л. Г.	Распоряжение Обеспечено присуждение премии	-	-
1.7.31	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матосян Л. Г.	Приказ Утвержден приказ Ростуризма о распределении денежной части лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		туризма		
1.8	Результат "Определены партнеры - международные организации, оказывающие образовательные услуги в сфере туризма"	01.01.2021	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Мероприятие реализуется в целях выявления потенциальных партнеров - международных организаций, осуществляющих образовательные услуги в сфере туризма и сервиса, для последующего сотрудничества в целях подготовки квалифицированных кадров.	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Исходящее письмо Проведено исследование по вопросу выявления потенциальных партнеров-международных организаций	-	-
1.8.2	Контрольная точка	-	25.09.2021	Взаимо	Взаимо	Лысенкова Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Получены и рассмотрены предложения от международных организаций"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.	Получены и рассмотрены предложения от международных организаций		
1.8.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Подготовлена докладная записка о результатах исследования и анализа полученных предложений от международных организаций	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лысенкова Е. В.	Протокол Подписан протокол о выборе потенциального партнера-международной организации	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Прочий тип документа Обучающая программа мастер-классов, согласованная Ростуризмом (программа мероприятия и учебные материалы)	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матосян Л. Г.	Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-
2	Реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере туризма								
2.1	Результат "Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность турагентской деятельности путем	01.01.2021	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чухнова Е. Л.	Обеспечено создание и эксплуатация (с 2022 г) цифрового решения «Единый федеральный реестр турагентов» (ЕФРТА). Значение показателя отражает: "0,5" - создание (ввод в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и эксплуатации Единого федерального реестра турагентов"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		эксплуатацию системы); "0,8" - наличие контракта на эксплуатацию в отчетном году; "1"- завершение контракта по эксплуатации системы и проведение оплаты.		
2.1.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания информационной системы	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.3	Контрольная точка	-	02.08.2021	15	17	Петернев Д. А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000						госконтракт		
2.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петернев Д. А.	Акт акт выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	17	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Создана (завершено развитие) и введен в эксплуатацию информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Закупка услуг по эксплуатации включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Запись в ЕИС zakupki.gov.ru	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Акт об аттестации информационной системы	-	ФГИС КИ
2.1.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Информационная система введена в промышленную эксплуатацию	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (эксплуатация)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.1.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию измененных компонентов системы	-	-
2.1.14	Контрольная точка	-	10.12.2022	12	19	Петернев Д. А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (эксплуатация)" , значение: 0.0000						Акт сдачи-приемки оказанных услуг		
2.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за I кв.2023" , значение: 0.0000	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-
2.1.17	Контрольная точка	-	17.07.2023	Взаимо	Взаимо	Петернев Д. А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка оказанных услуг за II кв.2023" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Акт сдачи-приемки оказанных услуг		
2.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за III кв.2023" , значение: 0.0000	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Закупка на 2024 год включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Петернев Д. А.	Прочий тип документа запись в ЕИС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за IV кв.2023" , значение: 0.0000	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту по всем оказанным услугам" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за I квартал 2024" , значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за II квартал 2024" , значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за III квартал 2024" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-
2.1.25	Контрольная точка	-	10.12.2024	Взаимо	Взаимо	Петернев Д. А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		платежное поручение		
2.1.26	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за IV квартал 2024" , значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-
2.1.27	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (эксплуатация)" , значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2	Результат "Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность туристской индустрии путем запуска в эксплуатацию Единой информационной системы «Электронная путевка» "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Обеспечено развитие и эксплуатация Единой информационной системы «Электронная путевка». Значение показателя отражает: "0,5" - система введена в эксплуатацию; "0,8"- наличие контракта на эксплуатацию в отчетном году; "1"- завершение контракта по эксплуатации системы и проведение оплаты. Подтверждение достижения результата приводится в отчете Ростуризма.	Нет	СЭД Ростуризма
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены технические документы для эксплуатации информационной системы" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное техническое задание на развитие и обеспечение эксплуатации информационной системы	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	20	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
2.2.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Закупка работ по эксплуатации системы включена в план закупок (либо есть решение о ед.поставщике)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа План закупок либо решение о назначении ед.поставщика	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте (эксплуатация системы) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.2.6	Контрольная точка "Информационная система аттестована по требованиям безопасности информации", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Информационная система введена в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Информационная система введена в промышленную эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте об эксплуатации системы внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.10.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по эксплуатации системы" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.2.10	Контрольная точка "По итогам первого квартала	-	31.03.2023	15	21	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Федерального агентства по	-	ЕИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000						туризму		ная путевка"
2.2.11	Контрольная точка "По итогам второго квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	20	22	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	ЕИС "Электронная путевка"
2.2.12	Контрольная точка "По итогам третьего квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	21	19	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	ЕИС "Электронная путевка"
2.2.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	10.12.2023	22	18	Петернев Д. А.	Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг по эксплуатации системы	-	-
2.2.14	Контрольная точка "По итогам четвертого квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" ,	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	ЕИС ""Электронная путевка"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.18	Контрольная точка "По итогам третьего квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	21	19	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	ЕИС "Электронная путевка"
2.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	10.12.2024	22	18	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по эксплуатации системы	-	-
2.2.20	Контрольная точка "По итогам четвертого квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	ЕИС "Электронная путевка"
2.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	23	Петернев Д. А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
2.3	Результат "Обеспечено повышение защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Обеспечено создание и эксплуатация цифрового решения «Национальная система бронирования». Национальная система бронирования представляет собой цифровую ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения на территории Российской Федерации. К концу 2024 года планируется разработка концепции создания системы, а также подготовка проекта нормативного акта, который определяет правовой порядок создания системы.	Нет	-
2.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта", значение: 0.0000	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Произведена приемка	-	31.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Произведена приемка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		
2.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Проект акта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.4	Результат "Усовершенствована система сбора и управления данными и показателями туристской индустрии"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Разработана и согласована методика расчета показателей туризма, в том числе с использованием "больших данных" в целях оперативного (не реже 1 раза в месяц) расчета показателей индустрии туризма с необходимой детализацией. Обеспечено получение и регулярное обновление данных от поставщиков «больших данных». Используются технологии на базе искусственного интеллекта для повышения качества и скорости расчета показателей. Результат принимает значение "1", когда обеспечено представление показателей, предусмотренных соглашением о субсидии, в системе Ростуризма и/или ЦАП Росстат России за требуемый период времени.	Нет	Информационная система анализа и визуализации данных Ростуризма
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Чухнова Е. Л.	Постановление Правила предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
2.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.06.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
2.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Чухнова Е. Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	СЭД Ростуризм а
2.4.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	СЭД Ростуризм а

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ходе реализации результата (субсидии)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Утверждены методологические материалы расчета показателей на основании больших данных заинтересованными ФОИВ" , значение: 0.0000	-	18.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	СЭД Ростуризм а
2.4.6	Контрольная точка "Обеспечено предоставление данных о показателях туризма в согласованной форме" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	11	06	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	СЭД Ростуризм а
2.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	СЭД Ростуризм а

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	04	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	-	СЭД Ростуризма
2.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа План работ или техническое задание	-	-
2.4.10	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии"	-	01.03.2023	01	09	Чухнова Е. Л.	Постановление Правила предоставления субсидии	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.04.2023	10	Взаимосвязь с иными	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
2.4.12	Контрольная точка "Промежуточный отчет о реализации субсидии"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	СЭД Ростуризма
2.4.13	Контрольная точка "Обеспечено предоставление данных о показателях туризма в согласованной форме" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	СЭД Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	СЭД Ростуризм а
2.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	06	05	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	-	СЭД Ростуризм а
2.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	СЭД Ростуризм а
2.4.17	Контрольная точка	-	01.03.2024	01	07	Чухнова Е. Л.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены правила предоставления субсидии"						Правила предоставления субсидии		
2.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Промежуточный отчет о реализации субсидии"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	СЭД Ростуризма
2.4.20	Контрольная точка "Обеспечено предоставление данных о показателях туризма в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет Федерального агентства по туризму	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5	Результат "Обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, разрабатываемых в рамках национального проекта"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	В рамках результата планируется приведение мер поддержки в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн). В 2022 году Ростуризм обеспечивает возможность организации региональных конкурсов на площадке Ростуризма https://grant.tourism.gov.ru/ . С 2023 года подача заявок предполагается на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/ Минфина России. В рамках данного показателя в меры поддержки включаются: 1) программа стимулирования внутренних путешествий через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (предоставление субсидии АО «Национальная система платежных карт») - в 2021 году ; 2) Программа поддержки и продвижения событийных мероприятий - с 2023 года; 3) Обеспечена поддержка	Нет	Единая платформа предоставления мер поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) -с 2022 года ; 4) поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) -с 2022 года ; 5) предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма -с 2022 года.		
2.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Петернев Д. А.	Прочий тип документа запись в ЕИС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (раз-вития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	-
2.5.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	15	17	Петернев Д. А.	Прочий тип документа госконтракт	-	-
2.5.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Петернев Д. А.	Акт Акт выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.5.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Петернев Д. А.	Акт Информация о приемке работ (услуг) по государственному контракту размещена на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	-	-
2.5.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	18	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Информационная система введена в промышленную эксплуатацию	-	-
2.5.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				и отсутствует				
2.5.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (раз-вития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	-
2.5.9	Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата " , Единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	Единая платформа предоставления мер поддержки
2.5.10	Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата" , Условная	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	СЭ Ростуризм а

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Создано (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационные системы)	-	-
2.5.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	-
2.5.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2023	11	16	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Запись в ЕИС	-	-
2.5.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	01.04.2023	15	17	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								
2.5.17	Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	СЭД Ростуризма
2.5.18	Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет Ростуризма	-	СЭД Ростуризма
2.5.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Петернев Д. А.	Акт Акт выполненных работ	-	-
2.5.21	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.22	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	11	14	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	-
2.6	Результат "Государственные услуги, оказываемые Федеральным агентством по туризму, переведены в цифровую форму"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Получение государственных услуг, оказываемых Федеральным агентством по туризму, доступно в цифровом виде, без необходимости личного посещения. К государственным услугам Ростуризма в рамках данного показателя относится: Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания; формирование и ведение Единого федерального реестра туроператоров; выплаты гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления; аккредитация	Нет	ЕПГУ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.6.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.6.5	Контрольная точка "Введена в эксплуатацию АИС "Единый федеральный реестр туроператоров" по итогам 1 этапа развития системы в 2021 году" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Акт о вводе в эксплуатацию компонентов информационной системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.6.6	Контрольная точка "Утверждены технические документы для развития информационной системы АИС "Туризм"", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	-
2.6.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.6.8	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на развитие	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	20	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.11	Контрольная точка "Внесены изменения в административные регламенты по предоставлению государственных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Внесены изменения в административные регламенты по предоставлению государственных услуг	-	-
2.6.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.6.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для эксплуатации информационной системы", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Проект технического задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.6.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	-	-
2.6.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	-	-
2.6.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.19	Контрольная точка "Обеспечена эксплуатация информационной системы" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет	-	-
2.6.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
2.6.21	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для эксплуатации информационной системы" , значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Проект технического задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.6.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-
2.6.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об уровне доступности системы" , значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Отчет Отчет	-	-
2.6.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Петернев Д. А.	Акт Акт сдачи-приемки	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.7	Результат "Обеспечено нативное информирование туристов о возможностях выездного туризма "	01.01.2021	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	В нативном режиме на базе поискового сервиса Яндекс туристам предоставляется информация о возможностях выездного туризма	Нет	-
2.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Разработана схема взаимодействия с поисковым алгоритмом Яндекс (внутренний отчет)	-	-
2.7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Внутренний отчет по итогам тестирования сервиса обмена данными с поиском Яндекс	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Внутренний отчет Исполнителя о реализации сервиса	-	-
2.8	Результат "Обеспечено развитие и эксплуатация специализированной информационной системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и зарубежными странами о безвизовых групповых туристических поездках "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Обеспечены развитие и эксплуатация специализированной информационной системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках (СИС Ростуризма). Развитие системы выполняется с целью повышения удобства использования системы, а также приведения системы в соответствие с актуальными требованиями по информационной безопасности государственных информационных систем. Значение результата	Нет	СЭД Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							устанавливается равным "1" когда по итогам отчетного года выполнены все мероприятия по развитию системы, предусмотренным ВПЦТ Росутризма, а также обеспечена доступность системы не менее 97%		
2.8.1	Контрольная точка "Утверждены технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	СЭД Росутризма
2.8.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Позиция плана закупок	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.3	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.8.4	Контрольная точка "Завершено развитие информационной системы"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Протокол испытаний информационной системы	-	СЭД Ростуризма
2.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петернев Д. А.	Акт Акт сдачи-приемки работ	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.8.6	Контрольная точка "Доработанные компоненты информационной системы введены в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	СЭД Ростуризм а
2.8.7	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петернев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ЕИС Закупки
2.9	Результат "Обеспечено развитие и эксплуатация компонентов"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Чухнова Е. Л.	Результат предполагает достижение следующих целей: реализация импортозамещения в	Нет	СЭД Ростуризм а

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.9.2	Контрольная точка "Утвержден перечень мероприятий в части информационной безопасности и управления серверной инфраструктурой на 2022 год"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Утвержденный перечень мероприятий	-	СЭД Ростуризм а
2.9.3	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.9.4	Контрольная точка "Утверждена политика защиты информации Ростуризма"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чухнова Е. Л.	Приказ Приказ об утверждении политики информационной безопасности	-	СЭД Ростуризм а

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.9.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ЕИС Закупки
2.9.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чухнова Е. Л.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС Закупки
2.9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Чухнова Е. Л.	Отчет Отчет Ростуризма о выполнении запланированных мероприятий по информационной безопасности и	-	СЭД Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		управления серверной инфраструктурой на 2022 год		
3	Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма								
3.1	Результат "Оказана государственная поддержка АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в целях обеспечения функционирования обособленного структурного подразделения в сфере туризма "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г. В.	Обеспечено создание и функционирование обособленного структурного подразделения в автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в целях обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" информационно-аналитическими материалами и оказания требуемого методического сопровождения	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными	Прокуронов Г. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидии юридическому лицу		
3.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу "	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2	Результат "Разработан законопроект в сфере туризма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект нового федерального закона о туризме, включающий проработанные предложения, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в туристической отрасли и индустрии гостеприимства	Нет	Интернет-портал проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru)
3.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.2.2	Контрольная точка "Проект нового федерального закона (акта) согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова Н. Л.	Акт Проект нового федерального закона (акта) согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.2.3	Контрольная точка "Проект акта прошел независимую антикоррупционную экспертизу" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Акт Проект акта прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Завершено исполнение государственного контракта" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Завершено исполнение государственного контракта	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Разработано техническое задание для	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа техническое задание к государственному контракту на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществления закупки товаров (работ, услуг)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		оказание услуг		
3.2.6	Контрольная точка "Обеспечен сбор предложений от поставщиков услуги " , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Запрос предложений от Ростуризма; ответы потенциальных поставщиков услуг по государственному контракту	-	-
3.2.7	Контрольная точка "Осуществлен сбор предложений потенциальных поставщиков услуг " , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Запрос Ростуризма о направлении предложений; Ответы потенциальных поставщиков услуг по государственному контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
3.2.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.2.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
3.2.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
3.2.14	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Смирнова Н. Л.	Входящее письмо Акты согласованы с заинтересованными органами и организациями	-	-
3.2.15	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	31.10.2023	05	07	Смирнова Н. Л.	Исходящее письмо Акты внесены в высший исполнительный орган государственной власти	-	-
3.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.2.17	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.11.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Акт Нормативные акты Правительства Российской Федерации утверждены (подписаны)	-	-
3.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
3.2.19	Контрольная точка	-	30.04.2024	Взаимо	Взаимо	Смирнова Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Разработано техническое задание для осуществления закупки товаров (работ, услуг)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Л.	Техническое задание для осуществления закупки товаров (работ, услуг)		
3.2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
3.2.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
3.3	Результат "Разработка (совершенствование) стандартов в сфере туризма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Меньшикова Т. Н.	Разработана и реализуется национальная программа стандартизации в сфере туризма, включая ежегодное формирование перечня государственных	Нет	Интернет-портал каталог национальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		стандартов в сфере туризма, аналитично-методическое сопровождение работы соответствующего технического комитета по стандартизации №401 "Туризм и сопутствующие услуги" Федерального агентства по техническому регулированию и методологии		стандартов (www.rst.gov.ru)
3.3.1	Контрольная точка "Проведено заседание технического комитета по стандартизации №401"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Проведено заседание технического комитета по стандартизации №401	-	-
3.3.2	Контрольная точка "Разработаны документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) о разработке стандартов"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Акт Разработаны документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) о разработке стандартов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.3.4	Контрольная точка "Заключен контракт по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Заключен контракт по результатам закупок	-	-
3.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Проведена приемка результатов по разработке стандартов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Проведена приемка результатов по разработке стандартов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	04.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Подготовлены технические задания (документы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
3.3.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.3.8	Контрольная точка "Сведения о	-	10.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
3.3.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Проведено заседание Технического комитета "Туризм и сопутствующие услуги" по согласованию проектов Гостов	-	-
3.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
3.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Отчет Утверждены национальные стандарты Российской Федерации приказом Росстандарта	-	-
3.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Меньшикова Т. Н.	Приказ Приказом Росстандарта утверждены национальные стандарты Российской Федерации	-	Приказ Росстандарта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	04.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Подготовлены Технические задания (документы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
3.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
3.3.16	Контрольная точка "Сведения о	-	09.06.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
3.3.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
3.3.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	05.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
3.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	04.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
3.3.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.3.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
3.3.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
3.3.24	Контрольная точка "Произведена оплата	-	05.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Меньшикова Т. Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
3.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меньшикова Т. Н.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
3.4	Результат "Обеспечена реализация международных обязательств Российской Федерации по уплате членского взноса во Всемирную туристскую организацию"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Ростуризмом в рамках международных обязательств Российской Федерации осуществляется уплата членского взноса во Всемирную туристскую организацию (ЮНВТО) на ежегодной основе. Достижение результата характеризуется оплатой взноса в полном объеме (100%).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Сформирован пакет документов необходимых для оплаты	-	-
3.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Взнос оплачен	-	-
3.4.3	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении счета на оплату" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Ростуризмом направлено официальное письмо в Секретариат ЮНВТО о предоставлении счета на оплату членского взноса в фонд	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Всемирной туристской организации. Тип документа - копия официального письма Ростуризма.		
3.4.4	Контрольная точка "Получен счет на оплату членского взноса " , значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа В Федеральное агентство по туризму поступил счет от Секретариата Всемирной туристской организации на оплату членского взноса в фонд организации. Тип документа - копия счета от ЮНВТО.	-	-
3.4.5	Контрольная точка "Подготовлены платежные документы для оплаты членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму подготовлены платежные документы, необходимые для совершения оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия платежных документов.	-	-
3.4.6	Контрольная точка "Произведена оплата	-	01.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Федеральным агентством по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	членского взноса" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		туризму осуществлена оплата членского взноса в фонд Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - копия выписки из лицевого счета.		
3.4.7	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении счета на оплату" , значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Ростуризмом направлено официальное письмо в Секретариат ЮНВТО о предоставлении счета на оплату членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип документа - копия официального письма Ростуризма.	-	-
3.4.8	Контрольная точка "Получен счет на оплату членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа В Федеральное агентство по туризму поступил счет от Секретариата Всемирной туристской организации на оплату членского взноса в фонд организации. Тип документа - копия счета от ЮНВТО.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.4.9	Контрольная точка "Подготовлены платежные документы для оплаты членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму подготовлены платежные документы, необходимые для совершения оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия платежных документов.	-	-
3.4.10	Контрольная точка "Произведена оплата членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму осуществлена оплата членского взноса в фонд Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - копия выписки из лицевого счета.	-	-
3.4.11	Контрольная точка "Получено подтверждение получения членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа От Секретариата ЮНВТО получено подтверждение оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		подтверждающего документа - копия ноты Секретариата ЮНВТО.		
3.4.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности Всемирной туристской организации" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Отчет В Ростуризм поступил отчет о деятельности Всемирной туристской организации, включая перечень реализованных отраслевых инициатив и проведенные мероприятия в текущем году	-	-
3.4.13	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении счета на оплату" , значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Ростуризмом направлено официальное письмо в Секретариат ЮНВТО о предоставлении счета на оплату членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип документа - копия официального письма Ростуризма.	-	-
3.4.14	Контрольная точка "Получен счет на оплату	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа В Федеральное агентство по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	членского взноса" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		туризму поступил счет от Секретариата Всемирной туристской организации на оплату членского взноса в фонд организации. Тип документа - копия счета от ЮНВТО.		
3.4.15	Контрольная точка "Подготовлены платежные документы для оплаты взноса" , значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму подготовлены платежные документы, необходимые для совершения оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия платежных документов.	-	-
3.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.06.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму осуществлена оплата членского взноса в фонд Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - копия выписки из лицевого счета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
3.4.17	Контрольная точка "Получено подтверждение получения членского взноса" , значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа От Секретариата ЮНВТО получено подтверждение оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия ноты Секретариата ЮНВТО.	-	-
3.4.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности Всемирной туристской организации" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смилевец Д. О.	Прочий тип документа В Ростуризм поступил отчет о деятельности Всемирной туристской организации, включая перечень реализованных отраслевых инициатив и проведенные мероприятия в текущем году	-	-
3.5	Результат "Законодательно закреплено понятие экологический туризм на особо охраняемых природных территориях"	01.01.2022	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маканова И. Ю.	Законодательно закреплены единые основы правового регулирования экологического туризма в границах особо охраняемых природных территорий	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.5.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях»	-	-
3.5.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.11.2021	02	05	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» согласован с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заинтересованными органами и организациями		
3.5.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	30.11.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	-
3.5.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Маканова И. Ю.	Входящее письмо получено заключение на проект Федерального закона	-	-
3.5.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен	-	30.12.2021	06	08	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Проект Федерального закона «О	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	высшим исполнительным органом государственной власти" , значение: 0.0000						внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти		
3.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
3.5.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.04.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Акт Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти утвержден		
3.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
3.6	Результат "Разработана стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.6.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	-	-
3.6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	-	-
3.6.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	04.04.2022	02	04	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Письма о согласовании проекта Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	-	-
3.6.4	Контрольная точка	-	30.12.2022	03	Взаимо	Маканова И.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.	Утверждена Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года		
3.6.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
3.6.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2023	02	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
3.6.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2023	03	Взаимосвязь с иными	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.7	Результат "Разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре"	01.01.2021	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре	Нет	-
3.7.1	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Разработано техническое задание для разработки методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.7.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Разработан проект методических указаний, обеспечивающий реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре	-	-
3.7.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма о согласовании проекта Методических указаний, обеспечивающих реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре с Федеральными государственными бюджетными учреждениями осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения	-	-
3.7.4	Контрольная точка	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Маканова И.	Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.	Входящие письма о согласовании проекта Методических указаний, обеспечивающих реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре с заинтересованными органами и организациями		
3.7.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Приказ Утверждены документы по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре	-	-
3.8	Результат "Обеспечена реализация национального проекта, включая формирование ведомственного проектного офиса национального проекта"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прокуронов Г. В.	Обеспечение реализации национального проекта, формирование ведомственного проектного офиса национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.8.4	Контрольная точка "Утвержден документ об организационной структуре" , значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г. В.	Прочий тип документа Утверждение документа о создании структурного подразделения в центральном аппарате Ростуризма или подведомственной либо иной организации	-	-
3.9	Результат "Усовершенствована нормативная правовая основа деятельности Федерального агентства по туризму"	01.01.2021	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Разработанный Ростуризмом нормативный правовой акт "О внесении изменений в Положение о Ростуризме" утвержден Правительством Российской Федерации	Нет	-
3.9.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнова Н. Л.	Исходящее письмо Проект Постановления Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.9.2	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Прочий тип документа Проект Постановления Правительства Российской Федерации прошел независимую антикоррупционную экспертизу и размещен на сайте https://regulation.gov.ru	-	-
3.9.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Постановление Проект Постановления Правительства Российской Федерации разработан Ростуризмом	-	-
3.9.4	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова Н. Л.	Входящее письмо Проект Постановления Правительства Российской Федерации согласован с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		заинтересованными органами и организациями		
3.9.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Смирнова Н. Л.	Постановление Проект Постановления Правительства Российской Федерации утвержден (подписан) Правительством Российской Федерации	-	-

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта**

Совершенствование управления

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

[illegible]

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов)	"Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов)	"Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов)	"Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов)	"Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства	433 666,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли	80 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов)	"Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов)	"Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов)	"Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов)	"Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Обеспечено развитие и эксплуатация специализированной информационной системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и зарубежными странами о безвизовых групповых туристических поездках	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.Обеспечено развитие и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы информационной безопасности в целях реализации ведомственной программы цифровой трансформации Федерального агентства по туризму	38 200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00
7.Усовершенствована система сбора и управления данными и показателями туристской индустрии	1 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.Государственные услуги, оказываемые Федеральным агентством по туризму, переведены в цифровую форму	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов)	"Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов)	"Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов)	"Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов)	"Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, разрабатываемых в рамках национального проекта	67 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10.Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
11.Обеспечено повышение защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального програмного обеспечения для бронирования туристских услуг	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
12.Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность туристской индустрии путем запуска в эксплуатацию Единой информационной системы «Электронная путевка»	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов)	"Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов)	"Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов)	"Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов)	"Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
13.Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность турагентской деятельности путем создания и эксплуатации Единого федерального реестра турагентов	71 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
14.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	3 647 311,00	100,00	100,00	100,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	308,00