

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство спортивной площадки ул. Жукова д. № 11, 13, г. Строитель».

2. Цель инициативного проекта: благоустройство спортивной площадки ул. Жукова д. № 11, 13, г. Строитель.

3. Фактическое место реализации инициативного проекта: ул. Жукова д. № 11, 13, г. Строитель.

3.1. Городской округ или муниципальный район: Яковлевский городской округ

3.2. Поселение:

3.3. Населённый пункт, улица, номер дома: г. Строитель, ул. Жукова, д. № 11, 13.

4. Описание состояния объекта после реализации инициативного проекта с указанием количественных и качественных показателей¹: благоустройство спортивной площадки ул. Жукова д. № 11, 13.

г. Строитель: бесшовное травмобезопасное резиновое покрытие толщиной 15 мм., универсальная спортивная площадка 400 м², игровое оборудование (стойка баскетбольная Г-образная, ворота для мини футбола).

5. Сведения о составе и стоимости инициативного проекта:

№ п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	Благоустройство спортивной площадки ул. Жукова д. № 11, 13, г. Строитель	2 428 032,75	
	Итого:	2 428 032,75	

6. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта:

№ п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	2 428 032,75	

¹ Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

2	Денежные средства, всего, в том числе за счет:	2 428 032,75	
2.1	средства областного бюджета	2 217 545,97	
2.2	средства местного бюджета	169 925,87	
2.3	инициативные платежи, в том числе:	40 560,91	
2.3.1	Денежные средства населения		
2.3.2	Денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц		

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен²

своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

7.2. Если инициативный проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения соглашения о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов)
- 07.06.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта – 01.07.2024 г.

9. К отчёту прилагаются на 43 листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта – до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчётных документов, подтверждающих успешное завершение инициативного проекта, заверенные главой администрации муниципального образования Белгородской области:

- копии контрактов (договоров), смет на выполнение работ;


- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; КС-3 «Справка о стоимости работ».

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 2 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.

² Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.

Глава администрации
Яковлевского городского округа




О.А. Медведев

Заместитель главы администрации Яковлевского
городского округа - руководитель управления
финансов и налоговой политики



Т.И. Дахова

Заместитель главы администрации Яковлевского
городского округа по ЖКХ и благоустройству –
руководитель управления по реализации
жилищных программ и системам
жизнеобеспечения



Е.В. Жигалов

Представитель
инициативной группы
Медведев Леонид Владимирович



Дата «15» 07 2024 г.