

**ОТЧЕТ**  
**о реализации инициативного проекта**

1. **Наименование инициативного проекта:** «Благоустройство детско - спортивной площадки в селе Бутово, ул. Речная, в районе дома № 7 »
2. **Цель инициативного проекта:** благоустройство детско - спортивной площадки в селе Бутово, ул. Речная, , в районе дома № 7
3. **Фактическое место реализации инициативного проекта:** ул. Речная, с. Бутово
- 3.1. **Городской округ или муниципальный район:** Яковлевский городской округ
- 3.2. **Поселение:**
- 3.3. **Населённый пункт, улица, номер дома:** с. Бутово, ул. Речная, в районе дома № 7
4. **Описание состояния объекта после реализации инициативного проекта с указанием количественных и качественных показателей<sup>1</sup>:** Благоустройство детско - спортивной площадки в селе Бутово, ул. Речная
5. **Сведения о составе и стоимости инициативного проекта:**

| № п/п | Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей | Стоимость, рублей | Примечание |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | Благоустройство детско - спортивной площадки в селе Бутово, ул. Речная   | 2 773 256,73      |            |
|       | <b>Итого:</b>                                                            | 2 773 256,73      |            |

**6. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта:**

| № п/п | Вид источника денежных средств                       | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1     | Общая стоимость реализованного инициативного проекта | 2 773 256,73  |                              |
| 2     | Денежные средства, всего, в том числе за счет:       | 2 773 256,73  |                              |

<sup>1</sup> Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

|       |                                                                    |              |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 2.1   | средства областного бюджета                                        | 2 579 128,76 |   |
| 2.2   | средства местного бюджета                                          | 194 127,97   |   |
| 2.3   | инициативные платежи, в том числе:                                 | 0            | 0 |
| 2.3.1 | Денежные средства населения                                        | 0            | 0 |
| 2.3.2 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 0            | 0 |

## 7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен<sup>2</sup>

своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

7.2. Если инициативный проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения соглашения о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов) - 04.06.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта 04.12.2024 г. 70

9. К отчёту прилагаются на 43 листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта: до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчётных документов, подтверждающих успешное завершение инициативного проекта, заверенные главой администрации муниципального образования Белгородской области:

- копии контрактов (договоров), смет на выполнение работ;
- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; КС-3 «Справка о стоимости работ»;


9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 2 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.

<sup>2</sup> Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.



Глава администрации  
Яковлевского муниципального округа



О.А. Медведев

Заместитель главы администрации  
Яковлевского муниципального  
округа Белгородской области –  
руководитель управления финансов  
и налоговой политики




Т.И. Дахова

Заместитель главы администрации  
Яковлевского муниципального  
округа Белгородской области  
по ЖКХ и благоустройству –  
руководитель управления по  
реализации жилищных программ и  
системам жизнеобеспечения



Е.В. Жигалов

Представитель  
инициативной группы:  
Романьков Сергей Сергеевич



Романьков С.С.

Дата «6» 12 2024 г.