

ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Яковлевского муниципального округа от 26 декабря 2024 года № 92

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Яковлевского городского округа от 23 августа 2024 года № 265 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Яковлевского городского округа», от 17 декабря 2024 года № 56/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Яковлевского муниципального округа», от 19 ноября 2025 года № 280 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Яковлевского муниципального округа Белгородской области», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 сентября 2018 года № 12 «О правопреемстве органов местного самоуправления Яковлевского городского округа», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 23 декабря 2024 года № 2 «О бюджете Яковлевского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 30 июля 2025 года № 1 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2024 года № 2

«О бюджете Яковлевского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 24 декабря 2025 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2024 года № 2 «О бюджете Яковлевского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Яковлевского муниципального округа от 26 декабря 2024 года № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа»», изложив ее в новой редакции (Приложение).

2.Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области» обеспечить реализацию мероприятий.

3.Начальнику Муниципального бюджетного учреждения «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» Бабанину М.Н. разместить настоящее постановление в разделе «Документы» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы» на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководителя управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Жигалова Е.В.

**Глава администрации
Яковлевского муниципального округа**

О.А. Медведев

Приложение

**Утверждена постановлением
администрации Яковлевского
муниципального округа
Белгородской области
от «___» _____ 202__ г. № ____**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

**1.1. Оценка текущего состояния жилищного фонда
Яковлевского муниципального округа**

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это – источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Жилищная политика области и Яковлевского муниципального округа (далее - муниципального округа) направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В рамках Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства и, в первую очередь, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики Белгородской области является ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

Основные проблемы, оценка причин их возникновения, основные положительные тенденции и прогноз повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения раскрываются в подпрограммах данной муниципальной программы с учетом их специфики.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории

Яковлевского муниципального округа осуществляется в рамках подпрограмм «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий, установленных законодательством Российской Федерации», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

С 2010 года в муниципальном округе реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с программой за период 2020 - 2023 годы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлено 77 жилых помещений.

Несмотря на достигнутые результаты, в Яковлевском муниципальном округе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

За период 2020 - 2023 года улучшили жилищные условия:

-32 молодые семьи. Основную и дополнительную социальную выплату в размере 35 процентов (30 процентов) от расчетной стоимости жилья получили 32 молодые семьи, на сумму 35,744 млн рублей.

Расширен перечень категорий граждан, обеспечиваемых жильем за счет средств областного бюджета и софинансирования средств местного бюджета в 2024 году:

-для семей, имеющих детей-инвалидов, администрацией Яковлевского муниципального округа Белгородской области приобретено 1 жилое помещение на общую сумму 3,482 млн. рублей (в том числе 209,0 тыс. рублей - средства местного бюджета).

Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования.

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 - 2021 годах в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы «Льготной ипотеки» эта доля достигала 75 - 80 процентов на первичном рынке.

На базе ипотеки с господдержкой в муниципальном округе реализуется программа «Губернаторская ипотека» для работников бюджетной сферы, которая финансируется за счет средств бюджета области. С начала действия программы субсидией воспользовались более 31 работник бюджетной сферы. За 2020 - 2022 годы освоено 2,094 млн рублей средств областного бюджета.

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

Проблемным вопросом остаётся предоставление жилья в социальный наём малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципалитетов строительство социального жилья практически не ведётся.

Свыше 100 многоквартирных домов на территории муниципального образования требуют капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда опережала объёмы капитального ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее также - Закон, Федеральный закон № 185-ФЗ) в 2008 - 2013 годах объёмы капитального ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

В результате выполнения программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2008 - 2013 годы отремонтировано 122 многоквартирных домов общей площадью 317 776 кв. м.

Для поддержания жилищного фонда в работоспособном состоянии, создании безопасных условий проживания в нем граждан, ежегодно проводится капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств собственников, собираемых ежемесячно на счет регионального оператора. В связи с этим, в период с 2018 года по 2024 год включительно было отремонтировано 43 многоквартирных дома, в том числе 1 многоквартирный дом (бывшее общежитие). Общая площадь капитально отремонтированных домов за период 2018 - 2024 годы составила 178 567,3 кв. м.

В ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Белгородской области с 2019 по 2025 году подлежит расселению расселено 940 граждан из 25 аварийных многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 15 624,9 кв. м, общий объем финансирования выделенных на реализацию из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета составляет более 766 млн. рублей.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит муниципальному округу к 2030 году:

-Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддерживать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Жилищная политика в муниципальном округе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья направлен на улучшение качества городской среды.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач политики администрации муниципального округа, система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей», которая характеризуется в том числе:

- достижением показателя количества семей, улучшивших жилищные условия: молодых семей и отдельных категорий граждан.

Для достижения указанной цели будут реализовываться:

- региональный проект, не входящий в национальные проекты «Обеспечение жильем молодых семей»,

- ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»;

- комплексы процессных мероприятий – «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» и «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

Цель 2 муниципальной программы «Расселение до 2030 года 523,9 кв. метров аварийного жилищного фонда», которая характеризуется в том числе:

- устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда.

Для достижения указанной цели будет реализовываться региональный проект, входящий в национальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Для достижения указанной цели будет реализовываться ведомственный проект, «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года».

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

1.3.Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях

развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области».

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа.

Для реализации цели «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей» определены ключевые задачи:

- решение жилищной проблемы молодых семей;
- обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов;
- создание условий для увеличения объема капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- увеличение количества семей, различных категорий, улучшивших свои жилищные условия;
- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- осуществление на постоянной основе актуализации данных о техническом состоянии многоквартирных домов для их использования в целях планирования своевременного капитального ремонта;
- работы по капитальному ремонту осуществляются с учетом результатов технического обследования многоквартирных домов;
- созданы условия для ипотечного кредитования за счет льготной ипотечной программы «Губернаторская ипотека» для работников бюджетной сферы.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Для реализации цели «Расселение до 2030 года 523,9 кв. метров аварийного

жилищного фонда» определена ключевая задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа», способом эффективного решения которой являются:

- приобретение жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

Результатами осуществления указанных задач являются:

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 33 кв. метр на 1 человека к 2030 году.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Реализация муниципальной программы муниципального округа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области» позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития муниципального округа:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост общественных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

**II. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы муниципального округа	Жигалов Евгений Владимирович - заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления	
Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального округа	Черепова Светлана Викторовна – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского муниципального округа	
Период реализации муниципальной программы муниципального округа	2025 - 2030 годы	
Цели муниципальной программы муниципального округа	Цель 1 «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей»	
	Цель 2 «Расселение до 2030 года 523,9 кв. метров аварийного жилищного фонда».	
Направления (подпрограммы) муниципальной программы муниципального округа	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	350 053,8
	межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:	259 001,6
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-
	межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)	91 052,2
	Внебюджетные источники	-
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель 1 «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году» Показатель 2 «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»	

	<p>2. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области»</p> <p>Показатель 1 «Улучшение жилищных условий граждан»</p> <p>Показатель 2 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда».</p>
Связь с целями развития муниципального округа/стратегическими приоритетами муниципального округа	<p>1. Стратегическая цель Яковлевского муниципального округа «Обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития района и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко-культурный центр»</p>
	<p>2. Приоритет «Развитие гражданского общества Яковлевского муниципального округа Белгородской области» («Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных пунктов»)</p> <p>2.1. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан»</p>

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста/убывания	Единица измерения (по ОКИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель 1. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 320 семей»																
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	ГП РФ, ГП, МП	Прогрессирующий	семей	34	2024	58	45	52	41	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	Жилищный отдел управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации и Яковлевского муниципального округа	Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» Количество семей, улучшивших жилищные условия
Цель 2. «Расселение до 2030 года 523,9 кв. метров аварийного жилищного фонда»																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда	ГП, МП	Прогрессиру- ющий	Человек	760	2022	18	-	-	-	-	-	<u>Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»</u>	Жилищный отдел управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспе- чения администр- ации Яковлевског- о городского округа	Устойчив- ое сокраще- ние непригод- ного для проживан- ия жилищно- го фонда	Государствен- ная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартир- ных домов на территории Белгородской области» Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогами)

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

[illegible]

5. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект, входящий в национальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (Жигалов Е.В. - куратор)		
	Ответственный за реализацию - управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Срок реализации: 2025 год	
1.1.	Задача «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	Обеспечено сокращение аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа	Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия.
2.	Региональный проект, не входящий в национальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», (Жигалов Е.В. - куратор)		
	Ответственный за реализацию - управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Срок реализации: 2025 - 2027 годы	
2.1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»	Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки	Количество семей, улучшивших жилищные условия.
3.	Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (Жигалов Е.В. - куратор)		
	Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Срок реализации - 2025 - 2027 годы	
3.1.	Задача «Обеспечение жильем семей, имеющих	Обеспечены жилыми помещениями семьи с	Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших

	детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	детьми-инвалидами.	жилищные условия.
3.2.	Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»	Оказана поддержка работникам бюджетной сферы, на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом	Количество семей, улучшивших жилищные условия.
3.3.	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»	Оказана поддержка участникам специальной военной операции, на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом	Количество семей, улучшивших жилищные условия.
4.	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (Жигалов Е.В. - куратор)		
	Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Срок реализации - 2025 - 2030 годы	
4.1.	Задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского городского округа к 2030 году»	Обеспечено сокращение аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского городского округа	Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия.
5.	Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»		
	Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Срок реализации - 2025 - 2027 годы	
5.1.	Задача «Обеспечение	Обеспечены жилами	Количество семей, улучшивших

	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета»	помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа.	жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем
6.	Комплекс процессных мероприятий 2 «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»		
	Ответственный за реализацию – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Срок реализации - 2025 - 2030 годы	
6.1.	Задача «Улучшение благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде»	Обеспечены мероприятия по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда	Количество граждан, для которых созданы благоприятные условия проживания
Структурные элементы, не входящие в мероприятия программы			
7.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»		
	Ответственный за реализацию – управление архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского городского округа	Срок реализации - 2025 - 2030 годы	
7.1.	Задача 1. Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений МАУ «Архитектурно-научное бюро Яковлевского муниципального округа Белгородской области», МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	

средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (всего), в том числе:								
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)		9 661,0	-	-	-	-	-	9 661,0
Бюджет Яковлевского муниципального округа		-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Объем налоговых расходов (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект, не входящий в национальные проекты «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе:	07 2	5 098,1	7 163,6	5 301,4	5 790,5	-	-	23 353,6
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)		4 104,1	6 169,6	4 307,4	4 796,5	-	-	19 377,6
Бюджет Яковлевского муниципального округа		994,0	994,0	994,0	994,0	-	-	3 976,0
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (всего), в	07 3 01	22 261,5	17 327,9	29 150,6	14 663,2	-	-	83 403,2

том числе:								
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)		20 554,4	16 608,5	27 721,9	14 090,0	-	-	78 974,8
Бюджет Яковлевского муниципального округа		1 707,1	719,4	1 428,7	573,2	-	-	4 428,4
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (всего), в том числе:	07 3 02	27 300,0	-	-	-	-	-	27 300,0
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)		27 300,0	-	-	-	-	-	27 300,0
Бюджет Яковлевского муниципального округа		-	-	-	-	-	-	27 300,0
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:	07 4 01	50 080,0	22 515,6	33 580,2	17 512,2	-	-	123 688,2
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета		50 080,0	22 515,6	33 580,2	17 512,2	-	-	123 688,2

бюджета (справочно)								
Бюджет Яковлевского муниципального округа		-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (всего), в том числе:	07 4 02	1 230,5	1 320,0	1 320,0	1 320,0	-	-	5 190,5
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Яковлевского муниципального округа		1 230,5	1 320,0	1 320,0	1 320,0	-	-	5 190,5
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе:	07 4 03	19 513,4	18 460,3	19 362,3	20 121,3	-	-	774 457,3
межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Яковлевского муниципального округа		19 513,4	18 460,3	19 362,3	20 121,3	-	-	77 457,3
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

**III. Паспорт регионального проекта,
входящего в национальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
(далее - региональный проект)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта, входящего в состав национального проекта	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2025
Куратор проекта, входящего в состав национального проекта	Жигалов Евгений Владимирович	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения		
Руководитель регионального проекта, входящего в состав национального проекта	Черепова Светлана Викторовна	Начальник жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения		
Администратор регионального проекта, не входящего в состав национального проекта	Лопатина Наталья Ивановна	Заместитель начальника жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения		
Соисполнители государственной программы	-	-		
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области		
	Муниципальная программа (комплексная программа) Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Яковлевского муниципального округа Белгородской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастани я/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастаю щий итог
					значен ие	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального фонда к концу 2025 года»												
1.1	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	РП	Прогрессиру ющий	человек	980	2022	5	-	-	-	-	-	нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	«Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального фонда к концу 2025 года»													
1.1.	Мероприятие (результат) Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным и программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда	X	человек	980	2022	5	-	-	-	-		Выплаты физическим лицам	РП	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1.	Задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального фонда к концу 2025 года»								
1.1.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего	850 05 01 07 1 И267483 853	9 661,0	-	-	-	-	-	9 661,0
	Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		9 661,0	-	-	-	-	-	9 661,0
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		8 860,6	-	-	-	-	-	8 860,6
	Бюджет Яковлевского муниципального округа		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

**Приложение
к паспорту регионального проекта,
входящего в национальный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»**

**План
реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)	Вид докумен-та и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окон-чание	Предшест-венники	Последова-тели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа к концу 2025 года»										
1.1.	Мероприятие (результат): «Выполнены мероприятия, предусмотренные региональными программа	01.01. 2025	31.12. 2025	Взаимо-связь с иными результа-тами и контроль-ными	Взаимо-связь с иными результа-тами и контроль-ными	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Х	х	х	10 273, 6	Отчет о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид докумен-та и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	переселения граждан из аварийного жилищного фонда»			точками отсутствует	точками отсутствует						фонда
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов»	-	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	-	-	-	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	-	-	-	Отчет

**IV Паспорт регионального проекта,
не входящего в национальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»
(далее - региональный проект)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта, не входящего в состав национального проекта	«Обеспечение жильем молодых семей»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2028
Куратор проекта, не входящего в состав национального проекта	Жигалов Евгений Владимирович	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения		
Руководитель регионального проекта, не входящего в состав национального проекта	Черепова Светлана Викторовна	Начальник жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения		
Администратор регионального проекта, не входящего в состав национального проекта	Бережнова Ирина Викторовна	Главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения		
Соисполнители государственной программы	-	-		
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	Муниципальная программа (комплексная программа) Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Яковлевского муниципального округа Белгородской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастани я/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастаю щий итог
					значен ие	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»												
1.1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья	РП	Прогрессиру ющий	Семей	4	2023	2	2	1	1	-	-	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»								
1.1.	Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, всего	850 10 04 07 2 01 L4970 322	5 098,1	7 163,6	5 301,4	5 790,5	-	-	23 353,6
	Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		4 104,1	6 169,6	4 307,4	4 796,5	-	-	19 377,6
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		543,1	417,7	389,3	-	-	-	1 350,1
	Бюджет Яковлевского муниципального округа		994,0	994,0	994,0	994,0	-	-	3 976,0
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

**Приложение
к паспорту регионального проекта,
не входящего в национальный
проект
«Обеспечение жильем молодых
семей»**

**План
реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»										
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечены жильем молодые семьи»	01.01. 2025	31.12. 2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Х	Семей	6	23 353,6	х

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2025 году реализации	01.01. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	2	5 098,1	х
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	10.01. 2025	01.02. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	2	5 098,1	Соглашение
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12. 2025	20.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	2	5 098,1	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Мероприятие (результат): «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2026 году реализации	01.01. 2026	31.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Х	Семей	2	7 163,6	х
1.2.1.К.1	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	10.01. 2026	01.02. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Х	Семей	2	7 163,6	Соглашение
1.2.2.К.2	Контрольная точка «Выплаты	01.12. 2026	20.12. 2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черепова С.В. – начальник жилищного	Х	Семей	2	7 163,6	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	осуществлены»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения					
1.3.	Мероприятие (результат): «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2026 году реализации	01.01. 2027	31.12. 2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	1	5 301,4	х
1.3.1.К.1	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления	10.01. 2027	01.02. 2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам	X	Семей	1	5 301,4	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	жизнеобеспечения					
1.3.2.К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2027	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	1	5 301,4	Отчет
1.4.	Мероприятие (результат): «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2026 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	1	5 790,5	х

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	точками отсутствует						
1.4.1.К.1	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	10.01.2028	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	1	5 790,5	Соглашение
1.4.2.К.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.12.2028	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	Семей	1	5 790,5	Отчет

V. Паспорт ведомственного проекта 1
«Улучшение жилищных условий граждан,
состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях
(далее - ведомственный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор ведомственного проекта	Жигалов Евгений Владимирович		Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения		
Руководитель ведомственного проекта	Черепова Светлана Викторовна		Начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения		
Администратор ведомственного проекта	Бережнова Ирина Викторовна		Главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения		
Соисполнители государственной программы	Беликов Денис Алексеевич		Начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Яковлевского муниципального округа Белгородской области	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	2.	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Яковлевского муниципального округа Белгородской области		

2. Показатели ведомственного проекта 1

№п /п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог
					значение	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача 1«Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»												
1.1	Строительство или приобретение жилья для семей, имеющих детей инвалидов	ВП	Прогрессирующий	кв. метров	0,0	2023	180	123	216	90	-	-	Нет
1.2	Количество семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилые помещения	ВП	Прогрессирующий	Единица	0	2023	2	1	3	1	-	-	Нет
2.	Задача 2«Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»												
2.1	Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов	ВП	Прогрессирующий	Человек	19	2023	35	35	35	33	-	-	Нет
2.2	Количество участников специальной военной операции, получивших	ВП	Прогрессирующий	Человек	0	2023	1	1	1	1	-	-	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2026 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача 1«Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»														
1.1	Построено или приобретено жилье для семей, имеющих детей-инвалидов	X	Кв. м	0	2023	180	123	216	90	-	-	Строительство или приобретение жилья	ВП	Строительство или приобретение жилья для семей, имеющих детей инвалидов	
1.2	Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий	X	Человек	0	2023	2	1	3	1	-	-	Переданы жилые помещения	ВП	Количество семей, имеющих детей-получивших жилые помещения	
1.1.1.	Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального и местного бюджетов														
2.	Задача 2«Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»														
2.1.	Оказана поддержка	X	Человек	19	2023	35	35	35	33	-	-	Выплаты	ВП	Количество	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов											физическим лицам		работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов
2.2.	Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов	X	Человек	0	2023	0	1	1	1	-	-	Выплаты физическим лицам	ВП	Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и

[illegible]

**5. Финансовое обеспечение реализации
ведомственного проекта 1**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на обеспечение жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий»	850 10 04 07 3 01 73900 412 850 10 04 07 3 01 S3900 412	16 811,5	11 988,9	23 811,6	9 552,2	-	-	62 164,2
	Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		15 104,4	11 269,5	22 382,9	8 979,0	-	-	57 735,8
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет Яковлевского муниципального округа		1 707,1	719,4	1 428,7	573,2	-	-	4 428,4
	Внебюджетные		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	источники								
2.	Задача 2 «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»								
2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»	87310 03 07 3 01 73840 853	5 450,0	5 088,0	5 088,0	4 860,0	-	-	20 486,0
	Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		5 450,0	5 088,0	5 088,0	4 860,0	-	-	20 486,0
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет Яковлевского муниципального округа		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка участникам специальной	87310 03 07 3 01 73870 853	0,0	251,0	251,0	251,0	-	-	753,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»								
	Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		0,0	251,0	251,0	251,0	-	-	753,0
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	Бюджет Яковлевского муниципального округа								
	Внебюджетные источники								
Итого по ведомственному проекту:			22 261,5	17 327,9	259 150,6	14 663,2	-	-	83 403,2
в том числе: областного и федерального бюджета			20 554,4	16 608,5	27 721,9	14 090,0	-	-	78 974,8
Бюджет федеральный			-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
(справочно)									
Бюджет муниципального округа			1 707,1	719,4	1 428,7	573,2	-	-	4 428,4
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2026 году

[illegible]

**Приложение
к паспорту ведомственного проекта 1
«Улучшение жилищных условий
граждан,
состоящих на учете нуждающихся
в жилых помещениях»**

**План
реализации ведомственного проекта 1**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»										
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	01.01. 2025	31.12. 2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и	х	Семей	7	62 164,2	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово- го обеспе- чения (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика ме- ропри- ятия (результата)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последо- ватели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
					отсутст- вует	системам жизнеобеспечен ия					
2.1 .1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем семьи, имеющие детей- инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2025 году	01.01. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечен ия	х	Семей	2	16 811,5	Отчет
2.1 .К 1.	Контрольная точка «Контракт размещен»	01.01. 2025	10.01. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Пом.	2	16 811,5	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово- го обеспе- чения (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика ме- ропри- ятия (результата)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последо- ватели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
					отсутст- вует						
2.1 .К 2.	Контрольная точка «Контракт оплачен»	01.01. 2025	20.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Пом.	2	16 811,5	Отчет
2.1 .К 3.	Контрольная точка «Заключен договор социального найма»	20.12 .2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечен	х	Семей	2	16 811,5	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
						ия					
2.2	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения	х	Семей	1	11 988,9	Отчет
2.2.К.1.	Контрольная точка «Контракт размещен»	01.01.2026	10.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Пом.	1	11 988,9	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово- го обеспе- чения (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика меропри- ятия (результата)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последо- ватели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
2.2 .К 2.	Контрольная точка «Контракт оплачен»	01.01. 2026	20.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Пом.	1	11 988,9	Отчет
2.2 .К 3.	Контрольная точка «Заключен договор социального найма»	20.12. 2026	31.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечен ия	х	Семей	1	11 988,9	Отчет
2.3	Мероприятие	01.01.	31.12.	Взаимосвязь с	Взаимо-	Бережнова И.В.	х	Семей	3	23 811,6	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово- го обеспече- ния (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика меропри- ятия (результата)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последо- ватели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
	(результат) «Обеспечены жильем семьи, имеющие детей- инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2027 году	2027	2027	иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	– главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечен ия					
2.3 .К 1.	Контрольная точка «Контракт размещен»	01.01. 2027	10.01. 2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Пом.	3	23 811,6	Отчет
2.3 .К	Контрольная точка «Контракт оплачен»	01.01. 2027	20.12. 2027	Взаимосвязь с иными	Взаимо- связь с	Беликов Д.А. – начальник МКУ	х	Пом.	3	23 811,6	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово- го обеспече- ния (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика меропри- ятия (результата)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последо- ватели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
2.				результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	«Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»					
2.3 К 3.	Контрольная точка «Заклучен договор социального найма»	20.12. 2027	31.12. 2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечен ия	х	Семей	3	23 811,6	Отчет
2.4	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем	01.01. 2028	31.12. 2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимо- связь с иными	Бережнова И.В. – главный специалист	х	Семей	1	9 552,2	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово- го обеспе- чения (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика меропри- ятия (результата)
		начало	окончание	Предшествен- ники	Последо- ватели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
	семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2028 году			контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения					
2.4 К 1.	Контрольная точка «Контракт размещен»	01.01. 2028	10.01. 2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Пом.	1	9 552,2	Отчет
2.4 К 2.	Контрольная точка «Контракт оплачен»	01.01. 2028	20.12. 2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результа-	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального	х	Пом.	1	9 552,2	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
				точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует	строительства Яковлевского муниципального округа»					
2.4 .К 3.	Контрольная точка «Заключен договор социального найма»	20.12. 2028	31.12. 2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения	х	Семей	1	9 552,2	Отчет
2.	Задача 2 «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»										
1.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам	01.01. 2025	31.12. 2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление	х	Человек	138	20 486,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
	бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»			контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	социального строительства Яковлевского муниципального округа»					
1.1 1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2025 году	01.01. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	35	5 450,0	Отчет
1.1 3.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01. 2025	25.03. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства	х	Человек	35	5 450,0	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
				отсутствует	контрольными точками отсутствует	Яковлевского муниципального округа»					
1.1 4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	35	5 450,0	Отчет
1.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и	01.01. 2026	31.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального	х	Человек	35	5 088,0	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего	
	займов» в 2026 году				точками отсутствует	округа»					
1.2 1.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01. 2026	25.06 .2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	35	5 088,0	Платежное поручение
1.2 2.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12. 2026	31.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	35	5 088,0	Отчет

					ными точками отсутст- вует	муниципального округа»					
1.4 .3	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	0	0,0	Отчет
1.5 .1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»	01.01. 2026	31.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст- вует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Отчет
1.5 .2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01. 2026	25.06 .2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутст-	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Платежно е поручение

					вует						
1.5 .3	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12. 2026	31.12. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Отчет
1.6 .1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»	01.01. 2027	31.12. 2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Отчет
1.6 .2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01. 2027	25.06 .2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Платежное поручение
1.6	Контрольная точка	25.12.	31.12.	Взаимосвязь с	Взаимо-	Беликов Д.А. –	х	Человек	1	251,0	Отчет

3	«Услуга оказана»	2027	2027	иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»					
1.6.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Отчет
1.6.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	01.01.2028	25.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	х	Человек	1	251,0	Платежное поручение
1.6.3	Контрольная точка «Услуга оказана»	25.12.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результа-	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального	х	Человек	1	251,0	Отчет

				точками отсутствует	тами и контроль- ными точками отсутст- вует	строительства Яковлевского муниципального округа»					
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**VI. Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»
(далее - ведомственный проект 2)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Жигалов Евгений Владимирович	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления		
Руководитель регионального проекта	Черепова Светлана Викторовна	Начальник жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения		
Администратор регионального проекта	Лопатина Наталья Ивановна	Заместитель начальника жилищного отдела управления по реализации программ и системам жизнеобеспечения		
Соисполнители муниципальной программы	-	-		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами Яковлевского муниципального округа	Государственная программа Белгородской области	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области		
	Муниципальная программа муниципального округа	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского муниципального округа		

2. Показатели ведомственного проекта 2

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убыва- ния	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог
					значение	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа»												
1.1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	ВП	Прогрессирующий	Тыс. чел	0,98	2022	0,013	-	-	-	-	-	Нет

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государствен- ных программ вместе с наименованием государствен- ной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип меропри- ятия (результата)	Уровень меропри- ятия (результата)	Признак "Участие муниципаль- ного образования"	Связь с показа-те- лями региона- льного проекта
				значе- ние	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	«Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа»														
1.1	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	X	тыс. кв. метров	0,98	2022	0,013	-	-	-	-	-	Передача товаров и услуг	ВП	да	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1.	Задача «Устойчиво сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа к 2023 году»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнена адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года», всего	850 05 01 07 3 02 60560 853	27 300,0	-	-	-	-	-	27 300,0
	межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) (всего), из них:		27 300,0	-	-	-	-	-	27 300,0
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Яковлевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году

[illegible]

Приложение
к паспорту ведомственного проекта 2
«Адресная программа Белгородской области
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым после 1 января 2017
года»

План
реализации ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соот- ветст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансо- вого обеспе- чения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристи- ка мероприятия (результата)
		начало	окончание	Предшестве- нники	Последова- тели			Едини- ца измер- ения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Устойчиво сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального округа к 2023 году»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и	х	х	х	27 300,0	Отчет о ходе реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного

	граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»					системам жизнеобеспечения					фонда
1.1.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным точками отсутствует	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	X	-	-	-	Соглашение о предоставлении выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов»		31.12.2025			Черепова С.В. – начальник жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	x	-	-	-	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Черепова С.В. – начальник жилищного отдела	x	-	-	-	Отчет

	использовании межбюджетных трансфертов»			точками отсутствует	контрольным и точками отсутствует	управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечен ия					
--	---	--	--	------------------------	---	---	--	--	--	--	--

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

<p>Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>	<p>Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Жигалов Евгений Владимирович, заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения)</p>
<p>Связь с муниципальной программой</p>	<p>Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета»												
1.1.	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями	П	КПМ	Человек	12	2024	17	7	12	5	-	-	МКУ «Управление социального строительства администрации Яковлевского муниципального округа»

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

[illegible]

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

[illegible]

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета (всего), в том числе:	850 10 04 07 4 01 70820 414	50 080,0	22 515,6	33 580,4	17 512,2	-	-	123 688,2
Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		50 080,0	22 515,6	33 580,4	17 512,2	-	-	123 688,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Яковлевского муниципального округа		-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

**Приложение
к паспорту комплекса процессных мероприятий 1
«Реализация мер по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан»**

**План
реализации комплекса процессных мероприятий 1**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Задача «Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»	X	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	X
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2025 году	X	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	X
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2025	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Закон Белгородской области

1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2025	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Постановление
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт»	01.12.2025	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Отчет
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Заключены договоры специализированного найма»	31.12.2025	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Отчет
2.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечены дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2026 году	Х	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Х
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2026	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Закон Белгородской области
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2026	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Постановление
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт»	01.12.2026	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Отчет

2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Заключены договоры специализированного найма»	31.12.2026	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Отчет
3.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечены дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2027 году	Х	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Х
3.3.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2027	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Закон Белгородской области
3.3.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2027	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Постановление
3.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт»	01.12.2027	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Отчет
3.3.1.К.4.	Контрольная точка «Заключены договоры специализированного найма»	31.12.2027	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Отчет
3.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечены дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,	Х	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Х

	лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2028 году			
3.4.1.К.1.	Контрольная точка «Документ утвержден»	10.01.2028	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Закон Белгородской области
3.4.1.К.2.	Контрольная точка «Лимиты доведены»	01.04.2028	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Постановление
3.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт»	01.12.2028	Беликов Д.А. –начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	Отчет
3.4.1.К.4.	Контрольная точка «Заключены договоры специализированного найма»	31.12.2028	Бережнова И.В. – главный специалист жилищного отдела управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения	Отчет

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

<p align="center">Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>	<p align="center">Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Власенко Владислав Игоревич, директор МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области»)</p>
<p align="center">Связь с муниципальной программой</p>	<p align="center">Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Нарастающий итог
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Задача «Улучшение мер по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда»												
Увеличена площадь капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда	П	КПМ	кв. м	808	2023	218	270	320	0	0	0	Нет

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Уровень показа- теля (результ ата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые показатели по месяцам											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Улучшение мер по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда»														
1.1.	Увеличена площадь капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда	КПМ	кв. м									90	90	90	270

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

[illegible]

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Комплекс процессных мероприятий «Выполнено содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (всего), в том числе:	850 05 01 07 4 02 20020 853	1 230,5	1 320,0	1 320,0	1 320,0	-	-	5 190,5
Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:								
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
Бюджет Яковлевского муниципального округа		1 230,5	1 320,0	1 320,0	1 320,0	-	-	5 190,5
Внебюджетные источники								

Приложение
к паспорту комплекса процессных
мероприятий 2
«Содержание и капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда»

План
реализации комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждаю щего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Улучшение благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде»			
1.1.	Выполнено содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	х	Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспе- чения и развития Яковлевского муниципального округа»	х
1.1.1.	Выполнено содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	х	Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспе- чения и развития Яковлевского муниципального округа»	х
1.1.1.1.	Контрольная точка «Подготовлены акты мониторинга технического состояния многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта» ежегодно	до 31 марта текущего года	Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспе- чения и развития Яковлевского муниципального округа»	Акты
1.1.1.2.	Контрольная точка «Утверждены протоколы общих собраний собственников»	до 1 мая текущего года	Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспе- чения и развития Яковлевского	Протокол

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждаю щего документа
1	2	3	4	5
			муниципального округа»	
1.1.1.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	до 10 числа каждого месяца	Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспе- чения и развития Яковлевского муниципального округа»	Платежное поручение
1.1.1.4.	Контрольная точка "Представлен отчет" ежегодно	31 декабря текущего годах	Власенко В.И., Директор МКУ «Управления жизнеобеспе- чения и развития Яковлевского муниципального округа»	Отчет

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

1. Общие положения

Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Управление архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области
Связь с муниципальной программой	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

[illegible]

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальным учреждениям (организациям) (всего), в том числе:	850 04 12 07 4 03 00590 111 850 04 12 07 4 03 00590 112 850 04 12 07 4 03 00590 119 850 04 12 07 4 03 00590 242 850 04 12 07 4 03 00590 244 850 04 12 07 4 03 00590 621 850 04 12 07 4 03 00590 831	19 513,4	18 460,3	19 362,3	20 121,3			77 457,3
Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (всего), из них:		19 513,4	18 460,3	19 362,3	20 121,3			77 457,3
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
Бюджет Яковлевского муниципального округа								
Внебюджетные источники								

**Приложение
к паспорту комплекса процессных
мероприятий «Обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений»**

**План
реализации комплекса процессных мероприятий 3**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающ его документа
1.	Задача 1 «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации муниципального округа»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МАУ «АНБ»	X	Сомов Павел Владимирович – директор МАУ «АНБ»	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УСС»	X	Беликов Д.А. – начальник МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	-