



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Строитель

« 28 » декабря 2024 год

№ 114

**Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе»**

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Яковлевского городского округа от 23 августа 2024 года № 265 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Яковлевского городского округа», от 17 декабря 2024 года № 56/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Яковлевского муниципального округа Белгородской области», администрация Яковлевского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе» (Приложение).

2. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе» обеспечить реализацию мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Яковлевский район» от 4 сентября 2014 года № 402 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе».

4. Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление в разделе «Документы» - «Стратегическое

планирование» - «Муниципальные программы» на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить руководителя управления экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа (Балябин В.А.).

**Глава администрации  
Яковлевского муниципального округа**



**О.А. Медведев**

**Приложение**  
**утверждена постановлением**  
**администрации Яковлевского**  
**муниципального округа**  
**Белгородской области**  
от «28» сентября 2024 г.  
№ 114

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в**  
**Яковлевском муниципальном округе»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной**  
**программы**

**1.1. Оценка текущего состояния сферы культуры**  
**Яковлевского муниципального округа**

Сфера культуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области характеризуется положительной динамикой основных показателей: наблюдается рост числа учреждений культуры, высокий уровень событийности и охвата населения культурными мероприятиями.

Сфера культуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области (далее – Яковлевский муниципальный округ) представлена основными типами учреждений культуры.

**Культурно-досуговые учреждения (далее - КДУ).** По состоянию на 1 января 2024 года в Яковлевском муниципальном округе действует 32 КДУ, из них 87,4 процентов расположены в сельской местности. Показатель обеспеченности КДУ в соответствии с региональными нормативами составляет 100 процентов. Статус юридического лица имеют 2 КДУ. На 1 января 2024 года в округе функционируют 2 центра культурного развития и 4 модельных домов культуры. Также на территории округа ведут свою работу 2 культурно-общественных центра и 1 культурно-духовный центр.

Более 10658 жителей округа являются участниками 555 клубных формирований КДУ. Звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеют 32 коллектива, работающих на базе КДУ. 6 мастеров декоративно-прикладного творчества имеют звание «Народный мастер Белгородской области».

Ежегодно КДУ проводится более 11 000 тыс. мероприятий с общим числом участников более 1 млн. человек.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», предусматривающего широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны, по культурно-досуговому направлению деятельности достигнуты следующие результаты:

-В 2020 году в Центре культурного развития «Звездный» торжественно открылся новый, современный виртуальный концертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием, скоростным Интернетом, на сумму

6 млн. 110 тыс. рублей, что позволило в онлайн режиме на новом техническом уровне обеспечить жителям округа участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Всего за 4,5 года прошло более 130 трансляций концертов, которые посетили более 29 000 зрителей. Работа ВКЗ пользуется большой популярностью, как у детей школьного возраста, так и у граждан старшего поколения. Кроме того, большой светодиодный экран размером 5\*3,5 м., современная акустическая система, новейшее оборудование позволяют проводить торжественные и праздничные мероприятия на самом высоком уровне.

-В 2022 - 2023 гг. благодаря победе в конкурсе по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек, были открыты муниципальные кинозалы в МБУК «Яковлевский центр культурного развития «Звездный» на 57 посадочных мест и в филиале «МБУК «Яковлевский центр культурного развития «Звездный» Центре культурного развития п.Томаровка на 97 посадочных мест. На открытие кинозалов были получены грантовые средства в размере 18 млн. рублей.

В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2020 году приобрели световое и звуковое оборудование, инструменты и оргтехнику на общую сумму 4 млн. 418 тыс. 200 рублей для двух филиалов МБУК «ЯЦКР «Звездный»: Дом культуры с.Алексеевка и Дом культуры с.Гостищево. В 2022 году филиал МБУК «ЯЦКР «Звездный» Центр культурного развития п.Томаровка получил комплект переносного звукоусилительного оборудования, для звукового оформления массовых уличных мероприятий, музыкальные инструменты, оргтехнику, мебель. Из Федерального бюджета было выделено 3 232 885 руб., из областного бюджета 1 020 914 руб. и из местного бюджета 271 500 рублей. Общая сумма финансирования составила 4 253 800 рублей.

-В рамках программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области в 2022 году капитально отремонтирован Центр культурного развития п. Томаровка за счет средств областного и муниципального бюджетов. Всего на ремонт и оснащение израсходовано 67 млн. 611 тыс. руб. выделенных средств.

В 2021 году после проведения капитального ремонта за счет муниципальных средств был открыт сельский клуб в селе Красный Отрожек. В 2023 году был построен и открыт культурно-общественный центр на хуторе Красный Восток. Для этого из областного бюджета было выделено около 85 млн. рублей.

**Информационно - библиотечное обслуживание населения** осуществляет 31 библиотека централизованной библиотечной системы, из них 1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека и 29 сельских библиотек, в том числе 4 специализированных детских библиотеки. (Деятельность Висловской сельской библиотеки временно приостановлена в связи с отсутствием помещения).

Все библиотеки ЦБС (100 %) компьютеризированы и имеют доступ в Интернет. Охват населения округа библиотечным обслуживанием составляет 53 процента.

Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в округе составляет 99,7 процента, что соответствует нормативам. Всего на сегодняшний день в Яковлевском муниципальном округе создано 19 модельных библиотек (59 процентов), в том числе 2 библиотеки нового поколения в рамках реализации национального проекта «Культура».

К федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» подключены 28 библиотек или 87,5 процента от общего количества библиотек округа. Уровень обновляемости библиотечных фондов в 2023 году – 7,3 процента (при нормативе 5 процентов).

**Сеть музеев Яковлевского муниципального округа** представлена 2 музеями следующих типов: историко-краеведческий музей и его филиал - историко-театральный.

Музеи Яковлевского муниципального округа являются центрами изучения и хранения музейных коллекций и музейных предметов, отражающих не только историю становления родного края, но и культурный колорит Белгородской области. Музейный фонд Яковлевского муниципального округа насчитывает более 14 000 предметов, 100 процентов внесено в Госкаталог Российской Федерации. Планируется:

-дальнейшее пополнение музейного фонда посредством приобретения произведений и артефактов для обеспечения полноты музейных собраний, приобретение произведений современных художников и изделий традиционного народного искусства и ремесел, участие в археологических, этнографических, краеведческих и иных исследовательских экспедиций музеев;

-сохранение цифрового культурного наследия, создание технических условий для его хранения и экспонирования в музеях.

#### **Дополнительное образование в сфере культуры.**

В Яковлевском муниципальном округе действуют 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры: 1 ДШИ в городе Строитель - 590 обучающихся, 1 ДШИ п. Томаровка - 130 обучающихся, 1 ДМШ п. Яковлево - 130 обучающихся. 2 школы располагаются в сельской местности. Количество учащихся составляет 850 человек.

ДШИ г. Строитель заняла 2 место в рейтинге по основной деятельности среди городских ДШИ Белгородской области по итогам работы в 2023 году. Реализуется 8 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, направленных на подготовку выпускников к поступлению в профильные учебные заведения. Сохранность контингента обучающихся в ДШИ составляет 88 % процента.

В Яковлевском муниципальном округе активно и системно развивается классическое музыкальное образование. Удельный вес количества бюджетных мест приема на обучение по предпрофессиональным программам от общего количества мест приема за счет бюджетных средств составляет 80 процентов, наиболее популярными специализациями являются хореография, фортепиано, живопись.

Одной из самых действенных форм выявления творчески одаренных детей является участие обучающихся ДШИ в конкурсно-фестивальных мероприятиях различного уровня. Ежегодно в конкурсах, олимпиадах, выставках участвует более 80 процентов обучающихся в ДШИ. Вместе с тем, в развитии художественного образования отрасли культуры существует ряд проблем: потребность в педагогических кадрах, отсутствие условий для внедрения дополнительных предпрофессиональных программ, отсутствие оборудования учебных помещения для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Яковлевский муниципальный округ по итогам работы в 2023 году занимает 1-е место в рейтинге информационной активности культурной жизни региона, проводимого Министерством культуры Белгородской области. Этому способствует активная работа на портале «Культура РФ». За 2023 - 2024 годы проведено 582 онлайн трансляций мероприятий, размещено 8398 анонсов мероприятий. Культурно досуговые учреждения округа активно включились в работу по программе «Пушкинская карта». (29 КДУ подключены к Пушкинской карте - 90,6%). За 2023 -2024 год по ПК было проведено более 1000 мероприятий доход составил более 3 млн. рублей.

На территории Яковлевского муниципального округа расположено 47 объектов культурного наследия. 40 - памятников воинской славы, 4 - памятника архитектуры (храмы), 2- памятника истории (здания), 1 - памятник садово - паркового искусства. Из них 3 объекта федерального значения, 44 объекта регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории Яковлевского муниципального округа нет.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» за период с 2019 года по 2022 год отремонтировано 4 воинских захоронения - объектов культурного наследия:

На все объекты культурного наследия, расположенные на территории Яковлевского муниципального округа, оформлено право собственности, охранные обязательства, сделаны границы территорий, разработаны предметы охраны установлены охранные надписи.

На основании дорожной карты по разработке проектов зон охраны памятников воинской славы, разработанной до 2030 года и утвержденной главой администрации Яковлевского муниципального округа, проводятся мероприятия по обеспечению объектов культурного наследия учетной документацией.

За счет средств бюджета Яковлевского муниципального округа разработаны 7 проектов охранных зон.

## **1.2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

-Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

-Федеральным законом от 23 ноября 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

-Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

-Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

-Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».

-Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09 сентября 2024 № 435-пп).

-Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

-Указом Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

-Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р.

-Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р.

-Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народов России определены

в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе.

Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Указом Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти определена в качестве стратегического национального приоритета. Ключевым инструментом государственной политики в области культуры, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям и обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (в том числе доступа к ним в целях их популяризации).

На основании названных стратегических документов приоритетными направлениями развития культуры Яковлевского муниципального округа являются:

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни, разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, выход на лидирующие позиции в области применения современных технологий в сфере культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

- разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия, предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;



-обеспеченность объектами культуры и соответствие сети учреждений культуры Яковлевского муниципального округа единым социальным нормам и нормативам обеспеченности учреждениями культуры, установленным на уровне Российской Федерации;

-расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг в сфере культуры посредством внедрения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей, в том числе культурных олимпиад, добровольческих движений в сфере культуры, поддержка культурных стартапов и др.);

-содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;

-модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

-повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

-совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

-совершенствование системы художественного образования;

-реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия.

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач, система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры», которая характеризуется числом посещения культурных мероприятий.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Развитие деятельности организаций культуры», в рамках которого будут реализовываться 3 комплекса процессных мероприятий:

- «Создание условий для развития библиотечного дела»;

- «Создание условий для развития музейного дела»;

- «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности».

Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов», которая характеризуется количеством творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры», в рамках которого будет реализовываться региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)), входящий в национальный проект, региональный проект «Развитие искусства и творчества», не входящий в национальный проект, и комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры».

Цель 3 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры», которая характеризуется количеством созданных (реконструированных) объектов

и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, а также количеством введенных в эксплуатацию объектов культуры.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Развитие инфраструктуры сферы культуры», в рамках которого будут реализовываться региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящий в национальный проект, и ведомственный проект «Модернизация объектов культуры»

Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии», которая характеризуется долей объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, и требующими консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

### **1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Белгородской области**

Реализация муниципальной программы оказывает влияние на достижение следующих стратегических национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

-сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

-реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

-цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Муниципальная программа конкретизирует положения и направления развития сферы культуры Яковлевского муниципального округа и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» и государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы основаны на следующих приоритетных направлениях развития отрасли «Культура», установленных постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года

№ 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»:

1. Новая культурная среда, форматы для самореализации жителей и поддержка талантов.

Реализация данного приоритетного направления включает формирование новой культурной среды, форматов для жителей и новых инструментов поддержки талантов.

Требуется создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры, в том числе поддержание учреждений культуры в нормативном состоянии. Кроме этого, необходимо создание новых современных экспозиций в музеях.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать в округе современную инфраструктуру социокультурной среды для развития талантов и совместной работы.

2. Развитие системы поддержки культурных и креативных инициатив.

3. Формирование новой кадровой политики.

Реализация данного приоритета предполагает проведение мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров, восполнение кадрового дефицита в отрасли за счет внедрения стимулирующих мер поддержки.

#### **1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (подпрограмме) «Развитие деятельности организаций культуры» определены ключевые задачи: «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов», «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Яковлевского муниципального округа», «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Яковлевского муниципального округа», способом эффективного решения которых являются:

-Оказание услуг и выполнение работ библиотеками Яковлевского муниципального округа.

-Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек Яковлевского муниципального округа.

-Оказание услуг и выполнение работ музеями Яковлевского муниципального округа.

-Оказание услуг и выполнение работ культурно-досуговыми учреждениями Яковлевского муниципального округа.

По направлению (подпрограмме) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» определены ключевые задачи: «Предоставление

дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям», «Внедрение новых форматов образования в сфере творчества», «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Яковлевского муниципального округа», способом эффективного решения которых являются:

- Оказание государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры.

- Оказание государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры.

- Создание школы креативных индустрий.

- Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в сфере культуры Яковлевского муниципального округа.

По направлению (подпрограмме) «Развитие инфраструктуры сферы культуры» определены ключевые задачи: «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям», «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Яковлевского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры», способом эффективного решения которых являются

- Проведение технического оснащения региональных и муниципальных музеев.

- Проведение модернизации региональных и муниципальных музеев.

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно досуговых учреждений, а также выделение софинансирования на эти цели.

По направлению (подпрограмме) «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» определена ключевая задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия», способом эффективного решения которой является сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

**II. Паспорт муниципальной программы  
«Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области»**

**1. Основные положения**

<p>Куратор муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе» (далее - муниципальная программа)</p>	<p>Гричаникова Ирина Александровна – заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по социальной политике</p>
<p>Ответственный исполнитель муниципальной программы</p>	<p>Губина Светлана Викторовна – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>
<p>Период реализации муниципальной программы</p>	<p>2025 - 2030 годы</p>
<p>Цели муниципальной программы</p>	<p>Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»</p> <p>Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»</p> <p>Цель 3 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»</p> <p>Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии»</p>
<p>Направления (подпрограммы) муниципальной программы</p>	<p>Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры»</p> <p>Направление (подпрограмма) 2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»</p> <p>Направление (подпрограмма) 3 «Развитие инфраструктуры сферы культуры»</p> <p>Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»</p>

<p>Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования</p>	<p>Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе» – 2 928 911,8 тыс. рублей</p> <p>- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов – 274 942,0 руб.</p> <p>- консолидированный бюджет муниципального образования – 2 599 291,8 тыс. рублей</p> <p>- внебюджетные источники – 54 678,0 тыс. рублей</p>
<p>Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области</p>	<p>Национальная цель 1: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей».</p> <p>Национальная цель 2: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/ Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»;</p> <p>Государственная программа Белгородской области: «Развитие культуры Белгородской области»: Показатель 1. «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 95459,34».</p> <p>Показатель 2. «Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 88 процентов».</p> <p>Показатель 3. «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 85 процентов».</p>

Связь с целями развития муниципального округа/ стратегическими приоритетами муниципального округа	<p>Главной стратегической целью развития муниципального округа является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко-культурный центр</p> <p>1. Приоритет «Повышение качества жизни населения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области».</p> <p>1.1. Показатель 1 «Число общедоступных библиотек (ед.)».</p> <p>1.2. Показатель 2 «Число музеев».</p> <p>1.3. Показатель 3 «Число учреждений культурно-досугового типа»</p>
---	--

## 2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение							Значения показателя по годам				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями Российской Федерации	Связь с показателями и государственными программами Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				

## Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»

1.1.	Число посещений культурных мероприятий	«ФП в НП»	Программа	Тыс. ед.	1495,953	2023	1884,376	2173,930	2484,922	2812,042	3174,11	3562,66	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи Показатель: Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» Увеличение численности посещений культурных мероприятий до 95459,34
------	--	-----------	-----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	--	---	--	--



№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями Российской Федерации	Связь с показателями и государственными программами Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

**Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельности в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»**

2.1.	Количество творческих инициатив и проектов, полученных государством поддержку (нарастающим итогом с 2025 года)	«ПП»	Прогрессирующий	Единица	4	2023	2	4	6	8	10	12	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Показатель 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 95459,34
------	--	------	-----------------	---------	---	------	---	---	---	---	----	----	--	---	---	---

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значения показателя по годам										Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями Российской Федерации	Связь с показателями и государственными программами Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>Цель 3 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»</b>																				
3.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры	«ГП РФ», «ГП»	Программирующий	Процент	82,9	2023	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Показатель 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных культурных ценностей	Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» Увеличение доли объектов культуры на наследия, являющихся объектами недвижимости, находящаяся в уловлетворительном состоянии. до 85 процент	
3.2	Количество введенных	«ГП»		Единица	0	2023	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Управление культуры,	Цель: реализация	Государственная		

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значения показателя по годам										Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями Российской Федерации	Связь с показателями и государственными программами Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» Увеличение доли объектов культуры областного наследия, являющихся объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности культуры областного наследия, до 85 процентов	Связь с национальными целями Российской Федерации	Связь с показателями и государственными программами Белгородской области		
	В эксплуатационно-объектов культуры												Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»	спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственности. Показатель 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей					
<b>Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии»</b>																				
4.1.	Доля объектов культурного наследия, являющихся	«ГП»	Прогрессирующий	Процент	16,67	2023	5,7	5,7	5,7	2,12	2,12	2,12	Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года	Управление культуры, спорта и молодежной политики	-	Государственная программа Белгородской				

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями Российской Федерации	Связь с показателями и государственными программами Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	я объектами недвижимости, и требующим и консервации или реставрации и в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности												№ 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»	администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области		области «Развитие культуры Белгородской области» Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящаяся в удовлетворительном состоянии. до 85 процентов	



#### 4. Структура муниципальной программы Яковлевского муниципального округа

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
<b>1. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры»</b>			
1.1	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»	2025 – 2030 годы	
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области		
1.1.1	Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского муниципального округа, сохранения и комплектования библиотечных фондов	Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Яковлевского муниципального округа, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг	Число посещений культурных мероприятий
1.2.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»		
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области		2025 – 2030 годы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.2.1.	Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Яковлевского муниципального округа	Созданы условия для устойчивого развития музейной сети Яковлевского муниципального округа, максимально эффективного использования потенциала музеев округа для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность музейного фонда, повышены качество и доступность музейных услуг	Число посещений культурных мероприятий
1.3.	Комплекс процессных мероприятий	«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»	
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа	2025 – 2030 годы	
1.3.1.	Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Яковлевского муниципального округа	Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Яковлевского муниципального округа, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия округа, повышено качество	Число посещений культурных мероприятий

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
		и доступность услуг культурно-досуговых учреждений	
	<b>2. Направление (подпрограмма) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»</b>		
2.1	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»), входящий в национальный проект		
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	2025 год	
2.1.1	Предоставление дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям	Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. Созданы условия для сохранения единого культурного пространства, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей и праздников. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризация музейной деятельности за счет проведения выставочных проектов музеев	Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года)



№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
2.2	Региональный проект «Развитие искусства и творчества», не входящий в национальный проект		
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	2025 год	
2.2.1	Внедрение новых форматов образования в сфере творчества	Созданы условия для развития креативных навыков и компетенций, формирования и развития доступной системы образования в области креативных индустрий	Среднегодовое количество обучающихся
2.3	Комплексе процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»		
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	2025 - 2030 годы	
2.3.1.	Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Яковлевского муниципального округа	Созданы условия для устойчивого развития сети организаций дополнительного образования детей в сфере культуры, системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства, повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств
<b>3 Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры»</b>			
3.1	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящий в национальный проект		

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
	<p>Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области, МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»</p>	<p>2025 год</p>	
3.1.1	<p>Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям</p>	<p>Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения муниципальных музеев. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений.</p>	<p>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры</p>

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
3.2	Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры»		
3.2.2	<p>Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области, МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»</p>	<p>2026-2027 годы</p>	
3.2.2	<p>Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Яковлевского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры</p>	<p>Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Яковлевского муниципального округа, а также сохранения объектов культурного наследия</p>	<p>Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры</p>
	<b>4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»</b>		
4.1.	Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»		
	<p>Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области; МКУ «Управление социального строительства Яковлевского</p>	<p>2025 - 2030 годы</p>	

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
	муниципального округа Белгородской области»		
4.1.1.	Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия	Утверждены границы территории, предметы охраны и зоны охраны для объектов культурного наследия, проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия, восстановлены воинские захоронения	Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, и требующими консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
	<b>5. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)</b>		
5.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов власти и прочих учреждений муниципального образования»		
	Ответственный за реализацию: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	2025 - 2030 годы	
5.1.1.	Реализация основных направлений муниципальной политики Яковлевского муниципального округа Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры	Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики на территории Яковлевского муниципального округа. Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа Белгородской области и подведомственных учреждениях культуры	-















### III. Паспорт регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»), входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

#### 1. Общие положения

Краткое наименование регионального проекта «Творческие люди» (далее - региональный проект 1)	Срок реализации регионального проекта	31.12.2025
Курактор регионального проекта 1	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по социальной политике	
Руководитель регионального проекта 1	Руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	
Администратор регионального проекта 1	Заместитель руководителя управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	
Соисполнители муниципальной программы		
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа	Государственная программа Белгородской области	Развитие культуры Белгородской области
	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа	Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе

## 2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателей по годам							Нарастающий итог
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Предоставление дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям»												
1.1.	Количество творческих инициатив и проектов, полученных государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года)	«РП»	Прогрессивный	Единица	4	2023	2	-	-	-	-	-	Да

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Предоставление дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям»															

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года)	«РП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятий (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения	Базовое значение	Период, год												Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Задача «Предоставление дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям»			Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030									

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателем регионального проекта
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»	-	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	«РП»	-	Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года)	
1.1	Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям культуры, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и организационную технику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности															
1.2	Мероприятие (результат) «Оказана государственная	-	Человек	2	2023	1	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	«РП»	-	Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную	









**Приложение**  
**к паспорту регионального проекта**  
**«Создание условий для реализации творческого**  
**потенциала нации («Творческие люди»)),**  
**входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации**  
**(«Творческие люди»)), входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Предоставление дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям»										
1.1	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»	01.01.2025	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКИС»	-	-	-	143,8	Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности
1.1.1	Контрольная точка	01.01.2025	31.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Харитонова Ж.Д. –	-	-	-	-	Приказ министерств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			результатам и контрольным точкам отсутствует	результатами и контрольным точками отсутствует	директор МКУ «ЦБО УКИС»					а культуры Белгородской области
1.1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2025	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКИС»	-	-	-	-	Отчет
1.2	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских	01.01.2025	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКИС»	-	-	-	71,9	Мероприятие способствовало вовлечению в творческие процессы и проектную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	учреждений культуры»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2025	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКИС»	-	-	-	-	Приказ министерства культуры Белгородской области
1.2.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2025	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКИС»	-	-	-	-	Отчет

**IV. Паспорт регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)**

**1. Общие положения**

Краткое наименование регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (далее - региональный проект 2)	Срок реализации регионального проекта	31.12.2025
Куратор регионального проекта 2	Гричаникова Ирина Александровна	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по социальной политике
Руководитель регионального проекта 2	Губина Светлана Викторовна	Руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области
Администратор регионального проекта 2	Польшина Лиана Александровна	Заместитель руководителя управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – начальник отдела по делам культуры
Соисполнители муниципальной программы	Каралупов Игорь Александрович	ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа	Государственная программа Белгородской области	Развитие культуры Белгородской области
	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа	Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе



№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	анных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры															

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения	Базовое значение	Период, год												Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями и региональным проектом
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»																			
1.1	Мероприятие (результат) Проведено техническое	-	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, технические	«РП»	-	Количество созданных (реконструированных) и капитально					

№ п/п	Наименование мероприятия (результат)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственных программ	Единица измерения	Базовое значение	Период, год						Тип мероприятия (результат)	Уровень мероприятия (результат)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями и регионально го проекта	
					Значение	Год	2025	2026	2027	2028					2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	е оснащение региональных и муниципальных музеев											ское перевооружение (приобретение) объекта недвижимого имущества			отремонтированных объектов организаций культуры
1.1	Будет проведено оснащение выставочного оборудования, оборудования фонда хранения МБУК «ИКМ» в целях совершенствования научно-просветительной работы и сохранения фондов														
1.2	Мероприятие (результат) Проведена модернизация региональных и муниципальных		Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение	«РП»	-	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры







**6. Помесячный план исполнения муниципального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»													
1.1.	Мероприятие (результат) "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев", в том числе: муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	250,0	371,3	371,3	371,3	371,3	
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизация региональных и муниципальных музеев", в том числе: муниципальный бюджет	0,0	0,0	300,0	615,0	930,0	1 245,0	1 695,0	2 097,7	2 097,7	2 097,7	2 097,7	2 097,7	
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>615,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>2 347,70</b>	<b>2 469,00</b>	<b>2 469,00</b>	<b>2 469,00</b>	<b>2 469,00</b>	

**Приложение**  
к паспорту регионального проекта  
«Семейные ценности и инфраструктура культуры»  
входящего в национальный проект

**План реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»										
1.1	Мероприятие (результат) «Проведено техническое оснащение региональных и муниципальных музеев»	01.07.2025	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	6188,4	X
1.1.1	Контрольная точка «Заключены контракты,	01.07.2025	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Новикова Е.И. - директор	-	-	-	-	Контракты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2 проведены аукционы»	3	4	5 контрольны ми точками отсутствует	6 контрольным и точками отсутствует	7 МБУК «ИКМ»	8	9	10	11	12
1.1.2	Контрольная точка «Поставлено оборудование»	01.07.20 25	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	-	Накладные
1.1.3	Контрольная точка «Собрано и установлено оборудование»	01.07.20 25	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	-	Отчет
1.2	Мероприятие (результат) «Проведена модернизация региональных и муниципальных музеев»	01.01.20 25	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	34960,3	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2025	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	-	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки
1.2.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.04.2025	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	-	Копия контракта
1.2.3	Контрольная точка «Выполнено 40 процентов работ»	01.05.2025	31.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	-	Копия форм КС-2, КС-3
1.2.4	Контрольная точка «Выполнено 100	01.09.2025	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Новикова Е.И. - директор МБУК «ИКМ»	-	-	-	-	Акт ввода объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	процентов работ»			ми точками отсутствует	и точками отсутствует						

**V. Региональный проект «Развитие искусства и творчества»,  
не входящий в национальный проект (далее – региональный проект 3)**

**1. Общие положения**

Краткое наименование регионального проекта «Развитие искусства и творчества» (далее - региональный проект 3)	Срок реализации регионального проекта	01.01.2025	31.12.2025
Куратор регионального проекта 3	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по социальной политике Гричаникова Ирина Александровна		
Руководитель регионального проекта 3	Руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области Губина Светлана Викторовна		
Администратор регионального проекта 3	Заместитель руководителя управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – начальник отдела по делам культуры Полюшина Лиана Александровна		
Соисполнители муниципальной программы			
Целевые группы	Школьники 11-17 лет Яковлевского муниципального округа Белгородской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа	Государственная программа Белгородской области Развитие культуры Белгородской области		
	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе		



## 2. Показатели регионального проекта 3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возраста изменения	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
													6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Внедрение новых форматов образования в сфере творчества»													
1.1.	Среднегодовое количество обучающихся	«РП»	Прогрессирующий	Человек	0	2023	120	240	240	240	240	240	240	Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь		
															5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Внедрение новых форматов образования в сфере творчества»															
1.1	Среднегодовое количество обучающихся	«РП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	

## 4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственной программы Белгородской области вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Задача «Внедрение новых форматов образования в сфере творчества»															
1.1	Мероприятие (результат) «Созданы школы креативных индустрий»	-	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	-	Среднее количество обучающихся	
1.1.1.	Внедрение современных технологий в образовательный процесс для создания новых компетенций в Яковлевском муниципальном округе путем создания школ креативных индустрий за счет средств субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов (городских округов) Белгородской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание школ креативных индустрий															





**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие искусства и творчества»,  
не входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта «Развитие искусства и творчества», не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Внедрение новых форматов образования в сфере творчества»										
1.1	Мероприятие (результат) «Созданы школы креативных индустрий»	01.01.2025	20.01.2026	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	89 906,6	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Белгородской области и управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области»	01.01.2025	01.03.2025	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Заключенное соглашение
1.1.2	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку»	01.03.2025	31.07.2025	-	-	Хитрова А.А. – заместитель директора МБУ ДО ДШИ	-	-	-	-	Копии контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2 оборудования	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Контрольная точка «Осуществление закупки оборудования»	01.03.2025	31.08.2025	-	-	г.Строитель по АХЧ	-	-	-	-	Платежные поручения
1.1.4	Контрольная точка «Торжественное открытие школы креативных индустрий»	31.08.2025	05.09.2025	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Публикация новости об открытии

## VI. Паспорт ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры» (далее - ведомственный проект)

### 1. Общие положения

Краткое наименование ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры» (далее – ведомственный проект)	Срок реализации регионального проекта	01.01.2026	31.12.2027
Куратор ведомственного проекта	Гричаникова Ирина Александровна	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа по социальной политике	
Руководитель ведомственного проекта	Губина Светлана Викторовна	Руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	
Администратор ведомственного проекта	Польшина Лиана Александровна	Заместитель руководителя управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области – начальник отдела по делам культуры	
Соисполнители муниципальной программы	Каралупов Игорь Александрович	ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа»	
Целевые группы	Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области		
Связь государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа	Государственная программа Белгородской области	Развитие культуры Белгородской области	
	Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа	Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе	





## 4. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственных программ	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателем регионального проекта
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Яковлевского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры»															
1.1	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения (Капитальные вложения в объекты	-	Единица	0	2023	-	-	2	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	ВП	-	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственных программ	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципалитетного образования»	Связь с показателем регионального проекта
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	недвижимого имущества государственных (муниципальной) собственности»															
1.1	К концу 2027 года будут построены 2 культурно-досуговых учреждения культуры.															
1.1.																
1.2	Мероприятие (результат) «Выделено софинансирование на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт	-	Единица	0	2023	-	-	2	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества	ВП	-	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Белгородской области вместе с наименованием государственных программ	Единица измерения	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателем регионального проекта	
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	культурно-досуговых учреждений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственных (муниципальной) собственности»)															
1.2	К концу 2027 года будут построены 2 культурно-досуговых учреждения культуры.															
.1																

## 5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта

№ п.п.	Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							Всего
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
			4	5	6	7	8	9		
1	Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» (всего), в том числе: - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) - бюджет муниципального округа - внебюджетные источники	3 04 3 01	0,0	82 366,0	78 607,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 973,0
			0,0	77 424,0	73 890,5	0,0	0,0	0,0	0,0	151 314,5
			0,0	4 942,0	4 716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 658,5
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)», в том числе: - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) - бюджет муниципального округа - внебюджетные источники	850 08 01 04 3 01 40180 400	0,0	77 424,0	73 890,5	0,0	0,0	0,0	0,0	151 314,5
			0,0	77 424,0	73 890,5	0,0	0,0	0,0	0,0	151 314,5
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Выделено софинансирование на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества	850 08 01 04 3 01 S0180 400	0,0	4 942,0	4 716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 658,5





**Приложение**  
**к паспорту ведомственного проекта**  
**«Модернизация объектов культуры»**

**План реализации ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Яковлевского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры»											
1.1	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственн	01.01.2026	31.12.2027	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	151314,5	Итоговый отчет о реализации мероприятия	



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ой (муниципальной собственности)»										
1.1.1	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	77424,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.1.1	Контрольная точка «Закупка размещена на	01.01.2026	01.03.2026	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и	-	-	-	-	Снимок экрана, подтверждающий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2 электронной площадке»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.04.2026	-	-	молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Копия контракта
1.1.1.3	Контрольная точка «Выполнено	01.05.2026	31.12.2026	-	-	Губина С.В. – руководитель управления	-	-	-	-	Копия форм КС-2, КС-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2 40 процентов работ»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	-	-	культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	73890,5	Итоговый отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.01.2027	30.09.2027	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.2.2	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.10.2027	31.12.2027	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа	-	-	-	-	Акт ввода объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Мероприятие (результат) «Выделено софинансирование на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)					Белгородской области Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	9658,5	Итоговый отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2 собственность	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Мероприятие (результат) «Выделено софинансирование на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности»			-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	4942,0	Итоговый отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2 и) в 2026 году	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.1	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.03.2026	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки
1.2.1.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.04.2026	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского	-	-	-	-	Копия контракта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Контрольная точка «Выполнено 40 процентов работ»	01.05.2026	31.12.2026	-	-	Муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Копия форм КС-2, КС-3
1.2.2	Мероприятие (результат) «Выделено софинансирование на строительство, реконструкция					Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	4716,5	Итоговый отчет о реализации мероприятия



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС)	Мощность субъекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	Ю и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» в 2027 году	3	4	5	6	7 и Яковлевского муниципального округа Белгородской области	8	9	10	11	12
1.2.2.1	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.01.2027	30.09.2027	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации	-	-	-	-	Копия форм КС-2, КС-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.2	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.10.2027	30.11.2027	-	-	и Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.3	Контрольная точка «Торжественное открытие объектов»	01.12.2027	31.12.2027	-	-	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-	-	-	-	Публикация об открытии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						политики и Яковлевского муниципального округа Белгородской области					

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»  
(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (руководитель управления Губина Светлана Викторовна)	
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе»	

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов»												
1.1.	Число посещений библиотек в Яковлевском муниципальном округе	Прогрессирующей	«КПМ»	Тысяча единиц	434,75 1	2023	460,987	553,18 5	663,8 21	796,5 85	961,28 7	1152, 468	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	го округа Белгородской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов»															
1.1	Число посещений библиотек Яковлевского муниципального округа	«КПМ»	Тысяча единиц	35,587	72,487	112,487	153,487	192,987	232,487	263,487	298,487	339,487	380,487	421,487	460,987	

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципального учреждения (организации)»	Оказание услуг (выполнение работ)	Тысяча единиц	434,7 51	2023	460,98 7	553,1 85	663,82 1	796,58 5	961,28 7	1152,46 8	Число посещений библиотек Яковлевского муниципального округа
1.1.1.	Библиотеки Яковлевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, библиографической обработке документов и созданию каталогов, научному и методическому обеспечению развития библиотек.											
Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет. Проведение мероприятий в онлайн формате.												
1.2.	Мероприятие (результат) «Укомплектованы книжные фонды библиотек»	Оказание услуг (выполнение работ)	Мероприятие	1	2023	1	1	1	1	1	1	Число посещений библиотек Яковлевского муниципального округа
1.2.1.	Комплектование книжных фондов библиотек Яковлевского муниципального округа за счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и											







	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							Всего
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	1 164,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	10	6 984,0
	- внебюджетные источники									
1.2.	Мероприятие (результат) «Укомплектованы книжные фонды библиотек», в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)</li> <li>- бюджет муниципального округа</li> <li>- внебюджетные источники</li> </ul>	872 0801 04 4 01 21440 600	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0		7 980,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0		7 980,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.3.	Мероприятие «Оказана государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов	872 0801 04 4 01 L5192 600	247,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		247,7



**Приложение  
к паспорту комплекса процессных  
мероприятий «Создание условий  
для развития библиотечного дела»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)» (ежегодно)	X	Куянцева Л.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками Яковлевского муниципального округа»	31.01. (на отчетный период предыдущего года)	Куянцева Л.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	Утвержденное муниципальное задание
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	20.02. (на отчетный период предыдущего года)	Куянцева Л.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	Заключенное соглашение

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2 (выполнение работ) с библиотеками Яковлевского муниципального округа»	3	4	5
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	25.12.	Куянцева Л.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	20.02. (на отчетный период предыдущего года)	Куянцева Л.А.– директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания
1.2.	Мероприятие (результат) «Укомплектованы книжные фонды библиотек» (ежегодно)	X	Куянцева Л.А.– директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	-
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1.«Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	25.12	Куянцева Л.А.– директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»,	Отчет о выполнении муниципального задания
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2.«Услуга оказана, работы выполнены»	20.02 (на отчетный период предыдущего года)	Куянцева Л.А.– директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания
1.3	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по модернизации библиотек в части	X	Куянцева Л.А.– директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	-

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2 комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» в 2025 году	3	4	5
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1. «Представлен предварительный отчет о выполнении»	25.12	Куянцева Л.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»,	Отчет о выполнении
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2. «Услуга оказана, работы выполнены»	20.02 (на отчетный период предыдущего года)	Куянцева Л.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении

**УИИ. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (руководитель управления Губина Светлана Викторовна)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе»

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Яковлевского муниципального округа»												
1.1.	Число посещений музеев Яковлевского муниципального округа	Прогрессирующей	«КПМ»	Тысяча единиц	37,642	2023	57,136	64,172	71,208	78,244	85,280	92,316	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя	
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Белгородской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	Февр.	Март	апр.	Май	июнь	июль	авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1.	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Яковлевского муниципального округа»															
1.1.	Число посещений музеев Яковлевского муниципального округа	«КПМ»	Тысяча единиц	2,0	6,8	11,6	16,4	21,4	26,4	31,4	37,007	42,736	47,536	52,336	57,136	6

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Яковлевского городского округа»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)»	Оказание услуг (выполнение работ)	Тысяча человек	37,642	2023	57,136	64,172	71,208	78,244	85,280	92,316	Число посещений музеев Яковлевского муниципального округа
1.1.1	Музеи Яковлевского городского округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Значение результата включает число посетителей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет											





**Приложение**  
**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид предоставляющего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Яковлевского муниципального округа»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)» (ежегодно)	X	Новикова Е.И. – директор МБУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского муниципального округа»	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями»	31.01.	Новикова Е.И. – директор МБУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского муниципального округа»	Утвержденное муниципальное задание
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с муниципальными музеями»	20.02.	Новикова Е.И. – директор МБУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского муниципального округа»	Заключенное соглашение
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	25.12.	Новикова Е.И. – директор МБУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Услуга оказана (работы выполнены)»	20.02. (на отчетный период предыдущего года)	Новикова Е.И. – директор МБУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (руководитель управления Губина Светлана Викторовна)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе»

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Яковлевского муниципального округа»													
1.	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового	Прогрессирующий	«КПМ»	Тысяча единиц	992,49 2	2023	1334, 642	1524,6 42	1717,6 42	1904,6 42	2094, 642	2284,64 2	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского	

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	типа Яковлевского муниципально-го округа													муниципально-го округа Белгородской области

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	Февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль	август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Яковлевского муниципального округа»															
1.1.	Число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа Яковлевского	«КПМ»	Тысяча единиц	85,0	170,0	255,0	340,0	460,0	560,0	660,0	780,0	900,0	1020,0	1122,0	1334,642	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	Февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль	август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	муниципально го округа															

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
					значение	год	2025	2026	2027	2028		2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Яковлевского муниципального округа»											
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)»	Оказание услуг (выполнение работ)	Тысяча человек	10,658	2023	10,660	10,662	10,664	10,668	10,670	10,672	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Яковлевского муниципального округа

1.2 Культурно-досуговые учреждения Яковлевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным культурно-досуговым учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели из областного бюджета.

Значение результата включает количество участников клубных формирований

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего
			2025 год 4	2026 год 5	2027 год 6	2028 год 7	2029 год 8	2030 год 9	
1	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) - бюджет муниципального округа - внебюджетные источники	04 4 03	162 559,0	171 245,0	180 145,0	180 145,0	180 145,0	180 145,0	1 054 384,0
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги)	872 1003 04 4 03 00590 100 872 0801 04 4 03 00590 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			158 097,0	166 783,0	175 683,0	175 683,0	175 683,0	175 683,0	1 027 612,0
			4 462,0	4 462,0	4 462,0	4 462,0	4 462,0	4 462,0	26 772,0
			162 559,0	171 245,0	180 145,0	180 145,0	180 145,0	180 145,0	1 054 384,0





**Приложение**  
**к паспорту комплекса процессных мероприятий**  
**«Создание условий для развития**  
**культурно-досуговой деятельности»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий**  
**«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Яковлевского муниципального округа»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)» (ежегодно)	X	Косинова М.В – директор МБУК «ЯЦКР «Звездный», Винакова С.А. – директор МБУК «Дом ремесел Яковлевского муниципального округа»	
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговым учреждениям Яковлевского муниципального округа» (ежегодно)	31.01.	Косинова М.В – директор МБУК «ЯЦКР «Звездный», Винакова С.А. – директор МБУК «Дом ремесел Яковлевского муниципального округа»	Утвержденное муниципальное задание
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение	20.02.	Косинова М.В – директор МБУК «ЯЦКР «Звездный»,	Заключенное соглашение

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	работ) культурно-досуговым учреждениям Яковлевского муниципального округа» (ежегодно)		Винакова С.А. – директор МБУК «Дом ремесел Яковлевского муниципального округа»	
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» (ежегодно)	25.12.	Косинова М.В – директор МБУК «ЯЦКР «Звездный», Винакова С.А. – директор МБУК «Дом ремесел Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4.«Услуга оказана (работы выполнены)» (ежегодно)	20.02. (на отчетный период предыдущего года)	Косинова М.В – директор МБУК «ЯЦКР «Звездный», Винакова С.А. – директор МБУК «Дом ремесел Яковлевского муниципального округа»	Отчет о выполнении муниципального задания

**Х. Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»  
(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (руководитель управления Губина Светлана Викторовна)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе»

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания /убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Яковлевского муниципального округа»												

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕ И)	Базовое значение	Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	Прогрессирующий	«КПМ»	Тысяча единиц	23,211	2023	23,211	23,211	23,211	23,211	23,211	23,211	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса мероприятий 4 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕ И)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Яковлевского муниципального округа»															
1.1	Число посещений культурных мероприятий, проводимых	«КПМ»	Тысяча единиц	2,321	4,642	6,963	9,284	11,60	13,926	13,92	13,92	16,247	18,568	20,889	23,211	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	детскими школами искусств															

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам												Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13					
1.	Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Яковлевского муниципального округа»																	
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	834	2023	971	1097	1103	1109	1115	1115	1115	Количество участников мероприятий различного уровня; число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств					





**Приложение**  
**к паспорту комплекса процессных мероприятий**  
**«Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Яковлевского муниципального округа»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций)» (ежегодно)	X	Польшина Т.Н. – Врио директора МБУ ДО ДШИ г.Строитель, Березовская А.Ю – директор МБУ ДО ДШИ п.Томаровка, Стрелецкий В.А. – директор МБУ ДО ДМШ п.Яковлево	
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»	31.01.	Польшина Т.Н. – Врио директора МБУ ДО ДШИ г.Строитель, Березовская А.Ю – директор МБУ ДО ДШИ п.Томаровка, Стрелецкий В.А. – директор МБУ ДО ДМШ п.Яковлево	Утвержденное муниципальное задание
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Заключено соглашение между управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации	20.02.	Польшина Т.Н. – Врио директора МБУ ДО ДШИ г.Строитель, Березовская А.Ю – директор МБУ ДО ДШИ п.Томаровка,	Заключенное Соглашение



№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.3.	Яковлевского муниципального округа и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	25.12.	Стрелецкий В.А. – директор МБУ ДО ДМШ п.Яковлево  Польшина Т.Н. – Врио директора МБУ ДО ДШИ г.Строитель, Березовская А.Ю – директор МБУ ДО ДШИ п.Томаровка, Стрелецкий В.А. – директор МБУ ДО ДМШ п.Яковлево	Отчет о выполнении муниципального задания
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Услуга оказана (работы выполнены)»	20.02. (на отчетный период предыдущего года)	Польшина Т.Н. – Врио директора МБУ ДО ДШИ г.Строитель, Березовская А.Ю – директор МБУ ДО ДШИ п.Томаровка, Стрелецкий В.А. – директор МБУ ДО ДМШ п.Яковлево	Отчет о выполнении муниципального задания

**ХI. Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»  
(далее - комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (руководитель управления Губина Светлана Викторовна)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе»

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение					Ответственный за достижение показателя			
					знач ение	год	2025	2026	202		202	203	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия»												
1.1.	Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных зонами охраны, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на	Прогрессирующ ий	«КПМ»	Единица	7	2023	24	27	31	35	39	42	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального



## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Связь с показателями комплекса процессных мероприятий		
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Сохранены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)»	Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг	Процент	83,3	2023	91,4	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных зонами охраны, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа
1.1.1	Денежные средства будут направлены на капитальный ремонт объектов культурного наследия. Данный показатель означает долю объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия												



**Приложение**  
**к паспорту комплекса процессных мероприятий**  
**«Государственная охрана и популяризация объектов**  
**культурного наследия (памятников истории и культуры)»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Сохранены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)» (ежегодно)	X	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учетной документацией»	X	-	-
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Закупки включены в план-график»	01.02.	Тимченко Н.А. – ведущий консультант отдела кадровой и правовой работы управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	План-график
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.12.	Тимченко Н.А. – ведущий консультант отдела кадровой и правовой работы управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Реестр контрактов

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	30.12.	Никифоров Д.С. – директор МКУ «АХЦ учреждений культуры»	Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	30.12.	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКиС»	Платежные поручения









**Приложение**  
**к паспорту комплекса процессных мероприятий**  
**«Обеспечение деятельности органов власти и прочих**  
**учреждений муниципального образования»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов власти и прочих**  
**учреждений муниципального образования»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Реализация основных направлений муниципальной политики Яковлевского муниципального округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены функции органов власти, в том числе территориальных органов» (ежегодно)	X	Губина С.В. – руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (ежегодно)	X	Харитонова Ж.Д. – директор МКУ «ЦБО УКиС» Голубятникова М.А. – директор МБУ «Парк культуры и отдыха г.Строитель» Никифоров Д.С. – директор МКУ «АХЦ учреждений культуры»	-

**Приложение № 1**  
**к муниципальной программе**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт федерального плана статических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годового отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. ед.	Методология расчета показателя утверждена распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16 октября 2020 года № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»	Показатель на дату	$I = A + B + C + D + E + F + G + H + J + K + L + M + N,$ где: А - число посещений библиотек; В - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа		Периодическая отчетность. Форма мониторинга № 1 - культура (АИС «Статистика»)	9	Управленческие культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа		С 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного месяца

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт федерального плана статических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годового отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					и иных организаций; С - число посещений музеев; D - число посещений театров; E - число посещений парков культуры и отдыха; F - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов; G - число посещений цирков;						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт федерального плана статических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реquisites акта (при наличии)	Срок представления годового отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Н - число посещений зоопарков; J - число посещений кинотеатров; К - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (АИС ЕИПСК); L - число посещений культурных мероприятий, проводимых						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методология пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт федерального плана статических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годового отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<p>детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ);</p> <p>М - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями</p> <p>№ - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями</p>						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОК КЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые формулы)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт федерального плана статических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годового отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимос-ти, находящих-ся в удовлетвори-тельном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия	Процент	Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительно м состоянии (объектов недвижимости, не требующих капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия	Показатель за период	$\text{Дудовл} = \frac{\text{Куловл}}{\text{Конх}} \cdot 100\%$ <p>где:  Дудовл - Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворитель ном состоянии, от общего количества ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории</p>		Периодическая отчетность		Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского муниципального округа	Приказ	С 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного года