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Инициативный проект:
«Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с» Сабынино Яковлевского городского округа»













Яковлевский городской округ 2023 год

[image: ]Реестр документов по инициативному проекту
«Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с. Сабынино Яковлевского городского округа»


	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во
листов

	1.
	Отчет
	3

	2 .
	Копия Муниципального контракта № 2023.471332 от 13.04.2023г.
	з

	3.
	О приемке выполненных работ № 1 от 14.06.2023 г. (КС-2)
	13

	4.
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.06.2023 г. (КС-3)
	1

	5.
	Платежное поручение № 47724 от 07.08.2023 г.
	1

	6.
	Платежное поручение № 47965 от 07.08.2023 г.
	,  1  .

	7.
	Протокол группы общественного контроля от 19.06.2023 г.
	2

	8.
	Локальный сметный расчет (смета) № 07-01-01 (приложение 2)
	15 -

	9.
	Фото
	1

	
	Всего документов:
	36







Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по
ЖКХ и благоустройству-руководитель		\ управления по реализации жилищных	/		J
программ и системам жизнеобеспечения	/ \ у	J	В.В. Голубцов

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта


1. Наименование проекта: Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с, Сабынино Яковлевского городского округа Яковлевского городского округа
2. Цель проекта:   Благоустройство   колодца   ул.   Садовая (вблизи дома № 13) с. Сабынино Яковлевского городского округа
3. Фактическое место реализации проекта:	■
3.1. Городской округ или муниципальный район: Яковлевский городской округ
3.2. Поселение:  Кривцовская территория
3.3. Населённый пункт, улица, номер дома: с. Сабынино, ул. Садовая (вблизи дома № 13)
4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей1: Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с. Сабынино Яковлевского г о р о д с к о г о округа Белгородской области
5. Сведения о составе и стоимости проекта:

	№
	Наименование работ (услуг),
	Стоимость,
	Примечание

	п/п
	приобретаемых товарно­ материальных ценностей
	рублей
	

	1
	2
	3
	4




1		Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с. Сабынино Яковлевского городского округа

108 586,00

t
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2

...

Итого	108 586,00

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

	№
п/п
	Вид источника денежных средств
	Сумма, рублей
	Процент от
стоимости .




1 Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

	п/п
	
	
	стоимости
проекта

	1
	2
	3
	4	.

	1
	Общая стоимость реализованного инициативного проекта
	108 586,00
	

	2
	Денежные средства, всего, в том числе за счет:
	108 586,00
	

	2.1
	областного бюджета
	103 156,70
	

	2.2
	местного бюджета
	5 429,30
	

	2.3
	населения
	
	

	2.5
	инициативных платежей
	
	

	2.6
	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных
организаций
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7. Сведения об итогах реализации проекта.
7.1. Объект, включенный в проект, завершен2
, ' 		своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации		проекта (дата заключения	соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов) - 14.04.2023 г. Дата	окончания	выполнения	работ	по	реализации	проекта	-
14.06.2023 г.
9. К отчёту прилагаются на 36 листах:

2 Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.
9.2. Копии отчётных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):
- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
-копии  актов  приёмки-передач;  накладных,  счетов;  актов  ввода в эксплуатацию; платёжных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;
9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных	проектов,	подтверждающего	успешное	завершение инициативного проекта на 2 листах.			А
Достоверность сведений п о д т в е р ж д а ю . I	/	/

Глава администрации	/	/	/	У
Яковлевского городского округа  (	L n / / / / / / / - 7 О.А. Медведев



Заместитель руководителя управления финансов		/ и налоговой политики -  начальник бюджетного	Л ш Г
отдела	Жученко



Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по ЖКХ и благоустройству - руководитель   управления   по   реализации

жилищных	программ	и жизнеобеспечения


В.В. Голубцов



Представитель инициативной группы




Дата «15 »	U M H b X	202 3 г.
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на выполнение работ но объекту: Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с. Сабынино


г. Строитель	«	2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту также - «Заказчик»), от имени и в интересах Яковлевского городского округа в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», утвержденным постановлением администрации Яковлевского городского округа от 28.12.2018 года №5 «Об утверждении Устава МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» в новой редакции» в лице ВРИО начальника Рыкунова Алексея Михайловича, действующего на основании Распоряжения Администрации Яковлевского городского округа № 24-к от 13.02.2023г. «О возложении временного исполнения обязанностей начальника муниципального казенного учреждения «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», с одной стороны и, ООО «Альтернатива» в лице исполнительного директора Галкина Алексея Юрьевича, далее именуемый
«Поставщик» с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствий с п. 4. ч.1 ст.
93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
' '' 1.1.	Подрядчик в соответствии с установленной в статье 2 ценой настоящего Контракта, в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные контрактом, выполнит работы по объекту: Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома №13) с. Сабынино (далее «Объект»)
1.2. Идентификационный код закупки - 233312100039231210100100220000000000
: 1.3.887 0503 0730770300 244 226 050320 2260200 200
887 0503 07307S0300 244 226 050320 226 0200 300
V ; 1.4.
я 1.-5. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по Объекту в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по объекту.
'   1.6.  Заказчик обязуется создать Генеральному Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
' 1.7. Финансирование Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет бреДств бюджета Яковлевского городского округа (местный бюджет).
- 1.8.Подписывая настоящий Контракт, Генеральный Подрядчик подтверждает, что:
I . ' - - 1.7.1 Полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими ёбстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.
.1.7.2. Получил и изучил все материалы,, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и. получил полную, информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение которых необходимо для надлежащего выполнения работ. Соответственно, Подрядщис не претендует ни на какие-либо дополнительные платежи по указанному в Контракте объему работ, а также не освобождается ни от каких-либо обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.
;	2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена Контракта составляет 108 586 (Сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Источник финансирования: Финансирование Объекта указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Яковлевского городского округа.

2.3. [image: ]Цена Контракта включает в себя стоимость работ, доставку, сборку и установку, а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом.
2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Муниципального Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество работ.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик. Оплата производится в рублях Российской Федерации в течении 7 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке.
2.7. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Муниципального Заказчика.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, являющемуся Исполнителем по настоящему Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ РАБОТ
3.1. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств с 14 апреля 2023г.	,
3.2. Место выполнения работ: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Сабынино, ул. Садовая (вблизи дома № 13).
3.3. Сроки выполнения: с 14 апреля 2023 года до 14 июня 2023 года включительно.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику результат работ в порядке, установленном настоящим Контрактом. Досрочное выполнение работ возможно только в случае, если данные действия не ухудшают их качества.
3.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ согласно п.3.3, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.6. Контракт считается исполненным после полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.4

4. Обязательства Подрядчика.
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется:
4.1. Приступить к выполнению работ на Объекте с 14 апреля 2023 года, а также представить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) на каждый вид работ.
При разработке ППР Подрядчик обязан руководствоваться МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и Едиными нормами и расценками на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНИР) на соответствующие виды работ.
Заказчик обязан произвести согласование представленного Подрядчиком проекта производства работ (ППР) в течение 3 рабочих дней с даты его передачи Подрядчиком. При несогласовании ППР Заказчик обязан представить мотивированный ответ, в таком случае Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения ответа Заказчика исправить замечания и заново передать ППР на согласование Заказчику. При повторном согласовании действуют те же сроки, которые упомянуты в настоящем пункте.
4.2. Качественно выполнить своими силами и средствами все работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, нормам и правилам, техническим условиям, техническими регламентами, и др. нормативно-техническими документами и правилами, действующими на территории РФ, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и совместно
с Заказчиком предъявить объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии

4.3. [image: ]Проводить лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ / с обязательным ведением необходимой документации: журнал производства работ; журнал операционного и входного контроля.
Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ на Объекте с приложением фотоматериалов выполненных работ. При неоднократном (два и более раз) нарушении требований настоящего пункта, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
4.4. Выполнить обустройство строительной площадки. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком.
4.5. Выполнить своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Контракту.
4.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм состояния строительной площадки, в том числе чистоте содержания и уборке места производства работ и прилегающей территории, вывозу мусора, чистоты выезжающего транспорта, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а кроме этого, поддерживать надлежащую культуру строительства.
4.7. Осуществить надлежащую охрану строительной площадки с находящимися на ней материалами, оборудованием, строительной техникой от начала работ до сдачи Объекта.
4.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ на Объекте за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные механизмы, материалы, конструкции, осуществить уборку площадки.
4.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет Контракта, до приемки его Заказчиком.
4.10. Документально оформлять возвратный материал в установленном порядке.
4.11. Предоставлять акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 2-х рабочих дней с даты окончания работ путем направления указанных документов с сопроводительным письмом нарочно через канцелярию Заказчика.
4.12. Осуществлять строительный контроль, который включает проведение следующих контрольных мероприятий:		•
а) проверка качества строительных материалов, изделий и конструкций, поставленных для выполнения работ по Объекту;
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции (материалов);	'
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ по ремонту Объекта;
г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ) и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с Заказчиком соответствия выполненных работ требованиям сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов.  ,
5 Обязательства Заказчика.
Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1. Передать Подрядчику по акту строительную площадку для производства работ на период выполнения работ в день заключения Контракта.
5.2. Передать Подрядчику в день заключения Контракта необходимую сметную документацию, утвержденную в установленном порядке и план благоустройства.
5.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в cr.II настоящего Контракта.
5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и нормами действующего законодательства.6

6. Порядок производства и приемки работ
6.1. Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы надлежащей квалификации, а также за доставку работников, их размещение, оформление виз, разрешений на трудовую деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест, охрану труда, предоставление строительной техники и оборудования в достаточном количестве.
6.2,	Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня после подписания Контракта приказом назначить своего ответственного производителя работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности, а также составить график их работы. Копия приказа передаётся Заказчику. Ответственный представитель Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на строительной площадке

[image: ]Объекта во время выполнения работ. Надзор со стороны Заказчика не ограничивает общую ответственность Подрядчика за надлежащее и квалифицированное исполнение своих работ.
6.3. Заказчик  назначает  своего  представителя,  который  от  имени  Заказчика  совместно  с
Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет строительный контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, сметной документации, требованиям технических регламентов.
Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции (материалов) и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению ремонту Объекта и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия выполненных работ требованиям сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Подрядчик должен обеспечить представителя Заказчика помещением для работы.
6.4. Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчика, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонта Объекта, будет соответствовать характеристикам, указанным в сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.5. По результатам проведенной проверки Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования либо в иной срок по согласованию с Заказчиком.
6.6. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке, осуществляет уборку площадки и примыкающей к ней уличной полосы, вывоз строительного мусора и другие виды работ.
6.7. Подрядчик информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику фотоматериалы скрытых работ.
Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.
6.9. Подсоединение временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке Объекта й вновь построенных коммуникаций осуществляет Подрядчик.
6.10. Подрядчиком на строительной площадке Объекта ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, в котором отражается весь ход производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свои замечания о недостатках в журнале производства работ.
6.11. Подрядчик в 3 (трех) дневный срок принимает меры к устранению указанных Заказчиком недостатков и иных требований. При неисполнении требований об устранении недостатков в срок Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.
6.12. Если во время выполнения работ по Контракту станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом в срок либо требуемым качеством, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков.
6.13. Подрядчик производит сдачу выполненных работ, предусмотренных ц.1.1. настоящего Контракта, в полном объеме (отдельных этапов работ) в срок, установленный графиком производства работ, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 1 (одного) дня после получения сообщения Генерального Подрядчика об их готовности к сдаче.
6.14	Подрядчик передает Заказчику по четыре экземпляра подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Журнала учёта выполненных работ (форма № КС-ба), а также исполнительную документацию.
6.15. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик  обязан  провести экспертизу.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  Контрактом,  может

[image: ]проводиться Заказчиком своими сипами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44“ ФЗ.	V	■ ; .
6.16. Стороны подписывают Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения в течение 1 (одного) дня с момента их получения Заказчиком от Подрядчика. В случае, если Заказчик не согласен подписать акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, то он должен представить мотивированный отказ от их подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.
6.17. В соответствии с ч. 7.1 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ оформление документа о приемке (акта о приемке (КС-14).) (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления подрядчиком гарантийного обязательства в порядке и в сроки, которые установлены п. 10.4 контракта.
6.18. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта установить при въезде на строительную площадку информационный щит в соответствии со СНиП 12-01-2004 с указанием контактных данных контролирующих организаций (заказчика, строительного контроля, СРО, инспекции государственного строительного надзора и нр.), а также обеспечить возможность идентификации подрядчика по периметру Объекта (нанесение на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. наименования и номер телефона исполнителя работ). После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Заказчик обязан в течении 2-х рабочих дней установить информационный щит «Паспорт завершенного строительного объекта».
7. Сдача и приемка Объекта.
7.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о завершении выполнения работ на объекте, в течении 3 (трех) рабочих дней организует приемку и принимает объект.
7.2. Генеральный Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки выполненных работ на объекте два экземпляра исполнительной документации и дает письменное подтверждение, что исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.
7.3. Приемка выполненных работ на объекте проводится приемочной комиссией, состав которой утверждается приказом Заказчика.
7.4. По результатам работы приемочной комиссией в установленном законом порядке оформляется акт приемки Объекта (КС-14).
7.5. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием срока их устранения.
7.6. Заказчик после оформления приемки выполненных работ на объекте не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.8
8. Гарантии.
8.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии со сметной и технической документацией, государственными стандартам, техническими регламентами, СП, иными обязательными правилами и действующими нормативными актами в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта; надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
Гарантийный срок на все виды работ и примененные материалы по настоящему контракту устанавливается в соответствии со статьями 755, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет и составляет пять лет. Гарантийный срок на выполнение работ по озеленению объекта составляет 1 (один)год, при условии ухода за зелеными насаждениями эксплуатирующей организацией. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания актов формы № КС-3, КС-2.
8.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе акта приемки законченного строительством объекта.
8.2.1. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Заказчик в течение 3 дней с даты обнаружения дефектов направляет в адрес Подрядчика уведомление с перечнем обнаруженных дефектов, с указанием даты и места составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения.
8.2.2. При неявке Подрядчика для составления акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет и подписывает его в одностороннем порядке и в течение 5 дней направляет его в адрес Подрядчика. Подрядчик в течение 5 дней направляет в адрес Заказчика подписанный акт обнаруженных дефектов или мотивированный отказ от его подписания.

8.2.3. [image: ]В случае немотивированного отказа Подрядчика от устранения дефектов или не устранение дефектов в сроки, указанные в акте, Заказчик составляет ведомость объемов работ по устранению выявленных дефектов и взыскивает убытки в судебном порядке.
8.2.4. В случае выявления дефектов отдельных участков Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот участок устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с даты завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.
8.3. Если в период гарантийного срока в процессе эксплуатаций объекта обнаружатся дефекты, течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный Подрядчик.
8.4. Подрядчик осуществляет устранение дефектов за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественной сметной документации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9. Имущественная ответственность сторон.
9.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,: предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением п. 9.4., п. 9.5., п. 9.6. настоящего раздела контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).
9.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Сертификаты (декларации соответствия).
10.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах
своих поставок.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. [image: ]К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.
11.3. Стороны по Контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств в течение 3-х дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.
11.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением финансовых взаиморасчетов.

12. Сроки действия Контракта и его расторжение.
13.1 Настоящий Контракт вступает в силу с 14 апреля 2023 и действует до 07 июля 2023г. включительно, прекращение срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту, а в части оплаты —до полного исполнения Заказчиком обязательств.
13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком.
Существенными нарушениями условий Контракта признаются:
· задержка Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· систематические нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущие к снижению качества работ в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;
· выполнение Подрядчиком работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (отставание по двум и более этапам работ графика выполнения строительно-монтажных работ более чем на 10 дней);
· применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· неоднократное (два и более раз) невыполнение объемов работ, предусмотренных условиями контракта;
· невыполнение требований, предусмотренных в разделах 4, 6 настоящего Контракта
· иные случаи, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.
13.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков в случае исключения Подрядчика из саморегулируемой организации, если членство в саморегулируемой организации является для Подрядчика обязательным в силу положений действующего законодательства РФ.
13.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.6. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
13.7. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.9. При расторжении Контракта незавершенный ремонтом Объект передается Заказчику. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ. Убытки Подрядчика, которые могут у него возникнуть в связи е досрочным прекращением Контракта, Заказчиком не возмещаются.
13.10. Если по независящим от Сторон причинам работы по Контракту приостановлены и Объект законсервирован, Заказчик оплачивает Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возмещает расходы, вызванные консервацией Объекта.
13.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Статья XIV. Особые условия.
14.1. Если при выполнении работ по ремонту Объекта обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
14.2. При исполнении Контракта изменение его условий допускается в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если оформлены в надлежащем порядке и подписаны сторонами.
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по взаимному согласию, а при невозможности разрешить вопросы по согласию, они разрешаются Арбитражным судом Белгородской области в установленном порядке.
14.5. Ущерб, нанесенный третьему липу в результате выполнения работ по ремонту Объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине ЗаказчикаП соответственно Заказчиком.
14.6. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
14.7. Настоящий Контракт составлен в электронном виде, который Стороны вправе изготовить и подписать в двух экземплярах на бумажном носителе по одному для каждой из сторон.
Приложения к Контракту:
1.	Локальный сметный расчет.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Муниципальный Заказчик:
МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»
309070, Россия, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина д. 16
тел/факс: (47244) 6-93-48, oksstr31@yandex.ra ИННЗ121000392; КППЗ12101001; ОКТМ014755000
УФК по Белгородской области (УФ и НП администрации Яковлевского городского округа, МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» (л/с 03 263
205191), казначейский счет 03231643147550002600, ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК

Поставщик ООО «Альтернатива»
309070 Белгородская область, город Строитель, пер. Казначейский, д.1 ,3 этаж, офис №3
Тел. +7(47244)56755
alter gip@mail.ru
ИНН 3121182008, КПП 312101001,
ОГРН 1073130002087
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ №8592 г. Белгород р/с 40702810407040101168
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633

по Белгородской области г. Белгород,		А.Ю. Галкин

[image: ]БИК 011403102, к/счет 40102810745370000018.
ВРИО Начальника 	_ А.М. Рыкунов
«	»	2023 г.

« » 	2023г. М.П.

07.08.2023
Поступ. в банк плат.

07.08.2023
Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N	47724	07.08.2023□

Дата	Вид платежа

Сумма прописью

Сто три тысячи сто пятьдесят шесть рублей 70 копеек


ИНН	3121000392	КПП	312101001
УФ ИНП АДМИНИСТРАЦИИЖОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г Белгород
Банк плательщика
БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород

Банк получателя


Сумма


Сч. N


БИК Сч. N

БИК Сч. N


103156-70


03231643147550002600


011403102
40102810745370000018

041403633
30101810100000000633

ИНН	3121182008	КПП	312101001	Сч. N
ООО "Альтернатива"

40702810407040101168






Получатель

Вид оп.	01
Наз.пл. Код

Срок плат. Очер.плат. Рез.поле

[image: ]
(887 0503 0730770300 244 226 050320 2260200 200),(02263205220).(03263205191),Благоустр.колодцаул.Садовая с.Сабынино
сч1262отЗ 1.07.23 КС2-1,КСЗ-1от 14.06.23 МК2023.471332 от13.04.23
Без НДС


Назначение платежа
Подписи	Отметки банка

07.08.2023	07.08.2023

0401060

Доступ, в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

Списано со сч.плат.

47965	07.08.2023□

Дата	Вид платежа

Сумма прописью

Пять тысяч четыреста двадцать девять рублей 30 копеек



ИНН	3121000392	КПП  312101001
УФ И НП АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД. БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г Белгород
Банк плательщика
БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород

Банк получателя	

Сумма


Сч. N


БИК Сч. N

БИК Сч. N

5429-30


03231643147550002600


011403102
40102810745370000018

041403633
30101810100000000633

ИНН	3121182008	КПП	312101001	Сч. N
ООО "Альтернатива"

40702810407040101168





Получатель

Вид оп.	01
Наз.пл.
Код	0

Срок плат. Очер.плат. Рез.поле

[image: ]
(887 0503 07307S0300 244 226 050320 2260200 300),(02263205220).(03263205191),Благоустр.колодцаул.Садовая с.Сабынино
сч1262отЗ 1.07.23 КС2-1,КСЗ-1от 14.06.23 МК2023.471332 от13.04.23
Без НДС



Назначение платежа	 	
Подписи	Отметки банка


М.П.

грАНД-Смета, версия 2021.2

Г



Унифицированная форма Ns КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1998 года №100

[image: ]
	Форма по ОКУД


, поото
Заказчик - МКУ “Управление социального строительства Яяо&пешжого городского округа", 309070, Россия, Белгородский	по СЖПО область, г. Строитель, ул. Ленина, д. 18, тел, ■*•? (47244)6-93-48
Подрядчик - 0 0 0 яАпьтерш тиваи, Белгородская область, г. С т р о и т е т ь ,^	д. 1, оф;3, тел,’ *7(47244) S -S M S'	Л©Щ Ю
	0322005

	
	

22280141


9Э963241

	
Объект - Благоустройстерж т т т уп. Садов*» (А й » дома №13} с. Ш м и и ш	Вед деятельности по 0КДП
	
81.29.11.000

	Договор подряда (контракт)
	номер
	2023.471332

	
	дата	-
	

	В ед операции
	



	Номер документа
	Дате еоетадяенед
	О тееш Й период

	
	
	0
	«о

	f
	14,06..2Й23г..
	
	14.05:2023г.


ОПРИЕМКЕВЫП€>ШЕИНЫХ.РАШТ за дердомж» № » ,
Сштная Сйбяовйрняя! стоимость в «ш ветствт с договором подряда (субподряда): 108 586 00 рублей

Шед-СЖТ1?,::В8Шщf 021.2
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[image: ]Протокол
заседания группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа
г. Строитель	« 40» 1СНЩ{Л- 2ШЗ_ года Группа общественного контроля, действующая на основании распоряжения
№ 310/1-р от 10 мая 2023 года «О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа» в составе:

Председатель группы:
Хребтов Денис Владимирович - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Заместитель председателя группы:
Мещеряков Сергей Викторович - заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по строительству и транспорту;
Секретарь группы:
Голубцов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Яковлевского городского  округа по -ЖКХ  и  благоустройству -  руководитель  управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения.
Члены группы:
Зотов Владимир Федорович - депутат Белгородской областной Думы;
Кулик Елена Александровна - председатель Общественной палаты Яковлевского городского округа;
Берлизов Александр Александрович - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Стрельникова Алина Николаевна - заместитель председателя Совета депутатов Яковлевского городского округа, депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Анисимов Александр Алексеевич - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Будилко Татьяна Федоровна - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Рожкова Светлана Яковлевна - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Батова Виктория Александровна - председатель ТОС «Садовый»;
Варжавинов Сергей Афанасьевич - руководитель управления Быковской территории.
Повестка заседания:
О приеме выполненных работ, в результате реализации инициативного проекта Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с.-Сабынино Яковлевского городского округа
Слушали:
Хребтова Дениса Владимировича, председателя группы.
Выполнено благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома №	13) с. Сабынино Яковлевского городского округа

Считаю инициативный проект успешно реализованным.
Голосовали:
«За» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили: принять работы по реализации инициативного проекта Благоустройство колодца ул. Садовая (вблизи дома № 13) с. Сабынино Яковлевского  городского  округа,  считать  инициативный  проект  успешно
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MYHULAIAILHEI KOHTPAKT Ne 202 5. Y7133 Z

Ha BhINOJHenne pabor mo o6nexty: Biaaroyerpoitcro konoxna yiu. Caxopas
(BOm3m goma Nel3) c. CaGrimmnO

r. Ctpowurenp «7% » A 2023 1.

MyHAIMTATEHOE Ka3eHHOe YapexaeHie « YIIpaBlIeHHe COLEabHOTO CTPOUTENBCTBA SKOBICBCKOTO TOPOICKOTO
OKpyTa», IMEHYeMOe B JalbHelmemM « MyHUIMIANbHE 3aKa3aAKky (Ianee Ho TEKCTY TakKe — «3aKasuuKy ), OT WMEHN ¥
B mHTepecaX SKOBJERCKOrO TOPOJCKOr0 OKpyra B IENsX OGECHeucHHs MYHHIMIANGHEIX HYXJ, B COOTBETCTBHE C
VerasoM MYyBHIMDATLHOTO Ka3cHHOTO YUpeXJeHus «YIpaplieHHe COLUANGHOTO CTPOHTENLCTBA SIKOBIECBCKOTO
TOPONCKOTO OKpYIa», YTBEPHKICHHEIM TOCTAHOBICHHOM aIMHHHCTPANEAE SIKOBNEGBCKOTO FOPOICKOrO OKpYra OT
28.12.2018 roma Ne5 «O6 yreepxpmenmm Yerasa MKY «Vopapnenne cONMANGHOTO CTPOHTENLCTBA SIKOBIEBOKOTO
TOPOJNCKOTO OKpyra» B HOBoM penaxnmpm» B Imie BPYQ navamsHuxa ProikyHoBa Agexcen Muixaiiionuya,

IDeHCTBYIOMEr0 Ha OCHOBaHWYM PacrnopsoxeHus AMHHMCTparpy SIKOBIEBCKOTO TOpOXCKoro oxpyra MNe 24-x or
13.02.2023r. «QO BO3MOXKEHWH BPEMEHHOrO HCIIONHCHVA O0g33BHOCTEY HaYalbHMKZ MYBMIMOATLHOIO Ka3eHHOTO
yupexaenus «YUpaBleH#e CONUAILHOrO CTPOUTENHCTBA SIKOBIEBCKOTO TOPOJCKOTG OKPyra», ¢ OFHOM CTOPOHEL
7, 000 «AnnTepHATHBA» B JHIE HCHOIHATEILHOTO Xupexropa INankuna Ajexcen I0Ophesnya, nanee HMeHyeMETH
«TloctaBmuxy ¢ Apyrodt CTOpOHSI, B JanbHeimeM COBMECTHO HMeHyeMble «CTOPOHEDY, B COOTBETCTBHY ¢ 1. 4. 4.1 cT.
93 depmepaimHOre 3axkoHa ot 05 ampems 2013 roma Ned4-®B3 «O womtpakTaod cucieme B cdepe 3axynox Ans
ofeciieTeHyst TOCYTAPCTREHHBX H MyHAIUIATGHBX Hyxmy (mamee — (Demepamcherit zaxom Ne 44-®3) saxmowwm
HacTommyi MyHUIMDANLHEIM KOHTPAKT (Iallee - KOHTPAKT) O HIDKESCIISEYIOMIeM:

1. MIPEAMET KOHTPAKTA

~ 1.1 * TompsiauKk B COOTBETCTBEH C YCTAHOBIGHHOM B crathe 2 NeHOM Hactosmero Komrpaxra, B
COOTBETCTBHM C YCNOBMSAME M B CPOKH, NpEAyCMOTPEHHEIC KOHTDAKTOM, BHIONHHT paGoThl 1O 0GBeKTy:
FﬁaroychoﬁCTBo. Kosoana yi. Canopas (B6:1m3u: soma Nel3) . Caberammno (nanee «OGBEKT?) .

-+ 1.2. VnenTaduxanpoBasi kox sakynky — 2333121000392312101601002249000000000

+.1.3.887 0503 0730770300 244 226 050320 2260200 200
. 887 0503 0730750300 244 226 050320 226 0200 300

g 8

¢ LS. Tenepampueiii Hoppamunk 06A3yeTcs BHITIONHMTS Bech KoMitieke pabor mo OOBEKTY B COOTBETCIBEM ©
ycnoammn HagTosmero KOHTpakTa, B COOTBETCTBYHE CO CMETHEIMH PAcUeTaMy CTOMMOCTHE paboT 1o 06beKTy.
1.6.  3axasumk obssyerca cospats Ienepambaomy IToapsmipKy HeOOXOAMELE YCIOBUS T BEIHOJ[HGHI/I}I pabot
no KoHTpaKTy, TIPUHATH WX Pe3yNETaT M YIUTATHTE 00yCIOBICHHYIO HacTosm M KOHTpakToM HERY. o
; 1.7. ®upmaacupopanme O6bexTa, yKasagsore B nynkte 1.1. macrosmero KomtpakTa 0CyINECTBIAETCS 38 CHeT
cpem:'m GromxkeTa SKOBISBCKOro TOPOACKOTO OKPYTa (MeCTHEIHN GIomKeT).
- o 1.8.Tlommckiras Hactosmmuii KouTpakt, I'enepamsuriii Iloapanank HOATBEPKAACT; TT0:
+ <+ 1,7.1 TIONHOCTBEO HOHMMAET H OCO3HAET XapaKrep ¥ 06beMsl paboT B HONHOCTEI0 YAOBIETBOPEH YCHOBUAME, IpH
xotopeix Oyier mpoucxopure BhIIONHEHWe paGoT, B TOM YHCNE: DPACIONOKCHHEM OOBEKTa, KIMMATHICCKMME
VCTOBUAMHE, CpPEACTBAMHE HOCTYNA, YCHOBHSME NOCTABKA paboueli CHNBL, Marepmanos, usfemuil, o0opynozamus,
MeXaHu3MOB, MepaMe Ge30MacHOCTH, MpaBKIaMH TOXApHOH (Ge30MacHOCTA W OXPansl TPYAa, TPeOOBaRMAME TEXHEKE
6e30IACHOCTH W OXpaHHI OKpyXaomedl cpefel, TpeGOBAHMSME MUTDAIAOHHOTO KOHIDONS, a. TaKkiKe Py HMu
66CTOATEECTBAMH, KOTOPEIE KaKiM-IMG60 06pasom BImsioT (G0 MOTyT HOBIANTE) Ha BEIIONHEHAS paGoT ¥ HPHEAMACT

Ha 6e0s BCE PACXOMbl, PUCKH | TPY/IHOCTH, CBS3aHHBIE C BEIIONHGHHEM PafoT.

1.7.2. Tomydun u U3yqwi BCe MaTepHaiibl, CRA3AHHELS ¢ 3aKmoderMeM KonTpakTa, BmOUas Boe npmoxceﬁm X
HEMY, B.[OMy9UI DONHYIO. HHGOPMAIUIo 0 BCEM BOIPOCaM, KOTOPHE MOINH OBl IOBIHATH Ha CPOKH, CTOMMOCTL U
KauecTBO paboT, B momHOM o0beMe. IloApsnupK IPH3HACT IPABUILHOCTS M JOCTaTGIHOCTh IEHEL, upeinCMOTpeHHoﬁ
KoHTpakToM, I IOKPHITHA BCEX DPacXOoB, 0GA3aTENLCTB ¥ OTBETCTBEHHOCTH B pamKaX HacToamero Komrpakra, a
TAKXe B OTHOMICHHUH BCEX IPOYMX BOIPCCOB, paspeHleHe KOTOPHX HeoGX0aMMO i Ha/Jlekallero BRIIonHeHnS pador.
COOTBETCTBEHHO, Honpanqnx HE NpeTeHAyeT HYU Ha Kakue-TM00 NONONHWTENBHEIC NNATEXY HO . YKA3AHHOMY B
Komtpaxre 06beMy paGoT, a TakKe HE 0CBOGOXIASTCH HH OT KaKMX-THGO 06A32TeILCTR ¥/ MK OTBGTCTBGHHOCTPI 1o

TIPYMHEE €10 HeJOCTaTOIHOM HHOPMEPOBAHHOCTH.
2. HEHA KOHTPAKTA, HOPSII[OK W CPOKM OIIJIATBI_ PABOT

2.1. Ilena Kontpakta cocrasuser 108 586 (CTo BoCEMB ThICSY NSTRCOT BoceMLnecsxT mecTL) pyGuett 00
Koleex, HJIC ne obnaraetcs.
+
2.2. Hcroynux ¢uHancupoBanys: OuHancuporanue OfnexTa yKasaHHOro B myHKTe 1.1, Hactosmero KOHTpaKTa
ecymecmmercsz 3a CYET CPENCTB GIOIKeTa HKOBISBCKOTO TOPOICKOTO OKPYTa.
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2.3. Ilena KonrpakTa BIOUaeT B ce0s cTomMOCTs paboT, HOCTAaBKY, COOPKY ¥ YCTaHOBKY, @ TAakKe YIUIATY
HAJIOTOB, NONNIMH, COOPOB W ApYTAX OOs3aTENbHRIX miarexed, xotophle TIOCTARNIMK NOJDKEH BHINATHTE B CBI3H ¢
BBHIONTHCHHCM 0043aTeNbCTB 110 KOHTpaKkTy B COOTBETCTBUM C 3aKOHONATEECTBOM Poccrmiickoit Genepanyu.

2.4. Ilera KonrtpakTa sBISeTCA TBEPHOH, HE MOKET M3MEHATECA B X0/ vcnonaeHns KoHTpakTa, 3a HCKIBOYCHIAEM
CHyY&aeB, NPeNyCMOTPEHHBIX 3aKOHOAATeNhCcTBOM Pocculickoli Denepanyli i YCT2ZHOBIICHHAIX HacTOSMIAM KOHTPaKTOM.

2.5. Ilema Konrtpakta MoxeT OHTh H3MEHEHa, €CIE 10 NPCHTOXCHMIO MymananbHOTO 3aKasdmka
YBENIMMUBACTCA WIM yMeHbIaeTcad HpenycMoTpeHHoe KoHrpakroM KoNMEecTBO paboT He Gofee 9eM HA - JECATH
mporerToB. Ilpm sToM mo cornameHzio CTOPOH JOMYCKAeTCA H3MCHEHHE ¢ YYSTOM HOJOKEHUM Or0DKeTHOro
3aKOHOMATeNBCTBA Poccmlickoii @enepariiy nersl KoHTpakTa IpONOPIEOHANBHO JOMOIHHTENEHOMY KONMYECTBY pabor,

HCXOJIA U3 YCTaHOBNEHHOM B KOHTpaKTe UEHB SAMHMITGL, HO He Gojiee YeM Ha JecsTh NponeHTos nenst Kontpakra. Tlpu

yMeHRIIEHNMN TIpeAycMoTpeHHOro KonrpaktoM kommdectBa paGor Croporbl Komtpakra 00f3aHBI yMEHEMUTE NEHY
Konrpakra mcxomd W3 HeHBl efuHHNE! paot. Liema enWHMIEI AOHONHUWTENHHO IOCTABIEMOro loBapa WM KeHa
empeAnbl ToBapa Py YMEHBINCHNWH NIPEXyCMOTpeHHOT0 KOHTpaxToM AODKHA ONPEHCHATHECH KaK 9acTHOS OT HEJCHMA
nepsoHauaNbHON nensn Kontpaxra Ha npexycmoTpentoe 8 Konrpakre konmaectso pador.

2.6. Omnara no KonTpaxty ocymecTsuseTcs 10 Se3HaTHOMY pacHery, MyTeM HepedrciIcHys My HAITATEHBM
3aka3uuKoM JCHEXHBIX CpelcTB Ha ykazaHH®IN B mactogmeM Komrpakte pacuerHsii cuer IloctaBmuka. B ciydas
H3MEHEHI yKa3aHHOTO pacyeTHOro cyeta [locTaBmmk 06s13aH B OHOXHEBHEIH CPOK B IHCEMEHHOM $opMe coobmuts o6
9TOM 3aKa3UMKy, yKa3aB IIPH 5TOM HOBHIE PEKBH3WTH JUIS OIUIATH MOCTABICHHOTo ToBapa. B MPOTHBHOM Clydae BCe
DPUICKH, CBI3aHHBIC ¢ MEPEUUCICHUCM JEHEKHBIX CPSACTB Ha yKasaHHBIM B HacrosmeM Komtpaxte cder IlocTaBimmka
seceT IToctapmuk. Omnata npomsBoautcs B pyomsx Poccriickoli @enepamyu B TedeHuUN / NHEH ¢ HaTsl NONIMCaRuA
MysuunanbHBIM 38Ka39uKoM JOKYMEHTa 0 IPUeMKe.

2.7. Tlox maroii ommarsl MOHUMACTCA KaTa CIHCAHWA NCHEKHEIX CPEACTB C PAcUeTHOrO cueTa MyHI/llﬂrIHaI'I:HOI‘O
3akazquKa. ,

2.8, Cymma, nomiexamas yiviare MyHAIMIIaTEHEM 3aKa39UKOM IOPHIHICCKOMY JIHILY WK (bnaneCKOMy vny, B
TOM YHCJE 3apETHCTPUPOBAHHOMY B KaueCTRe MHIMBHAYAJIBHOrC NpeqIpuHHMMaTels, SBIsHomeMycs MononnpreneM mo
HacrosameMy KoHTpakTy, yMeHsINaeTCs Ha pasMep HaOroB, cCOpoB ¥ MEBIX 0043aTEIbHEIX YUIATEXel B OIOIUKETHI
GromxeTHOM cucTeMsl Poccmiicko#t @enepanu¥, CBA3aHABIX € OMIATOW KOHIPAKTa, ©CIH B COOTBETCTBHM €
3aKoHOaTeNsCTROM Poccuiickoi ®enepanmn o Banmorax u ¢6opax Takue HAIOTH, cO0pHl 1 HHEE 00M3aTeIbHRIE INIATEKA
HoNexaT yIaTe B 010IKeTH OIoKeTHOH cricTeMEl Poccmiickoit Genepanym MyRapnaisHEM 3aKa3dHKOM.

3. IIOPAIOK 1 CPOKHM IIOCTABKH PABOT
3.1. Hoxps 9K NpUCTyTIaeT K BRINOJHEHIIO CBOMX 00a3atenseTR ¢ 14 anpens 2023r.
3.2. Mecto BoioyHenns pabot: Benroponckas o6nacts, SIxoBmeBCKut ropoAcKoll OKpyT,. C. Caﬁmnmo Vi

Ca;(onaa (BOmm3m noma Ne 13).

3.3. Cpoxu Bemonuerws: ¢ 14 anpeas 2023 rona g0 14 wronst 2023 rofa BRIIOYHTENLIO.

3.4. TloppsmamK BIpaBe JOCPOIHO BEIIONEUTL paloTHl ¥ CHATh 3aka3uuky pesyisTar paGor B HOpAAKE,
yeTanoBieHHOM HacTosmuM KouTpakToM. JIOCpOYHOE BHHIONHEHHE pabOoT BO3MOMXKHO TONBKO B cJIyqae €CIIl HaHHBIS
JieHicTBAA HE YXYIHIATOT AX Ka9eCTBA. .

3.5. Ha momeBT monmuicanus Hacrosmero KomTpakra Hata OKkoHYaHHs paloT coracHo 1.3.3. sABmseTCA
HACXOIHOU M1 OLpEIeIICHNS MY IECTBEHHBIX CaHKIMi B CIIywae HAPYIICHIS CPOKOB BHITONHEHNS PaboT.

3.6. KoHTpakT cUHTacTCd WCTOMHEHHLIM IIOCHE TIONHOTG BRIIONHEHNA CTOpOHAMH  B3ATEIX Ha cebg
0053aTeIILCTB. : co

4. O6szaTenncTBa lioapsinauia.
Js Brinonmenys pabot no Hactosmemy Kontpaxty Honpsmanx obsasyerca:
4.1. IlpucTynuTh K BHIIOJHeHHIO pador Ha Ofnekrte ¢ 14 anpens 2023 roaa, a TaKKe HPEICTEBUTE Ha
coryiacoBaHMe 3aKa3duKy npoekT npomseocTsa padot (IITIP) va kax b BAZ paldoT.

' Ilpum paspaGotke IIMMP Tlompsmumk o6s3am  pykoBoxcteosatbcas MIC  12-46.2008 «Meromqecxne
PEKOMEH/IAIEH 110 Pa3paGoTKe W O(OPMICHIIO MPOEKTa OPTaHM3AIY CTPOMTENLCTBA, IPOCKTa OPraHM3ALIN pabor Tio
cHOCY (IEMOHTaXy), IPOSKTa Npou3BoAcTBa pabor», MJIC 12-81.2007 «MeToauueckne peXOMEHAAIME HO Pa3paboTke u
OhOPMIICHIIO IPOEKTa OpraHm3aliiyl CTPOWTENLCTBA W IPOEKTA NPOM3BOACTBA. PaGory uW EIWHEIMEH HOpMaMmA #
paciieHKaMy Ha CTPOMTEIBLHO-MOHTaXHBIE I PEMOHTHO-CTpoUTenbHEIe pabotsi (EHWP) Ha COOTBETCTRYIOINUE BUNEL
pabor.

3akazurK 00f3aH MPOW3BECTH COTNACOBAHNE NPENCTABNCHHOIO [IOAPANIMKOM IPOoeKTa IpowmssoncTsa pabor
(IIIIP) B Teuenne 3 paboumx nueill ¢ Hatel ero mepemauu loppsmaukom. TIpu Hecormacosarmm [P 3akazaux 06s3an
TPEACTaBATE MOTHBHPOBAHHBEIM OTBET, B TakoM ciydae Ilompsmaux obs3am B Tedenwe 3 paloumx mme#t ¢ HmaTei
TONy<YeHNA OTBeTa 3aKa3umKa WCIPABUThH 3aMeUaHus ¥ 3aHoBO IepeAats IIIP ma cormacosadue 3axasuuky. I'Ipn
TIOBTOPHOM COTTIaCOBAHMY ACHCTBYIOT T€ %€ CPOKH, KOTOPHIE YIIOMIHYTHL B HACTOAIIEM ITyHKTE.
' 4.2, KaueCTBeHHO BHINONHUTH CBOMMM CHIIAME M CPEACTBAME Bce paGOTHI B COOTBETCTBEAM C Y’I‘Bep)KJ];eHHOI/I )
cMeTHOH noKymeHTammedt, medicryrommvu CHwull, TOCT, BCH, HopMaM H OpaBuMiaM, TEXHPYCCKAM YCIHOBHIN,
TEXHUMECKMMY DEITAMCHTAMH, ¥ Ip. HOPMATHBHO-TEXHWHECKVIMH NOKYMEHTAMM ¥ IPABHIaM#, NEHCTBYIOINMH Ha

‘Tepputopar PO, B 00beMe H CPOKH, IPEAYCMOTPEHHEIS B HacTogmeM KOHTpakTe ¥ NPHENOKEHUAX K HOMY, B COBMECTHO

¢ 3akazdauKoM OPSALABUTH O0BEKT B TONHOH GTpOPITeJILHOﬁ TOTOBHOCTH ¢ KOMIDIEKTOM HCHONHUTEIBHO-TCXRVMECKON
HOKYMCHTAllUW HpI/IeMO‘IHOﬁ KOMMCCHI.
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4.3, TlposoauTh N1a60paTOPHELA KOHTPOIE KaueCTBa MaTepHAloB ¥ ONCPAIMOHHEIH KOHTPONE 38 X0N0M paboT
¢ 00s3aTeNsHEIM BelieHIeM Heo0X0mmuMoi JOKYMEHTAIMY: JKYPHANI NPOU3BOACTBA paloT; KypHAN OHepallI/IOI-IHOI‘O 51
BXOJHOTO KOHTPOJIAL. ‘

TIpenocTaeisrh 3aKa3sdquky eXEHeHENbHENI OTUET O XOJe BhuoNpeHHA pabor ma OOBeKTe ¢ TPHICKCHHEM
(oTOMATEpHATIOB BEIMONHEHHBIX paGot. [Ipy HeoOTHOKpaTHOM (1Ba ¥ GoNee Pas) HapylieHWH TpeGOoBaHWl HACTOSMIETO
IIyEKTa, 3aKa3duK IMEeT PaBo pacTOPrHyTs KOHTpakT B 0IHOCTOPOHHEM TFOPSIKE.

4.4. Bomonaute 00yCTpoMcTBO CTpoWTENsHOM IUIOmAnK#A. IlocTaBHMTL Ha CTPOUTENBHYIO IUIOMIGNKY
Heoﬁxommme MaTepraNEl, 00OpyHOBaHME, H3ENMs, KOHCTPYKIWM, CTPOUTCIHLHYIO TEXHHKY, 3a HCKIOUCHACM
obopynoBaniid, OCTABIIEMOTO 3aKa3uuKOM. :

4.5. DBbINONHWTE CBOMMH CHIAMU W CPECTBAMHM Ha TEPPHTOPHHA CIPOMTENbHOM IIOM@IKA BCE BPEMEHHEIE
COOPYXeHVs, HeOOXONMMBIE JUIi XPaHCHMS MATEPHUaloB, W3NEHNl, KOHCTPYKIWH ¥ BHINONHEHAA paboT 1o HaCTOSTIEMY
KoHTpaxty. ‘

’ 4.6. OOecrieynTs BHINONHEHWE HA CTPOUTENHHON TUTOmIaike HEOGXONHMBIX MEPONPHATHII 10 TEXHHKCS
6€30HacHOCTH, POTHBONOXKAPHON Ge30MaCHOCTY, CAHUTAPHBIX HOPM COCTOSHHS CTPOHTENBHOM IIOMEA/KY, B TOM YHCIe
YUCTOTE COAEpKaHMA H yOOpKe MecTa NMPOM3BOACTBA paloT ¥ IPWICraioliel TEpPpPUTOPHH, BEIBO3Y MyCOpa, GHCTOTH
BEICIKAIOMIET0 TPAHCTIOPTA, OXPAHE OKPYIKAIOMIeH CpEIhl, 3EICHEIX HACAKACHNN I 3eMIIM BO BpeMs NpoBexerns pabor, a
KpOME 3TOT0, HOJJICPKHUBATE HAAJIEKANIYIO KyJIbTYPY CTPOUTENBCTBRA. :

4.7.  OcymecTBUTh HaANCKAIIYI0 OXPaHy CTPOWTEINbHON IMOMAafKK ¢ HAaXOAANIMMUCA Ha Hel MaTepI/IaJIaMH
06opynosaHEeM, CTPOUTENEHOM TEXHIKOM OT Hadana paGoT No crady OGheKTa.

4.8. BeiBe3TH B HeJETbHEIH CPOK CO JHA MONIVCAHHUS aKTa O HMPHEMKE BEINOMHEHHBIX paboT Ha Oﬁ'BeKTG 33
TIpeJienbl  CTPOMTENbHOM ILIOMAafKy HpHHALISKAMES €My CIDOHTENLHBIC MEXaHW3IMBIL, MaTepHalibl, KOHCTDYKIUH,
OCYIMIECTBUTE YOOPKY ILIOMIAIKY,

4.9. Hecetu puck ciydaliHoit rmbend wim ciiydaiinoro mnoppexzacHns OO6bekTa, COCTABILIOMETO IPEiMET
KortpakTa, A0 IPHEMKH €0 3aKa3qiKOM. '

4.10. JoxymeRrtansHO 0)OpMIATH BOSBPATHEIM MATEpHAll B YCTaHOBICHHOM HOPSAKE. ,

4.11.  TIpemocTaBiATh aKT BEIMOJHEHHEIX pa6oT (fpopma KC-2), cpaBKy O CTOMMOCTH BHINONHEHHEIX paboT
(popma KC-3) B Teuenme 2-x paboumx meeli ¢ HarTel OKOHYaHWA paboT NyTeM HANPARICHHS YKa33HHBIX JOKyMEHTOB C
COIIPOROAMTEIBHBIM IIUCEMOM HAPOTHO Yepe3 KaHIEeIApmo 3aKa3auka. - :

4.12.  OcymiecTBIATH CTPOWTENHHBIM KOHTPONL, KOTOPHIM BKIEOYACT NPOBEICHHE CICAYIOMIHMX KOHTpOI[BHBIX
MepOopHATH: ,

a) TpOBEpKa KadecTBa CTpOHTeJIBHBIX MaTEpHAoR, M3JeNNid M KOHCTpYKUuH, OCTABICHHBIX [ BHIOIHEHHS
pabot o O6BeKTy; : '

6) TpoBepKa COOIIOCHNS YCTAHOBISHHBIX HOPM W TIPABWN CIIIATUpOBaHus U xpaaemx opuMeHseMoi TpOJyKIAH
(marepmnanioB); , ;

: B) TIPOBEPKa COBIOIEHYS IOCICTOBATEILHOCTH 1 COCTABA TEXHONOTHIECKIX OISyl pH oCymecTBIeHHE pabor
1o pemonty OGBeKTa; ; ,

T) COBMECTHO ¢ 3aKa3UHKOM OCBHICTENLCTBOBARMG PaboT, CKPHBAEGMEIX NOGCICHYFONIAME paGOTaMH (CKpBITéIX
paboT) m OpoMexXyTodHas NMPUEeMKa BO3BEJACHHEIX CTPOMTENLHBIX KOHCTPYKIMY, BUSIONIUX Ha 0€30macHOCTH OG’BEK’I‘a

" y4aCTKOB cerel UIDKCHCPHO-TEXHAUICCKOIo oﬁecneqemm

Il) IpEEMKaA 3aKOHYSHHEBIX BUAOB (3TaNoB) paborT; :
€) TpoBepKa COBMECTHO C 3akasdWMKOM COOTBETCTBHA BBIONHEHHBIX pabor TpeGOBaHUAM - CMETHOM n
TIOATOTOBJICHHOM Ha e¢ OCHOBE paboueili NOKyMeHTAIHH, TpeGOBAHIIM TEXHHISCKUX PETIaMEHTOB.

L

5 ObszaTesbeTB2 JaKazUHKA.
JU1 BEINONHEHN HacToAmero KonTpakTa 3akasguk 00a3yeTcs:

5.1. Ilepenars IlonpsaumKky 0O akTy CTPOHTENBHYIO IIOMMANKy Hiif TIPOW3BOICTBA pabor Ha HepEox
BEITIONTHEHNA paloT B JeHs 3akmodenns KonTtpakra. A
5.2. Ilepenare Ilogpamauky B AeHs 3akmodcHHA KOHTpakTa HEOGXOIMMYIO CMeTHYIO IOKYyMEHTALHIO,
YIBEPKACHHYIO B YCTaHOBJICHHOM HOPSAKe W IIaH 6JiaroycTpotcTBa.
_ 5.3. IIpomsBoayTe OIATY BHIOTHEHHBIX Hoz[pmmcom pabor B mopsaaxe, IpemycMoTpemnoM B cr.ll
Hactosmero Konrpakra.
' 5.4. BHITIONHATE B ITOTHOM 0GBEMe BCE CBOM o6;13aTeJmcma npe/:[ycmomefmme Hacmammw KOHTpaI(TOM u

HOpMaMI/I JISI/ICTByIOHIeI‘O 3aKOHOAATCIILCTBA.

6. IlopAAOK NPOU3BOICTES U HPHEMKH padoT

6.1. Tloapanquk HeceT OTBETCTBECHHOCTE 32 PeOCTaBReHye pabodeli cym) Hajiiexamet msanmbnxam a
Takike 3a JOCTaBKY paOOTHHKOB, X pazMemienre, O(OpMIeHYE BU3, Pa3peileHudl Ha TPYAOBYIO AeATeIbHOCTS, IHTAHTE,
OPraHM3alidio arTecTanuy paloumx MecT, OXpaHy TpyZa, MPeNOCTaBIeHUe CTPOUTENIFHOM TeXHUKYE W 00OpyNOBaAnMI B
JOCTATOYHOM KOJHIECTRE.

6.2. Honpsmauk o643aH B TegeHne 1 (CIHOTO) KATCHAAPHOTO JHA HOCKe HoAnucagni KeHTpakTa NpUKasoM
HA3HATHTH CBOEr0 OTBETCTBEHHOTO NPOMBBOAUTEIA paboT, €ro 3aMeCTHTCNA ¥ OTBETCIBCHHOTO IO TECXHHKS
6e30NacHOCTH, 2 TakKe COCTABHTh Ipaduk WX paGoTsl. Komms mprkasa mepenadros 3akasamky. OTBETCTBEGHHEIH
nopencrasurenh Ilonpanuuka WIH €r0 3aMECTHTSID HOMKHE IIOCTOSHHO HAaXOIWTHCA HAa CTPONMTENHHOM ILIOMamke
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O6bekTa BO BpeM;I BHITIONHEHAS pabor. Hamsop co cTOpOHEI 3axa3uwka He OTPAHHIMBAET OOIIYIO OTBETCTBEHHOCTS
Hoapsanawka 3a Hafiexaniee 0 KBaMGUIPOBAHAOE HCIIONHEHNE CBORX paboT.

6.3. 3axasdMK Ha3Ha49aeT CBOGTO DPEJNCTABUTEN, KOTOPHIE OT WMeHw 3aKa3sumKka COBMECTHO ¢
TompspaukoM 0GOPMILIET aKTHI Ha BHIIIOIHEHHES PabOTHI, OCYIHECTRBIET CTPONTCNBHEIA KOHTPOND 33 BHIONHCHUEM
paboT, a Takke MPOM3BOJUT HPOBEPKY COOTBETCTBHS WCIONB3yeMErXx Ilompfmumkom MaTepUaloB ¥ o6opymoBamms
yenosusaM KoHTpakTa, cMETHOM nOKyMeHTaIyw, TpeOGOBAHIIM TEXHUISCKUX PErTaMeHTOR.

CrpouTenbHBilf KOHTPONL, OCYMIECTRIAeMbIA 3aKa3dmkoM, BKNIO9AcT NPOBENEHNC CIEHYIOIIHX KOHTPOJBHEX
MEpPOTPHATHIA ‘ .

' @) IPOBEpKa IONHOTHL H COGIIO/ICH S YCTaHOBICHHEIX CPOKOB Bemonsenwsd IToapsnaukom BXOZ(HOI‘O I(OHTpOJIﬂ b4
JIOCTOBEPHOCTH JOKYMEHTHPOBAHNESA €10 Pe3yIbTaTOB; _

6) npoBepka BEmonEeHAS 1o ApATIAKOM KOHTPOTNEHEIX MEPOIPEATHH 110 COGIHONEHNT0 PABMI CKITAUPOBAHET I
XpaHeHNs IPHAMEHAeMOo# IpoXyKImy (MaTepHAIOR) ¥ JOCTOREPEOCTY NOKYMEHTHPOBAHUS €T0 Pe3yILTaToOR; :

B) TpOBEpKa WOMHOTH U COGEONEHWA YCTAHOBINEHHBIX CPOKOB BLIICNHCHWS IJONPATINKOM KOHTPONL
IIOCTIEIOBATENFHOCTH ¥ COCTABA TEXHOJOTHIESCKAX OIEpalyii 0 OCYMECTRICHIEO peMoHTY OO0BeKTa M JOCTOBSPHOCTH
JOKyMEHTHMPOBAHUA €T0 PE3YIhTATOB; .

) COBMECTHO ¢ IToApsamaukoM OCBHACTELCTBOBAHME CKPEITEIX PaboT 1 npomemymtmaﬁ IpHEMKa BO3BEICHHEIX
CTPOMTENBHEIX KOHCTPYKIWH, BIAMOMMX Ha O0€30MAacHOCTh OOBEKTa, yUacTKOB CeTell HHKEHEPHO-TEXHHICCKOTC
obecriegeHAS,;

J) mpoBepka cOBMeCTHO ¢ Iloapamamkom COOTBETCIBMS BHITIONHEHHHIX paGor TpeCoBaHmsM cMeTHOH U
TNOITOTOBICHHOH Ha €€ OCHOBe pabouecii JoKyMeHTayH, TpeGOBaHIAM TEXHWIECKIX PerIaMeHTOB;

€) VWHEIE MepONpHSTAS B LEIAX OCYMECTBICHHS CIPOMTENBHOIO KOHTPONA, MpedyCMOTPEHHBIE
3aKoHOAATENRCTBOM Poccuiickoli @enepanmy u () HacrosmuM KoaTpakTom. . c .

VIIONHOMOYEHHBIN 3aKa3qMkoM HPENCTARHTENb WMEET IPaBo OECTIpemsATCTBEHHOTO OCTYNa KO BCEM BYNAM
paboT B Te4EHHE BCETO NICPHOJA MX BHIIOIHEHMS ¥ B JE000€ BpeMs BX MPOW3BOICTRA. [IOADAIUNK HOJDKEH oﬁecneqnm
TIpeACTaBUTEI 3aKa3urKa NOMEIIEHHEM AT paboThL. - :

64. Tlompsimamk rapaHTHpyeT ¥ 3aBepgeT 3aka3dmka, 9I0 Ka9ecTBO CTpOI/I'I‘eJ]LHLIX MaTepHaIOB,
060pynoBaHNs, KOMIUICKTYIOINX M3NEIMi, KOHCTPYKIHH ¥ CHCTEM, IPUMEHASMBIX MM i peMoHTa O6nekta, Gyner .

. COOTBCTICTBOBATh XapaKTCpHCTHKaM, VKalamHbiM B CMETHOM JOKyMEHTANKHA, ToCyXapCIBCHHBIM CTaHIapTaM,

TCXHUGeCKMM YCIOBISAM ¢ WMETh COOTBETCTBYIOMHE CepTH(MKATHL, TeXUacmopta M JPYIWe JOKYMEHTEL,
YEOCTOBEPSAIOIIAE HX Ka9ECTBO. B

6.5. Ilo pesynpraraM npoBenerHoM nposepku Iloxpsaauk o6g3yeTca yCTpaHUTS BEBICHHABIC HAPYHICHUS B
CpoK He mosasee 3 (Tpex) pabouux AHed ¢ maTel IIONydeHHMs TpeOomaHHS JHOO B WHOIN CPOK IO COIVIACOBAHWIO C

-3aKa3IAKOM.

6.6. Tlompsmaux ofecmiearBaeT 00wl HOPAIOK Ha CTPOMTENBHON HIOmanKe, OCYMESCTBIIET YOOpKy
IDIOMIAKHA W MPUMbIKAOMIeH K Hell yIMIEON MONOCH], BEIBO3 CTPOUTENHHOTO MyCopa ¥ APYTHe BRIE pabot.

6.7. Ionpsmank nEGOpMEpYeT 3akasanka 3a 2 (1pa) IHA 10 HaZaa IPHEMKY OTBETCTBEHHBIX KOHCTPYKII

¥ CKPHITHIX PaboT 110 Mepe MX TOTOBHOCTH. TIoApsidyK NprCTYNAeT K BEIIONHEHNIO HOCHEAYIOMHIX paboT TONBKO II0CHS
oopMICHHSA aKTa Ha CKPHITEIE paGoTHl MY MACEMEHHOTO pa3pemicHrs 3aka3arKka, BHECEHHOTO B JKyPHAT MPOM3BORCTRA
pabor. Hoapsmank 06s3aH IpefoCTaBUTE 3aKa3auKy (oToMaTepHaNkl CKPHTEHIX paboT. : _ :

Ecmm 3akpeitHe paboT BBIONHEHO Ge3 opopMieHus akTa Ha CKpHITHIE paloTsl ¢ 3akasqukoM, TO IO €ro
TpeOoBanmto [Tompsmank o0s3aH 3a cBOM c4eT BCKPBITH IFOOYIO 4acTh CKPHITEIX Pa0oT COINAacHO YKA3AHMIO 3aKa39nKa, a
3aTeM BOCCTAHOBUTE €€. '

6.8. B crydae ecnu 3aka3zurkoM 6yIyT 06HAPYKEHE HEKAIECTBEHHO BHITONHEHHbIE paboTsi, To TToapsyraux
CBOMMH CHIaMH ¥ Ge3 YBEIHYeHHs CTOEMOCTH paboT off3aH mepenenars 5TH paboTEI, 06eCHeUMB MX HAIICKamee
Ka49ecTBO.

, 6.9. TIoficoeIMHERYE BPEMEHHBX KOMMYHHMKALJIM Ha TepHON BHINONHEHHs paGoT Ha cmomenmovz
mromanke O0bexTa ¥ BHOB HOCTPOSHHBIX KOMMYHUKaIWii ocymecTeIAeT Ioapsamank. ,
6.10. IonpsimamkoM Ha cTporTeNbHOM mwIomagke O0peKTa BegeTcd XKypHAI IPOH3BOACTRA paloT ¢ MOMEHTa

Havana pa60T A [0 MX 3aBECPUHICHHSA, B KOTOPOM OTPAXACTCA BECH XOH MPOW3BOACTBA pa@OT. Ecmm 3akazguk He

. VAOBICTBOPCH XOJIOM H Ka9€CTBOM pa60T WA 3anmucAMHA Ho;:[p;mqmca, TO OH H3JiaracT CBOU 3aMEYaHWs O HEAOCTATKAX B

JKypHane NPOM3BOACTBA PaboT.

6.11. Hoppamavik B 3 (Tpex) MHEBHEI CPOK NPHHMMACT MEPH K YCTPaHEHMIO YKA3aHHBIX 3aKa39HKOM
HeJOCTAaTKOB M MHEBIX Tpebomanwil. IIpm memcmonmeHuu TpeGoBaHmit 06 yCTpaHCHHMHM HEAOCTATKOB B CPOK 3axazdwmk
BIipaBe PacTOpruyTs KOHTpaKT B 0MHOCTOPOHHEM OPSIKE B MOTPe60BaTh BOSMEMEHNS YORITKOB.

6.12. Eciu Bo BpeMs BHIIOAHEHHA pabot o KOHTpaKTy CTaHeT OYeBHMAHBIM, YTO OHM He GyIyT BHIHONHEHB!
HaJTexKayM 06pasoM B CpOK Iubo TpeOyeMbiM KadeCTBOM, 3aKka3sduK BIpaBe Ha3HaduTs HOAPAIIHKY pasyMHuBIA CpOK

_ i yCTpaHCHWs HEOCTATKOR M NPy HEMCHONHeH : IToApa koM B Ha3HAYEHEEIN CPOK 3TOTC TPeOOBaHMs OTKA3aTECH

ot ucnojHenus KonTpakTta B 04HOCTOpOHHEM HOPAAKS, 8 TAKKe NOTPeGOBaTh BOSMEHICHNS YORITKOB. :

6.13. Ioppsmauk npOMBOIWT cJady BHINONHEHHBIX pabor, mpenycMorpensslx ILl.l1. HacTosmierc
Komrpakra, B ONHOM 005eMe (OTHENBHBIX 3TanoB paboT) B CPOK, YCTRHOBJIEHHEN rpaduKoM IPOU3BOACTBA pabort, o
geM TIPENBAPUTENEHO YBEIOMIIAET 3aKa3urka B MUCEMEHHOM (opMe. 3aKkazauk npucTynacT X Opuemke paboT B TeaeHme
1 (opmHOTO) THS TOCIE HOJTyJeHAs cooGmervs I eHepansroro IToapsaarka 06 ¥x TOTOBHOCTH K CAAYC,

6.14 IMoxpsagank nepemaeT 3akasduKy HO 4eThIpe HK3EMIUIIPA MOMMUCAHHEIX CO CBOSH CTOPOHEI AKTa o
IpreMKe BBIMOMHEHHEX paboT (popma KC-2) u Cupasku 0 cTOMMOCTH BHITONHSHELIX paGot | 3atpar (dopma KC-3) u
Kypnana yaéra BernonaeHRBIX pabot (Gopma Ne KC-6a), a Taroke ACHIONHATEIHHEYIO JOKYMEHTAIHMIO.

6.15. Jis npoBepku BrIHoAHeHHEIX IlompsmaukoM palboT, B 9acTH MX COOTBeTCTBHS yenmopmaM Konrpakra
3akasymk 0043aH TIPOBECTH SKCHEPTH3Y. OKCHEPTH3a pe3yJIbTaroB, NpefyCMOTpeHEsIX KOHTpakToM, MOXeT
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OPOBOIMTECA 3aKa34HMKOM CBOMMY CHIAMH WM K €6 nposeneﬂmo MOTYT HPHBIEKATECA IKCUEPTHI, IKCIEPTHEIE
OpraHu3alyy Ha OCHOBaHWK KOHTPaKTOB, 3aKIEOYEHHLIX B COOTBETCTRUM C CDenepaJILHHM 33KOHOM. ot 05.04. 2013 Ned4-
D3, ~ .
‘ 6.16. CropoHs! TNOATHCHIBAIOT AKXTHI O TIpHEMKE BHINONHCHHEIX pabor | CHpaBKI/I‘ 0 'CTOUMOCTH
EHITIGITHEHHBIX PabOT M 3aTpaT NPH OTCYTCTBHM y 3aKa34yKa 3aMeIaHul Kk XKa9ecTBY ¥ 6OBEMY ¥X BHITONHCHHSA B TeUCHNE
1 (omporo) mEA ¢ MOMeHTa MX Hodydenms 3akasgmkoM or Iozpspumka. B ciyuae, ecim 3akasquk He COIVIACEH
TIOATCATH 4KTHI O IPHEMKE BHITONMHEHHEIX PaboT M CIPaBKy ¢ CTOMMOCTH BHIIONHEHHEX paboT U 3aTpar, TO OH JOTBKeH
TNPE/CTAaBUTh MOTHBMDOBAHHEIN OTKa3 OT WX MOMIMCAHHA C YKA3aHWEM TEPEUHS BHIABICHHEX B TPOLECCE NPUEMKH
paGor medexToB (HENOCTATKOB, HEAONENOK M T.I.). MOTMRMDOBAHHBIA OTKa3 3aKa3umka SBIAETCS OCHOBAHMEM i
yerpatenus HompamumkoM JedhekTor (HeIOCTATKOB, HENOACSTOK ¥ T.IL) 34 CBOM CUET ¥ BOIMEINEHIS 3a1<a3qm<y y6EITKOR
B COOTBETCTBHY CO cTaTheit 15 'K PO B cpoki, ycTaHABIHBAEMEIE 3aKa3HHKOM. .
* 6.17. B cootBetcTBuH € 4. 7.1 c1. 94 ®epepanpHOTO 3aK0Ha Ne44-®3 ofiopmnicHAe NOKYMEHTA O MPHEMKES (aKTa O
npueMke (KC-14).) (3a HcKmOYeHMEM OTHENBHOIC STalla WCHONHEHWI KOHTPAKTa) OCYIEeCTBIICTCH I0CHe
OPEIOCTABNICHUS MOAPANIMKOM TapaHTHUHOTO 00f3aTellbCTBa B MOPSAAKE W B CPOKW, KOTOpHie ycTaHOBIeHS! it 10.4
KOHTPaKTa. : :
. 6.18. B teuenue 10 (aecary) paGoaux gucit ¢ marer mpreMku OCHEKTa YCTaHOBHTE IIPH BBE3AE Ha CTpon’reJ]LHon
ImfomanKy WHOOPMALMOHHEIM mmT B cooTBetcTeMm co CHull 12-01-2004 ¢ ykazaHWeM KOHTAKTHBIX NaHHBEIX
KOHTPONMPYIONIMX OpraHm3alpii (3axasdmka, CTPOWTENBEOTO KoHTpons, CPO, WHCIEKNEM TroCyJapCTBEHHOLC
CTPOMTENBHOTO Haj30pa @ TIP.), a Talke OOESCICUMT: BOSMOKHOCTH UNECHTH(WKAIWM NOIPSIHUKA MO HEPUMETDY
O0sekTa (HaHeCEHHe Ha INWTAX MHBEHTAPHBIX OrpaKOeHMI MecT paloT BHE CTPOMIUIONIANKY, MOOWILHLIX 3NAHMIAX U
COOPY/KEHIIX, KPyNHOraGapWTHBIX 3ICMEHTaX OCHACTKW, KaGenpHeIx Gapaladax ¥ T.. HaWMEHOBaHWS B HOMED
Teriehona uenonuurens pa6or). Ilocne moamucanys AkTa O INpHEMKe BHINOMHEHHEIX pabotr (Gopma KC-2), 3akazgmk
00s13aH B TeUeHMH 2-X pabodmx IHeW ycTaHOBUTH MAGOpMamueHHEIN muT «IlacmopT 3aBEpHIGHHOTO CTPOUTEIEHOTO
00BEKTaY.

7. Caaua n npuemka O0beKTa.

7.1. 3aKa3uuK, MONYYMBHIMY HUCEMEHHOE Coo0meHue TIoApaAIrKa 0 3aBSPIICHUY BRIOIHCHIT paﬁor Ha
00BeKTe, B TeUeHHH 3 (Tpex) pabodrx AHel opraumsyer MpreMKy 1 IPHHAMACT OGHEKT.
7.2. Terepasrstit ompsaauk mepemaet 3axa3quky 3a 5 maeill 1o Hazwana TPHSMKA BHIGHHEHHEX pafor Ha

06BEKTe /BA SK3EMILIPa MCIIOIHATENBHOM HOKyMEHTAIY K JaeT NHACEMEHHOE TIONTBEPKICHHES, YTO HCHONHUTENBHAS
JOKYMEHTAIWs IIOTHOCTHIO COOTBETCTBYET (PAKTHIECCKN BHIHOIHEHHBIM DadoTaM.

7.3. TIpueMKa BHITIONHEHHBIX PaGOT HA OGHEKTE NPOBOJUICA NPHEMOUHON KOMHCCHEH, COCTaB KOTOPOH
yIBEpKIaeTCA MPAKa30M 3aKa3unKa.

7.4. Tlo pesyneraTam paboTEI NpHEMOTHOM KOMUCCHEH B YCTAHOBICHHOM 3aKOHOM TOPSANKE odopmIeTes
akr npueMin O6sexta (KC-14).

7.5. Toapsmauk mocne odopMiIcHNS IprEeMKE 00bekTa 3aKaz9uKOM He OCBOOOXNAETCH OT. BRIIOIHOHAS
00s3aTeNBCTB, TIPENyCMOTPEHARX KOHTPaKTOM, KOTOPHC OCTAHCh HE RBHINONHEHHEIMYM WM * BHIONHEHHBIMA C
HeHaaIeal¥M KauecTBOM KO BPEMEHH TIOAMNVICAHMA aKTa O €T0 mpreMKe. B 5ToM ciydae K aKTy HpWIIaracTcs NEPeYeHs
HEHOCTATKOB C YKa3aHHUEM CPOKa WX yCTPaHEHHSL.

7.6. 3akazuuk 1ocne odoOpMICHWS NpHEMKH BBINOJNHEHHBIX PaboT Ha OGBEKTe He OCBOOOKEAETICHA OT
BHITONIHCHUA ~00A3aTENbCTB, OPENyCMOTPeHHEIX KOHTPAKTOM, KOTOPHIE OCTANACh HE BHIIONHCHHBIME MU
BHITIONHEHHEIMM ¢ HEHaIeKalAM Ka9eCTBOM KO BpeMeHH IOJIHCAHN aKTa O ero IpHeMKe. ‘

8. FapanTnu.

8.1. Tlompsmuwk TrapaHTHpyeT BBHIIONHEHWE BceX paGoT B COOTBETCTBHHM CO CMETHOM H TeXHHIECKOH
HOKyMeHTanpel, roCyfapCTBCHHBIMM CTaHAapTaM, TeXpMueckumu pernaMeHtamm, CII, mesmvm  o0M3aTelbHBIMYE
TIpaBW/iaMA ¥ JEHCTBYIOIIAME HODMATHBHEIME aKTaMH B TONHOM OOBEME, HaIIexalliM KadeCTBOM H B CPOKE,
OlIpENielICHHLIE yCIOBHMAME HacTosmero KoHTpakta;, CBOEBpeMEHHOE YCTpaHEHNHE HEZOCTaTkOB B Le(extom,
BEISBIICHHEIX IIPH IpHeMke paGoT ¥ B mepuoj rapanTuiinoi sxcrinyaraimy O0bekTa; HaIeKamee (PyHKIHOHAPOBAHAS
MIDKCHEPHEIX CHCTEM K 000pyXOBaHEs IPH HOPMAIBbHOH SKCIlTyaTanuy O0BeKTa.

lapanTeiiHEIi cpok Ha Bce BHAH padoT ¥ NPUMCHEHHBIE MATEpHAlikl 10 HACTOANIEMY KOHTPAKTy
YCTaHABRIMBAESTCA B COOTBETCTBHY CO CTATRAME 755, 756 I'pakgaHCKoro Kojekca Poccuiickoi @enepanyy v COCTABISET
B cocTaBigeT DATH JeT. IapanTriineili CpoK Ha BRITIONHEHEE paloT mo o3eleHeHMI0 o6hekTa coctapnseT 1 (ommm)ron,
IpY YCHOBHM YXOJa 33 3elCHBIMH HACOKICHUSAMH SKCIUyaTHpylomiel oprammsammedt. Ilpw sToM HavYamoM cpoka -
ZeHCTBIA TapabTUHHEIX 0053aTenbCTB [Tompsamauka, cauraeTcs nata nogmucanms aktos dopmel Ne KC-3, KC-2.

8.2. TapantniiHsie 06s3aTenseTBa OQOPMISIGTCS B BHAE TACIOPTA, B COCTaBS AKTA HPUEMKH 32KOHUEHHOTO
CTPOMTENBCTEOM 00BEKTA. .

‘ 8.2.1. Ecnu B meproA, rapanTuifHoii Skcintyatauun OGbekta obHapyxarca negextsi, To [ompamavk obssan ux
YCTPaHuUTh 332 CBOM CUET M B COINIACOBAHHBIE B YCTAHOBICHHOM MOpAIKEe CPOKH. 3aKaszuuKk B TEYCHWe 3 HHEH ¢ Hatsi
o6mapyxeHus Je(eKTOB HAIpaBIIeT B aupec Ilompsamumka YBEHOMICHHE C NepegHeM OGHAPYKERHEIX NedEKToR, ©
yKasaHWMEM IaTel M MecTa COCTaBICHHSA aKTa, (HKCHpYIOMEro Ie(eKTH, COITIACOBAHUS HOpANKa ¥ CPOKOB WX
YCTpaHeHHA.

8.2.2. Ilpu HesBke IloApsmamka i1 COCTABINEHMA aKTa OGHApYKEHHBIX NedeKTOB 3aKa3IUK COCTABIACT T
HOJMHCHBACT €T0 B OOHOCTOPOHHEM MOPAIKE ¥ B TeYcHHe 5 AHEH HampasisieT ero B aapec Hompsamauka. Honpsmavk B
TeUCHHe 5 JHEW HanpasisieT B afpec 3aka3uuka TOIITHCAHHEIA akT oOHapyXeHHBIX Ne(EKTOB WM MOTHBHPOBAHHEIN
OTKa3 OT ero IOJHCAHHS, '
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8.2.3. B ciyyae HEMOTHBMpOBAHHOTO OTKaza IIOIpSIUMKA OT VCTpaHEHWS Ne(EKTOoR Wi He YCTPaHCHNS
Ie(EKTOB B CPOKH, YKa3aHHBIC B aKTe, 3aKa34UK COCTAaBIIIET BEAOMOCTh 00BbeMOB PaloT M0 YCTPAHEHWIO BHIBICHHBIX
Ze(exTOB U B3BICKUBACT YOBITKA B CyIeGHOM IIOPSIIKE.

8.2.4. B cuydae BEISBIeHHA AC(EKTOR OTHENHHBIX y3acTkoB OOBEKTa B IpefeNax IapaHTHIHOIO GCpOKa,
TapaHTUHHEIH CPOK HA 3TOT YJaCTOK YCTAHABNHBACTCH BHOBE B COOTBETCTBHN C KorTpaktoM ¢ AaThl 3aBEPHEHNS paGOT
10 ycTpaHeHHO fieheKTa, 0hopMIIeMbil COOTBETCTBYIOIIM aKTOM. : : .

8.3. EcllH B IIepHOJ rapaHTHIHOTO CpoKa B HPOIecce 3KCITyarTanus 00heKTa 06HapyXaTcs Jle(beRTm TedcHMe
TapaHTHHHOrO CPOKa IpephIBacTCS Ha BCe BpeMd, Ha MPOTHKCHUHM KOTOPOro OOBEKT He MOr OKCIUTYaTHPOBATECS |
BCIEJICTBYE HEJIOCTATKOB, 33 KOTOphIe oTBedaeT 'enepansubiii [loppsauk. «

8.4. IToxpsMYuK OCyIIeCTBISIET YCTpaHEHHE IedeKToB 3a CBOM CHeT, ecim 311 AedeKTH He SBITOTCS, CHENCTBUEM
HeKadeCTBeHHO! cMeTHOM jJoxymenrtanwy. Hanvame fedeXTOB M CPOKH HX YCTPAaHEHUS (QHKCHPYIOTCH JBY CTOPOHHIM
axtoM lompsaoarka ¥ 3aKka3zdauka.

9. AmynrecTBeHHAST OTBETCTBEHHOCTH CTOPOH. :
9.1. B ciy4ae NpOCPOYKA MCTIONHEHES TOAPSTIAKOM O0S3aTENLCTR, NPEAyCMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM, & TAIOKe B
HHBIX CIy4adX HECUCHONHEHWA WNM HEHANNSKAMETO WCTIONHCHMS NONPANIHKOM o0f3aTENBLCTR, TIPSy CMOTPEHHABIX
KOHTPAaKTOM, 3aKa34HK HAlpaBIieT HOAPINIUKY TpeGoBaHue 06 yIuiate HeycToek (IMTpados, meHel). ‘
9.2. PasMep miTpada ycTaHABIMBAeTCA HACTOANMHAM KOHTPAaKTOM B TOPANKE, YCTAaHORICHHOM IIpaBHmamu

‘onpenenem/m pasMepa m'rpa(pa HQUUCIBIEMOT0 B CJ[y4uac HCHAMICKAIIETO UCTIONHCHUT 3aKa39nKoM, BHCUCTIC/IHEHYS IR

HEHAINEKAMEr0 WCIIONHEHAS IOCTABIIUKOM (TIOAPSNYMKOM, HCHOIHUTENCM) 0O0A38TeNhCTR, MPEAYCMOTDEHHBIX
KOHTPaKTOM (32 MCKIIOYCHHMEM HPOCPOYKH HCTOJHEHWs OOI3aTeNBCTRE 3aKa3uMKOM, IOCTARMMKOM (TOAPSAIAKOM,
WCTIONHETENEM), YTBepkneHHbMu Tlocranosnenuem Ipasutensctea P® ot 30.08.2017 roma Nel042 (nasee Ipasuna), B
TOM HHCIIE PacCIMThIBACTCA KaK IPOUEHT IeHHI KOHTPAKTA, WM B CIiyHdae, ©CIE KOHTPAKTOM IPEAyCMOTDEHE! 3T
WCIIOJIHEHNS KOHTPAKTa, KaK MPOLEHT 3Tana HCHOTHEH S KORTpaKTa (Iajee - HeHa KOHTpakTa (31ana). .

9.3. 3a xaxneii (akr HEeHCHONHCHWS WIH HEHAICKAINET0 WCIONHEHMS IOIPANIUKOM O0A3aTeNbCIB,
TpPEAYCMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM, 33 ACKTIOUEHHEM IPOCPOYKH HCTIONHEHHs 06A3aTeNECTE (B TOM UHCIE TapaHTHHHOTO
o0s3aTeNECTBa), NPEdyCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM, pasmep mrrpada yCTaHABIMBAETCH B cne,uymmeM nopsanke (3a
HcKmodeHueM 1. 9.4., . 9.5., . 9.6. HaCTOAIIEro pasenia KOHTPaKTa): :

' a) 10 IpoleHTOB IeHEI KOHTPaKTa (3Tana) B cIydae, €CIY IeHa KOHTPaKTa (3Tana) He HpeBI:I]]IaeT 3 vums. pyGreis;

9.4. Tlems HaumcnseTcd 3a KaxAsI [eHb HPOCPOUKH HCHONHEHMS NOAPITINKOM O0fA3aTeNnkbCTRa,
TPEAYCMOTPEHHOIO KOHTPAKTOM, HAUWHAS CO JHfA, CHEAYIOMEro IOCHEe JAHA WCTCUCHHS YCTAHOBICHHOIO KOHTPAKTOM
CPOKa MCIIONHCHAT 0053aTe/IbCTB, i YCTAHABINBAETCA KOHTPAKTOM B pasMepe ONHOM TPEXCOTOR AeHCTRYIOmE! Ha Aaty
yIUIaTHl IIeHU KIHOYSBoOl craBku LlenTpansHoro Ganka Poccmiickolt @enepanmyit OT HCHB KOHTIPAaKTa, YMEHBIICHHON Ha
CyMMy, TPONIOPIHOHANBHYIO 00BEMYy OOA3aTENILCTB, NPEAYCMOTPEHHBIX KOHTPAKIOM H q)amnqecm HCTIONHEHHBIX
TIOAPANTAKOM. : :

9.5. O0mas cymMMa HauucJICHHBIX MTpadoB 32 HEWCIONHCHVE WM HEHAICKAES HCHOJIHGHI/IG nonpﬂz[qm«)M
0053aTEIBCTB, IPETYCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM, HE MOXKET IPEBHINATh HeHy KOHTPaKTa.

9.6. B ciiydae NPOCPOYKY WCIIONHEHHUA 3aKA3THKOM OOS3aTENECTR, IPEAYCMOTPEHHEX KOHTPAKTOM, 2 TAKXKe B
WHEIX CllydasX HEHCOONHEHWS WM HEHAIJIeXkKalnero WCIONHEHUS 3aKasgukoM O083aTeNBCIB, NPEAYCMOTPEHHBIX
KOHTPaKTOM, OIPAIINK BIpaBe MOTpeOOBaTh YILIATH HeycToek (mrrpados, neweit). .

9.7. Ilitpads HAUWCIMOTCA 3a HEHAAJEKALICe HCIONHEGHWE 3aKasudKoM OOS3aTeNbCTB, NPENYCMOTPEHHEIX
KOHTPAaKTOM, 3a HCKIIIOUCHVEM POCPOIKH HCTIONHEHN 0643aTelbCTB, IPefyCMOTPEHHBIX KOHTpakToM. Pasmep mrpada
YCTaHABJMBACTCA KOHIPAKTOM B HOpsOKe, ycraHopneHnHoM IlpasmrenscrBom Poccmiickoli ®enepaumz (Ilpasmna,
yrBepxIeHHbEIe [TocTanoBnenmeM ITpaButenscrsa ot 30.08.2017 roma Nel042).

9.8. 3a kaxgpii (akT HEWCIONHEHHY 3aKa3uuKoM OO0A33TENBCTB, IIPEAYCMOTPEHHEIX KOHTPakTOM, 3a
WCKIGOYEHWEM TPOCPOYKH WCTIONHEHHS oGf3aTelheTB, NPEIYCMOTPEHHHIX — KOHTDAKIOM, pasmep Imipada
VCTAHABIHBAETCA B CIIENYIOIIEM TIOPIIKe:

a) 1000 pyGueit, eciu leHa KOHTPAKTa HE MPERHIaeT 3 MIIH. py6iielt (BKIFOTHTENHHO);

9.9. Ilens HauucIiAeTCs 3a Kax /bl JeHb HPOCPOYKY MCIIONHEHMS 3aKa3unKoM 00513aTe/IbCTRa, l'IpeI[}ICMOTpeHHOPO
KOHTPAaKTOM, HadWHad CO JHdA, CHACHYIOMEro IOCHe MHA HMCTCYCHHS YCTAHOBIGHHOIO KOHTDAKIOM CpPOKa WCHIONHEHHS
obs3atenncBa. Takas IeHT yCTAHABIHBACTCA KOHTPAKTOM B pasMepe OHOM TpexcoToil nelicTyiomelt Ha JaTy yImaThi
neHeit kmouepol craBku LlentpamsHoro 6anxa Poccuiickoit ®epeparym OT He yIIa96HHOM B CPOK CYMMEL .~

9.10. O6mas cymMMa HadMCIEHHBIX mTpadoB 3a HEHAICKAMEe WCIONHCHNE 3aKa3uyAKOM oﬁﬂsarenscm
IPEeyCMOTPCHHBIX KOHTPAKTOM, HE MOMKET IIPEBHINATh IEHY KOHTPaKTa.

9.11. CropoHa 0CBOGOXKIAETCA OT YIUIATHI HEYCTOMKHA (IMTpada, HEHM), ECIM JOKAKET, YTO HEHCIIONHEHNE WK
HEHaAJICKANIEe NCHOIHECHNE 00:3aTebCTRa, HPEeIyCMOTPEHHOIO KOHTPAKTOM, IPOW3OILIO BCACACTBHE HENPEONONAMOLL

" CHUIGI MM HO BUHE APYTOM CTOPOHEL

10. CepruduxaTe! (AekJIapaniy COOTBETCTBHS).
10.1. CroponBl 06A3YIOTCS HECTH BCE PacXOfbl, CBA3AHHEIE C HONYYCHUEM cemepmcaTOB Ha Ma'repnajm
000pyAoBaHye, KOMINISKTYIOMIRE W3/ICIUs, HEOOXOMMMEIX Ut BEIONHeHYS paloT i dKcImiyaTaivin 00pexTa, B o0heMax
CBOYIX TIOCTABOK.

11. O6cToATeNECTBA HENPEOXOJIHMOI CHITEL. ’
11.1. CropoHEI 0CBOGOKAAFOTCA OT OTBETCTBEHHOCTH 33 HaCTHIHOE, WIN MONHOE HEHCHIONHEHHE 00A3aTeNbCTE 10
HacTosmeMy KoHTpaKkTy, eciid 5T0 HeHCTIOTHEHNE ABAIIOCH CICACTBIACM 00CTOATENECTR HETIPSOXOIMMOH CHIIBL
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11.2. K obcrogrenscTBaM HETPEOOIMMOM CHNG! B KOHTeKCTe Hactosamero KoHTpakTa OTHOCSTCA: HaBONHCHYE,

3EMIICTPACCHUE, HOXKAP, B3PHB, OCENAHAE TOUBKHI, DIMIEMUY K VHbie TPOSBNCHHUS CWI TPEPOMNEL, 2 TAKKe BOWHA 1M
BOGHHBIC HelicTBUS, 3a6acTOBKa B OTPaciy WM B pErMOHE, NPHHITHE OPraHOM TOCYJApPCTBCHHON BNACTH WK

"VIpaBlICHUA IPABOBOI'O aKTa, IOBJICKIIETO HCBO3ZMOKHOCTE MCIIONHECHNA HACTOAIETO KOHTpaKtl‘a.

11.3. Croponst mo KoHTpakry 00s3aHBEl YBEIOMUTh IPYT APYra O HAcTYIUICHUM O0CTOATENECTIB B TOYeHHE 3-X
Ipe#l co M1 MX BOSHUKHOBEHWS C IPEAOCTARICHIEM NOATBEPIKIAIONINX JOKYMEHTOB KOMIIETCHTHEIX OPrafos. . .

11.4. B cnydae neifcTeus OGCTOATENECTB HETPEONONUMON CHILI CBBINE 3-X MECHIIEB, KompaKT MO)KGT 61»13:5
pacroeryT TIO COTIAINCHUIO CTOPOH ¢ IPOBEAEHNEM (BHHAHCOBEIX B3aUMOPaCICTOR. )

12. Cpoxu aelicteust KoHTpaKTa H €10 PacTopiKeHue.
13.1 Hacrosmuit KoHtpakT Berymaer B cuiy ¢ 14 anpens 2023 u gelictyer xo 07 Honsa 2023r BKIFOUHTENRHO,

npelcpame}me Cpoka JIeHCTBAS HAaCTOSAILETO KOHTpaKTa HE OCBOGOKIACT CTCPOHEI OT HCIIOCJHCHUA CBOHX 00a3aTenECTB

IO KOHTPaKTy, @ B 9aCTH OILIATHL — JO II0JHOIO HCHONHEHHS 3aKa3qKoM 00732 TeIbCTB.

13.2. Pacropxenme KonTpakTa JoIlyckaercs 1O COITIAMICHVIO CTOPOH, II0 POHICHUIO C}’I(a, B’ Cliydae
ONHOCTOPOHHETO ' OTKa3a CTOpoHE KoHTpakra oT WeOONHEHUs KOHIPAKTa B COOTBETCTBME ¢ IDAKTAHCKAM
3aKOHOHATEIHCTBOM.

13.3. 3akasumk BIpaBe 0TKA3aThCA B OTHOCTOPOHHAEM IIOpsnke oT ucronHeHns Korrpakrta IpH cymecmem{om
HapymeHnn ycnosuii KorTpakra [onpsmarkom.

- CyniecTBCHHBIME HapyImeHHsIME Yok KoRTpakTa IpU3HAIOTCA:

O sagepxxa IlompsmunkoM Havanma mpom3BoacTBa pabot Gomee weM Ha 10 maedl mo DpudwHAM, HE
38BHCAIAM OT 3aKa3uHKa,

O cucreMarTuieckue Hapymenus Iloapsmuwkom yciosuii KontpakTa, Belymue X CHIDKCHMIO KadecTBa
paﬁo'.r B COOTBETCTBHH C pazjencM 6 HacTogmero KonaTpakra; , .

O BeINONECHAE [loApgmarkoM paboThi HAaCTONBKO MEIJICHHO, 9T0 OKOHYAHHE €6 K CPOKy CTAHOBHTICH
SABHO HEBO3MOXHBIM (OTCTaBaHMe TIO IBYM ¥ Ooyiee stamaM paboT rpadwka BEIIOMHEHHS CTPOUTEIHHO-MOHTAKHELK:
pa60T Gonee yem Ha 10 gHeir); . ,

O npumeHeHRE K IloApaaauKy akToB ¥ peilieHul IOCyIapcTBEHHLIX OPraHOB B paMKax ICHCTBYIOMIETO

3aKOHOAATENbCTBA, MHmaromux loapsaarka mpara Ha IPOM3BOACTBO paloT;

O HEOJHOKpaTHoe (fBa W Golee pa3) HOBBINONHEHWE 00BEMOB PaboT, MpefyCMOTPEHHBIX YCIOBHAME
KOHTpAKTa;

| HEBHINONHEHVE TpeOOBaHMI, HpeTyCMOTPEHHEEIX B pasaenax 4, 6 macrommerc Koarpaxta

O HHBIE CITy4ay, DpeIyCMOTPEHHbIC HacTOAMM KOHTpakToM U JeHCTRYIOmMM 3aKOHOJATETECTEOM.

13.4. 3akazqmk BIIpaBe IPUHATE pelieHre 00 OJHOCTOPOHHEM OTKa3e OT WCIIOIHEHHUA KOHTPAKTA # HOTpe0oBaTs
BO3MeIIcHMA YORITKOB B Clydae HMCKMOdeHws Iloppsmumka K3 caMoperynmpyeMoll OpraHM3anyH, ©CHHM WISHCTRO B
CaMOpeTyTHpyeMoi OpraHm3anuy sBifeTcs miA Ilonpsgduka oOg3aTeNbHBIM B CHIY IONOMEHEH IelicTByIOmero
33KkoHOAaTenbCcTBa PO, -

13.5. Ilompsmamk BOpaBe NPHHATH peieHWe 00 ONHOCTOPOHHEM OTKa3e OT HCIONHCHHAA KOHTpaKTa o
OCHOBAHMAM, IPEAYCMOTPEHHEIM ['pakaaHCcKmM KogekcoM Poccwiickoll @epmepanuy Ans GHHOCTOPOHHSIG OTKA3a OT
HCTIONHEHAS OTAEIBHEIX BHAOB 003aTENBCTB.

‘ 13.6. Pacropxenue KoHTpakTa B CBA3H ¢ OJHCCTOpOHHUM oTkasoM CtopoH or wmcmonHerus KortpaxTa
OCYHIECTBICTCS B IOPS/IKE, IPEAYCMOTPEHHOM CTaThell 95 PexepaibHoro 3axoHa oT 05.04.2013 roma Ned4-03.

13.7. MoMeHT pacTopkeHHs HacTosmero KoHTpakTa ONpefieliseTcs B IOPIOKE, yCTaHOBJIeHHOM )J;eI/ICTByiOI[(EM
3aKCHOAATENECTBOM Poccriickoll @enepanyy. ~

13.8. IIpu pacropixernu KoHTpakTa B CBA3W ¢ OFHOCTOPOHEKM otkasoM Croponki KoHrpakrta oT HCTONHEHIS
Komrpakra, apyras Cropora Konrpakta Bnpase moTpe6oBaTs BOMENICHYA TONLKO (PaKTHICCKH MOHECCHHOTO yiepba,
HEHOCPECTBEHHO OGYCIOBICHHOTO OOCTOATENHCTBAMHY, SBISIOIMUMUCH OCHOBAHMEM [jifi NPAHATHA pemeHHs o6
OIHOCTOPOHHEM OTKase oT ucronHeHnsa Konrpakra. ‘

13.9. Ilpu pacrop:kennr KoHTpakTa HesaBepmeHHEI peMoHTOM OOBEKT Hepefaetrcs 3aKa3squKy. 3aKasawk
omraguBaeT ITOAPATIVKY CTOMMOCTS (aKTHUECKH BEITIONHEHHLIX pabot. VorTku [lonpsaunka, KOTOPbIE MOTYT Y HETO
BOSHHKHYTH B CBA3H ¢ JOCPOYHBIM npekpamienreM KoRTpakTa, 3akasquKkoM He BO3MEIAIOTCS. ;

13.10. Ecmu mo HesaBucsmuM oT CTOpoH npwarmHaM pabothl mo KoOHTpaxty mpHOCTaHOBICHHI B OGhexT

" 3aKCHCEpBHMPOBaH, 3akasdMK omrIadumeaeT Ilogpsamuuky B HONHOM OOBEME BBIIONHEHHGIE N0 MOMEHTAa KOHCEpBAIHd

paboTE, a Takke BO3MEMAST PacXO/sl, BEI3BaHHEIe kKoHceppanueii Ofbekta.

13.11. Tlpu rcnommervn KontpakTa He nomyckaercs mepeMena [lonpsadnKa, 38 HCKIFOUCHAEM cnyqaeB eCnH
HoBul Iloppsmuuk sBasercd OpaBoupeeMHWKOM I[lompamauka mo TakoMy KOHTPaKTy BCIGACTEHC PEOPTAHE3AINN
IOpHAREECKOro JId B (hopMe npeodpa3oBanys, CIMAHAA WK IPACOEIAHEHIS.

Crares XIV. Ocobnle yenopns. ~

14.1. Ecny npu BeIIONHeHHH padoT 1o peMoHTY OO0BeKTa OGHApPYKHBAIOTCH npen;ITCTBwI ‘K HaJIeKameMy
uctonnenmo Konrpakrta, Kaxkaas ¥3 CTOpPOH 00s3aHa IPAHITE: BCS 3aBHCAINAE OT HOe PasyMHEIE MEDH] 110 YCTPAHEHIO
TaKWUX [PEIBITCTBHH.

14.2. Hpu ucmonHennw KoHTpakTa M3MeHeHMe ero YCIOBEM NOIMycKaeTCs B CCOTBETCTBHH CO CTaThel 95
®enepanbHOTO 3aKoHa OT 05.04.2013 roma Ne44-®3. Bce H3MeHeHMS ¥ JOLONHEHHS K BacrodmeMy KoHTpaxTy
CUMTANOTCSA JCHCTBHUTEIBHEIMHE, eCITH 0QOPMIICHE! B HA/IeKAMEM IOPS/IKe ¥ TOIIHCAHE CTOPOHAMME. .

14.3. Bo BceM OCTaNbHOM, UYTO HE TIPENyCMOTPEHO HacToAmuM KOHTPaKTOM, NPHMEHSFOTCS HOPMEL
3akoHOAaTeNscTBa Poccuiickoli ®enepanmn.
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14.4. CropHble BOIpPOCH], BO3HMKAIOIOHME B XOJ¢ HMCIONHEHMs HacTosmero KoHTpakra, paspemialorcs o
B3aI/IMHOMy COTIIACHIO, a MPY HEBO3MOXHOCTH PA3PEeHIMTh BONPOCH IO COIIACHIO, OHM paspemaroTcs ApOHTpaKHEIM
cynom Benropoackoii o6nacTr B YCTAaHOBICHHOM HOPSIKE.

14.5. Ymep6, HaHeceHHBIH TpeTheMy JIMIy B pe3yNsTaTe BhIIONHeHUA pabor mo pemonry Ob6bexta IO BHHE
Honpsmanka, xomueHcupyetcs [ompsmarxom, a 1o BuHe 3akasdnkal] COOTBETCTREHHO 3aKa3dMKOM.

14.6. Bee yxasannreie B KoHTpakTe IIpuiioxerHns SBISHOTCA €70 HEOTheMASMOM 9acTHIO.

14.7. Hacrosumii KoHTpakT cOCIaBNeH B 3ICKTPOHHOM BHJE, KOTODhIi CTOpOHHL BIpaBe WSTOTOBHUTS W
nommcaTL B JIBYX 3K3eMIUIApax Ha SyMaXHOM HOCHTENE IO OJHOMY JUB KaKIOH W3 CTOPOH.

TIpunoxerns k Konrpakry:
1. JloxansHBIl CMETHEII pacder.

12. AAPECA MECTA HAXOXIEHUS,
BAHKOBCKME PEKBA3UTHI M OAICH CTOPOH

Mysaaannanpabli 3aka3zunk: HocTarmmk
MKY «Yupagjienne cONuaisHOr0 CTPOMTEThCTBA 000 «AsbTepHATHBAY
SIKOBIEBCKOT0 TOPOCKOTO OKPYIra»

309070, Poccust, Benropozckas 06macTs, T. CTpOHTENE, 309070 Bearopozckast 06nacTs, ropox CrponTens,

nep. Kasnauelickuif, 1.1, 3 stax, oduc Ne3

yn. Jlermma 216 Ter. +7(47244)56755

tei/daxc: (47244) 6-93-48, oksstr3 1 @yandex.ru alter_gip@mail.ru

WHH3121000392; KITT1312101001; OKTMO14755000  WHHE 3121182008, KT 312101001,

V@K no benroponcxkoii odmacta (YO u HIT 'OI'PH 1073130002087

aIMAHECTPAIEN SKOBIEBCKOTO TOPOACKOTO OKpYTa, BEJIT'OPOJICKOE OCB Ne8592 r. benropoz
MKY «VnpascHuE CONMATLHOIO CTPOUTENHCTRA p/c 40702810407040101168 ‘

: K/¢ 30101810100000000633
AxoBIIEBCKOrO FOPOACKOrO OKpyra» (i1/c 03 263 EHIK 041403633

205191), xaznagetickuit caet 03231643147550002600,
OTJEJIEHUE BENT'OPOJ] BAHKA POCCHH//V®K

1o Benropoxackoii o0mactu r. benropoy, ' AJO. Tamxum

BUK 011403102, x/cuer 40102810745370000018. « » 2023r.
'BPUO HagambHuKa MIL

A M. PrikyHOB ’

« » 2023 r.
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IIpoTokon
3acefaHus] IPYNIbI 00IIECTECHHOI0 KOHTPOJIN 32 peau3anuell MANNHATHBHBIX
'MPOEKTOB HA TEPPUTOPHUH JIKOBIIEBCKOTO TOPOACKOTo OKPYra

" r. CTpouTens « Z:Q» UrOSA 2025 vona

I'pynma o0miecTBEHHOTO KOHTPONS, NefCTBYIOMAs Ha OCHOBAHWN PACTIOPSDKEHWS

Ne 310/1-p ot 10 mas 2023 roma «O co3maHuy TPYNILl OOIECTBEHHOIO KOHTPOII

3a peanu3alnredl WHUIMATUBHEIX TPOEKTOBR Ha TEPPUTOPHM SKOBIESBCKOTO T'OPOLCKOTO

_ OKpyTra» B cOocTaBe:

Ipeacenarenas rpynnei: , ;
XpebtoB [enuc Bmagumuposuma - pemyrtar CoBera nOeimyTaroB  SIKORIEBCKOTO
TFOPOJICKOrO OKpYyTa;
3amecTHTe b MpeaCeNATEN IPYIIIbI:
MermepsikoB Cepre#t BUKTOpOBHY — 3aMECTUTEND ITIABEL a,I[MI/IHI/ICTpa.III/II/I ﬂKOBHSECKOPO
TOPOZICKOTO OKPYTa IO CTPOUTENBCTBY B TPAHCIIOPTY;
Cexperaps rpynnbi:
ToityGuioB Bruagumup BEKTOpOBHY — 3aMECTHTEND TJIABEI 8IMABKCTPAIK SIKOBIEBCKOTO
ropoackoro okpyra mo -JKKX u 6maroycrpoiicTBy — pyKOBOINHTENb YIPABJICHES -
10 peaNn3aiyy XKATHITHEIX IPOrpaMM B CECTEMaM KU3HE0OeCICIeHH .
Y 1eHbI IPYIIbI: |
3ortoB Braguvup @enoposud — aemyrtaTr benropojckoit obnactaol [{ymer;
Kynuk Enena AnekcannpoBHa — npejcenarens OOMECTBEHHON IaNaTHL SIKOBIIEBCKOTO
TOPOACKOTO OKpPYTa;
Bepimsos Anexcannp Anexcannpoeud - peryrar CoBera IeIyTaros HKOBHBBCKOI‘O '
TOPOICKOT'O OKPYTa; ,
CrpensaukoBa AmmHa HukonaeBHa — 3aMmectutTenb npencenarenss Copera ACMyTaToB
SIKOBJICBCKOTO TOPOACKOTO OKpyTra, neiyTar CoBeTa MHEIyTaToB SIKOBIEBCKOTO
TOPOJICKOTO OKPYTa,; v \
AunmcnmoB  Anexcannp Asekceesmu - jgemytar CoBera JIemyTaroB SIKOBIEBCKOTO
TOPOJICKOTO OKpYTa; R '
bymunxo Taressa @emgoposra - nemrytat CoBeTa nellyTaToB SIKOBISBCKOTO TOPOLCKOTC
oxpyra; \ ,
Poxxosa Ceernana SlkosieBHa - nemytar CoBeTa JIEMyTaToB ﬂKOBHeBCKoro ropozr,cxom
OKpyTa,
barosa Buxropus AnexcarapoBHa — npencenarens TOC «Ca/:[msbm»
Bapxasuros Cepreii AdaHackeBHY — pPYKOBOIOHATENS  YIPABICHUS BrIKoBCKoH
TePPUTOPHH. ‘

IloBecTKAa 3acenanus: ;

O mpueme BHIIOIHEHHBIX PaGoT, B Pe3yiabTale PEalu3allil HHUITAATHBHOIO -

npoekTa briaroycrpoicteo xomomia yi. Canopas (BOmwsu moma Ne 13) .. CaGemmHO
ZKOBIEBCKOrO IOPOICKOTO OKPYTa, '

CaymaJja:
XpebToBa Jlernca Bianumuposnya, IpeacenaTeis MpyImbL. \
Brmomaeno 6naroycrpoiicteo komomia vi. Camosas (BOGimzm noma No

¢. CabpHMHO SIKOBIEBCKOTO TOPOICKOrO OKPYIa
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pealii30BaHHBIM.

Cunraio MHUIMATHBHEIN IPOEKT YCIEUTHO PEeATM30BaAHHEIM.

TosocoBam:
«3a» - 8 uenosek, «IIpotuBy - 0 ye€noBek, «Bo3mepxamice» - § YenoBeK.

- Pemmam: TpuHSTE paboTH MO peaM3ali¥ WHWIMATERHOTO HPOEKTa
brnaroyctpoiictBo _konomia vi. Canmopasg (B6mm3m moma Ne 13) c¢. CaGhIHPHO -

JIKOBIIEBCKOIO rOpoaCKOro OKpyra, CUMTarb VHUIHATUBHEIN IPOEKT YCOIIenIHo

Hpencegarean rpynnei:
Xpebtos lennc BraguMupor
Cexperaph rpynmsi:
T'omy6uos Biagumup Bukroposuy

HMuavnuarop npoexra:
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Hpencegarean rpynnei:
Xpebtos lennc BraguMupor
Cexperaph rpynmsi:
T'omy6uos Biagumup Bukroposuy

HMuavnuarop npoexra:
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NHUINATHBHLIA NPOEKT:

«bmaroycrpoiictBo konoaua yi. Cagosas
(BOmu3u noma Ne 13) ¢. CaOsIHEHO HKOBJIechm
TOPOJICKOT'O OKPYTay

SIxoBneBckuii roposickoi okpyr 2023 rox
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PeecTp AOKYMEHTOB 110 HHHNUATHBHOMY NPOEKTY

«buaroycrpoiicTBo kosioana yJi. Cagosasi (86au3u foma Ne 13) c. Cabpinnno
SIkoBIEBCKOro rOpoJiCKOro oKpyra»

No ~ HaumenoBanme 1oxymeHTa Koi-Bo
/T : | JIUCTOB |
1. | Oruer | 3
2. | Konuga Mynununansaoro kourpakra Ne 2023.471332 ot v 8
13.04.2023r. : - )
3. | O mpuemke BeinonHeHHBIX paboT Ne 1 ot 14.06.2023 r. (KC-2) 13
4. | CopaBka 0 CTOMMOCTH BBIIIOJHEHHEIX pabot u 3atpaT Ne 1 ot 1.

14.06.2023 r. (KC-3)

5. | Ilnarexmoe nopyuerne Ne 47724 ot 07.08.2023 r. 1
6. | ITnarexxsoe mopyuenne Ne 47965 ot 07.08.2023 r. 1.
7. | IlpoToKoa rpynns: o01iecTBeHHOro KoHTpong oT 19.06.2023 r. 2
8. | JlokanbHbIH cMeTHEIH pacueT (cMeta) Ne 07-01-01 15
(npunoxenue 2) , , ,
9. | ®oto ) 1
Bceero J0KyMeHTOB; 36

3amMecTHTEND IJIABBI AAMUHACTPANHH
S K0oBIEBCKOro ropoicKOre OKpyra no
KKX u 61aroycTpoiicTBy-pyKoOBOIUTEND
yHnpaBJjIeHHA HO peaJH3aluu K TAIHBIX

NporpaMM H CHCTEMaM KU3Heo0ecHe e Hus B.B. I'ony6uos
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OTUET
0 peajin3anuy HHUIHMATHBHOIO NPOEKTa

- 1. HaumenoBanwue npoekTa: biaroycrpoiicteo  xomoxmia  yi.  Canosas

(BOomum3m  noma Ne 13) c¢. Cabuimwro AKoBIEBCKOro FOPONICKOTO _ OKDYTa
SIKOBIIEBCKOT'O TOPOICKOI0 OKPYTa

2. llens npoekra: braroyctporicTso KOJIOAI(a yi._~ Canosag
(BOsm3u foma Ne 13) c. CabpiHrHO SIKOBIEBCKOTO FOPONCKOTO OKPYra -
3. @aKTUYECKOE MECTO PEATH3AlINY IPOSKTa!

- 3.1. 'oponckoit OKpyT WiIH MyHULUNAIBHEIN palioH: JAKOBIEBCKUHT

TFOPOICKON OKPYT |

3.2. Ilocenenue: KpuBlOBCKas TEPPUTOPHUS
3.3. Hacen&uuelit myHKT, ynuua, Homep noma: ¢. CabblHuHO, YII. Caz[oBaﬂ (B6JII/ISI/I
noma Ne 13)
4. Onucadue COCTOSIHUSL O0BEKTa IOCIE peanusalliy IPOSKTa. C yKasaHueM
KOJNMYECTBEHHBIX ¥ KAUECTBEHHBIX TOKa3aTeNel :  BIaroycTpoHcTBO - KONONNA
yi. Capopas (BOnuzu goma Ne 13) c¢. Cabeiumuo SIKOBIEBCKOTO T'OPOICKOTO
okpyra benroponckolt obnactu

5. CBG}IE)HI/U{ 0 COCTABC U CTOUMOCTH ITPOCKTA!

Ne HaumenoBanmue pa6ot (ycjyr), CrouMocTb, |. HpuMeqa‘ﬁﬂe
n/n - npuolOpeTraeMbIX TOBapHO- pyoneii ‘ '
MaTepHaibHbIX HeHHOCTeH
1 " 2 3 : 4
1 |bnaroycrpoiicteo xononaua yiu. Cagosas 108 586,00 ﬁ

(BOmu3m noma Ne 13) c. CaGRIHIHO
SIKOBJIEBCKOIO FOPOACKOr0 OKpyTa

Hroro 108 586,00

- 6. CBenenus 06 00beMax QUHAHCHPOBAHUS IIPOEKTA:

Ne Bua merouynuka gesexsbix cpefers | Cymma, pyGaeii | Hpounesr ot
n/m CTOMMOCTH .

I McxoauTs U3 3asBAEHHOTO OKNAAEMOTO pe3y/ibTaTa, HafpUMep: YCTAHOBJIEHA HeTCKas HrpoBas
TUIONIaZKa, KOTOopas BKIHOUAET: 2 Kaueny, | AeTckas ropka u T.J.
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n/m ' CTOHMOCTH

HpoeKTa

1 2 3 4

1 |OO6mas cTouMOCTh Peali30BaHHOIO 108 586,00
MHULHAATABHOTO IIPOEKTa ‘ '

2 |[leHexHnie cpencTBa, BCETO, B TOM YUCIIE 108 586,00
3a CYerT:
2.1 |obnacTHOTO GIOMKETA ‘ 103 156,70
2.2 |MecTHOTO GrOomKeTa | 5 429,30

2.3 |HaceJeHus

2.5 |MHUTIMATHBHEBIX IUIATEXKEH

2.6 |MBAVBUAYaIBHBIX IIPEeIPUHAMATENICH,
IOPUITIECKIX JIHII (38 UCKIIOUCHUEM
OIOIKETHBIX YUPEKACHEA,
TOCYyJapCTBEHHBIX M MYHHUITUIAGHBIX
IpEeANPUSTHE), OOIIECTBEHHEIX
OpraHu3aluu

7. Ceeznenns 00 MTOTaX peaqu3alliyl IIPOeKTa.
7.1. O6BeKT, BKIFOUEHHEIA B IPOEKT, 3aBepIIcH?

V CBOEBPEMEHHO

(CBOEBpEMEHHO, C HAPYIICHHEM CPOKOB)

7.2. Eciiv mpOEKT BBITIONHEH ¢ HApYIIIEHHEM CPOKOB, TO 110 KAKOM IIpUIKHe:

8. [lara mHagama peanmsamyy mpoeKTa (Hara 3aKIIOYESHUS COTIIAIICHHUS
O BEIJIEJICHUN CyOCUIIMY Ha Peain3alliio NHUIMATHBHEIX IPOEKTOB) — 14.04.2023 r.

Hata OKOHYaHWS BBIIONHEHWS paboT MO peanusanuel NOPOEKTa —
14.06.2023 r. '

9. K oruéry mpunararorcs Ha 36 mucrax:

2 BpemeHeM 3aBCPIICHMA MPOEKTa CUYMTACTCA MCHL BBOAZ B JKCIUIYaTal(IO 3JAHUS KaIlmnTalIbHOTO
CTPOUTENILCTBE WX JICHD IIPUEMKH TOBapa.
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9.1. ®ororpaduu o6BeKTa MO WUTOraM PeaH3ALUY IPOEKTA — IO ‘Hadaa

pa60T, TIPOMEXYTOYHBIC 3TAMEI BRIIIOIHCHYS, HTOT pealli3aliii IIpOGKTa

9.2.. Kommu OTY4ETHEIX JOKyMEHTOB, NOATBEPKAIOMAX YCIEITHOS
3aBepIIeHNe TPOEKTa, 3aBEPEHHEIC IIABOW aIMUHUCTPALUH MyHHUIUIAIEHOIO
o6pazoBanus (FOPOICKOTO OKpyTa): \

- KOIIMM KOHTPAKTOB (JIOTOBOPORB); CMET Ha BHIIIOIHEHME paboT;

-KOIIUM 4aKTOB NpuéMKuU-IepeNad; HaKIaAHBIX, CYSTOB; axKTOB BBOJA
B SKCIUIyaTamyio; IIaTEXHBIX IOPYYCHUS, IPYyrUe HEPBUHELS JOKYMSHTEI,
Kacarolyecs peaii3allii HHUNMATHBHOTO IIPOEKTa; ' .

9.3. Konus mpoTokoNa Tpynisl 00IHECTBEHHOTO KOHTPOIS 3a peaﬂmaupzeﬂ
HMHHUIMATABHBIX  IPOEKTOB, IIOATBEPXKJAIOIIETO  YCIIEIIHOE  3aBEPUISHHE
WHHUIMATABHOTO IPOEKTa Ha 2 JIUCTaX.

JoCTOBEPHOCTE CBENEHMUI TONTBEPKIALO0.

I'naBa agMmuHMCTpann

SIKOBIEBCKOTO TOPOACKOTO OKPYTa (0.A. MezI‘Bezer

3aMecTHTENs PYKOBOAUTENS YIIPABICHN (DUHAHCOB
U HAJIOTOBOH NOJMTHKY — HAYQJIBHUK OI0IDKETHOTO

otrena B Kydqenko

3aMecTUTeNs IIIaBhl aIMUHHACTPAIH SKOBIEBCKOTO

" ropojckoro okpyra mo XKX u GmaroyctpoiictBy —
PYKOBOIWTENs  VOPABIACHWA IO  PEeaNH3aiyl

- KAIMALTHEIX IporpaMm 41 CI/ICTCM&N/
KU3HEOOECIICTEHIS B.B. I'ony6rios
. IlpencraBurens | \/ép‘/
| MHALIMATHUBHOM I'PYITIEL B ey A
Ipy ggj W{g V770 —

Tlara «<5 » Ui 2023 T




