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Инициативный проект:

«Обустройство спортивной площадки дворе многоквартирного жилого дома № по ул. 5 Августа, г. Строитель»












Яковлевский городской округ 2023 год

Реестр документов по инициативному проекту
«Обустройство спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул. 5 Августа, г. Строитель»

	№ п/п
	Наименование документа
	Кол-во
· листов

	1.
	Отчет
	· 3

	2.
	Копия Муниципального контракта № 07-31-03 от 12,04.2023 г., приложение к контракту
	20

	3.
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.05.2023 г.
	7 •

	4.
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от
31.05.2023 г. (КС-3)
	1

	5.
	Платежное поручение № 33697 от 09.06.2023
	1

	6.
	Платежное поручение №* 33705 от 09.06.2023
	1 ~ .

	7.
	Независимая гарантия от 06.04.2023 г.
	4	’

	8.
	Акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией № от 31.05.2023 г. (КС-14)
	· 3

	9.
	Протокол группы общественного контроля от 08.06.2023 г.
	3

	10.
	Фото
	1

	
	Всего документов г
	.	43






Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по ЖКХ и благоустройству-руководитель управления по реализации жилищных
программ и системам жизнеобеспечения	В.В. Голубцов

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта


1. Наименование проекта:	Обустройство	спортивной	площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул. 5 Августа, г. Строитель
2. Цель проекта:	Обустройство	спортивной	площадки	во	дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул. 5 Августа, г. Строитель
3. Фактическое место реализации проекта:
3.1. Городской округ или муниципальный район:	Яковлевский городской округ 	  		_
3.2. Поселение: 	
3.3. Населённый пункт, улица, номер дома: г. Строитель, ул. 5 Августа,

д Л 2


4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием

[image: ]количественных и качественных показателей1: Обустройство спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул. 5 Августа г. Строитель
5. Сведения о составе и стоимости проекта:


	№ п/п
	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно­ материальных ценностей
	Стоимость, рублей
	Примечание

	1
	2
	3
	4	'

	1
	Обустройство	спортивной
	3 011 368,42
	

	площадки во дворе многоквартирного

	жилого дома № 12 по ул. 5 Августа,

	г. Строитель

	
2
	
	
	

.

	

. . .
	
	
	

	Итого
	3 011 368,42
	



6. Сведения об объемах финансирования проекта:


	№
	Вид источника денежных средств
	Сумма, рублей
	Процент от

	п/п
	
	
	стоимости

	
	
	
	проекта




1 Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая стоимость реализованного инициативного проекта
	3 011 368,42
	

	2
	Денежные средства, всего, в том числе за счет:
	3 011 368,42
	

	
2.1
	
областного бюджета
	
2 860 800,00
	

	
2.2
	
местного бюджета
	
150 568,42
	

	
2.3
	
населения
	
	

	
2.5
	
инициативных платежей
	
	

	
2.6
	
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных
организаций
	
	


 (
;'С
Л
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7. Сведения об итогах реализации проекта.
7.1. Объект, включенный в проект, завершен2
своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов) - 12.04.2023 г. Дата	окончания	выполнения	работ	по	реализации	проекта	-
01.06.2023 г.
9. К отчёту прилагаются на 43 листах:
9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.
9.2. ; Копии	отчётных	документов,	подтверждающих	успешное

2 Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.

завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):
- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
-копии   актов   приёмки-передач;    накладных,    счетов;    актов   ввода в эксплуатацию; платёжных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;
9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией

инициативных	проектов,	подтверждающего инициативного проекта на 2 листах.
Достоверность сведений подтвер:

Глава администрации Яковлевского городского о


Заместитель главы администрации ЯковлевЬ&ого городского округа - руководитель управления финансов й налоговой политики

вершение





О.А. Медведев
*



"Д.И. Дахова





Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по ЖКХ и благоустройству - руководитель управления по реализации жилищных	программ         и	системам
жизнеобеспечения	^л у        )      В.В. Голубцов


Представитель инициативной группы





Дата « /X »    1 Ш Ш Ж      202 3 г.

[image: ]Му нивдиальный контракт .№07-31-03 на выполнение работ по объекту:
©^етройетво спортивной площадки во дворе многоквартирного акйлотв дома Л l i no ул.5 Августа, г Строитель Яковлевского городского округа

г. Строитель	« 1 2 » апреля 2023 г,     ;
Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строитедьетаа Яковлевского городского;   округа»,   именуемое   в дальнейшем   «Муниципальный заказчик»   (далее   до   тексту   также —
«Заказчик»), от имени и в интересах Яковлевского городского округа в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии е Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», утвержденным постановлением администрации Яковлевского городского округа от 28.12.2018 года №5 «Об утверждении Устава МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» в новой редакции» в лице временно исполняющего обязанности начальника Рыкунова Алексея Михайловича, действующего на основании Распоряжения от 13.02.2023 года №24-К «О возложении временного исполнения обязанностей начальника муниципального казенного учреждения «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» на Рыкунова А.М.», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГАС ТРУП», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» (далее по тексту также «Подрядчик») в лице генерального директора Винникова Олега Николаевича, действующего на основании Устава, е другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Постановления администрации Яковлевского городского округа от 03 июня 2022 года На 271 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ услуг и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд и порядка их осуществления», постановлением администрации Яковлевского городского округа «О праве заказчика осуществлять закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд Яковлевского городского округа й порядка их осуществления» №164 от «31» марта 2023г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нищеследующем:

Статья I. Предмет Контракта.
1.1.	!	Генеральный Подрядчик в соответствии С установленной в статье Ц Ценой щетОящего Контракта и в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Контракту) выполнит работы по объекту: Обустройство спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 йо
ул.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа.
1.2.   Идентификационный код закупки 233312100039231210100100390014211244
1.3. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить на Объекте работы по Обустройству спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома №. 12 по. уя.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа.
1.4. Генеральный Подрядчик обеспечивает выполнение работ на; объекте в соответствии еб сметными расчетами стоимости работ по Обустройству спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа Заказчик обязуется создать Генеральному Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.5. 1.5. Источник финансирования -средства бюджета Яковлевского городского округа. 16 .	1.6. КБК 887 0503 0730770300 244 228 050320 2280000 200
887 0503 07307S0300 244 228 050320 2280000 300
1.7. 1.7. Подписывая настоящий Контракт, Генеральный Подрядчик подтверждает, что *
1.7.1 Полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением: объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов,, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.
1.7.2.	Получил и изучил все материалы, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по веем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а
также в отношении всех прочих вопросов, разрешение которых необходимо для надлежащего выполнений работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие-либо дополнительные  платежи по указанному

[image: ]в Контракте объему работ,, а также не освобождается ни, ох каких-либо обязательств й/щ и етве'тетветоееш, по причине его недостаточной информированности.

Статья II. Цена Контракта.
2.1. Цена Контракта в текущих ценах составляет 3 ОН 368 (Три миллиона одиннадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 20% в размере 501 894 (пятьсот одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 74 копейки.
Цена Контракта в текущих ценах является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных п.2.2, п.2.3. Контракта и действующим законодательством. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, оплатой стоимости материалов, используемых при выполнении работ.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, являющемуся Генеральным Подрядчиком по настоящему Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в; соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком,
2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ, и иных условий Контракта.
2.3. , Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение е учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.
2.4. Изменение цены Контракта в случаях, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящей статьи Контракта, должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
2.5. Оплату работ, не предусмотренных в Контракте, Заказчик не производит. Превышения Генеральным Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п.2.3,), Подрядчику не возмещаются и считаются произведенным за его счет.
*Статья III, Сроки, выполнении рабол
3.1.	Генеральный подрядчик приступает к выполнению своих' обязательств с 12 апреля 2023а ,
согласно графика производства работ (приложение X si),
3.2,   Место выполнения работ: 309070 , Белгородская область, Яковлевский городской округ, А Строитель.,
■ул. 5 Августа, д. 12.
3.3. Сроки выполнения с 12 апреля 2023г. по 01 июня 2023г. включительно,
3.4- Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику результат работ в порядке, установленном настоящим Контрактом. Досрочное выполнение работ возможно только в случае, если данные действия не ухудшают их качества,
3.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ согласно н.З.З. является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.6. Контракт считается исполненным после полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
4,	Статья IV. Обязательства Генерального Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Генеральный Подрядчик обязуется;
4.1 .Выполнить на объекте работы по Обустройству спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа. Представить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) на каждый вид работ.
При   разработке    ППР    Генеральный    Подрядчик    обязан    руководствоваться    МДС    12-46Д008
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», МДС 12-81,2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и Едиными нормами и расценками на строительно-монтажные: и ремонтно-строительные работы (ЕНИР) на соответствующие виды работ.
Заказчик обязан произвести согласование представленного Генеральным Подрядчиком проекта производства работ (ППР) в течение 3 рабочих дней с даты его передачи Генеральным Подрядчиком. При не согласовании   ППР Заказчик обязан представить мотивированный омет, в таком случае Генеральным
Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения ответа Заказчика исправить замечания и заново

[image: ]fiepHatb ППР на согласование Заказчику, При повторном согласовании действуют Те же сроки, которые упомянуты в настоящем пункте.
Качественно выполнить своими и привлеченными силами и средствами все работы в соответствен с утвержденной сметной документацией, действующими СП, ГОСТ, ВСН, нормам и правилам, техническим условиям, техническими регламентами, и др. нормативно-техническими документами и правилами, действующими на территории РФ, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и совместно с Заказчиком предъявить объект в полкой строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии..
4.2.   Проводить лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ с обязательным ведением необходимой документации: журнал производства работ; журнал операционного и входного контроля.	-
Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ на Объекте по форме согласно Приложению №3 к Контракту с приложением фотоматериалов выполненных работ. При неоднократном (два и более раз) нарушении: требований настоящего пункта, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в односторонней порядке.
4,ЗВыполнить обустройство строительной площадки. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную Технику, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком.
4.4 'Выполнкгь своими силами и средствами на территории: строительной площадки все временные Сооружения, необходимые для хранения: материалов, изделий, конструкций ж выполнения работ по настоящему Контракту.
4.5 ,Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, чистоте содержания и уборке места производства работ и прилегающей территории, чистоты выезжающего транспорта, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а кроме этого, поддерживать надлежащую культуру строительства.
4.6.0существить надлежащую охрану строительной площадки с находящимися на ней материалами, оборудованием, строительной техникой от начала работ до сдачи Объекта.
4.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные механизмы, материалы, конструкции, осуществить уборку площадки.
4.8. .	Нести риск случайной гибели или случайного швреЖдёяш Объекта, составляющего предает Контракта, до приемки его Заказчиком.
4.9. Принимать оборудование, приобретенное Заказчиком Для выполнения работ по Объекту, по акту приема-передачи оборудования в монтаж.
4.10. Использовать оборудование, полученное От Заказчика, только на Объекте,, гщеяусмотрёшо» настоящим Контрактом.
4.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней е даты приемки Объекта установить при въезде на строительную площадку информационный щит в соответствии со СНиП 12-01-2004 с указанием контактных данных контролирующих организаций (заказчика, строительного контроля, СРО, инспекции государственного строительного надзора и пр.), а также обеспечить возможность идентификации подрядчика по периметру Объекта (нанесение на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах в т.п, наименования и номер телефона исполнителя работ). После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Заказчик обязан в течении 2-х рабочих дней, установить информационный щит «Паспорт завершенного строительного объекта»
Статья V. Обязательства Заказчика.

Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1. Передать Генеральному Подрядчику по акту строительную площадку д щ щзоизйодетваработ йд период выполнения работ в день заключения Контракта.
5.2. ,   Производить	оплату	выполненных	Генеральным	Подрядчиком	работ	в	порядке,г предусмотренном в ст .VII настоящего Контракта.
5.3. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, ГЕредусмотрёндах контрактом, в части их соответствия условиям контракта,
5.4. Провести экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные;наешящюг Контрактом
ж,нормами действующего законодательства.
Статья VI. Порядок производства и приемки работ

[image: ]6Д, Генеральный Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы надлежащей квалификации, а также за доставку работников,, их размещение, оформление виз, разрешений на трудовую деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест, охрану труда, предоставление строительной техники и оборудования в достаточном количестве.
6.2. Генеральный Подрядчик обязан в течение I (одного) календарного дня после подписания Контракта приказом назначить своего ответственного производителя работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности, а также составить график их работы. Копия приказа передается Заказчику, Ответственный представитель Генерального Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на строительной площадке Объекта во время выполнения работ. Надзор со стороны Заказчика не ограничивает общую ответственность Генерального Подрядчика за надлежащее и квалифицированное исполнение своих работ.
6.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Генеральным Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет строительный контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, сметной документации, требованиям технических регламентов.
Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих, контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генеральным Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения Генеральным Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции (материалов) и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генеральным Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта Объекта и достоверности документирования его результатов,
г) совместно с Генеральным Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безошсноеть объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с Генеральным Подрядчиком соответствия выполненных работ требованиям
сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом,
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственною доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Генеральный Подрядчик должен обеспечить представителя Заказчика помещением для работы.
6.4. Генеральный Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчика, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих: изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будет соответствовать характеристикам, указанный в сметной документация, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.5. По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзрра Генеральный Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в срок не позднее 1 дня с даты получения требования либо в иной срок по согласованию с Заказчиком.
6.6. Генеральный Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке, осуществляет уборку площадки и примыкающей к ней уличной полосы, вывоз строительного мусора и другие виды работ.
6.7. Генеральный Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Генеральный Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Генеральный Щдрядчйк обязан предоставить Заказчику фотоматериалы скрытых работ.
Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Генеральный Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генеральный Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.
6.9. Подсоединение временных   коммуникаций на период   выполненш   работ на   Строительной-

6.10. [image: ]Подрядчиком на строительной площадке Объекта ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, в котором отражается весь ход производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генерального Подрядчика, то он излагает свои замечания о недостатках в журнале производства работ.
6.11. Генеральный Подрядчик в 3 (трех) дневной срок принимает меры к устранению указанных Заказчиком недостатков и иных требований. При неисполнении требований об устранении недостатков в срок Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.
6.12. Если во время выполнения работ по Контракту на основании заключения экспертной организации, привлеченной Заказчиком, станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом в срок либо требуемым качеством, Заказчик вправе назначить Генеральному Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракт в односшрййшм порядке, а также потребовать возмещения убытков.
6.13. Оформление и обмен документами о приемке выполненных работ (результатов отдельного
этапа) осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕЙО, в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных й муниципальных нужд».
6.14. Подрядчик ежемесячно в срок, не позднее 12 (двенадцатого) числа текущего месяца, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью и
размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ,
6,15,	Заказчик, в течение 7 рабочих дней с письменного уведомления о готовности выполненных работ осуществляет проверку выполненных работ и при отсутствии недостатков выполненных работ, препятствующих приемке, подписывает со своей стороны документы о приемке.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью - акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе с приемке, приоритет имеет предусмотренная частью 13 стать» Щ Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.16. Для проверки выполненных Генеральным подрядчиком работ, :в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу и соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.17. Документ о приемке, подписанный Генеральным подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Генеральным подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе.
6.18. После полного выполнения обязателвсгв НО настоящему контракту, а также После предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств, которые Генеральный подрядчик должен предоставить в срок, установленный д а выполнения работ, указанный в п. 3.3 настоящего контракта и в соответствии со статьей Щ настоящего контракта, Стороны подписывают акты о приемке выполненных работ КС-2. Дата Акта об исполнении обязательств о приемке выполненных работ должна соответствовать дате подписания последней формы КС-3
6.19. Заказчик в срок, предусмотренный п. 6.15 подписывает документы о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (акты на скрытые работы, акты на проведения испытаний,, исполнительные схемы, сертификаты на материалы, паспорта на оборудование, иную исполнительную документацию) и при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.
6.20. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Генеральному подрядчику. Датой поступления Генеральному подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генеральный подрядчик.
6.21. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генеральный подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Разделом Контракта.
6.22. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.	‘

6.23. [image: ]Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с требованиями, указанными выше, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения	, в ЕИС исправленного документа о приемке.
6.24. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. Заказчик вправе назначить Генеральному   Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть настоящий Контракт.
Статья VII. Платежи и расчеты.

7.1.Заказчик оплачивает результаты выполненных по контакту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика производства работ в течение не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания  документа о приёмке выполненных работ. Оплата производится в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных , средств с расчетного счета Заказчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик в соответствии со ст. 308, ст. 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанного по завершении приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ, содержащего сведения о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафов, пеней).
7.2 ,	Оплата за фактически выполненные объемы работ производится платежным поручением Заказчика в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Неотъемлемой частью документа о приемке являются акты о приемке выполненных работ формы М КС-2 к справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также акт о выявленных недостатках, в случае предусмотренном Контрактом.	‘
7.3 . Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком, требований об уплате неустоек (штрафов,,, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.


8.1, Генеральный Подрядчик гарантирует:
-	выполнение	всех	работ	в	соответствии     со	сметной,    и	технической	документацией, государственными   стандартам,   техническими   регламентами,   СП,   иными   обязательными   правилами   и	< действующими нормативньши актами в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; своевременное устранение недостатков и   дефектов,   выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта; надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
Гарантийный срок на все виды работ и примененные материалы по настоящему контракту устанавливается в соответствии со статьями 755, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет и составляет пять лет. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика,, , считается дата подписания актов формы № КС-3, КС-2.
Гарантийный срок на МАФ составляет (не менее) 12 месяцев и исчисляется с момента, подписания Сторонами акта приема-передачи МАФ и распространяется на все поставляемые МАФ.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования МАФ по назначению в течение всего гарантийного срока, гарантийное обслуживание включает в себя действия подрядчика по обслуживанию МАФ в целях поддержания его работоспособности.
Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием МАФ в гарантийный срок, несет Подрядчик, . которые включают в себя, в том числе стоимость работ (услуг), запасных частей и расходных материалов. !
В период действия гарантийного срока Подрядчик за свой счет обязуется осуществлять в отношении МАФ и всех составляющих (комплектующих) частей МАФ замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и) не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения,правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц,
В течение гарантийного срока доставка неисправного оборудования . д а ремонта либо замены и , обратно к Заказчику осуществляетсяна счет Подрядчика.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств .Генерального Подрядчика,. считается дата подписания актов формы № КС-3, КС-2.
8.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде: паспорта, в составе акта приемки законченного Строительством объекта.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Заказчик, в течение 3 дней с даты

[image: ]обнаружения дефектов направляет в адрес Подрядчика уведомление с перечнем обнаруженных дефектов, с указанием даты и места составления акта фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения;
8.2.2. При неявке Подрядчика для составления акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет и подписывает его в одностороннем порядке и в течение 5 дней направляет его в адрес Подрядчика. Подрядчик в течение 5 дней направляет в адрес Заказчика подписанный акт обнаруженных дефектов илй мотивированный отказ от его подписания.
8.2.3. В случае немотивированного отказа Подрядчика от устранения дефектов или не устранение дефектов в сроки, указанные в акте, Заказчик составляет ведомость объемов работ по устранению выявленных дефектов и взыскивает убытки в судебном порядке.
8.2.4. В случае выявления дефектов отдельных участков Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот участок устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с даты завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.
8.3. Если в период гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, течение гарантийного срока прерывается на вес время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный Подрядчик.
8.4. Генералышй Подрядчик осуществляет устранение дефектов за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественной сметной документации. Наличие дефектов и: еррки их устранения фиксируются двусторонним актом Генерального Генеральный Подрядчик, а и Заказчика,

Статья I X . Обеспечение исполнения обязател ьств по Контракту^ гардатийньщ об я а а т ед ь ет

9.1. В обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств Генеральный подрядчик предоставляет заказчику независимую гарантию выданную банком соответствующую требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ или вносит денежные средства на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
9.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии е требованйяМИ Федерального закона от^05.04,20.13 г, Ж 44-ФЗ Генеральным подрядчиком самостоятельно.
9.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст, 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,
9.4. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта,
В случае, если предложенная подеядчиком цена контракта, сумма.цен единиц товара, работы, услуги' снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы,, услуги, обеспечение: исполнения контракта предоставляется с учетом требований ст. 37  Федерального закона от 05.04.2013 г, Ла 44-ФЗ.	;
Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и предоставляется до момента оформления документа о приемке (Акт о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14)) (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) (при наличии этапов исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, ооеспечения исполнения гарантийных обязательств должны быть перечислены .в размере, установленной: в пункте 10.4 настоящего Контракта на следующий счет:
«УФК по Белгородской области (МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», (л/с 05263205191) ИНН 3121000392; КПП 312101001; ОКТМО 14755000, казначейский счет 03232643147550002600, ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г Белгород, БИК 011403102, к/счет 40102810745370000018,
Назначение платежа:
· денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта на выполнение работ по   объекту:   Обустройство   спортивной   площадки   во   дворе- многоквартирного   жилого дома $ 2   12   по ул.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа (Контракт №	. ..   ,-от	)
· денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств на выполнение работ по объекту: Обустройство спортивной гшощадки во дворе многоквартирного ждаого дома Ла 12 по ул.5   Августа,   г. Строитель Яковлевского городского округа (Контракт	_ от
...	.    . .	)

9.5. [image: ]В качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных, обязательств принимается независимая гарантия, соответствующая требованиям, установленным от. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
9.6. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со   ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. Ка 44“ ФЗ а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) срок действия независимой гарантии, с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;	,
5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления .независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
6) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уш ате  денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
7) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
8) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии яри перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об ЭТОМгаранта;
9) условия о том, что расходы, возникающие в связи с йеречйОДенйещ дШжйЫх:средств' гаращом .да независимой гарантии, несет гарант;
10) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
11) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гзраятищ направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
12) в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
9.7. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение: принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
9.8. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со: дня- ее поступления, если Федершвным законом, от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не установлено иное.
9.9. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;
2) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в п. 9,6 настоящего раздела;
3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 -

[image: ]ФЗ предусмотрена Документацш! о закупке), проекте контракта, который заключается с единственным подрядчиком.
9.10. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.11. В   ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения,
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракт новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.14 и 9.15 настоящего раздела контракта.
· 9.12. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа в удовлетворении этого требования
9.13. ,	В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование   обеспечения   исполнения   контракта,   в   ходе    исполнения   данного    контракта   размер   этого обеспечения подлежит уменьшению   в порядке   и случаях,   которые предусмотрены   пунктами 9.14   й 9.15 настоящего раздела контракта.
9.14. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком;, обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 г, №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения; контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнений: контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в пункте 9.16 настоящего раздела контракта срок денежные средства в сумме, на которую .уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на оснований информации об исшлнешш контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
9.15. Предусмотренное пунктами 9 .П , 9.13 т е т о я щ е т раздела контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии е законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такоеуменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством: Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 9.14 настоящего раздела контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закоИа от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
9.16. Возврат заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в: случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 9 .11 ,9 .13 ,9 .14 настоящего раздела контракта осуществляется в течение 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
9.17. В случае если обеспечение гарантийных обязательств по Контракту осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в течение 15 дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.
9.18. В случае   отзыва   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   у   банка,
предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций, подрядчик

[image: ]предоставляет новое обеспечение не позднее о д н о т месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
При этом, размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке й случаях, которые предусмотрены пунктами 9. J1,9.13, 9 .14,9.15 настоящего раздела контракта.
9.19. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом
9.18 настоящего раздела контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.
9.20. Настоящий раздел контракта не применяется в случае заключения контракта с уШстйжом закупки, который является казенным учреждением.
9.21. В случае предоставления нового обеепеченш исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.


Статья X. Имущественная ответственность сторон.

В случае просрочки исполнения Генеральным по|щядя‘ЙКОМ обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Генеральный подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).-
10.2. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Генеральный Подрядчик, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 (далее Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или вслучае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том, числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением п. 11.4, п. 11.5 настоящего раздела контракта);
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если йена контракта (этапа) составляет от 50 мдн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн, рублей до 1 млрд, рублей (включительно);	;
е) 0,3 процента цены  контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае^ если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этана) превышает 10 млрд, рублей,
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего- яеййяяеНйя Генеральным: подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правшами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

[image: ]а) в случае, если цена контракта не-превышает начальную (максимальную) цену контракта?
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта; не превышает 3; щщ рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, Ш и цена контракта составляет От 3 млш рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 мда. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:. 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн, рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн, рублей до 100 млн, рублей (включительно).
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 Млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от З млн. рублей до 50 ю н , рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до ШОмлн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Генеральному подрядчику.
10.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подряд чиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта,
10.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Генеральным подрядчиком вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер- штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30,08.2017 года № 1042).
10.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей,
10.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федераций от це уплаченной в срок суммы.
10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее; .исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,; произошло вследствие непреодолимой силы ш и цо в ш е другой стороны.
Статья ХГСертификаты.
11.1,	Стороны обязуются нести все расходы, связанные е получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необхоДймьйс, для выполнения работ и эксплуатации объекта, в
объемах своих поставок.
Статья XII, Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. [image: ]Стороны освобождаются от ответственности: за частичное, Или полное неисполнение, обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение' .явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся; наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а акже война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.
12.3. Стороны по Контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств в течение 3- х дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.
12.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением финансовых взаиморасчетов.
Статья XIII. Сроки действия Контракта и его расторжение.
13.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с даты его  подписания и действует до 24 июня 2023г.
включительно, прекращение срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту,
13.2 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона 6 контрактной системе,
13.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта Генеральным Подрядчиком.
Существенными нарушениями условий Контракта признаются:
· задержка Генеральным Подрядчиком начала производства работ более нем на 1 день по причинам, pfe зависящим от Заказчика;
· систематические Нарушения Генеральным Подрядчиком условий Контракта, ведущие; к снижению качества работ в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;
· выполнение Генеральным Подрядчиком работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (отставание по двум и более этапам работ графика производства работ более чем на один день);
применение к Генеральному Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального Подрядчика права на производство работ;
· неоднократное (два и более раз) невыполнение объемов работ, предусмотренных графиком производства работ (Приложение №1 к Контракту);
· невыполнение требований, в соответствии с разделом б настоящего Контракта.
· иные Случаи, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.
13.4. Генеральный Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации' для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года М44-ФЗ.
13.6. Момент расторжения настоящего Щщтракта определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. При расторжении Контракта в связи о односторонним отказом ртороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.7. При расторжении Контракта незавершенный строительством Объект передается Заказчику. Заказчик оплачивает Генеральному Подрядчику стоимость фактически выполненный работ. Убытки 'Генерального Подрядчика, которые могут у него возникнуть в связи с досрочным прекращением Контракта, Заказчиком не возмещаются.
13.8. Если по независящим от Сторон причинам работы по Контракту приостановлены и Объект законсервирован, Заказчик оплачивает Генеральному Подрядчику в полном объеме выдал тениь е до момента консервации работы, а также возмещает расходы, вызванные консервацией Объекта,
13.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального Подрядчика, за Исключением случаев, если новый Генеральный Подрядчик является правопреемником Генерального Подрядчика да такому Контракту вследствие реорганизации юридического лида в форме преобразования, слияния или присоединения.

Статья XIV. Особые условия.

14.1 . Если при выполнений работ на объекте обнаружйвщотея препятствия к щ длеш щ ему исполнению Контракта, каждая из сторон обязана принята все зависящие от нее разумные -меры по устранению таких препятствий.
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.   Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в порядке, установленном частью 16 статьи 94 Федерального закона М44-ФЗ.
14.2. При исполнении Контракта изменение его условий допускается в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если оформлены в надлежащем порядке и подписаны сторонами,
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
14.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по взаимному согласию, а при невозможности разрешить вопросы по согласию, они разрешаются арбитражным судом Белгородской области в установленном порядке.
14.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на Объекте по вине Генерального Подрядчика, компенсируется Генеральным Подрядчиком, а по вине Заказчика- соответственно Заказчиком,.
14.6. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
14.7. Настоящий Контракт составлен в электронном виде, который Стороны вправе изготовить и подписать в трех экземплярах на бумажном носителе по одному для каждой из сторон и финансирующему органу.
Приложение к Контракту;
1. График производства работ,
2. Техническое задание.
3. Форма еженедельного отчета подрядчика о ходе выполнения работ по объекту
4,,	График оплаты выполненных по контакту работ.
5,	Проект сметы контракта


ЗАКАЗЧИК:
МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»
3Q9Q70,	Россия,	Белгородская	область,	г.
Строитель, ул. Ленина д.1 б тел/факс: (47244) 6-93-48 oksstr31@yandex.ru
ИНН 3121000392; КПП 312ЮЮ01; OKIMO 14755000
УФК по Белгородской области (УФ и НП администрации Яковлевского городского округа,
МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» (л/с 03 263
205191),	казначейский	счет
03231643147550002600,	ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД      БАНКА      РОССИИ//УФК      по
Белгородской    обла-сти    г    Белгород,    БИК

ПОДРЯДЧИК:
ООО «ЛЕГАС ТРУП»
308009,	Белгородская	обл,,	г, Белгород, ул. Харьковская, дом 34, офис 2 Д.1
тел/факс: +7 (910) 321-82-65
legas group@bk.ru	4
ОГРН 1203100007692
ИНН/КПП 3123469422/312301001
Расчетный счет 40702810210160000972
К/счет 30101810145250000411
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ИКЗ 233312100039231210100100390014211244

1. Наименование и местонахождение объекта:
Наименование объекта: Обустройство спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа.
Адрес объекта: 309.070 Веягородркал область, Яковлевский городской округ, г. Строитель, ул.5 Августа, д. 12.
2. Требования к выполнению работ:
Работы выполнить в полном соответствий:
· с условиями Контракта;
-со сметной документацией, утвержденной приказом от 25.01.2023 г. № 7 «Обустройство спортивной площадки во дворе жилого дома № 12 по ул.5 Августа, г. Строитель Яковлевского городского округа», техническим заданием.
· с эскизным дизайн-проектом;
· действующими СП, ГОСТами, ТУ, технащскйш регламеш'ами;, техническими условиями и др. нормативно-правовыми актами РФ и Белгородской области.
2.1. Соответствие выполняемых работ: нормативно-техническим документам и соответствие применяемых материалов (основных) при выполнении работ
	Шифр
	Наименование

	СП 49.13330.2010
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	СП 68.13330.2017
	Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения	; .' .

	СП 82.13330.2016
	Свод правил. Благоустройство территорий	-

	ГОСТ Р 52168-2012
	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

	ГОСТ Р 52169-2012
	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции
и методы испытаний. Общие требования	.	. ;

	ГОСТ Р 52301-2013
	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования	. -

	ГОСТ Р 55529-2013
	Объекты спорта. Требования безопасности при  проведении спортивных и
физкультурных мероприятий. Методы испытаний

	СТ РК ГОСТ Р EH 1177-2010
	Покрытия травмобезопасные. Требования к проектированию и строительству спортивных, игровых, школьных и дворовых площадок

	ГОСТ Р 55677-2013
	Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции'и методы испытаний. Общие требования	. . . . . . .



2.2. Материалы,	изделия	и	конструктивные		элементы, используемые в процессе производства работ, должны иметь документы, подтверждающие качество и соответствие пожарной безопасности. Применяемые материалы, изделия и конструктивные элементы новые, применение бывших в употреблении недопустимо.			.		■
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	.   Наименование материальных ресурсов
	Технические характеристики

	
	Требуемый параметр и требуемое значение с указанием	•
единицы измерения

	Ворота для мини футбола
	Ворота для мини ф утбола-2ш т.

Габаритные размеры: не менее (Д х Шх В) 3 160x1050x2080мм, Ворота для мини-футбола изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 55665-2013, что подтверждено Сертификатом соответствия.
Ворота представляют разборную конструкцию. Перекладина и штанги изготовлены из профильной трубы сечением не менее 80x80x3мм по ГОСТ 8639-82. Боковые дуги и перемычки ворот изготовлены из ВГП сечением не менее 25x3,2 по ГОСТ 3262-75,
На    раме    ворот    предусмотрены    металлические    элементы    для
крепления сетки. В комплект с воротами поставляется сетка, ячейкой не менее 100x100мм и толщиной нити не менее 2 мм. Металлический каркас ворот покрашен полиэфирной порошковой эмалью.	Крепежные	элементы	оцинкованы. С внешней стороны штанги должна быть прикреплена маркировочная табличка со знаком соответствия (РСТ) обязательной сертификации, с информацией о заводе изготовителе, товарным знаком, наименованием изделия, годом выпуска и числом пользователей        на        которое        рассчитано         оборудование. При монтаже ворот штанги и боковые дуги заглубляются в грунт на
глубину не менее 700 мм и бетонируются.

	Т ен н и сн ы й стол
	Т ен ни сн ы й стол -2 ш т.
Габаритные размеры: (Д х Ш х В ) не м енее 2745 x 1500 x 905 мм,
Теннисный стол долж ен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечиваю щ ую пользователям комфортные и безопасны е условия для занятия спортом  и состоять  из каркаса, столешницы и имитации сетки.
Теннисный стол долж ен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечиваю щ ую пользователям комфортные и безопасны е условия для занятия спортом  и состоять  из каркаса, столешницы и имитации сетки. Каркас долж ен быть выполнен  из металлических  профильных труб  сечениями  не м енее 50x 25 мм. Столешница состоит из листа ламинированной влагостойкой фанеры толщ иной не м енее  18 м м и соединительного бруска, вы полненного из доски
толщ иной не м енее 40 мм. Имитация сетки долж на быть выполнена из влагостойкой фанеры толщ иной не м енее  15 мм. Имитация сетки долж на располагаться поперек спортивного оборудования и проходить по центру столешницы. Поверхность столешницы долж на быть ровной
относительно линии горизонта.	,	'
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Баскетбольная башня -2 шт.
Габаритные размеры Де менее (Дх Шх В), 900мм х 1200мм х, 2500мм.
Баскетбол - превосходная игра, развивающая не только выносливость, но и силу, меткость, внимательность. И, как известно, всё гениальное - просто! Всё, что нужно для этой игры - мяч и баскетбольная башня с кольцом, которая поможет не только развить физические данные, но и вытянуться даже самым маленьким.	* Материалы!
Влагостойкая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.
Опорные стойки изготовлены из металлического профиля сечением не менее 80x80x2,2 мм. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный.
Декоративные фанерные элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 2,1 мм. Фанерные конструкции окрашены в два слоя акриловой краской.	'-ч



Щит информационный (без учета нанесения информации)

Щит информационный (без учета нанесения информации)
-1 шт.
Габаритаые размеры: (Ш х В) не менее 48x2120 мм. •

Информационный щит предназначен для размещения организационной информации на территории мест отдыха. ‘ Информационный щит должен представлять собой
Конструкцию из 2-х несущих стоек и стенда. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Стенд должен быть изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 21 мм.





Волейбольная сетка со стойками




1 1

Волейбольная сетка со стойками-2 шт.
Габаритные размеры: не менее (Д х Ш х В) 11000мм х 76мм х 2660мм.Спортивное оборудование предназначено для установки на территории парков, детских игровых площадок и мест общественного отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично. Предназначено для доступных занятий	• спортивными игра.
Металлическая труба длиной не менее 3560 мм сечением не менее 76*2 мм. Для более жесткого монтажа стойки по месту к нижнему торцу стойки должна быть приварена по всему периметру прилегания стальная квадратная пластина не менее 150x150 мм из листа толщиной не менее 4 мм. Верхний торец стойки должен быть закрыт полиэтиленовой заглушкой диаметром не менее 76 мм. С одной стороны, стойки по, осевой линии должны быть предусмотрены несквозные отверстия для последующей приварки шестианкерных болтов, к которым крепится сетка. Для покрытия используется экологически чистое, ударопрочное, антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Монтаж должен осуществляться путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 925 мм. Сетка состоит из синтетического шнура. Диаметр шнура сетки не менее 3,1 мм.

Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое дли детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной не менее 10 мм

Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для Детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной не менее 10 мм -506 м2

Мягкое покрытие площадки резиновой крошкой решает целый комплекс задач. Благодаря резиновому покрытию на детской площадке гораздо легче поддерживать чистоту.
Резиновое покрытие не меняет своих свойств под воздействием высоких или низких температур, повышенной влажности или напротив, сухого воздуха, Качественное покрытие для детской площадки не крошится, не плавится, не выделяет пахучих веществ, не деформируется.

Но главной задачей резинового покрытия для детских и. спортивных площадок является обеспечение безопасности	, при падении. Ударопоглощающие свойства - самая важная характеристика резинового покрытия. Его упругость, мягкость, способности поглощать силу удара позволяет избегать серьезных травм на площадке. Для этого проектировщики тщательно рассчитывают толщину покрытия в различных зонах. Толщина резинового покрытия зависит от максимальной высоты падения, возможного в этом месте. Скажем, вокруг качелей, на которых ребенок может сильно раскачаться, покрытие должно быть значительно толще, чем вокруг низенькой качалки-пружинки. Причем зона, возможного падения определяется в радиусе не менее 1,5 м, и в этом месте толщина резинового покрытия максимальна. Существуют также зона безопасности и зона приземления, для которых тоже есть свои нормативы ТОЛЩИНЫ покрытия.	_

Толщина покрытия зависит и от свойств материала. Более качественные материалы обеспечивают высокие ударопоглощающие свойства при небольшой толщине, а менее качественные покрытия должны быть толще для достижения нормативных показателей ударопоглощения.

Резиновое покрытие для детских площадок, спортзалов, бассейнов, беговых дорожек

Резиновые покрытия используются не только на детских игровых площадках. Без них теперь не обходится.ни одна спортивная площадка. Мягкие покрытия на основе резины применяются даже в помещениях - в игровых зонах или спортзалах. Все чаще можно увидеть беговые дорожки с резиновым покрытием. Бежать по ним легче и приятнее, а в случае падения удар будет не слишком сильным, и с большой' вероятностью удается избежать травмы.
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3 ,	ШъеМы работ, педдеж ацих выполнению на объекте, указаны в ведомости работ, в сметной документации.		-	,	:

Приложения к Техническому заданию:


Приложение №1:	приказ об утверждении сметной документации в электронном виде;. Приложение Jf§2:


0401060

проекта®* Докумвнтацйяв составе: сметная документация в электронном виде»



-Сметная документация не устанавливает требования к материалам, а лишь является обоснованием НМЦК, Подрядчиком может быть использован эквивалент материалам, указанным в проектно-сметной документации.

Главный Инженер МКУ «Управление социального
строительства Яковлевского городского округа»	Рыкунов А.М.
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Проект сметы контракта

11ршшт;спць*»»у-                      кмуниципальномуКонтрактуjYs 	от 	 20    г


Обустройство спортивной площадки водвори многоквартирного жилого дома Ш  поул. ЗДвгуста,г, ■Стровтетв Адрш 3(19070,Белгородская область Яковлевский городской округ г. Строитель ул, ЗАвгуета дой 12

. Стоимостьработ, руб
 (
№раздела
).Стоимостьработв



Начальная,

1
- -.8
й

Наииенрв|яие раббтя затрат	Ед.изй :

Количество (объем; работ)


наедйшду измерения

ценах надату утверждена сметной
 (
.
 
'
 
'
 
1
2
3
4
5
6
%
»
'-Л
 
"■
Устройстводетскойплощадки
»2
417
4
 
745,64
1070030}7б
2072746,0
2
МАФы
шт
10
20994.40
,
 
49*300,02
45134Ф
3
Озеленение,
70,2
1760,15
32242,00
.
 
■4,85*,р
'
<
?
;
 
■
*
/
■
*
7
 
Ш
 
Щ
 
Щ
;
2
 
5
0
ч
S
ШШШ
Ш
ШШШ
)документациина НГкваотал2022г.

(максимальная)деи-. контрактаеуяегрм прогнозной инфляпнивапериог выполненияработ







· п„.и


Ш	й	I


ШВШШтШ ■ д и в и в

Нама п.плч iMiii.eiiuii.iMiini•*цена} Koi-ip.iu-ia

--------- -
· 
■ Н И И

НДС-20%	-	■	- -   -	„	;	.
И   1IM1■<! 1М.1Ч. 1*11|..|!.и> 11О.. 1.11411)1. . 1U II К 1	... ■


Заказчик	ПОДРЯДЧИК;
Генеральный директор

	Унифицированная формаХаКС - 3 УтверждевавошноолешемГоскомешаРоссии от 11,11.99 №1М

	
	
	
	
	- Код	... .

	
	Форма по ОКУД
	
	0322001

	


Заказчик (Генподрядчик)



· Йедрдчик (Застройщик)
	Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина а.16, тел/факс: (47244) 5-31-92
	


по ОКНО
	
	


ш ш й д .....

	
	(организация,адрес;теяефо%.ф«с);
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГАС ГРУП», г, Белгород, ул. Харьковская, д. 34, оф. 2,11, тел.
+7(910)3218265
	


поОКПО
	
	
	


;-4й 8Й$а
	
	


:
	

	
	(вргодашдадздке, телефон,факс).
	
	
	

	
Стройка
	Обустройство спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома
№ 12 по ул.5 Августа, г. Стпоитель Яковлевского городского округа
	
ко ОКНО
	
	J

	(на»«но*ашв, «фес)
Вид деятельности по ОКЖ1

	С
	Договор подряда (контракт)
	номер
	
	
	07-31*03
	
	
	1

	
	
	дат
	12
	!
	04	1
	2023
	
	1

	
	Вид операции
	
	







СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Отчетный. период
 (
Номердокумента
Дата
 
составления
1
 
,
31.05.2023
)13.04.20231	1ТШЕГ

	Но­ мер по по­ рядку
	
Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	
	ЁТёйМостьньшолненшЕх работи затрат,
................	руб.

	
	
	Код
	с начала Доведения работ
	
	в там числе за отчетный
■период

	
	
	
	
	рначаяагбда
	

	; !
	2
	3
	4
	*	'
	· i

	
	Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ с ВДС	. -	.
	
	ЗОИ 368 42
	3 011 368,42
	3 Oil 368,42

	
	

...................	.   .........	Итого
	

2 5&9 473.68



НДС 20%
Всего с учетом ВДС

S 01894,74 3011368,42



'	Врио начальник МКУ «Управление
<	• социального строительства Яковлевскою
Затечж	Jl	. (	кородскогоокр-ута»	_



ЖВ>ТрадаДве»

:•
" м к .	Л

{ардаишь)'



Генеральный директор ООО "ДЕГАС ГРУН"
(шяймвда)

^ешйфрйт явднйсй!




О.Н. 'Винников фввшифров®:йодпи«й|


Д оступ, в банк плат.

П Л А Т Е Ж Н О Е П О Р У Ч Е Н И Е N

09.06.2023
Списано со сч.плат.

33697	09 .06 .2023
Дата






В и д платежа

0401060

Сумма прописью

Сто пятьдесят тысяч пятьсот ш естьдесят восемь рублей 4 2 копейки



И Н Н	3121000392	КПП	312101001
У Ф И Н П АДМ И НИ СТРАЦ И И ЯКОВЛЕВСКОГО ГО РОДСКОГО ОКРУГА (М К У "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯКО ВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО РОД БАН К А РОССИИ//УФ К по Белгородской области г Белгород
Банк   плательщика
Филиал "Центральный^ Банка ВТБ (ПАО) г М осква

Банк получателя	; 	

Сумма



Сч. N



БИК Сч. N

БИК Сч. N

150568 -42



03231643147550002600



011403102
40102810745370000018

044525411
30101810145250000411

ИНН	3123469422	КПП	312301001	Сч. N
О бщ ество с ограниченной ответственностью  "ЛЕГАС  ГРУП"

4 0 7 02810210160000972






Получатель

В и д о п .	01
Наз.пл.
К од	0

Срок плат. Очер.плат. Рез.поле

[image: ]
(887 0503 07307 S 0300 2 4 4 228 050320 2280000 300 ),(02263205220 ).(03263205191 ),О бус.спорт.площ .г.С троитель ул.5Августа д.12 по сч13отЗ 1 .05.23 К С 2 -1 ,К С З-1 от31 .05 .23 M K N 07 -31 -03 от 12 .04 .23 Н Д С 25 094 -74	.




Назначение платежа	-
П одписи	Отметки банка


М .П.

09.06.2023
Постуц. в банк плат.

09.06.2023
Списано со сч.плат.



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N	33705	09.06.2023
Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек

[image: ]
	ИНН	3121000392	КПП	312101001
	
	Сумма
	2860800-00
	

	УФ И НП АДМИНИСТРАЦИИ ЖОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ЖОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")
	
	Сч. N
	03231643147550002600
	

	Плательщик
	
	
	
	
	

	ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г
	БИК
	011403102
	
	

	Белгород
Банк плательщика
	
	Сч. N
	40102810745370000018
	

	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва
	
	БИК
	044525411
	
	

	
	
	Сч. N
	30101810145250000411
	

	Банк получателя
	
	
	
	

	ИНН	3123469422	КПП	312301001
	
	Сч. N
	40702810210160000972
	

	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГАС ТРУП
	Н
	
	
	
	

	
	
	Вид оп.
	01
	Срок плат.
	

	
	
	Наз.пл.
	
	Очерлшат.
	5

	Получатель
	
	Код
	0
	Рез.поле
	



(887 0503 0730770300 244 228 050320 2280000 200),(02263205220).(03263205191),Обус.спорт.площ.г.Строитель ул.5Авгусга д.
сч13от31.05.23 КС2-1,КСЗ-1 отЗ 1.05.23 MKN07-31-03 от12.04.23НДС 476 800-00



Назначение платежа	.
П одписи	Отметки банка

0	СБЕР Бизнес
НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

117312, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
Факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (747) 500-37-31
sberbank@sberbank.ru,     www.sberbank.ru


Дата выдачи Номер независимой гарантии

06.04.2023 г.

3123469422-
23-Г2 :

[image: ]

Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

Коды

	Полное наименование гаранта	Публичное акционерное общество	ИНН "Сбербанк России"
КПП

БИК
	7707083893

773601001

044525225 '

	Идентификационный код гаранта	02L10445252258
	· '	-

	Место нахождения, телефон, адрес	Адрес: 117312, г. Москва, ул. электронной почты гаранта	Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 19
8 800 555 5 777
sberbank@sberbank.ru	по ОКТМО
	45397000000

	
Полное наименование принципала	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	ИНН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГАС
ТРУП"	КПП
	
3123469422

312301001

	Место нахождения, телефон, адрес	308009, Белгородская обл, г электронной почты принципала	БЕЛГОРОД, ул ХАРЬКОВСКАЯ, д 34,
кв/офис 2.11
Телефон контактный: 79103218265
Телефон мобильный: 79103218265 Официальный E-mail юридического
лица: legas_group@bk.ru	по ОКТМО
	



'

	
Полное наименование бенефициара	Муниципальное казенное учреждение	ИНН
"Управление социального строительства Яковлевского
городского округа"	КПП

Место нахождения, телефон, адрес	309070, Россия,  Белгородская область,	по ОКТМО
	
3121000392

312101001



v.

■ч"
•а

2

электронной почты бенефициара	г. Строитель, ул. Ленина д.16

Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия




Идентификационный код закупки

233312100039231210100100390014211
244



Наименование объекта закупки




Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии)

Закупка у единственного поставщика


Условия независимой гарантии 301 136,8



Наименование валюты

Срок вступления независимой гарантии в силу

рубли 06.04.2023 г.

по ОКБ   643

[image: ]
Срок действия независимой гарантии	17.07.2023 г.

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может бьггь отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: 117312 г. Москва, ул. Вавилова, 19.

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) по адресу: sberbank@sberbank.ru.	'

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить
гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

[image: ]4

носителе, подписанной собственноручной подписью уполномоченного лица ГАРАНТА и заверенной печатью, и в случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде.
'	Кредитный инспектор		Ыежурин Владислав Уполномоченное		,	Валентинович
лицо гаранта

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Типовая ш жотраетевав форма
Утаерщ ена Лвстамовпеш е^оскомстата России
от 30.10.97 N 71а



Главный инженер МКУ «Упрйайщйф^ 7.’* / социального с т р о и то л ^ « з 0 t '    ,ч ‘ /
Ях№ов№лейвйспккопгот ггоарпошдтскшогтошр щШщша »»
ДОЛЖНОСТЬ	|i 4 .  ■£*

АКТ N
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪ



:О ргаш зацм|1:	Генеральный подрядчик ООО "Пегас Труп

	Дата составления
	Код вида операции
	............Код.....................

	
	
	строительной организации
	участка
	объекта I

	31,05.2023
	-
	
	
	.	. j	'





Местонахождение объекта

Белгородская область, Яковлевский городской округ, г. Строитель, уп, 5 Августа,. д.
.12,
МКУ « Управление социального строительотаа Яковлевского

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная

_ _ _ _ _  	

городскога-округа», 	


УСТАНОВИЛА:

наймвновавие органа, .назначивши-® к о ж е й »

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке  _ _ _		~	7
иашаноааше ©Sfeaxta ;и вйдвтроитаяьетоа-
.Обустройство спортивной площадки до д во р е многоквартирного жилого дом а Ns 12 по ул.5 Августа, г. Строитель
.	.................	Якйвлевского городского округа	..........................	.............. ............... .
белгородская область, Яковлевский городской округ, г. Строитель, ул. 5 Августа, д<

расположенный по адресу

2. Строительство производилось в соответствии с

1-2,.

,	,	 		М униципальным контрактом № 07-31-03 от 12,04.2023 года

О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПЕГАС ТРУП», г Белгород, ул. Харьковская, д. 34,  оф , 2.11, тел , + 7(910)3218265 ИНН
р.»:В,СТрода^ьсТ# ррйНйМШи участие	 	3123469422, ОГРН 1203100007692,	;
наименованиевубподряднвж.ергашзацйй, «реквизиты , виды

работ, выпояшашикеи каждой йз них
Сметная документация на работы разработана
МКУ « Управление социального строительства Яковлевекого городского округа»,
наименование организации и ее реквизиты

выполнившим   сметную документацию

-и субподрядными организациями


нашонование частей кии раадвяов.даумантацйй

Ианменованшорганшации; их реквизиты, выполнение© части да^раздрфгдвк^ентарй

..перечень организаций иожвгуказываться в приложении
5. Исходные данны е д л я проектирования выданы
наименование
научно «лосдадоватепьсймх; изыскательских и других организаций, их раюйзиш иврачеиь организаций может указываться в приложений
МКУ «Управление,еоциаиьного-строительотва Яковлевекого городского: округа».
наименование органа, утвердйвщего:(переутвердившего)

проеш о -.еметную документацию на объ0кт.(очвредь, пуокойой комплвкв)
*	”	2® S f;	N-
7, Строительно - монтажные работы осущ ествлены в сроки:
Начало работ	 	 13 ап реля 2023г. 	
месяц, год

Окончание работ

31 м ая 2023г.
месяц,шд

 (
;t-ч*
)[image: ]i	2*яжрашца.ф)0р|йыМШ-М
8. В ари ан т А (для веек объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем раб от к приемке	.	.
Обустройство с п о ртивн о й	площадки во дворе многоквартирного жилого дома Ns 12
и о у я J  Августа, г . Строитель -Якоштевского г о р о д с к о г о	округа
.наименование объекта
имеет следующие основные показатели мощности, производительности,- производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, количество рабочих м ест и т.п.

	Показатель (мощность; производительность и i	Т.1,1.)
	Единица
т ы в р в т п
	По проекту
	Фактически

	
	
	•оби^я с учетом ранее
, примятых
	щ том числе пускового комплекса или очереди
	общая,о учетом ранее принятых
	-втом числе пускового кошшкеаши
очереди

	1
	2
	3
	' '4'
	5
	е










В ари ан т Б , (для жилых дом ов) П редъявленный к приемке жилой до ш и м еет следую щ ие показатели:

	П оказатель..........
	...
	.
	... Единица
	По nooeicrv
	Фактически

	............................
	1
	
	
	
	2
	3
	4

	О бщ ая .(площадь застройки)
	
	
	

	Моличество этажей
	этаж
	
	

	Общий-строительный объем!
	
	.
	. .
	V
	.
	
	. >/.3
	
	

	в том числе подземной части
	м3
	
	

	Площадь.встроенный, устроенно - пристроенных и пристроенных
	............. м?.
	
	

	Веего-жартир.
	шт.
	
	

	общая площадь
	} / -
	
	

	.    .ж и лая плвщадь:
	
	
	М2; .
	
	

	в том числе:
	
	
	

	однокомнатных
	шт,.
	
	

	.общая площ адь
	
м г
	
	

	Жила» площ адь
	-мг
	
	

	двухкомнатных
	ШТ,-
	
	

	общ ая площ адь
	мг
	
	

	жилая площ адь
	мг
	
	

	трехетмнатных
	шт.
	
	

	общ ая площадь
	· м?
	
	

	жилая площадь ,
	. м
	
	

	четырех- и более комнатных
	д а .
	
	

	общая площадь
	
	
	и л
	
	

	., :,жмяая площадь
	мг
	
	



:3-я страница формы NKG-14
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование 8 количестве согласно актам о его приемке после
индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	-
).	;	'
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями
- городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	-	},
11. Работы по' озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов ф асадов зданий должны быть выполнены (при переносе ерошвсыполнения. работ):
 (
Единица
 
шмеоемш
Объем
 
работ
Срок
 
выполнения
.
2
3
4
 
!
м2:
393
«
Ш
Ш
Ы:
243
щ-
в
)Работы

^   	1	.	-     ......    ..     .......    - -
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуар®
однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси
· ТОЛЩИНОЙ 4. ш
Устройство покрытий спортивных и детских площадок из основе
резиновой крошки (резиновое покрытие ЕПДМ>
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.• щ :1 д а .а ш
Установка бортовых камней бетонных: при другихвидах покрытий. д а т ш ш ш -
	Установка МАФ: Ворота для мини футбола с бвскег.кельцом
	' ш
	2
	

	3180x1050x2080
	
	
	

	Установка МАФ: Игровой комплекс "Полубашня"
	шт
	"%
	" "

	Установка МАФ: Спортивный комплекс
	шт
	1
	"

	Установка МАФ: Волейбольная сетка со стойками
	ЩТ
	1
	

	Установка МАФ: Щит информационный {без учета нанесения информаций)
	шт
	1
	

	Установка МАФ: Теннисный стол
	шг
	1

	Установка МАФ: Качалка "Дельфин"
	шт
	1

	Установка МАФ: Скамья,
	ш г
	1

	Установка МАФ; Урна
	шт
	1

	©зеленение
	м2
	. 232,4687



	Всего	3 011 368
	
	РУб-
	. . .12 .
	коп.

	в : т а » ш е щ г
	
	
	
	

	стоимость строительно: - монтажных работ
	3 011 о68
	руб.
	12
	..	КОП.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб,	■
	
	КОП,

	13, Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.     -.
	
	коп.

	гатем-чйсле*-
стоимоеть строительно - монтажных работ
	
	
..руб.	.
	
	
коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	КОП.'


14, Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в
приложении	-	(в соответствий с приложением 3 СНиП РФ).
1§: -Дополнительные условия	экспертиза работ на соответствие условиям   муниципального контракта проведена,
фактическое   количество работ соответствует требованиям  и условиям
 		муниципального контракта, недостатки работ не выявлены
иуню аагоммметсй пр» соещшДеним ирйамки в иведом.объадта а-действие, приемка "под ключ", при чаегадаом введен действие мм приемке,-в-ещгчаа йовмтцений функций зшаз'шаййИ$ми1»Ш1»раёат.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМбЯНРЙ КОМИССИИ
Обустройство. опор» вной.лш 1%адх«да:Дшйре Мнртквз'ртйрнрГр йййрГО м щ з Ш 1:2;по ул.5 Авпд?таур- Строитель Якоалевского городского округа

;еыпадщв,в соответствии с проектом,, отвечает строительным ЦррмаМ й праеиш м и государ
Яредаедатепь: комиссий
,ГМвййй\йнжёнер МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»:
должность
Члены комиссии - представителей заказчика застро!
Начальник-реализации дорожного строительства и МКУ «Управление социального строительства городского округа»
ДОЛЖНОСТЬ
;Р§мршьшй:Дйрекгор ООО "Пегас Груп*‘
догоиюеть

ГйЧ^кйм, ПржМньш. ие


Е.В,. ГрОДйбоев'
рйафйфрдажд.воющей



И.А, Каралупов
раеийфрзвка.п&дшсм:

Винников О.Н.
раешифревки подписи

[image: ]Протокол
г р у п п ы \>5 щ% вТВ% ИШ ГО КОНТрОЯЙ	рб& ЙВЗ& ЦИвИ Й Ш Ц 1Й Т Й Щ М 5
проектов на территории Яковлевского городского округа
г. Строитель	«	3 »	202 Ъгода
· 1
Группа общественного контроля, действующая на основании распоряжения
№ 310/1-р от 10 мая 2023 года «О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа» в составе:

Председатель группы:
Хребтов	Денис	Владимирович	-	депутат	Совета	депутатов	Яковлевского
городского округа;
Заместитель председателя группы:
Мещеряков Сергей Викторович - заместитель главы администрации Яковлевского
городского округа по строительству и транспорту;
Секретарь группы:
Голубцов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Яковлевского городского   округа по ЖКХ и благоустройству -   руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения.
Члены группы:
Зотов Владимир Федорович - депутат Белгородской областной Думы;
Кулик Елена Александровна - председатель Общественной палаты Яковлевского городского округа;
Берлизов Александр Александрович - депутат Совета депутатов  Яковлевского
городского округа;
Стрельникова Алина Николаевна - заместитель председателя Совета депутатов Яковлевского городского округа, депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Анисимов : Александр Алексеевич - депутат Совета депутатов Яковлевского
городского округа;
Будилко Татьяна Федоровна - депутат Совета депутатов Яковлевского городского
округа;
Рожкова Светлана Яковлевна - депутат Совета депутатов Яковлевского городского
округа;
Батова Виктория Александровна - председатель ТОС «Садовый».
Повестка заседания:
О приеме выполненных работ, в результате реализации инициативного проекта Обустройство спортивной площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 12 по ул. 5 Августа, г. Строитель.

Слушали:
Хребтова Дениса Владимировича, председателя группы.
Выполнено обустройство спортивной площадки во дворе многоква!!Ш !! ного жилого дома № 12 по ул. 5 Августа, г. Строитель.
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- JIOCTOBEPHOCTH CBENCHUN TIOITBEPIKIAIO
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3aBepmeHHe IIPOEKTa, 3aBEpeHHbIC TIABOM aIMUHHCTPALAA MyHHanaJIBHom
o6pazoBaHus (TOPOJCKOTO OKPyTa):

- KOITHH KOHTPaKTOB (JOTOBOPOB); CMET Ha BEITIOTHEHHE paboT;

-KOIIMM aKTOB TNpUEMKU-TIEpEfay; HaKIaJHbIX, CYETOB; aKTOB BBOJa
B OKCIUIyaTalWio; IUIATéXHBIX IIOPYYEHMS; APYTHE NEpPBUUHEIC JOKYMEHTEL
Kacaroll[iecs pealln3aliy HHUIHATUBHOTO IIPOSKTa;

9.3. Komwmst mpoToKoiia TPYIiibl OOIECTBEHHOTO KOHTPOMS 32 peaﬂmauneﬁ
ycIenTHoe ABEPIICHUE

VHHUITHATABHOIO IIPOCKTa Ha 2 IUCTax.

I'maBa agMuHUCTpan - ,
SIKOBIIEBCKOTO TOPOJICKOTO OKP O.A. Mennenen

8

3aMeCTI/ITBJIB TJjiaBBl aIMUHHACTPAIH SxoBIIEBCKOTO

TOPOJICKOTO OKpYyTa - PYKOBOIHUTENH YIPaBICHUA ( 7
(UHAHCOB ¥ HAJIOTOBOM ITOJIUTHKHA “T.H. Jlaxosa

3aMecTHTeIb TJIaBBl aMUHUCTpAIK SIKOBIEBCKOTO

roponckoro okpyra mno JXXKX u 6maroycrpoiictBy —

PYKOBOAHUTENs  YIpPaBICHUS IO  peajM3allyy

JKHITHIITHEBIX IporpaMm 71 cucTeMaM /
, B.B. I'ony6rios

IIpencTaBuTens 14 N
I/IHI/II.II/IaTI,/IBHOf;I. TPYIIEL %ﬁ ‘ Lé{ /w/%géz@%f/

Jara « {4 »_ WOHS 2023 .
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Ha Bhuoinenue pador mo 00LEKTY: : »
Oﬁym‘poncmo CHOPTHBHON MA0WAAKY BO IBO]IE MHOIOKBADTHPHOIO KHIOTO HOMA Mei2 ny

yi5 Asryera, r. Crpoutesis SAxoBIeBCKOIe ropojicKoro oKpyra

r.Crponrens ‘ « 12» anpenn 2023 1
MynununaasHoe Ka3eHHoe YUpPEKIeHHe «YTPaBIcHEe CONNAIBROTO CTPOMTEILCTBA SAkoRNeRCKorD.
FOPOACKOr0. OKpYra», MMeHyeMoe & pansmeiimeM «MyHununanbpbii 3aKasquK) (manee 1O TEKCTY TAKKE —

- «3aKasvuKy), OT UMEHY U B HHTepecax SKOBIEBCKOrO TOPOACKOrO OKDYIa B HEIAX OGCCIICHEHNS My HUIVIIANEHEL.

HYXE, B COOTBETCTBAM C YerasoM MyHHUMNGNRHOTO KAJGHHOIO YUPOKACHES (YNPABICHHS COLMATEHOIO!
CTPOUTENBCTBA  SIKOBIEBCKOTO TODONCKOIC OKpyra», YIBEpKIGHHBIM IOCTAHOBICHHEM  aIMUHICTpaniy
SIKOBIIEBCKOTO TOPONCKOTO OKpyra or 28.12.2018 roma NS «O6 yrmepxnennu Yorapa MKY «Vmpasienue
COUMANBHOTO CTPOMTENLCTBE SIKOBACBCKOTD YOPOACKOrO OKpyra» B HOBOHM Penakiuu» B JMUe BPeMEHHO
HeHONRSIONIere -oGm3anHocTH Havansuuka Prikynona. Anexces Muxalfnosuva, JelicTRYIOWEro w3 GeHOBaHHM

Pacniopsxenns or 13.02.2023 roga No24-K «O BoinoikeHuy BPeMEHHOro MCIonaeHns o03anHocTeli HaansHuxa

MYyHUIMIATEHOrO Ka3€HHOTO YYPEKICHUS «YTIPAaBNCHUE COLMANBHOTO CIPONTENLCTEE AKOBIEBCKOrO TOPOICKOre
okpyra» 5a Peikynosa A.M.», ¢ oxroiicroponsl u OGmecTso ¢ OrpaHuYerHHON oTseTcTReRHOCTSIO «JIETAC FPY I,
uvenyemoe B panmsweitmem «Uemepanspsilt noppspumky {(fajiee no rexery taxe «Ilompajpmmir) B omume
reHspansHOre Aupexropa Bummapkosa Onera Huxonaeswwa, jelicrsyromero Ha OCHOBRHHW Yorapd, ¢ Hpyrok )
CTOPOHEI, WMEHyeMsle B janbHelmiem «CTopousi, ¥ cooTBeTCTBHE © IloCTAHOBNGHEA aMMEMCTPAIEH
SIKOBIEBCKOTO: FOPORCKOTO OKPyra oT 03 mona 2022 roma Ne 271 «O6 ycraHOBNEHNE CIy9acE OCYIIECTEICHAY
3aKYYIOK ‘TOBApOB, PaloT, YCiyr M AHHCTBEHHOTO NOCTABIWKA (MOAPANNKE, MOTIONHMTENI) JUin ofecredenus
TOCYHapCIBEHHRIX W _(:_wm) MYHAIRIANGHEIK HYXH W TOopsika HX OCYHICCTBACHHRY, HOCTAHOBICHUEM
aIMERECTpaLIY SIKOBNEBCKOTO TOPOACKOro okpyra «O mpaBe 3aKa3YVKa OCYIECTBAATH 3aKYIIKy TOBAPOB, palor,
YCAYD Y SIMHCTBEHHOr( IHOCTABIWKA (MOmpAIUMKA, UCTIONHHTENA) Mg OBecnevenns MyHUIANANGHBIX HYRL
JIKOBIIGBCKOTO TOPOJCKOTS OKPYra ¥ NOpAAKa wx ogymectaneumsn Nel64 or «31n mapra 20231“‘, BRI
Hacrosmuit Myrununansasii xoutpakT (zanee Konrpaxt)-o Himkecuenyiomen:

Cratss L Ipeamer Konrpakra,

L1 ¢ Tenepansupiil TToapanusk B COOTBETCTERN ¢ YCTAHORNGHHON B CTATHE I}C LeEoH HACTOSAMmIETS
Kompama H'B COOTBETCTBHA ¢ TexHUueckuM 3azanuem (TIpmioxenue Ne2 k Kom’pamy) BRITQIHET paboTs! 110
obpexty; OOGycrpolicTso CHOPTUBHOM INIOM@JKE BO JBOPE MHOTOKBAPTHPHOTO JKHIOrO zxoma Ne 12 1o
Y15 ABryera, r. Crpourerns JKOBICBCKOTG FOPOHCKOr0 OKPYra.

1.2, Wrenruduranuonssi kox 3akynku 23331210003923121010010039001421 1244

1,3, Tepepaneubiit [loppunuux o0szyercs weioiinurs #Ha OOsexre pabors ©o Oéycrpe:may
CHOPTHBHON IIOWAENKY BO ABOPE MHOTOKBAPTHPHOro xuwioro joma Ne 12 mo yn.5 ABryc'ra, k8 C'rpon'rens
AROBAEBCKOTO LOPOICKOTC OKPYyra.

14. - Tesepamupii [Toapsipuak o0eCriednBacT BHONHEHHS paGor Ha, 00BEKTe B COOTBEICTBUN e
CMETHBIME PacIeTAMY CTOMMOCTH pabor no O6ycTpolictsy cOpIHBHON INOMANKA BO IBOPE MHOTOKBAPTHPHOIG
sxanoro goma Ne 12 o yir.5 Asrycera, T. CrpouTtens Jx0OBIEBCKOTO TOPOACKOro okpyra 3axasauk obsasyeres cosziaTs
PenepamsaoMy [ToapaaauKy HeOGXOMAMBIE YCIOBAS AT BRIIONHORUA Pabot o KOHTPaxTy, IpHEATS HX PESYNBTAT
 ymIaTHTE 06yCcnoRieHEYI0 HacToamumm KorTpakTom Heny.

L5, 1.5. HeTounux uHAHCHPOBAHNUA ~ CPEACTRA. CIOIIKETA SKOBICBCKOrO TOPOJCKOT0 OKPYTE.

1.6. 1.6. KBK 887 0503 0730770300 244 228 050320 2280000 200- -
887 0503 0730750300 244 228 050320 2280000 300 .

L7. 1.7, Tommucsisan vacrosmuutt Konrpakt, Tenepansusiii [onpsmuui HORTBEpKIALT, UTO:!

1.7.1 IomHOCTHIO HOHMMAET ¥ 0CO3HART XapaKTep ¥ 0OBEMBE paBoT 1 NONHOCTEIO YHOBNETBOPEH YCNOBUSIMY,

TPH KOTOPHIX GYNeT NPOHCXOHNTH BLIONHeHYE PaboT, B TOM 4HCHTe: PACTIONOKEHNEM 06BEKTa, KIIMATHICCKUM
YCTIOBHAMH, CPENCTBAMU FOCTYIIA, YCHOBUAMHE JOCTABKH pabouell Ciiibl, MatepHanos, WSHeHul, obopynonanms,

MEXaHW3MOB, MepaMu Ge30TIaCHOCTH, HPaBHIAME TOKaPHOH 6e30MACHOCTH H.OXPAHBE TPy, TPeOOBAHMIME TEXHEKY
0e30maCHOCTY ¥ OXpaHsI OKpyssamoiued cpelsl, TPeOOBAHWAMYA MUrDANUOHEOIO KOHTPONA, & TAKKe APYruMM

OBCTOATRNBCTBAMY, KOTOPhIE Kakum-nuGo o6pasoM Biumor (ubo MOTYT NOBIWATE) Ha Bpmonnerme: palor u
npunpMacT Ha ce0a Bee PACXOMBL, PHCKH ¥ TPYIHOCTH, CBA3NHAEIS & BEINONNeHICM paboT.

1.7.2. TIomy=ui, @ B3y4Rl BCO MATepHATE], CBMIGHEES. ¢ 3amoucHuem KouTpaktd, BRIIOYAS BEe npnnoxceﬁﬁx
K HEMY, H HOIYIHIT NONHYIO HEQOPMALIIO 110 BCeM BOTIPOTAM, KOTOPEIS MOTITU 66F TIOBNUATE HA CPOKH, CTOUMOCTS 1

Ka4ecTBO padoT, B HoiHoM o6seMe. [TOApAIK NpU3HaET HPABHIBROCTS ¥ AOCTATONHOSTR HEHEL, TIPCHYCMOTIOHEOMK
KoHTpaKToM, Wid TIOKPSITH BOCK PacXOoB, 00938TCBCTE ¥ OTBCTCTBEHHOCTH B paMKax Hacranuero Kontpakra,

TAIOKE B OTHOLICHWM BCEX TIPOUMX BOTIPOCOB, PA3PEIeHre KOTOPEIX HeoBXOMuMO I HAMJIEKANEro ButoNueHs
padot. Coorsercraenno, Hoapsiauk He NPeTEHAYST HUL HA KAKWE-1H00 TONONBMTENBHEIE IIATEKY [0 YKa3aHHOMY




image11.png
2 Konrpaxre o6semy pabor, & Tawke He 00BOGOKAAETCA HIL 0T KaKux-ub0 0673216 BCTE. 1/Iia OTBETCIReH 00T,
10 IPHYHHE €T0 HEZOCTATONHOH HHOPMUPOBaHHOCTHL, ‘

Crares I Iena Konrpaxra.

2.1 Tlena Kon’rpa&"ra B TeKyIuX ueHax cocrassiaer 3 011 368 (Tpu Muiuniious. onuHAamIaTS Thitay Tpﬁcm
mecrbzlec T BoceMB) pyGnedt 42 xonelixy, B ToM ducne HJC 20% B pasmepe 501 894 (mwrrscor O,L{Ha THICAYA
'BOCEMEBCOT ACBAHOCTO HOTHPS) Pybus 74 Konetixu.

He#ia KouTpaKTA B TEKYWMX LeHaX SBIACTCS TBEPIOH M ONPSNENAETCH HA BECh CPOK HCHONNGHIN
HacTodinero KOHTpakIa W He MOKET H3MEHATHCA B XONE €U0 HCHONHOHMS 38 HCKIOYEHUSM Ciiydacs,
TPeRyCMOTPeHEEIX 11.2,2, 11,2.3. KoHTpakTa # AeHCTRYIONIAM 3aKOHONaTeNbCTB0M, Llena KontpakTa BRitoyaer B ceb
BCE DACXOHBL, CBA3AHHLIG ¢ BbiNonHeHuem palor, yIIaTol HATOroB, TAMONCHHBIK HOHIIVH, €6OpOR ¥ IpyTwy
obAsaTeNbHEX TUIATeNeH, OIIATON CTOMMOCTH MATEPHATIOB, HCIIOE3YEMBIX TPH BHIONHEHNY PadoT.

CymMa, MOMICHAWARL YINATe 3aKa3HUKOM IOPUIMUECKOMY JTHLY Wi (U3AYecKoMy NIy, B TOM GHCNE
3APerHCTPHPOBANHOMY B KAYeCTBE MHIMBUAYATLHOIO NPSANpHHMMATENH, sAbnmioeMycs [emepanbueny
TloppsraukoM 10 Hacrosmemy KOHTpakTy, yMeHsmIaeTcs Ha PasMep Hanoros, ¢6Opos ¥ mHEIX 00s3aTeNBHEIX
wraréxelt B GromxeTsr BioxeTHOY cucTembl Poceutickolt @exepanll, CBI3AHEEIX © ONIATON KOHTPAKTa, €K B
COOTBETCTBAN ¢ 3aKOoROAaTenpeTBOM Poccrtiokolf Denepanun ¢ Hanorax ¥ ¢Bopax Takie HANOTH, ¢Oops! ¥ HHAE
0bszaTeNbHbe TATENKI TOMIEKAT yIiaTe B GroxeTsr SI0/IKeTHON cueTeMer Poccuiicko Denepaliny 3aKETIRKOM.

22. U,‘eﬁa Kontpaxra MoxeT GHITh CHIDKEHA 1O CONIAMENII0 CTOPOH 063 MIMCHEHNS TPSNYCMOTDSHHRIX.
Kompax'rom ofremos pafor, KaueeTsa BHIONHAEMEIX palbor, i HHek yonosuil Konrpaxra,

2.3. llena Konrpakra MOXET GhITH H3MEHEHA, SCIH N0 NPSIUIOKEHMO 3aKasunka yBelIH‘{KSaﬁ'i‘GSI WIE
yMeHbIagTCH mpénycmotpennsii Kontpakrom oGbem Pabor we Gonee uem Ha JecsTh npouentos, Hpu s1oM no
coriamenio CTOpOH HONYCKACTCN HIMEHEHTE € YUeTOM NososkeHit BI0/KeTHOro SaK0HOTaTeNECTRA Pocculickoi
Denepannn tens: Konrpakra HPONIOPIMORANEHO AOTIONHATENSHOMY obsemy Pabor, mexois 3 yc@aﬁgsﬂayaoiff B
Kowrpaxte uenst expmaist PaGotsy Ho He Gomee uem Ha IecaTs TpouerTos uenst Koatpakra, Tlpn yMersmesay
HPERYCMOTPERHBIX KOHTpaKTOM o6nema PaGor croponsr Korrpakra 00s3aHs! YMEHBIATE UEHY Koa'rgama KGXOLES{
W3 UEHB exuEmibl PAGoTSL

2.4. Msvenerne uensi KoHTpakTa ® Clydasx, NPeNyCMOTPEHHBIX 2.2, 123 Haciommeld crarsy
Kontpakra, 10mKHO GEITh 0DOPMISHO JOTIONHATEILHEM COINANIEHUEM K HACTOAUEMY Kompamy

2.5. Omnary pabot, He mnpemycMoTpeHHsix B KOHIpaxTe, 3axasuumi He NPOU3BOINT. Hpessx.uem
Tenepansuniv [ToapaiunkoM CMETHEIX O0GREMOB M OTOMMOCTH paGoTr, HE NONTBEPMISHHLIE COOTBOTCIBYIOWIAN
AONONRUTEASHEIM cornamenviem Cropou (11:2.3.), Tlonpsanuuky He BO3MEUIATCS ¥ CUNTAIOTES npcmaexemrm Hhere
CUET, :

C"ra'rm 1L Cpoxu eumonnenus paGor. :

3.1, TenepayisHerl NOAPAAYMK UPUCTYNAET K BHIONHEHMIO cBowx oasarensers ¢ 12 anpesm 2023r.,
cornacHo TpaduKa HponBoneTea pabor (npunoxenus Nel). :

3.2, Mecto seironuenus pabor: 309070, Benroposckas o6nacts, SKosesckuil ropolcko OXpyr, . CTpomans,
yi. 5 Asrycra, 1, 12, .

3.3. Cpoxu semoisenus ¢ 12 anpenst 20231, no 01 mons 20231, BRIFOIHTEIBHO. :

3.4. TenepalibHstit HOAPSAYUK BIPABE HOCPOYHO BEIOIHUTS PABOTE 1 CaTh 3aKasunKy pesyasTar pabor e
TOPAAKS, yoratonenHom Hactommum Kokrpakrom. JIocpounos BEITONHEHHE PabuT BOSMOKHO TONBKO B- cﬁyqaes
eCIH AaHHbIe AeHCTBUA HE YXYHIAIOT MX KAYeCTRa, ’

3.5, Ha Moment noxnucasus Hacrosaimero Konrpakta AaTa oKOHYAHEA pAGOT COTVIACHO m3 3. smmre'rm
HCXOHHOM A7 ONPENEICHIA HMYLISCTBEHERIX CAHKIMY B Clyuas HaPYIICHIA CPOKOB BEHIONHEHAT paGoT.

3.6. KoHTpakr CUHTagTes WCTONHCHHRIM TIOWIE NOJHOTO BEIIONHEHHS CTOPOHAME B3ATEIX Ha (efx
obA3aTeNLoTE.

4. Crares IV. OGszarenncrsa Nenepansnore Hoapanunxa,

Jns seronresus paGot o sacronmemy Korrpaxry Denepansusrit Honpagank ofasyeres:

4.1 BsutonsuTs Ha 06seKTe paGoThl 110 OGyCTPONcTBY CHOPTUBHOM ITOIIGNKY BO ABODE

MHOFOKBAPTHPHOTO sxuitoro goma Ne 12 no yn.5 Asrycra, . Crpontens SKoBIeBCKOIG TOPOICKOTo OKpYra.

TlpezicTaBUTE Ha COrMIACOBARME 3aKasuuKy MPOeKkT npoussoncTRa paGor (ITIIP) ra kaxmsit sux pabor. -

Tpu paspaGorke TP Temeparemsiyt Iloppsmuux ofusan pyxosopcrsosamses MIAC 12-46.2008
«MeToHMeCKHe PEROMEHRLAN 110 PaspaboTke ¥ OHOPMITCHHIO TIPOSKTA OPraHUIALEN CTPOUTENHCTRE, HPOLKTE
.OpraHusanyK pabor no cruocy (ZEMOHTHKY), TPOSKTAa NMPOWSBOACTRE pabors, MIAC 12-81.2007 «Meronmdeckue
PEKOMEHIANYY TIO Pa3pabOTKe M OPOPMICHHIO NPOEKTA OPrAHU3ALMA CTPOMTENLCTBA W HPOSKTA NPOHSBONCTRE
paboT» U EAuHBIME HOPMaM¥ M PacHCHKAMH HA CIDOHTSILHO-MOHTAKHBIE U pemoamwcrpomenbﬂme paBoTsy
(EHUP) ua coorsercrsyiomive suns pabor.

Saxazunk olbasad DPOM3RECTH COIVMCOBAHYVE TIPSICTABNEHHOID I'eHepaNbHBIM Ho;;{pg,zmxxor\a npoeKra
npouzsosicTEa pador (TIIIP) B Teuenne 3 paGounx guelf ¢ Jars ero nepenayn I CHEPANbHEIM Hoppsmunxon: Hpﬁf e
cornacosapuu TITIP 3axasupk o6maH NpencTaBUTh MOTHBHPOBAHHHIM OTBET, B TakOM Crydae [eHepansHBIN
Hospanunk 065385 B TeueHne 3 pabounx nuel ¢ NaThl HONY4EHAT OTBETA 3aKA3THKa UCTIPABHTS 3aMEYaHS & 3HOEO
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nepenats TIIIP Ha cormacosanwe 3axasquky, Ilpu HOBTOPHOM CONIACOBAHME JSUCTBYIOT 16 Ke CPOKH, KOTOPHE
YHOMSHYTHL B HACTOAMISM ITYHKTS,

KauecTBeHHO BEINOAHNTE CROUMHA ¥ NPYBIICYCHHEIMYE CHIAMHU U-CPEICTEAMY BCG PaBOTEL B COOTRETCTRIN ©
yTBeKICHHON cMeTHOl HoxyMenTanuel; pedicryrouvu CIL, TOCT, BCH, HopMalM ¥ TIpABIIIEM, TeXHIHeCKUM
VCNOBUAM, TEXAAUCCKUMY DETHAMCHTAMY, ¥ AP, HOPMATHBHO-TEXHUUCCKMME JOKYMEHTAMUE ‘¥ NDABMIAMY,
AeficTByronuMy Ha Tepprropuy PO, B 06EEME ¥ CPOKY, NPEIYCMOTPEHHBIS B RACTOAIEM KOHTPAKTE W HPHiOMe I
K HOMY, W COBMECTHO ¢ 3aKA3UMKOM MDSABABNT: OOBEKT B mONHoH CTPOMTENBHOY TOTOBHOCTH © xommsxmv:
FCHOTHUTSNFHO-TEXHAYECKOH JOKYMEHTANN HPHEMOTHON KOMUCCHIL,

4.2.TiposonnTs 1a60PaTOPHEN KOHTPOIE KAECTEA MATEPHANOB ¥ ONEPALMORKBIH KOHTPONE 34 X0AoM palor
¢ 0Bs3aTeNbHEIM BeNeHHEM HEOGXOMIMON HOKYMEHTALMI: JKYPHAN NPOHIBOACTEA. paﬁor' HYPHAR OTICPALHOBHOTO &
BXOHOrO KOHTPOJIA, :

Tpepocrasusts BaKasuuKy exeHeeNLHbIN OTHET 0 XOME BEIONEORNA padoT Ha Osexte 10 Gopue:
coriacto - Tlpunowenmo N3 x Komrpakry ¢ npmmoxesmen. QoroMaTepuanos BHTIONESHARX pabor. Iipm
HeonHokpaTHOM (#Ba ¥ Oonee pa3) Hapymesuw tpoGopanmlt HacTOAMEro: NYHKTA, Baxasqmc UMEST HDARG
PacTOPrEyTs KOHTPAKT B OHOCTOPOHHEM HOPAIKS. S

4.3Brinonanre. o0ycTpOMeTBO. CTPOUTENbHON mnoianky: TTOCTABNTE: W4 CIPOHTSNBEYVIO TUICHANKY
HeOOXoMMMBle MaTepransl, 000PYROBEHNE, W3NCNM, KOMCTPYKINY, CTDOUTENBHYIY 'rexamcy, 48 HCRMOYCHUEM
000pyHOBaHIS, TIOCTABNAEMOr0- 3aKas9uKOM,

4 A.BEIonHmts CEOHMM CHJIAMYE ¥ CPEACTBAMN HA TEPPRTODHY CTPOUTEIHRON IO KY BOS BPeMEHHES

coopyieHHA, HeoOXORUMEIC IS XDaHEHHS MAaTePHaNoB, M3NeAHH, KOHCTPYKumEt U BRITIONHERMA pabor 1o
HacroAwemy Kompamy L

6esorxacmc*m, npomsonomapﬂcﬁ 6eaonacnoc’m qm’ro'ce cenepﬁcanﬁx " yéepxe MGOTa npoﬁssﬂacrm paﬁs'r %
TPUNErdOeH TEPPUTOPAN, UUCTOTE BHICIKAOWETO TPAHONOPTA, OXPAHS OKPYHKAlOMEH Cpelsl, 3eNeHBIX
wacwkienvil M seMay BO BpeMs Hposenerwia paGoT, @ Xpome 5I0re, NONJCPHUBATE Hamemamym KYIBTYDY
CTPOUTENBETBA.

4.6.0CyILECTENTS HAIWIEKAITYIO OXPAHY CTPOMTENbHON WIOMAAKH ¢ HAXOAAUIAMACH Ha Heﬁ Mﬁ?&pﬁﬁﬁﬁMﬁ,
0DOpYHOBAHTEM, CTPOUTEIEHOM TeXHAKOI OT Hagana paboT 40 Crady O6sexTa,

4.7. BBIBe3TH B HSNETLHEIY CPOX CO JHS HOMIMICAHYS AKTa 0 puemke O6bexTa 38 Hpersmst v’l‘jﬁﬁﬁ‘iﬁﬁbﬁQE
IIOMAAKY NPUHAICKAIINS eMy CTPOMTENbHEIC MEXAHUSMBL, MaTepHasl, KOHCTPYKURH, ecymesz‘am yﬁopxy
IFOIAAKH,

4.8 Hectu puck enysaituolf rbemi iy cywabiHoro nospeierus Obnexra, cowasmmm,em npemsr

- Konrpaxta, 50 IPUEMKH er0 3aKasqHIoM.

4.9.punumars 0Gopya0BaRite, TPHOOPETEHHOE 3AKATIHKOM. A semonEesna pabor no O6sexry, no am*y
Hpuema-niepenaun 00opyAOBaRNS B MOHTAXK.

4,10, Hcions3oBats oGopyoBanve, TOTYHEHHOE OT Saxaatmxa, Toneko Ha Obbexre, npez{ycmdrpexﬁom
Hacrosmpv Koftpakrom, :

: 4,11, B reuenne 10 (mecwru) paboumx amed ¢ JaTH NPHEMEKH Obsexta YOTAHOBIIS NpPY BHESHe HA
CTPOMTENBHYIO MIOWAAKY HH(OpMAtUOHHE ipT B coorereTsrn co CHull 12-01-2004 ¢ yrasauuem KoNTakTHEN
HAHHBIX KOHTPONMPYIOIWX -Oprapmsaruit (3akesumka, crpoutensHoro xomipons, CPO,  mmenexumy
FOCYHAPCTBCHHOTO CTPOMTSHEHON0 HA30pa 1 1ip. ), & TaKKe 06eCieTHTs BOSMOKHOCTE BASHTH(HKANI TOPIIRKa
1o, repumetpy OOnexTa (MaHeceHHe Ha WMTAX MHBEHTADHBIX OTpaXpenuil mect palor BEE Crpolimoma kY,

. MOGWIBHBIX 3[AHWSX ¥ COOPYMEHUAX, KPYNHOIrabAPUTHEIX BIEMEHTAX OCHACTKY, KaCensHpix Gapabamax ¥ T
‘HAUMECHOBAHNA 1 HOMeD Tene(ona yenonmurens pador). Hocne nognucauvis AKTA O NPREMKE BEIIOTHEHHEX pabor
“(thopma KC-2), Baxasunk 00g3an B TeveHuH 2-X paGouux AHEH YCTAHOBYTH nmbopmauﬁoxmmﬁ mpr «Ilaguopr
BABEPIIEHHOTO CIPORTENBHOTO 0GHEKTaN

Craresa V. Obszarenbersa Jakazynxa,

Tt Bpmonsesss vactosuiero Kourpaxra 3axazaux o6a3yeros:

3. 1 Hepenars Nenepaneronmy TToNpARIAKY 110 aKTY CTPOUTSITREYIO INTOMANKY TS npomﬁc,z:crsapaﬁm H3
TICPUG, BEUIONHEH A Pabor B feHs saxmodenus KonTpakra. '

5.2. Hpowsponuts onnary Beimonsennsrx DesepanpEpiy  Hoppsmmukoym paGor r:o’pﬁ;ixe,:
npesyemoTpersom B ot VII Hagrosimero Konrpaxra. :

5.3, Tposojuth NpOBEPKY UPSNOCTABNEHHEIX NOAPANIHKOM De3ysibTatos palor, npenycmo*rpemmx
KOHTPAKTOM, B YaCTH HX COOTBETCTRYA YOAOBIM KOHTPAKTA,

54. liposectar IxenepTusy pesynsTaros pafor CaMOCTOSISHBHO MAKC NPHBASISHUEM 3KCHB§)’I‘OB,
SKCNEPTHHIX OpraHpsanyii Ha OCHOBAHHM KOHIPAKTOB, 3AKOYCHHEIX B cOOTBeTCTBIY ¢ Denepaiubrs 3ak0HoM ¢
KOHIPaKTHOA cucTeMe. &

5.5: Brimonuuts B HOIHOM 0GbEMe BCE CBOM 00432TeNECTRE, THPEAYEMOTPEHHRIS Hacmxmmvr Kourpaxrom
HHOpMAMEA aeﬁcmymmem 33KOHONATeABCTRY,

Crarsa V1. Iopsiiox npousBogcrsa i npuemxn pador
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6,1, Ienspasipueii IToApsANUMK HeceT OTBETCTBEHHOCTD 34 HPEAOCTaBNeNNe pabouey cwuib: HAmieKameh
keanndUKalEK, a8 TAOKE 38 HOCTaBKY paloTHUKOB, UX pasMelueHue, ODOPMICHNS BU3, PaspeLicHull Ha TPYHOBYIO
HEATENBHOCT, NUTAHNS, OPTaHH3ALMIO ATTeCTAlMY Pabouux MecT, OXpaHy TPy, HPEHOCTABNCHYS CIPOUTENENOR
TeXRuKY 1 0b0pYHOBaH#T B JOCTATOYHOM KOJIHYECTRE, o

6.2. Tenepansusiit Ionpsmuuk o6ssan 8 Tedenue 1 (onmoro) kaﬁeanapmra JHA TIOCHE TIOAUMCAHMS

Kourpaxra npuiazoM Ha3HAYNTE CBOETO OTBETCTBEHHOTO NPOH3ROMUTEIS paboT; ero 3aMECTUTENS U OTBETCTBOHHOIC
o TexHuke Ge30macHOCTH, & TAaKKe cocraButh rpadmx ux paborsi, Komums mpukasa mepemadros 3axasumky,

Orsercreenyniit npefcragnTens Penepansuoro TToapsiiuiKka Witk ero SAMECTITENS JOIKHBI IOCTOAHED HAXOTUTLES
Ha crpomtensHol Ioifaaxe OGBekTa BO Bpemd BoimojHens pador, Hamop co CTOpoHs! 34razaixa e

orpaspamsacT ofuyo orsercTBeHHocTh ['emepansuoro Iloppsusika 3a Hapnexaliee u Kaanmi}unnpozaﬂﬂoe
HiciIonHeHUE CBOUX paboT.

6.3. BakasuiK HA3HAYAST CBOETO HpeACTABUTENS; KOTOPSIM OT mvenu 3axaydyKa COBMEUTHO G
I‘eﬂepanhmm Tlonpsmauxoit 0QOPMILET aKTHl Ha BHIIONHEHHSE PabOTH, 0CYMECTRIALT crpm’msmﬁ KQHTPONE -
33 BBITIOAHCHUOM PaboT, 3 TAKKE NPOU3BOANT HPOBEPKY COOTBETCTRIN HeToNE3yeMsix Penepansusiv ITonpanaurom.
Matepuanos ¥ obopynopasus ycnoswsiM Komtpaxra, cMerHOH NOKYMGHTauuH, TpeGOBAHMAM TEXHUYECKHX.
PETTIAMEHTOB,

CrportensHbilf  KOHTPONb, OCYHICCTBIACMbIN 3axasymkoM, BKIIOWAET anBﬁaéaﬁe CCHenyonmE
KOUTPORDHLIX MEepOTIPHATHIA:

a) Hpoaepfca ﬁQ!IHOTbI b COGJHOJ.IEHKS! YCTAaHOBHCHHBIX CPOKOB BBI[IOJIHGHI/ISI T CHEPANIBHBIM. HGIIQXE‘}KKGM
BXOIHOTO KORTPOIS ¥ A0CTOBEPHOCTH JOKYMEHTHPOBAHMIS 6T0 PesyNBTATOB; :

6) nposepxa Bsmonnenns Ienepansusiv Toaparankom KOHTPONSHBIX MEPONPHITIN [0 caémzremﬁe'
| HPABHIT CKIAIMPOBARYA W KpAHeHHs HPUMCHAMOM TIPORYKIMH. (MaTepuanos) u zr.bc'rosepnocm HQKYMEHTHPOBAHES
€TI0 PE3YIBTATOR;

B) IPOBEpKa TOFHOTHL ¥ COOMIONESHAA YCTAHOBNCHHEIX CPOKOB BhnonHerus 'eHepansabim Haﬁpmm{om
KOHTPOJTT TIOCHICNOBATE/ILHOCTH I COCTABA TEXHONOTUHECKUX ONepalui HO OCYISCTBNSHHIO KATIUTANBHOTO PEMOHTA.
QOBeKTa U JOCTOBEPHOCTH HOKYMEHTHPOBAHN 610 PE3YIBTATOR;

1) copmectro © lenepanpusm IToapARYInKOM OCBHAETENECTBOBAHNES CKPEITEIX palbor 1 TIPOMENRYTOHaR
TIPHEMKA BO3BEHCHHBIX CTPOMTENLHBIX KOHCTPYKLMif, Bimmontnx Ha -BesoltacHOoCTs o6BEKTA, y‘aac*rxos cerelt
HIKCHEPHO-TEXHUUECKOro 00ecneucays;

1) ipoBepka coBMecTHO ¢ Ienepaibubm [TOAPAIIHKOM COOTBETCTBHA BEIONHECHHEIX PaboT Tpefonatinmi
CMETHOM ¥ HOJTOTOBICHHOM Ha ee OCHOBe pabouel NOKYMEHTATIAH, PO3YNBTATAM HIKCHCDHEIX HIBICKEEW,
TpeGOBAHIAN FPATOCTPOUTENEHOTO IUIANA JEMEIIBHOTO YHACTKA, TPEOOBEHIAM TOXHIIECKHX, peraMenTon; -

€) MHBIC MEpOUPMATHA B UENAX OCYLIECTBICHUA CTPOUTSHBHOTG KOHTPONT, npe,tzycme'fpeﬁme
saxoHonaTenscTBoM Poccuiickoi deepanuy i (W) HACTOAMEM Kompalcmm. .

VionaomMoueHHs 3aKa3uIKOM IPeCTABHTENE UMEET TPaB0d GECPSIITCTEEHEOTO HOCTYIE KO BCOM BHIaM
paGoT B TeUeHNEe BCEro NEPHONA WX BHINONHEHUS ¥ B ;obos BpeMH VX JIPOU3BOZCTRE, I‘eﬁepanmmﬁ Honpsasiang
Hormxer obeCniednTs NPeCTARTeNd 3aKasHuKa HOMSIeHEM Ang paboThl.

64, Feﬂepanmmi& Hoppamuux TapaTHpyeT W 3aBepreT 3akasuuka, 4TO Kauetiso c'rpomeﬂwmx;

Marepualios, obOpyROBAHNS, KOMIVIEKTYIOMEX W3Henrll, KoHCTPYKIME 7 CHCTSM, UDUMOHIEMEIX UM A
gTpoMTENnBCTRA, OYNT COOTBETCTROBATH ~ XAPAKTEPHCTHKAM, YKAjaHHBIM B CMETHOM IOKyMemTANHY,
TOCYAAPCTBCHHBIM CTAH/APTAM, TEXHIIECKNM YCIOBHAM B HMETh COOTBETCTBYIOUING CEPTHOUKATE, TOXIACTIOPTa &
IpYTHe JOKYMEHTSI, YIOCTOBSPHIOIINE X KAUECTRY, )

6.5. Tlo pesynsraraM TPOBENEHHON INPOBEPKA OPraHOoM TOCYNAPCTBEHHOIO CTPONTCNEHOTO HAN30D3
Fenepamsneiit Tlogpamauk 06s3yeTcs yCTPaHuTh BBISBICHHEIE HapyUIGHUA B CpoOX HE NOsHHes | NHA © Harsi
nonyaesus Tpebopanys 160 B MHOH CPOK 10 COITACOBEHII0 ¢ 3aKasiKoM.

6.6. I'emepansasiit lonpapuuk oGecnewnsaeT oGl NOPANOK Ha CTPOUTENHHON ITIOINANKS, OCYMIECTRINET
yBOPKY TIOWIANKY ¥ DPAMbIKAIOmEH K Helt Yirdrot TONOCH, BEE03 CTPOUTENBHOIO MyCOpa i APyrie BUAs! padot.

6,7. Tenepansusiit ITonpsiank undiopMupyer 3akasuika 3a 1 JeHs 40 HaYaNa UPUEMKH OTBETCTBEHIEIR
KoHCTpYKIul B CKPHITEIX paGoT 10 Mepe ux roTosHocrH. Tenepansubit TIOADIIUMK TPHCTYIGET K BHNONHEHAG
HOCHeAYIOWUX paboT TONBKO Tocie odopmucHns akTa Ha CKPSITHIC PabOTHl WA NHCBMEHHOTO DPaspeIfeHns
3aKasqnKa, BHECEHHOTO B X YPHAN NPOu3BocTsa pabot, I'enepanbasiit Honpamiuk o63an NPeocTabuts Sakayanky
oromaTepuaIIE CKPBITHIX pabor.

Eonw 3akpeiTHe paboT BHIONHEHo 6e3 ofopMieHns akTa Ha CKpsitsie paloThl ¢ 3aKasumKoM, TO 0 6o
Tpebopanuro enepansrpit Tlogpsiaunk ofssan sa CEOH CueT BOKPHITE MOGYIO HaCTh CKPBITBIX pabor cornacHs
YXA3aHUIO 3aKasunKa, 2 3aTeM BOCCTAHOBUTS €€,

6.8. B cnyuse ecmir 3akasumkoM Gyfyr OOHAPYKCHBL HEKAYSCTBEHHO BHIIONHCHHER paﬁom~~ 0
Teviepanbrsiit Tlonpsarauk esomvy citamy 1 Ge3 yBONHUEHHS CTOUMOCTH paGoT 06A3aH Nepemenats STH paborsy,
00eCTICYHB X HALIEKAILES KAUECTBO. :

6.9, TlojcoeUHEHAE BPEMEHHBIX KOMMYHWKAUEH Ha NEPHOJ BEUTONHeHMS pabor Ha CTPOMTENSHOM.
mwiomaznke O65eKxTa U BHOBE HOOTPOSHHBIX KOMMYHUKALMN ocymecm;fizew Tenepansasii Honpspauk, -
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6.10. Tonpsmuukom Ha CrIpoutensHol miowanke OGbexTa BENCTCA XypHaT HPOHIBONCTBS pabor ¢
MOMEHTS Hagana paGoT U KO MX 3aBepUICHHUs, B KOTOPOM OTPAXAETCH BECh XOX HipoisBoactea pabor. Ecny 3axasdme

HE YACBIETROPEH XONOM ¥ Kauecrsom pabor wiw sanmcsivy enepansrore Ioppanuuka, TO OH W3Naraer €¢EOM
3AMEHMAHUS 0 HENOCTATKAX B IKYPHANE BPOR3BOICTEA paboT.

6.11. Tenepansusilt Hozzp;mqnx B 3 (Tpex) NHCBHOH Cpox NpHHUMAST MEPH K yCTpaHeHum YRKASAHHBIX
BaKasuuKOM HEAOCTATKOB ¥ HHBIX Tpebosanmit. ITpn HencnonHenyy TpeGoBarui 06 YOTpaHeHHI HEIOOTATKOB B CPOK
3akas4uK BIpase pactoprayTs KORTPAKT B OXHOCTOPOHHEM IOpske K TI0TPeGoBaT: BosMeIenys YOBITKOB.

6.12. Eciuz Bo ixpe‘ms semoiaerun pabor mo Korrpaxty He OCHOBAHMI ZAKMQHMEHEN JKCHCpTHOR
epramisaumd npm‘meqeaﬂoyx Baxagqmcom CTAHET OYCBHAHBIM, Y10 OHU He GyLLy’I‘ BRITIONIHEHD HaIJT e;zca] VIng
06paszoM B CPOK JmG0 TpeByeMbIM KauecTBOM, 3akasuuK BIpase Hasuaunts lenepansromy Toppauuky pasymisii
CPOK JUTH YCTPAHEHUS HENOCTATKOB ¥ Npl Heycnonsenuy I'enepansreiy TToapaniukoM B HA3HAYSHHEBL CPOK STOTO
TpeGoBas OTKA3ATECH OT MonosHenys KouTpakia B OfHOCTOPOHHEM TIOpALKe, 4 TaKoKe THOTPEGOBATE BOIMEISHYE
yOBrIKOB.

6.13. Odopmrerne 1 06MCH HOKYMEHTAMY O IPHEMKE BHITIONHEHHEIX PAGOT (PesymbTATOR OTAGNBHOTO

STand) OCYWIeCTRIBIETCH B (opMe SNEKTPOHHLIX HOKYMEHTOB, NOANHCAHHLIX JJIeKTpoNHol mommuceio 8 EHC, 8
cooteeTCTSHY co crathelt 94 Depepanproro 3axoHa ot 05.04.2013 N 44-@3 «O KGHTp&K’i‘HOﬁ CHOTENE B oeps
38KyIOK TOBapoB, pabor, yesryr mia ofecneqe s ToCY HAPCTBORNEIX U MyHULMNAILHEIX HYMKID.

6.14. ﬁozgpqum EHEMECHIHO B CPOK, HE osiuee 12 {(ZBEHANIATOTO) YHCHR TEXYIErC Mecqla, GopMapyst

¢ HCHONL30BARMEM -€IVHON HHGOPMALMOHHOMN cHeTeMsl; NOIITUCHBACT YeHieHHON BNeKTpONHON HONUHCHD. 7
pasMelnaeT B enuHol nRGOPManHOHHON cucTeMe FOKYMEHT. O HPHEMKS BEITTONHOHHBIX paboT. o

6.15. 3axasduk, B Teuenus 7 pabounx jHe# ¢ NUCHMEHHOTO YBCHOMIICHNHA O TOTOBHOCTY BLIICIHEHHBIY,

pafoT OCyuIecCTBAAET HPOBEPKY BHIOJHEHHLIX PaboT ¥ MpH OTCYTCIBHE HENOCTATKOB &monﬁeﬁhmx pasor,
DPEeTSTCTBYIONAX PUEMKE, IONICHBACT CO CBOEH CTOPOHE! JOKYMEHTE! O TIPHEMKE. : :

K moxymenTy O IPHEMKE MOTYT HPUNATATECH HOKYMEHTHI, KOTOPIC CHUTAIOTCH €10 HEOTHEMIEMON
YACTHIO ~ GKT © TIPUMKe BBINOJHEHHBIX pabor (yambmimposanmas dopma KC-2), cnipasxa © CTOMMOCTE
BHIIONHEHHKX pabor u sarpar (yaubumwmporannas dopma KC-3). Ilpm s1oM B Coydas, ecmu madopMaiwns,
CONEpIamages B IpPUIAracMeIX JOKYMEHTAX, He COOTBETCIBYST wHOpMAmm, comepxamelics 3 moxyMeHts ¢
fipueMKe, IPUCPHUTET UMEET IPENYCMOTPEHHAS JacTEi 13 erarsu 94 Genepansroro saxona Ne 44-03 ¢ xompaxmoﬁ
cucrese HHGOpMAIIA, CONSPKAIATCS B HOKYMEHTE O IPHEMKE:

6.16. Ui mposepKi BHINONHEHHBIX TeHepansumM HOXpANguKoM paboT, B YaCTH WX COOTBETCIRAL

yenosusm Korrpakra 3axa3dux IPOBONHT KCIIEPTH3Y B COOTBETCTRNH ¢ 4aCTHIO 3 craTsy 94 DenepansHoTo 3aKona
or 05.04.2013 Ne 44-03 «O xoHTpaxTHOM cHeTeMe B Cdiepe 3akynoK TOBApOB, pabor, yeiyr i ofécneueHns
TOCYIEPCTROHHEIX. W MYHHLITIAILHEIX RYKIM.

6.17. JJoxymeHT O HpHEMKS, NOAMMCAHHBIE I'éHEPATBREIM TIOLPIIYHKOM, HE YIO3(HEE OIHOO Whta ¢ -

MoMeHTa €ro pasMeitenus B giuHoH MAGOPMAIHOHKON CHCTEME ABTOMATHMECKH ¢ ncngnssﬁnagne\& ervEoH
vHQOPMANYOHHON CHCTOMBI HaNpaBiseTcs 3axaidury. JIAToH TOCTYIUISHNT J4KAUMKY JOKYMOHTS O IpheMie,

TIOATHCAHHGTO reﬁeﬁaﬁhﬂﬁil\d HOAPARUNKOM, CUKTACTCA ST PAasMeioRNa B COOTRUICTBHY ¢ HACTOSIHM AyHRTOM

TaKOro. HOKYMEHTA B SAUHON MHQOPMALMOHHON cruCTeMS.

618, Tlotre moONBOTO BhHIONESHHR O6S3ATENBETE 1O HacTOMeMy Kampamy, g 'raimce HogHe
npenocrapnenns oapamuuxom 3akasauxy ofecredeHus rapaRTHIHEIX oéasa're,rzx,cm, KoTopeie 1 eaeparmaziff
HORPSAYHK JOMKEH IPESOCTABITE B CPOK, YOTSHOBISHHEI Jyia BpIionHeRit pafor, yrkasasusti 5 11 3.3 Hacrosniero
KOHTPAKTA ¥ B COOTBETCTBHM €O crathell IX HacTommero xorrpakra, CTOPOHE! NOMIUCHIBAIOT GKTEN 0 HpUeMKE
BHITIONHCHHEIX pabor KC-2. Jara Axrta 00 mononseswu 0683aTenbCTB 0 npzaeMKe BBINONHEHHEIX padoT ,z:omma
COOTBETCTROBATE JaTe NONIHeanys nocnenuelt dopymer KC-3 ‘ ~

6.19, Saxazumx B CPOK, NPEAYCMOTPEHHEIN 1. 6,15 HOAMMCHIBAET NOKYMEHTEL O IPHSMKE BEINONHOHHAK
pagor, CHPABKY ¢ CTOMMOCTY BEITONHSHHEX. paloT ¥ SaTpar (g¥re! Hy CKpEITsIe palotsy, KISl HE TPOBEgHY
WCIBITAHEA, HCTIONHUTENBHEIC CXOMBL, COPTUOMKATS! B4 MATSpHANLL, NACHOPTE Ha ofopynosamwe, HHYLD
WCTIONHATENBHYIO IOKYMEHTANUI) U TIPH OTCYTCTBUN Y 3aKa3UHKe 3aMEYaHUH K KaYeoTsy ¥ 005HeMY HX BEIIONHEHASL,

6.20. JloxyMeHT 0 NIPHEMKE, MOTHBHPOBAHHEIY OTKa3 OT NOMNMCAHUS JOKYMEHTS O JIPHEMKE HE TIOSHHES,
OHOIO Yacd ¢ MOMEHTA PAsMEIICHMA B eXuHON wudopMAaLMOHHON CHCTEME HANpABIMIOTCS ABTOMETUYECKE ¢

UCTIONE30BAHACM  oMHOM MHQOPMAUMOHHOY cuctembl [eHepansHOMY Iompamyuky. Harton TOCTY RS

TenepansHOMY IOAPARUNKY HOKYMEHTA O PUEMKE, MOTUBHEPOBAHHOIO OTKA38 OT [OANMCAHMS HOKYMEHT? O IPHEMKS
CHNTACTCS JATA PASMEIICHIA TAKKX JOKYMEHTA O HPHEMKS, MOTHBHPOBAHHOTO OTKA32 B SNUHOM uidopMaIHoH o
CHETOME B. COOTBETCTBHMU ¢ YacoBoMH 30HO0M, B KoTOpOl pachonomen I'eHepaTbHE TOAPANIMK. e

621, B enydae TONYYeHHS MOTUBHPOBAHHOTO OTKa3a OF IOMNHCAHWSL [OKYMERTa o TpPUSHMKS

Tenepansabiit HONpAIuUK BIpaBe YOTPaHuTS NPUYHHEL, YKA3aHHEIC B TAKOM MOTUBAPOBANEOM OTKA%S, U Haxzpazamb.
3axazurKy JOKyMEHT 0 TIPUEMKE B NOPAKKE, NPEAYCMOTPeHHOM HacTosmum Pasnenom Kourpaxts:

6.22. Rarolt npueMxw BHINONHEHHONW PaGOTHE CUMTACTCH HATE PASMEIUCHUSL B e,rmﬁaﬁ na@opmamo&moﬁ
SHCTCME HOKYMEHTS 0 NpHeNKke, HORTHCAHHOTD 3aKa34uKOM, :

%
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6. 23 Brecerue ucnpapienuit B JOKYMEHT O NpHeMKE, OQOPMIICHHEIH B COOTBEICTEAN ¢ 'rpeﬁssaﬁmm{g
YKA3AHHEIMU BBILIC, OCYIIECTBIBIETCS [yTeM QOPMUPOBAKNIS, NONNHCAHNS YCUICHHBIMIL 3nempomzm4 HOAIUCAME
JTAT], MMETOIIUX MPaBo AeliCTBOBATS OT HMEHY HOCTABIIUKA (OAPANUNKA, HCHONHUTEN), 3AKATINKE, H PASMELISHAS .
B EHC ncripasnessoro JOKyMEHTA O OPHEMKe. :

6.24, Bcnd BO BPEMA BEINONHEHMS paGoTh CTAHET OUEBHAHBIM, YT0 OHa He OyeT BhIIO/HE A HaUiexatiui
06pasom, 3aKazupK BUpaBe HA3HAUUTH I'eHepansHOMY Hoppsrauxy pasyMisi CPoK Ui YCTPAHOHNS HEOCTATKOB
W Ipyu Heuenonsenuy IToapaIdrKkoM B HA3HaHEHREIH CPOK STOTo TpeGoBaHNS PACTOPIHY TS HACTOI M Kcmparc'r.

Crarea VIL Thnarexn u pacuersi,

7.1.3aKa39uK OMIAYARAET PE3YITBTATH BEIIONHEHHEX 10 KOHTPAKTY paboT B DasMepax, YCTAHORJNGHHENX
KOHTPAKTOM, rpauKOM OIUTATsI BHIIONHEHHBIX 1O KOHTpakry pafor ¢ yueroM rpaduka mpoussopcrtsa pabor v
 Tedenue He Goyee 7 (cemu) pabounx NHel ¢ MOMEHTA HOAMMCAHNS JOKYMEHTA O IPUEMKE BEIIONHERHEIX pabor.
* Omnara npoussozutes B pybusx Pocouitexolt Benepauun B Sesnanuusoll Gopme, HyTem TePeTUCTeHNS JEHSKHEX
cpesicTs Ha pacueTHsil ¢uyer I'enepamsuoro Hoppsnuuka, [{aen OIVIATS! CUMTACTCH HACHD CHHCAMWA JSHEKARY
| €PeNCTB ¢ PACUETHOrO ¢ueta 3axasunka. B Cliyiae HeHOMOMHCHAT Wi HeHANNGKAIErs HenO RIS NONPEIuHKOM
0b43aTensCTR, NPEAYCMOTPEHHBIX HacToaHAM KOHTPaKToM, 3aKa3uiK B COOTBOTCTBHM ¢0 0T, 308, e 410 T P®
| BHpABE MPOM3BECTH OIiaTy To KOBTPAKTY 32 BLMETOM COOTBCICTEYIOMEID paiMepa HeycroWxu (mrrpada, nowu),
PaCCHHUTAHHOTO IO 33BePIICHUY HPHEMKH BHITTOIHSHHBIX paﬁoT ¥ nopnmcanus AKTa BnONHeHEEX palor,
CONEPIKAMIET0 CBONEHUA O HpHHS{TBIX pesynETaTaX HononHeH!s Kourpakia, BRITOas CyMMY HeycToHKY (mmat}ses,
mereit). .

7.2, Omiata 33 GAKTHIECKY BETONHEHHS® 00BeMBL PabOT TPOUBBONMICH INATENHLIM HOPyIsHAEM
Sakasuuka B revenue we Gonee 7 (cemu) pabouyx jHeH ¢ AT HONITHCAHNS 3AKA3UNKOM JOKYMEHTA O TPUCMKE,
‘HeorsemiteMoli 9aCTHI0 JOKYMEHTA O IPHEMKE ABIAIOTCH KTH O TIPUEMKS BEIOMHCHHbX pabor Gopmsr Ne KC-2wr
CIpaBKa O CTOMMOCTH BHITIGHHEHHBIX paboT u 3arpaT dopms! KC~3 & TAKKE aKT O BBISBJIBHHHX HS,EOGT&TK&X,

cayyae npenyceMmorpesHom Kontparrom. ’
7.3, Saxa3unuK BUPABE YASPXKATH CYMME! Henenomenusix Hompammcom Tpebosanuii o6 yinare Heyeroek {m&‘pacboa,
nieHel), IPeIBABNCHARX JaKkasuuoM, U3 CyMMel, nomexainel omnare lonpsmauky,
Crares VIIL Fapanrun.

8.1, Testepansusbiii [TonpsanK rapantupyer:

— BHIIONHEHWE Boex paloT B COOTBETCTBHM €O CMCTHOM W TOXHNMECKOH Joxymentaumwel,
FOCYHAPCTBEHHBIMY CTAHNADTAM, TexHaueckumu pernamentamu, CII, mupvu obssatensupmvn upaswiamy u -
,neﬁcmyzommn HOPMATHBHBIMIL 4XTAMY B HONHOM o0%eMe, BAMNSKAINM KaIeCTBOM 1 B CPOKY; OTPOHENCHESIS
yeosuaAME Hactodmiero KOHTpakTa, CBOSBPEMEHHOS YCTPAHCHWE HENOCTATKOB M ACHEKTOB, BEMBICHHLIX npM
npHeMKe paloT i B MepHox rapauTuitnoli skennyaranuy O0neKTe; Hamrexamee QYHKIMOHHPORARAS HH)KGH&E)HB!X
cHcTeM 1 000PYIOBaHNS TIPY HopMallsHOY sxkemtyaraumny OGbeKra.

Tapantudiueif cpox Ha Bee Bumsl pabor ¥ NDUMCHEHHLIC MATEPHAlBl [O HACTOAMIEMY icompamy
‘yCTAHABIMBACTES B COOTBETCTBH €O cTarsaMu 755, 756 T'pawmanckoro komexca Poecmiickoit @exepanuym #
COCTABIACT ¥ COCTAR/iET faTs JeT. Ilpu osrom nawanom ¢poka meliCTRHY rapanTiline o0Z3aTeHB0TE ?Ionpﬁgqmaa, .
CunTaeTCH AaTa NonTvcanus akros Gopmer Ne KC-3, KC-2.

Tapanraiiastit cpok #a MA® coctasnser (He MeHee) 12 MECALIEB ¥ MCUMCIACTCH © MOMEHTA. ﬁcmlzrcaﬁm-
Croponavu axTa npuema-nepenasn MA® u pacupocTpaHseTcs Ha Bee nocrapngemse MAD,

TlonpamarK rapasTRPyeT BOSMOXEOCTS 6e30HacHoro HCHoNES0Banus MA® 0 HA3HAYEHMO B TEUEHHS BOGTO
rapanTuiiHoOre cpoka, rapanTuiiioe ofcmy)KuBaHUe BXKIIOYAET B ceba Aeﬁc*rsm DOHPAITURA 1O oﬁcnymmam
MA® B uenax nofepXanys 610 paboTocrocobHoCTH,

Bee pacxoisl, casalmse ¢ rapanTuiineM obcnykusanen MA® B rapanraftasiit cpoxk, aeter Hoppanaug,
KOTOPEIS BKIFOUAIOT B 0605, B TOM UHCI® CTOMMOCTS pAGOT (YCIyT), 38HACHEIX 9acTelt M PACXOHSIX MATEPHANOE,

B nepuon peficteia rapanTuiinoro epoxa TToapsarumk 33 cBoM c4eT 0083yeTes OCYISCTBIATE B OTHOLICHNT
MAQ 7 BeeX. COCTABIMOMUX (KOMIUIEKTYIOmEX) dacteit MA® 3aMeHY, BOCCTAHOBICHNE YITH DEMOHT, ClH

- HEJOCTATKY (HEHCHPABHOCTS BEI3BANA Ae(EKTOM KOHCTPYKIWN, HOKAMECTBOHHBIM MATePHANIOM, HOKAUSCTROHHEIM
HPOM3BOACTROM WIIM MOHTAMKOM H) HE ABIIHOTCA PesyNbTaToM JHCTBIS HENPEONOMAMOH CHITE, HAPYICHUA Mpanu
TONB30BANNA ¥ XPAHCHUY, HOIPaBWIBHOTO ofpamenns, BHECCHNHS WSMCHEHW! WM TIOBPESXICHMS CO CTODPOHE:
3akasuHKa B TPETHHX UL

B reucHwe rapauTuiiHOTO CPOKA HOCTABKA HEWCHpPABHOTO oOOpyHOBaHMs Jisi pemonTta nubo Samensr u
06parHo K 3akaszuuKy ocywmecTsercs sa cuer Honpaauka,

Tipu sroM HavanoM cpoka nelcrsus rapawruiimerx obasarenscrs [emepanseoro Ho,apxm‘xma, canTacTCH ;xa“"a
noanucanks axros dopmer No KC-3, KC-2.

8.2. Dapartuiissie ofssarTenseTsa 0POPMISIOTCS B BUAE NACHOPTa, B COCTABE BKXTA TpHEMKH 331@3%}15@1‘9
CTPOHTEILCTEOM 00BeKTa.
- Ecmi 8 mepuon rapamruiinoil skemtyaramun O6vexta ofmapyxarcs pedexrst, To Hompspank ofssaw ng
YCTPAHATS 38 CBOR CUET B B CONIACOBAHNLIC B YCTAHOBICHHOM HOpA/IKe CPOKH, 3aKkasquk 8 redenus 3 nuelt ¢ Hars:

+
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oGnapymemm nehexToR Hanpas/iNer B anpes Hoapsanuuka YBEHOMISHNS ¢ Tiopetien ﬁGHapymeHme Zederron, ¢
yKasaHUeM HATHL W MeCTa COCTABICHWA aKTa, duxcppyromero ae(eKtst, COTTACOBANMA HOPAIKA W CpOKOB WK
YCTPaHSHN

8.2.2. TIpu mesiske [Tonpamumka jiis COCTABACHUS aKTa OOHAPYIEHHBIX NeQEKTOR JaKasuitk cocfzaimze'r i

 TOZAHCHIBACT 610 B OHOCTOPORHEM [OPS/AKS ¥ B Teuerye 5 nuel nanpasivier ero 5 aapec Tlonpamuixa, ﬁo;:pz,tg{mc

B TeUeHMe 5 [HeH HanpaBiser B ampec 3axasqm<a HOIEHPIC&HHHﬁ aKe O0HapyxeHHBIK gedexron win

iMOTI/IBHPOBalHHBIH OTKA3 0T €10 TIoAImCanusd.

8.2.3. B ciyuae HemorHBHpOBaHHOTO OTKa3a Ilompsmumka OT yCTpaHeHms NebexToB win He yeTpayeHe
HeIeKTOB B CPOKH, YKASAHHEIS B AKTS, 3aKasHUK COCTABIACT BEIOMOCTE 00HEMOB PaBoT 110 YCTPAHeHIIO: BI:IﬁBH@H‘{bIX
AedexTOB M B3BICKUBACT YOBITKY B CYACOHOM MOPAHKS. ST

82.4. B cuydaé BHSBICHUS NeQEKTOB OTHSIBHBIX yuacrko ‘Ofbexta B npep;eszax TAPaHTHIHOLS cpexaﬁ
rapaHTHHHEL CPOK Ha BTOT YYaCTOK YCTAaHABIMBAETCH BHOBb B COOTBETCTEMH ¢ KOHTpakTOM ¢ Pica sasepmeﬁm

‘palotHio yerpaneHuo fedherTa, 0QOPMIIEMbIN COOTBOTCTBYIOMUM AKTOM.

8.3.Ecnur B HIepHOL rapast#iHOro ¢poKa B nporecce sKCIuyaTaling 00seKTa 06HapyRaTes ,ue@emz, TEUEHNE
rapaHTHIHOTO CpOKa NPEePHIBACTCA Ha BCE BPEMS, Ha IIPOTMKEHUM XOTOPOro 00BEKT He MOY 9XCILIyATADOBATEC
BCNIGHCTBYE HEBOCTATKOB, 38 KOTOpBIe oTseyaer enepansusit Tonps k.

8.4.Tepepansusiil [ToapaauuK OCYNIECTBILIET YoTpaHeHue Aediekros 3@ ¢BOH cuet, ecom stu Aedoxtsi He
ABIAIOTCH CHGHNCTBHEM HeKadecTseHHol cmernol moxymenranvw, Hammune gedexids u cpexﬁ 23 Yerpadenus
(’pmcﬁpym'mg nBycroponsmy axrom Denspansaoro Nenepaisubiil ﬁonp;mqmc, a1 3aKasauKa.

N

Crares IX . ObecneucHne nenosenun o6s3aTenners o KoRTpaKTy, rapanraiineix ofsarensers.

9.1, B ob¢crevenne MCNONHeHNs KOHTpakra, rapanTuiiHsix o0ssarensers 'SHSpambHEL TOAPANGUK
TIPEHOCTABIACT 3AKAUUKY- HEZABUCUMYIO rapa‘iﬁ”rmo, BRIanuyo GaHKOM COOTBRTCTRYIONYIO :peﬁoaaﬁm ot A5
Denepaiisoro 3akona or 05.04.2013 r. Ne 44-03 uim BHOCHT IEHEKHEIC CPEACTBA HA YKA3AHHBIN 3AKA3HAROM CHeT,
Ha KOTOPOM B COOTBETCTBUN ¢ 3aKOHONATENCTBOM Poccuiickol (e Tepatiuyl yUUTHIBAIOTCSH anepamm €0 CQBEC TRAMY,
BOCTYHAIOIHMHE 3aKAITNKY, : :

9.2, Cnocof obecreueHHs VCOONHEHHY KOMIPAKTA, TAPIHTHHHLIX OGH3ATCILCTS, cpox zzeﬁc'raﬁg
HESABHCHNON PAPAHTIN ONpPEeISIOTCS B COOTBETCTBIN ¢ Theboparm DeiepaEHOro 3aK0Ha OT 05 04.2013 1. )
4403 IeHepanb e HOAPALIUKOM CAMOCTOATEIBHO,

9.3, Cpok neffcTBuA HE3ABHCHMONW TAPAHTHN HOIPKEH IPEBBILATE TIPSAYCMOTPSHHBIH Komvpamm Cpok
HCTIONHEHAS OOM3IATEINBOTE, KOTOPHIE NODKHE! ObITE 0BECIEYens! TaKoH He3aBHCHMON rapanTrel, He MeHee YeM Ha
ONUH MECALL, B. TOM YHCHe B CLYYae 6ro M3MEHOHNS B coo'ma'rmsnn ¢6-¢1. 95 DeepansHoro 3aK0HA 0T 05.04.2013
T Ne 44403,

9.4, Pasmep ofecrieuenus MCHIONHSHMS KonTpakra coctapnsger 10 % or mavansrol (Mancmmﬂoﬁ) TEHB
KOHTpakTa, s
B cryaas, ecnu npeUIOMKEHHAS NOAPANIHKOM Heda KORTPAKT, CyMMa UEH eUuHu 'reBapa, paéoﬁ.r, ycnym-‘
CHMmKEHA Ha ABamiarh mirs ¥ Goliee MPOIEHIOB G OTHOUHIO K HavanbHol (Maxcunvaltbrol) HeHe XKORTpaKTs,
HavansHol oyMME eH eauHuil Tosapa, paboTs, yeiyry, obecrieucHie NONONHEHAT KORTPAKTE npe;mm:amaerca ©
yaetoM tpedosanuit or. 37 Depepanbuoro saxons or 03.04.2013 1. No 44-@3.

Pasmep ofecrederud MCUONHeHMS rapaHTaimsIx ofssavenscrs cocrasmser 1 % 0T HawaumsHON
(MaKCHMANLHOM) TIGHEI KOHTPaKTa H NPegoCTaBIASICS A0 MoMenTa oopMieHus JOKyMEHTA ¢ mpuemke (AKT o
HPUEMKE 3aKORUEHHOTO CTPOUTEIECTBOM 00beKTa IpreMouHol Komuccueh (KC-14)) (32 nokmoyeHueM OTSHEHOTY
oTANA WCTONHEHMA KOHIPaKTa) (UPY HANMYWY OSTANOB HCIONHEHMA KOHIPaKTd) TOCTABIIGHEOTO. ToBap2,
BHHIONHEHHOH pabozsi(ee Pe3yILTaTOBR), OKAZaHHOH Yonyry. :

FGHOKHBIE CPENeTBA, BHOCHUMBIC B KavyecTBe OOECHECUCHUS WCIIONHEHMN HACTOAINEro Kownrpakra,

obecrieueHNs HCHTONHOHNS TapaHEANHEIX 00S3aTeNsCTE JOMKHEL OBITh HePSINCACHBL B DAsMEDs, YCTAHOBICHHOM B
myrKTe 104 Hactoamerd KoHTpakTd Ha cleLyromuit cuer:

«YOK no Berroporckolf ofnactd (MKY «Vnpapienn¢ COUMANLHOTG mpoﬁ*reﬂsc*ma SKOBJEBCKOTG.
TOPOACKOTO OKpyFay, (/¢ 05263205191) MHH 3121000392; KINT 312101001; OKTMO 14755000, xassauelioxuit
cuer 03232643147550002600, OTAENEHUE BEJIIOPOJ BAHKA POCCHW/ YK nio Benroponckolt oORacTs T
Benropox, BUK 011403102, w/cuer 40102810745370000018.

Hazuauenue marexa;

~ AGHEKHBIS CPSIICTBA, BHECEHNbIO B KauecTre ofeceucHus uoronHenms KouTpakTa v ancmﬁeﬁﬁe pator
10 00sexty: OCycTpoifcTso CHOPTHBHON MNIOMANKA BO [BOPS MHOTOKBAPTHUPHOrO Kumero xoma Mo 12 mo
yil.5 Agrycra, v. Crpowresns JKOBIEBCKOTO TOPOACKOrD oxpyrs (Korrpair Ne o ¥

- NCHEKHEIE CPSACTHA, BHECCHHLIE B KAYECTBE OGSCHCHERNS UCTIONHEHHA rapamﬁmx ob’xza@&msm 3
‘BBHIONHEHYS PaboT no 06bexTy: OOYCTpoiicTBO CIOPTHEHON INOMAAKY BO JBOPS MHOTOXBAPTHPHOTO XUJIOTO FOMA
Ne 12 mo yn.5 Asrycra, r. Crponrens SIkoBnesckoro ropopcxore oxpyra (Kourpaxr Mo . >
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9.5. B xauecrse obecnevenus MCHONHSHAR KOWIPAKTd, TapanTHUHEIX 00A3aTeNbCTB DNPUHEMASTCHE
He3aBHeMag TapaHTHi, COOTBETCTEYIONES TheboBaHMAM, yCTaHOBHeHHBIM of. 45 DepepanbHOTO 3aKOHR or
05.04.2013 1 Ne 4403,

9.6. HesaprcuMast rapanTus ZOIKHa Gris 0630 T3HIBHOY 1 KOMKHA CONEpKATh:

1) GyMMy HesaBRCHMON rapamTin, NOMISKALYIO YIIATS TADAHTOM JaKa3UMKy B CIyTac HeHANIEKAMIEro

VCTONHEHNS 003aTeNECTE NPHHIVINATIOM B COOTBETCTBNN €O ¢T. 96 Denepansroro sakoxa ot 05.04.2013 1. Mo 44.

©3, a TAKKE UNSHTUOWKAIWOHHGIA KO 3aKymKd, TPY OCYIIGCTBICHMH KOTOPOHM IPENOCTABNAETCS Takas
HE3aBUCHMas TapanTs;

2) ‘o0s3aTenserBa UPHHLMNANG, HAQIEHANEE HCHOMHCHMG KOTOPHIX obecreurbacTes Hesasﬁcmwﬁ
rapaHtuel;

3) 0bu3aHHOCT TApAHTA B CIy9ae HPOCPOYKH HCTIONHEHMA OGMIATENBCTB IO HEAABHCHMOH rapaﬁmx‘
TpeoBanye 06 yIUTaTe NEHSKHOM CYMMBI HO KOTOPOH COOTBETCTBYET YONOBHAM Taxol HEsaBHCHMON FapaHTHy H

‘  TIPOJBABIICHO: 3BKA3IMKOM JI0 OKOHYAHHA CpoKa ¢ AccTBAs, 32 Kaxaslll JeHb MPOCPOUKY YUNATHTE 3aKa3duKy
‘HeycTolKy B pasMepe 0,1 ipougHTa FeHexHoM CyMMEL, TIoATeKamel yiniaTe 1o Tarod. nesasncrnol raparru,

4) cpok nelicteus HE3ABUCUMON rapaHTUH, ¢ yYeroM Tpelosamuil crathu 96 DenepalbHOTO 3AKOHA 0T
05,04.2013 r. Nod4-D3; - :

5) omara'rensﬁoe YCoBue; NpeRyeMaTPHBAIONISE AaKIIoMEHYe HOT0BODA npenocyasneawa HE3aBHCHMDY
PAPAHTHM N0 O0A3aTENLCTBAM UPHHIMIANA, BOHHKINMM W3 KOHTPAKTa IPH €r0 3aKHOYEHHMH, B CIy4ae -
IpeNoCTARACHNS HE3ABUCHMON TaparTiy B Ka4ecTEe 00ecTIeHeonsT UCTIONHEHNS KONTPAKTA; ‘

6) npasa 3aKA3YMKE B CQIYU4e HEHANTEKAUWIETO BLIIONHOHMA WM HOBBINONHEHHA HOCTABNIVKOM
(onpSIMEKOM, MCONHWTENEM) 00f3aTelbeTs, OGCUICUCHHEIX HE3IABUCHMON Trapawrthel, NPeRCTaBioIT: Ha
GymaikioM Hocurene win B POpMe DISKTPOHHOTO HOKYMEWTA TpeOoBaHMe 06 yIVaTe HEHEXHON CyMMEB! Io
HE3aBHCUMON rapaHTuy, NPEIOCTARIECHHON B KauecTse ofecmedeHis WCTIONHCHUA KOHTPAKTA, B PasMepe LEmb
KOHIPAKTd, YMCHBIICGHHOM HA CYMMYy, NpPONOPLHOHANBHYIO ofbeMy (aKTHMECKV HCHONHOHHBIX .OCTABLIAKOM
(TOAPANIAKOM, HCHONHATENEM) OGA3ATENLCTS, NPEYCMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM H OIVIAYCHHEIX 3aKA3UNKOM, HO HE
NPEeBBIUIAIOMEM PasMep 00cCIeUeHIA HCTIONHEHUS KOHTPAKTa; :

7) mpaBa 33Ka3HMK3 B ONYyYac HOHAUISKAINETO BRINONHEHHA WX HEBHITIONHEEMSE mm:asnmxom,
(nOnpAKankoM, HeToNHITENeM) TpeGoBanuil K FapaHTAY KaYeCTBa TOBAPA, PpaBoTEL YeuyTH, 3 TakKe TpebopaRi K
rapauTEHHOMY Cpoxy ¥ (unu) oGbemy TpenocTaBleHus TapamThll WX KaueCTBa, T4panTuiHOMY O0CHYKHBAHIO
ropapa (ngnee - rapamruiiueie o0f3aTensCTBa), OGSCHEUGHHEIX He3ABUCHMOM rapaHTVSH, HPSHCTARINTE HA.
GyMasaOM HOCUTeNe Wi B (OPME SIEKTPOHHOrO ZOKYMEHTA TpeOoBdHME 06 YIUIATe HEHENHOW CYMMEL o
He3aBUCHMOY TapaHTAY, TIPEOCTABNCHHON B KAUECTBE 00CCTOUSHNIS UCTIONHEHNA TapanTuiiibix 0613aTeNnbeTs, B
TIOPSfike ¥ pasMepe, YCTAHOBICHHBIMY B KOHTPAKTe B COOTBETCTBUM € DeénepansabM saxonoM «O kohrpakTHOl
cucTeMe B chepe 3aKyNoK Tosapos, paboT, yenyr o7s 06ecnéeHus TOCY HaPCTBOHHEIX ¥ My HUIMIANBHEIX Ky,

8) npapa 3aKa34mKa 110 IEpeAaye Npasa TpeGOBHNA [0 HE3EBUCHMOY TAPARTHH TIPY HSPEMEHE 3aKa3UUKE B
CIy9anx, IPEKyCMOTPEHHEEIX 3aKOHOMATeNseTROM Poconiioxolt Dentepalivl, ¢ NPeIBApHTENEHEM ﬁ3aemexﬁem ‘o8
STOM FapamTa;

9) YCIOBHS O TOM, YTO. PACKONBL, BOSHUKAIOLINE B CBASH ¢ [IEPETCHeHTeM II&HG)KHBIX CPenCTE rapamom )
‘Hes3aBucuMOH TaparTHY, HECET TApanT;

10) TiepencHs HOKYMEHTOB, TPSICTABNACMEIX 38KA3YUKOM TAPAHTY OHHOBDEMEHHO € '1}365&8&.81/1$M e5
UCYINECTBACHNN YIUIATHL JCHEXHOW CyMMBI N0 HE3aBHCHMOH TapaHTuy, YTBEPKACHHRIH THOCTAHORNIEH

Tpapurensersa Pocentickot Penepauuu ot 8 soabpsa 2013 r. Ne 1005 «O He3aBHCHMBIX FAPAHTHIX, Kcnonbsyemé}%

nma menet MenepamsHOro 3akoHa «O KOHTPAkTHOM CHCTEMS B cepe sakynox ToBaposs pabor, ycmyr’ ,&I{ﬁ
o0ecIeus IS TOCYAAPCTREHEBIX ¥ MY HUUNNAIEHELX, HYKIN]

11) ycnoeue o mpase 3axasunxd Ha GeCCHODHOS CHUCANUe NEHEXHBIX CPEICTB 0 cqefra TAPaHTA, COMH
TAPAHTOM B ¢pOK He Gomee yeM necars pabouwx muel He monOnueHo TpefoBanyé JaKasduita of yare HeReRHol

LYMMBLTIO HE3aBVICHMOH TAPaHTHY; HATIPABNCHHOS A0 OKOHUSHUA cporca HGHOTBK?I HEBaBPiGIfIMQi% TapanTHi, -

v 12) B mezapuCUMY}0 TAPAHTHIO BKIIOYAETCA YCNOBHE 00 OGASAHHOCTY rapadra yIIATHIL 331(@3%&{3{
(Oeneuuapy) ACHEKHYIO CYMMY TO HE3ABHCHMOM TapauTHM He WO3NHEe AecaTw paboumx n@elt oo mEL,

CHORYIONIETO 32 J(HEM NOoIy4eHAs rapartoM Tpebopany sarasauxa (GeHednunapa), COOTBeTCTRYIONIETG YEOIOBRIM

TAKOH He3dBHCHMON TapalTHH, TNPU OTCYTCTBHM NPSAYCMOTPSHHBIX I paXIaHCKEM KG}I&RCQI\” Poconﬁczg@ii
Pefepatyin OCHOBANNH 113 0TKA32 B YOBNETBOPESHAN 5TOr0 TpebOBaHA,

9.7, 3anperiiaeTcs BKMOUCHNE B YCIOBKS HE3aBHCHMOR TapaHTHH TPEOOBARNA O HPSHCTABICHIY 3aKa3aUKRiiM
TGPaHTy CYAEOHBIX 2KTOB, MONTBEPXAAIONIWK HEHCIIONHEHHE NPUHUMTATIOM obszateNECrE, GGBCHE‘IKBaGMHX
HesanuCHMOl rapanTuel.

9.8, Baxazunk paccMATPUBACT MOCTYIMBILYIO HE3ABUCHMYIO TAPAHTHIO B CPOK; HE npeemmammﬁﬁ 'n:se,‘,,
paounx el co ang ee mocrymienus, ecny Oegepantusiv saxonon or 05.04,2013 r. Ne 44-03 we yc*raﬁosxs-xo
WHOE.

9.9, Ocrosanpenm /il OTKA3a B [IPHEATAN HEIABHCUMON TapaHTHY SAKAYHKOM ﬁEﬁXeTGﬁI

1) oTcyTeTBUS HEQOPMAHNY O HE3ABHCHMOM rapaHTHY B PeSCTPS HESABUCHMBIX Faparruil;

2) HECOOTBETCTRHE HE3ABHCUMOMN TAPAHTHY YCIIOBHAM, YKA3GHHEIM B 1L 9.6 HACTOMIEro pasnena;

3) HecooTBETCTEHE HE3ABUCHMON rapanTHy TPEOORAHMAM, SONCPKAIMMCA B H3BSINEHNY 00 OCYUICCTRICHAN
SAKYRKY, TPUTTIAIIEH AN, JOKYMERTANHNA 0 3aKkymke (B cuyyas, scmy Qenepanbisiv saxouom or 05.04.2013 1. Mo 44
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9.10. B ¢cnyvae 0TKa34 B MPUHATHE HEIABUCHMON rapauTy daKdasuuk B CPOK, He npeﬂmmarom,ﬁﬁ Tpex
pabounx THelt ¢ JaTh 6e NOCTYIICHAS, HPOPMUPYET B THCEMeHHOH (hopMe i B GOpMe SHeKTpoREoro mzcymma

06 9T0M JIMI0, HPEACCTABHBITES HE3ABHCHMYIO TAPAHTIIO, ¢ YKA3AHUEM NPUIMH, TOCIYKNEIAY OCHOBAHUEM [Tk
OTKd38, 3 ICKIMOYSHHEM CITy1acs, NPeRyeMOTperEbix DenepasnsiM sdkonoM or 05.04.2013 r. Ne 44-@3, npu
KOTOPBIX 3aKa34MK HHPOPMUPYST U0, NPEJOCTABUBIIES HESARMCHMY IO TaDAHTHIO, 1IyTeM YKA3AHNA TAKUX NPUIHH

* BIPOTOKONAX ONPENeSHNA HOCTABIAKOB (ONPARYHKOE, HCHONHUTEIeN),

9.11; B xong mCnONHEHWN KOHTpaxTd HONPANUNK BIPABE MIMEHHTH CUOCOD oéecneqenm HCHONESHIY.

- KOHTPAKTA H (mnm) HPeAOCTABITE 3aKA3UMKY B3aMEH PHEE IPSLOCTABNCHHOr0 O0CCIEUSHIS HOMONHEHYS KORTPAKTE

HOBOS 00eCredeH e MCTIONHEHA KOHTPAKTA, PasMEp KOTOporo: MOXeT Obirs YMEHBIIEH B Hopxzs:xe ¥ onyeany,
KOTOPBICPEIycMOTpers: IyHKTamu 9,14 1 9.15 Hacrosuiero pasjena KOHTpEKTE, e
9,12, B HEIABUCHMYIO TAPAHTHIO BKIIOYACTCH yCioBue 00 OOA3aHHOCTY FapaTa YIUIATATS 3aKasumKy
(GEHeémnuapy) IEHeXHYI0 CyMMy 1O He3asyicuUMON TapaHTHi HE NO3HHee necstd paboums mue#t ¢o mms,
CHEIYIOINETO 38 AHEM NONyYeHus rapauTomM TpeCosanys 3akasyuka (GeHeuupapa), COOTBETCTRYIOIETO YCHOBUM

. TAKOW HesaBHCMMOM rapairrau, NpE OTCYTCTBHW npexycMotpeHmptx [paxcnaHckum KQ,EGKOOM Poccﬁﬁcmﬁ“

Denepatun [y 0TKA3A B YAOBNETBOPEHIY STOFO TPebOBAHMS

9.13. B ciyuae, ecitit KOHTPAKTOM TIPENYCMOTPEHBT OTASIBHBIS FTALEl €10 ncnonaenm ¥ YCTRHOBNEHD
TpeGoBanye oﬁecneqem HCTOJHEHNS KOHTPAKTa, B XOI¢ HCHONHEHUS NAHHOTO KOHTPAKTa pasMep STOIG.
0BeCIIeUeHI TIOMISINT YMEHBIUGHIIO B TIOPAIKS ¥ CHYYastK, KOTOPEE NPeyCMOTPEHET TYHKTAME 9.14 u9.15
HACTOAILETO PasfieNia KOHTPAKTA,

9.14. Pasmep ofecredenns HCHOMHEHAT KOHTPAKTa YMEHbIIAETCH NOCPSHCTEOM Hanpasneaﬁx FavasauKOm
an;opMauma 06 ucTIONHEHUN NOXPAAUHKOM, 00S3ATENHCTE O IOCTABKS TOBAPA, BHINONHEHHIO p‘&GO‘I'Ei (g
DPE3YIIBTATOR), OKASAHUIO YCILYTH Wi 00 MCTIONHEHMN MM OTHEIBHOTO JTalia. HCHONHEHNS KOHTPAKTa ¥ CTOMMOCTE
HCHONHEHHBIX 0043aTe6CTB A4 BRIIOYEHNA B COOTBETCTBYIONMI PEECTp KOHTPAKTOB, NIPeyCMOTPeHHEIH cTarseh
103 ®enepansHoro 3akona ot 05.04.2013 r. Ned4-@3, VmensiieHue pasMepa 00CCHCHEHYE! HCTIONHEHIE KORTPaKTa
TIPONSBORMICH {IPONOPUUOHANEHO CTOMMOCTH HCHONHCHEEIX OOS3RTCiECTE, NPHOMEZ B OINATa KOTOPRIX
OCYIIeCTBIeHE B IOPAAKS ¥ CPOKH, KOTOpHIC MHpPeRyCMOTpeHs! KomIpakToM. B ciygae, ecim ofecmeusnue
HCHONHEHUT KORTPAKTE OCYLIECTBIACTOS [y TeM TIPEXOCTABICHIA HesaBucuMol raparTyd,’ rpeﬁesaaﬁe 3aKadunEks of
yitnaTe JCHSKHBIX CYMM [0 TR rapanTin MoxeT GHITH NPEKBABICHO B pasMepe He Gonee pazMepa oﬁecmqem ‘

| WCTIOIHOHWA KOHTPAKTa, PACCUMTANHOIO 3aKA3YMKOM HA OCHOBAHWMM MHQODMAIWH 06 MCTIONECHHM KOHTPAKTA,

PASMEILEHHCH B COOTBETCTBYIONISM PEECTpe KOHTPAakToR. B oiiyvuae ecnu ofecrioueHne WCHONMHEHAS KOBTPAKTA
OCYHISOTBIAETCA HYTEM FHECSHHS NEHSKHEIX CPEICTR Ha CUeT, YRa3AHHAIH 3aKasarROM, [T0 3aUBICHHIO TICHpANunALkE
MY BOIBPAIGIOTCH 3AKASUNKOM B YUTAHOBIHCHHSIN B IyHKTe 9,16 HACTOANIEro PasiieNa KOHTPaKTE CPOK HeHEMRHbLE
CPENCTBA B CyMME, Ha KOTOPYIO YMEHEIIEH pasMep 60cCicHens HOHONHEHUS KORTPAKTa, PACCYNTasHEIH 3axasauron
Ha OCHOBaRAU MAGOpMaHY 00 HCHONHEHAN KOHTPAKTA, PASMENIEHHOM B COOTBETCTRYIOMEM PeeCTPe KUHTPAKTOR.

9.15. Mpenycmotpernoe mynkramu 9.11, 9.13 HacTosmero pasfesia KOHTPAKTA YMEHBIICHHS Dasmepa .
OOECHSUCHIE HCHONHSHIN KOHTPAKTS acymec"ranﬂercz TIPY VOTIOBHY OTOYTCTRHA HOHCIIOMHOHHEX mnpmmmi ’
Tpebopanuil 06 ymnare HeycToek (mrpados, neHel), MPEABABNCHHEIX 33KA3UMKOM B COOTBETCTBUY ¢ HACTONIINM
DellepalBHBIM 33KOHOM, 2 TakKe NPHEMKH 3aKa3YUKOM NOCTABJCHHOIO TOBapa, BBIIONHeHHO¥ paborsl (oo
PE3YIBTATOR), OKA3aHHOR YCIYTH, PE3Y/ILTATOB OTHENLHOTO 3Talla HCHONHOHIA XOHTPakTa B 00seMe Bﬁrnﬁafieﬁf;ers.
‘apanca {ecnu KOHIPEKTOM NIPSRYCMOTPEHA BHIIATE aBanca) aubo B 0OBeMe, TIPECBEIAIOMeM BRITTATeHERMN gBaRe
{ecnu B 'COOTBETCTBHY ¢ 3aKOHOKarensersoM Poccnickolt Defepaliu PaceThl 10 KOHTPAKTY B WACTH BSITUIATH
‘aBaHca HOZIeNAT KasHaueHickoMy CONPOBOKASHII0). Taxoe YMOHBIICHNE He HOTYCKAeTCs B Gy Jas, ONPeaeloHHbIX
IMpasurenscrsom Pocomiickodt Depepanup B umenmsx ofecmedeHms oboponocnocofHocTy XU 6530;1&930@14
TOCYAAPCTBY, 3aUUTHN 370POBRS, TIPAB B 3aKOHHBIX MHTepecor rpaxaan Pocoulickoit Qenepauny. .

Ymegeirenne pasMepa obecreuenys WCIONHEHYS KOHIPaKTa, NPeNOCTABNCHHOIO B BHNE. ‘He3ABHCEMON
TApaHTHY, OCYIIECTRIIETCS 3aKa3UuKOM ITyTeM OTKA3a OT HacTH CBOVX Npas 1o artolt rapasruu. Tlpu srom marolt
TAKOTO OTKA3a VPH3HACTCH. JATE BKNOYEHWS NPERyCMOTpeHHOHN myHKroM 9:14 HacTomilero pasueNa KOHIpakTa
uAhOPMANMH B COOTBETCIRYIONIMH PEeCTp KOHTPAKTOB, IPSIYCMOTPSHHEMH cTaThelt 103 DenepanbHOTo 3aK0Ha OF
05.04. 2013 . Ned4-@3.

" 9.16. Bozspar 3axasdukoM NOAPAIYAKY NEHOKHBIX CPEICTS, BHOCEHHBIX B KaueCTe OGSCHEUSHME
MCIIOJTHeHUs. KORTPaKTa (echy Takax Qopma o0eCHeUeHns VCTIONHEHNS KOHTPAKTA TIPHUMEHACTCH TOCTABIEKOM
(HONPATINKOM, VICHONHUTSIIEM), B TOM UHCIE HaCTH DTHX NSHEKHEIX CPeHCTB B CAYYAE YMOHBIICHIS pasmepa

‘oBecTIedeHIs HCTIONHEHHS KOHTPAKTE B COOTBETCTRYM ¢ ityrxramu 9.11, 9.13, 9.14 nacrommero pazfiena KOHTpaxta
ocymgernidercs B TeueHue 30 pHelf ¢ paTH! HCIONHEHWH TIONPATAMKOM O0A3ATENBCTB, IIPEHYCMOTPSHHEX

’mmpamom
9.17. B cnyuae ecmn ofecneuenue rapanmiiingx ofmarernsers mo Komrpaxry ocymec’rsnﬁe’rcﬂ ﬂyi\eu

‘BHCCCHHA HOHCKHBIX CPEHCTB HA CHET, yxasaaﬁmﬁ 3aKa3YUKOM, N0 3R4BICHHIO NIOIPATIYIKE €MY BO3BPAUIGIOTOH

BAKATIMKOM ACHEXKHEIS CPEACTBA B TeueHue 15 fuell ¢ xaTsl OKOHIAHYS Cpoxa AeHcTBIS rapanTuiiasix o0a3aTensCrs.
9.18. B cnyuas OT3HIBA B COOTBETCTBUN ¢ 3aKOHOAATENHCTBOM POCCHMOKOH Pepepanun Y 6«1{1{&,

IPEZIOCTABKBIIGTO HE3ABHCHMYIO TADAHTHIO, JHLGHIUW HA OCYIIECTBICHHS GankoBckiX OMepaEit IOAPATIME
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NOAPYIUIKE O HEOOXONHUMOCTH TIPENOCTABUTE COOTBETCTRYIONICE O0ECHEUCHEE.

Tipw o7oM, pasmep Takoro ofecmeueHus Moxer ObiTh YMOHBIUCH ¥ nopme u csryqaxx, KOTODSE
HiperycMoTpersi nyrkramu 9.11, 9.13, 9.14, 9.15 HacTosulero pasiena KOHTPakTa, -

9.19. 3a kBl JeHE TPOCPOUKH MCHIONHEHYS TONPATINKOM 0BT3aTeECTBA, MPEYCMOTPERHOrO Iy HKTOM
9.18 wacToNMEro pasnens KOHTPAKTA, HAYUCISETC TOHS, HAUWHAS CO NHA, CNSAYIOMEro IOCHe AHA WCTEISHNA
- YCTAHOBJNEHHOTO CPOKA CIIOMHERNS 00S3aTenbCTRA B PasMepe: OHON TPEXCcOTON HeHeTByromeH Ha mary YIUtaTh
nesy xnouesol craske Hentpanbroro Ganka Pocenifckoll Oenépallui 0T HEHN KOHTpaKTa (OTACTEHOTO drama.
HCIONHOHNS KOHTPAKTA), YMEHbUICHHOH Ha CYMMY, NpOTIOPHUOHANLHYIO 005eMy 00S3aTeNBOTS, TPEAYCMOTPEHHEIX

KOHTPAKTOM (COOTBETCTBYIOUWM OTASHBHAM 3T4TOM MCIONHORWS KORTpaxTta) u Qakrudecxn HOTONHEHHELX
OOOPIAEHKOM..

9.20. Hacrodmmif pasaen KOHTPAKTA HE NPHMEHACTCT B CIyYas SAKTOYSHIT ROHT})&KT& € yrzacmm{om
3aKYTIKH, KOTOPBI ABIACTCH KA3CHHBIM YUPEKICHUCM,

9.21. B tnyqae npeRocTasienns HoBoro 0Gecreuenus chonaemrm KOHTPaxTa B COOTBETCTBHY ¢ YACTRIO: 30
cratey 34, nyrxroM 9 wactu 1 crarsy 95, uactsio 7 crateu 96 Denepansroro sakona ot 05,04.2013 . Ned4-43

BO3BPAT HE3ABUCHMON TapanTHH 3AKASUHKOM rapaHTY, IPSOCTABUBIIEMY YKasaHHYIO. HE3&B¥(OHM}’¥O TAPANTIO,; Be
OCYINECTRISNETCS, BILICKAHIE IO HEH He IPOUSBOLUTCS.

Crartist X, VIMyLIeCTBEHHAS OTBETCTBEHHOCTE CTOPON.

B cnyqae npocpoqm HCTIONHE RS r'eﬁe'paJIbH'BIM nonpammrm& o6xzawénscm (B “TOM. YHCHS rapasmdﬁﬁem
chomeﬂmz l_'eHepaJIBHBIM no;{pgmnxoM oﬁssaz:eﬂscm, npe,uycmo'rpeﬂmx KOHTPAKTOM, 3aKa3HuK ﬂaﬁpaamer
. T'enepanbsil HOAPATINKY TpeOORAHNE 0 YIUIATe HEYCTOSK: {tpathos, neHeH):

10.2. Pasmep mrpada yoTAHARIUBACTCH HACTOSITHM KOHTPAKTOM B TIOPANKS, YCTHORISHHOM Hpaamzamn,
OTIpeNeNIeHIT pasMepa TPAd4, HAYNCIIEMOTO B CIfyHae HOHATEKAIIETO HOTOMIHEHIS 3aKaTUnKON, HERCHONHeHAN
uiii HeHAIeKaIIero HenoHers TeHepankHEIM TOAPAIIKOM; 06S3aTENECTE, TIPSAYCMOTPEHHBIK KORTPAKTOM {38
HCKITIOYEHMEM TPOCPOUKA HCNONHEANA 00a3aTeNbeTn JaKasunKom, Tenepansupiil TIonpsaadux, YIBepRIcHEME
Tloctanossenitem TTpasurensersa PO ot 30.08.2017 rona Nel042 (nanee IMpasmia), 8 10M YUCTE PACCUNTHIBATTON
K&K XPOLEHT HEeHb XOHTPAKTA, WM BeIYyH4ae, eClH KOHTPaKToM NPEAYCMOTPEHEI STATIEL HOTIONIHEHHA Kompamra, Ko
HPOLEHT 3TaiTa UCTIONHEHNA KOHTPaKra (fajee - HeHa KOHTpaKTa (91ana),

. 103. 3a xawmerdi QaxT HEUCHONHOHUS UMY HOHANNSKAWISTO UCHONHERMN [eREpansHbM ﬁﬁﬂpﬁﬁqﬁ?{ﬁhﬂ :
- 0083aT6A5CTE, MPENYCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM, 33 MCKIIOUSHUEM IPOCPOUKY HCHONHEHAS O0ASATENECTE (B ToM
qHCIe PAPAHTHAHOIO 0Bf3aTeNsCTBA), NPEAYCMOTPEHEEIX KOHIDAKTOM, pasMep ripada ycwaaa:suuzae*rcx
gaepyomen nopsare (35 rekruowenvem o, 11.4, it 11.5 mucrosmiero pazaena KOHTPaKTa): ‘

4) 10 mpoueHToB UeHE! koHTpakTa (3TaNa) B CIIyUas, CCNIH HEHAa KOHTPAKTa (s18ra) He npesmﬁae'r 3 MIIH,
pyoiett;

8)3 npouemoa TEHB! KOHTPAKTA (3TAITA) B Ciydae, ey HeHa Kompama (sTand) cocTannseT ot 3 MITE. pyGTzeﬁ '
210 50 M, pyGrielt (BKIHOTHTENLHO);

B) | MponeHT UeHsL KOHTPAKTa (3Tana) B Cllyyas, 6CNM HeHa KoHTpaKTa (371ana) cocraniser or 50 v, pyﬁsrsié
0 100 Mg, pyOnei (BKmOSUTENEHO),

1) 0,5 mponenTa HeHS! KOHTPAKTA (TAla) B CyYae, el Ligna KOHTpakTa (srang) coc*rasme*r 01’ }00 it
~ pyOnelt o 500 miH. py6uelt (BKIOUHTENEHO);

10 0,4 npotienTa NEHLI KOHTpaKTa (BTANA) B CIyyAe, SCNM LEHA KOHIPAKTa: (:mma) coeTasmseT o1 500 MITH.
pyGrieit xo 1 mupn, pybuel (BrmoTuTesHO);

, €) 0,3 mpotiesTa HEHEL KOHTPaKTa (3Tana) B CHydae, 6C/H LEHA KOHIPAKTa (STana) coc'rasnﬁer or | Maupz,
pyOneit no2 Mupa. pyGaell (BRMOUNTENLHO);

%) 0,25 npoueHTa NEHBL KOHTpaKTa (31and) B ciryyae, eCIH gHa KOHTpaKTa (3TANa) cec*ranmer or2 % MJIp,R
pyGielt 1o 5 Mupn. pyGaeit (BRIMOYHTRNEHO);

3) 0,2 nposienTa NeHbl KOHrpaxta (STama) B CIy4ae, €CH HeHd ‘KoHTpakTa (9Tana) cOCTABANET o 5 Mﬂpﬂi :
pyGneit no 10 mpn. pyGreit (BKmouMTENBHO);

n) 0,1 mpouénra UeHE! KoHTpaKTd (s1and) B. Cityuae, €CU HeHa KoHTpakTa (3T20a) TpeBhimideT i(l Mnmu
PyOREH.

104, Ja xexusit GaktT HeHCHONHEHHS WA HeHALJISKAWEro WCHonHeH:s TeHepalnHBIM Hoxpmﬁm}w
00A3aTENHCTE, NPEAYCMOTPSHHBIX KOHTPAKTOM, 3aK/TIOYSHHBIM ¢ TIOGEATENeM SaKy Ky (JIH ¢ HHEIM YHaCTHEKOM
3KYNKA B ofyuasx, yeranosnennerx Oenepaybueiv 3akouonm or 05.04.2013 roma Ned4-03), TPEIOMHBITIM
HauboNee BEICOKYIO -LEHY 34 NpPABO 3aKMIOYCHUZ KOHTPAKTA, pasMep mipada paccunTsiBagrcs B TOpRHKe,
yerarosnerHOM ITpaBuiamu, 38 MCKIOUSHEEM POCPOUKH HCHoNHeHNs 00A3aTENBCTE (B TOM YHCHS TapaHTHEHOTO:
o0s3aTeNIBeTBA), IPEAYCMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM, B YCTAHABIUBAGTCA B CHEAYIOEM TOpARKe:
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4) B ClIydae, ecid LeHa KOHTPAKTS He NPEBSIUIAST HAYANBHYI0. (MAKCHMANEHYIO) TIGHY KOHTPAKTA:
10 npousHTOB HAuANBHON (MAXCHMANLHOH) NEHSl KOHTPAKTA, SCI HOHa KOHTPAKTE He TPERLIIAcT 3, M.
pyGuei; ‘ '
5 NpoUgHTOB HaualbHOM (MaxcUManbHON) LeHE! KOHTDAKTA, €C/U LGHA KOHTPAKTE COUTABIAET 0T 3 MiH:
pyGueii 1o 50 Mirs. pyGrneH (BRIIGYUTSIBHO); .
1 npouent HavaNpHOR (MaxcHMaNsHON) HEHL! KOHTPAKTa, eCiy GeHa. KOHTPAKTA cocTaBme? G’I‘ SO WIS

Ppybaelt o 100 M. pyGuelt (BRIIOUHTENBHO).

6) B crtyuae, €ci (EHA KORTPAKTA NPEBBIIIEST HASATBHYIO (MAKCAMANBHYIO) HEHY KOHIPAKTA:

10 HPOLEHTOR HeHs! KONTPaKTa, SCivl JIeHa KOHTPaKTa He NPEBLnnasT 3 M. pyGneis;

5 NpOUEHTOB HEHs! KOHTPaKTId, €CIM NEHA KOHIPAKTE COCTARNAST 0T 3 MIH. py6ueit fo 50 MITH. pyﬁﬂefz
(BRITOUUTENEHO);

1 mpouewnt UEHs! KOHTPaKTa, 6CNM UeHA KOHTpaxTa cocrasiaer or 50 mnm, pybmeit mo 100 MiH, py6reh
{(BIIIIOYHTENHHO),

10,5, Ba xexuprit QaxT HEHCHONHEHHS PIM HEHAATEKAWEro uenonHeHums IeHepanbHbM TONPIIHHROM
oﬁxsa'renscma, TIPSAYCMOTPEHHOTO KOHTPAKTOM, KOTOPOS HE MMSET CTOUMOCTHOID BHIpANeHYd, paamep nrpads

“yoraHaBimBaeTes (UPH HAJIAYMN B KOHTPAKTE Takux 00A3aTeNECTE) B CHOAYIONISM TIOPAAKE: |

2) 1000 py6uelt; eciut iieHa KOHTpaKTa He npeBbiinacT 3 MiH. pyoieH;
6) 5000 py6ueit, el LeHa KOHTPAKTA COCTARIAET OT 3 M. pybueit o 50 win. pyuei (BKJHQ‘II/ITEHLHQ),
) 10000 pyGueit, ecnu uena konTpaxta cocraizeT or 50 muH, pyOneit o 100 Man, py6iel (BRIIOURTENLHO);
r) 100000 pyGrieif, ecrmu LieHa KOHTpaKTa npesiaer 100 M. pySrel. I '
10.6. Tiews pauwenaercd 33 KX J6Hs TNIPOCPOYKM HCHONHEHHWS IeHEpAaNBHBIM no;:{pmmm(eys
00513aTeIbCTRE, TPEAYCMOTPSHHOIO KOHIDAKTOM, HAUWHAY €0 JIHY, CHCHAWOmEro moche JAus BeTeucHvy

YCTAHOBISHHOPO KOHTPAKTOM CPOKA HCHIONHEHUS 0053aTeNbCTS, M YCTAHABIUBASTCH KOHTPAKTION B pasMepe ofHOR

TpexeoTol Jelicreyiomel Ha JaTy ynnatsl HeHud wnodeBol crasku Lgntpansaoro Ganka Poceutickolt Genepanyn
OT ‘LEHB! KOHTpaKTa (OTAGNLHOIO STana. HCTIONHCHVA KOHIPaKTa), yMEHBIIEHHOR HA CyMMY, HPOHOPIHMONATLHYIO
0bbeMy 00A3aTENBCTS, HPSIYCMOTPEHHEIY KOHTPAKTOM (COOTRETCTBYIOIMM OTHEHEHEM sranom BOTIONHEHRS
KOHTPAKTA) U @axmqecm HCTIOAHEHHSIX T eHepans HOMY TIOAPAIIHKY. :
10.7. Obmas cyMMa HauuMCleHHBIX MMTpadoB 3d HEUCHONHCHWE WIH HeHANIENAMES ncnosmeﬂﬁe
etepanbHsiM HOAPA M UKOM 0638 TE/BCTE, NPEAYCMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM, He MOXKET IPEBHINATH LieHy KORTPAKTS,
10.8. B cayuae npocpouKy VICIONHEHI 3aKa39uKoM 0053aTeECTB, IPSAYCMOTPEHHEBIX KOHTPAKTOM, @ TaKiG

B MHBIX CIyuasx HEWCTONHEHNS WiV HEHAMIEKAWETO HCIONHCHNS 3aKa3UNKOM 00A33TENECTS, TIPSHYCHOTPERIEIX.

couTpaxrom, TeHepansHEIM NOAPSIYHKOM BIpaBe TOTpeGOBATS VINIATH HeyoToek (mrpadios, newel). - o
10.9. Iifrpader HauvcosIOTCS 32 HEHALICKAIICE NCHONHSHNE 3aKA34UKOM 0613aTeIbCTE; NPeAYCMOTPEHERK
KOHTPAKTOM, 34 HCKIIOUSHHEM TIPOCPOUKY MCTONHEHUS OOA32TeHBCTE, HPEAYCMOTPEHHBIX KoHTpakrom. PasMep

wrpada YOTAHABIMBACTCA KOHTPAKTOM B TIOPAKe, yoraHOBAeHHOM IlpasuTeNscTBoM: Poceniterott Gepepanmi

(TTpasuna, yreepsaenusie Tocranormervem Mpasurescersa o 30.08.2017 roxa Ne1042).

10.10, 3a xaxneili dakT HEHCHONHEHHY 3aKASYHKOM OBS3aTENBCTB, TIPEAYCMOTPSHHEX KOHTPAKTOM, 3.

ACKTOMCHIEM  TIPOCPOUKH  MCIONHGHUS OOS38TENRCTE, TPEHyCMOTPEHHBIX Komparc'rom, pasmep m'rpa@a
YCTAHABIMBASTCH B CISIIOMIEN IOPSHKE:
) 1000 pyGineit, ¢t Ugna KOHTPAKTA He OpessmmaeT 3 My, pybiel (srmoumrensno);,
6) 5000 pyOiett, ecnut HgHa KOHTPAKTA COCTABAET OT.3 MItH, py6itelt o 50 My, pySneit (Bmm!mtreﬁwa)
8) 10000 pyGireit, éciny tigHa KOHTpaKTa cocTasiseT oT 50 Mk, pybueit fo 100 vy, pySneit (Bmoqmensm),
) 100000 pyGnel, ecm neHa KoRTpaxTa npessimasT 100 M, pyGneit,
10.11. Tlens HaumCisercd 3a K@KOHH JOHP DPOCPOYKH WCNONHEHNS Bakasduxom ofssareriscTsa,

TPERYCMOTPEHHOTO KOHTPAKTOM, HAUMHAA CO JHH, CASHYIOIET0 TOCHe THA HOTeICHIS YCTAHOBICHHOTO KORTPAKTOM.
CpoOKa. MCIONHEHW ofm3aTenbersa. Takad NHEHA YCTAHABIMBAETCA KOHTPAKTOM B DA3MEpe ONHOU Tpexcorci

HEHCTBYIOWeEH Ha Aary ymmartst meHeil xmouspolt crasku Llentpameroro 6amka Pocculickolt Pemeparmu or He

“YITANCHHEON B CPOK CYMMBE

~ 10.12: O0wan cyMMa BAHUCHERHESIX mMTPA(OR 32 HEHALIEKAIES ACTIONHEHNS 3AKATTUKOM oﬁxsarensm&
NPEXYCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM, HE MOKET IPEBRIIATE TEHY KOHTPaKTA, :

10.13. Cropona ocBo00XAETOR OT YIUIATEL HeycToltku (mntpada, meny), ecny JOKAMKET, 4T0 Reﬁcnoﬂsemne
WM HCHANIOKAIISE WCNONHeHWEe O043aTeNECTRa, NPEAYCMOTPEHHOTO KOHTPAKTOM, npcmaomnc Bcsxencmﬁs
HENPeOROIAMOR CHIIRL YITK IO BUHS JPYIoM CTOPOHEL.

Crares XLCeprudurarsl,
11, 1 'CTOpOHE! OBA3YIOTeA HECTH BCE PACXOTEL, CHAAHHBIC ¢ TIONYYEHNEM CEPTURHKATOR Ha Ma"repﬁmz,

000opynOBaHYE, KOMINIEKTYIOMNS H3ENys, HeOOKOMIMEIX Wil BHIIONHEHNT paboT H IKcIiyaTanyy o00sekid, B
06BeMa CBOMX TOCTABOK. V l

Crarba X1 OGéronte/iberag HenpeononuMon CasL,
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121 Cropons: 0cBobOKIRIOTCS - OT OTBSTCIBOHHOOTH 38 WACTUMHOS, WM MONHOS Hexcnonﬁegﬁe\

oﬁxaarenscm Ho HacrosuieMy KOHTpaKTy, €C¥ 9TO HEHCHIONHEHNS SBWIOCH CNSNCTBHEM oﬁcmau"enbws
HENPEOTONUMOM CHThL

122, K ofcroarensersaM HEMPEOZOIAMOM CHIBE B. KOHTOKCTE HACTOMILEro Koa’rpam*a {)Tﬁﬂvﬂ"‘ﬁﬁ‘
"HABOJHEHNE, 3EMIICTPACEHHS, TIONKAD, BIPEIB, OCEXAHMS TIOUBEL, SHUNEMUN ¥ HHBIC NPOSBICHIS CHI r@npm&z, ,
TAKKe BOMHA TN BOGHHES NOHCTBHS, 3a0ACTORKS, B OTDACIA W B PErvOHE, NPUHATAS OPTAHOM TOCYAAPCTBEHHOM
BHACTY'UNY YIIPaBICHAS NPaBOBOTO aKTa, TTOBNSKIISro HEBOSMOMKHOSTH HOTIONHEHNUS HacToswero: Konrpakra, |

12.3. Croporst no KOHTpaKTy 00s3aHE! YBEAOMUTE APYE APYra 0 HACTYIICHHH 00CTOATeNCTR B TeUOHNS 3+
X JiHe# €O el HX BOSHUKHOBEHUS C IPE/IOCTABNERNEM HOATBEPKAGIONINK JOKYMCHTOB KOMICTEHTHBIX OPrasoB;

12.4. B ciyqae JeifcTEHA 06CTOATENBCTE HEIPEONOMMMON CHITHI CBBINE 3-X MECHIIEH, Kompm MoxkeT OHITE
PACTOPrHYT HO COrNaLIeRIIC CTOPOH C NPOBeNeHASM QVHAHCOBEIX B3aUMOPAacUETOR,

Crates XIIL Cpoxn aelicrsust KOATpPaKTa 1 €X0 pacTopiKenue,

13,1, Hacrosuuit Kontpakt BCTymaer B Ciily ¢ NaThi 6T0 mogmucanys u selicreyer no 24 ionst 2023
BROYHTENLHO, TIPEKPALISHIS CPOKA AeHCTBINE HACTOANIEr0 XOHTPaKTa HE ocofoxaeT CTOPGHH OT HCHOIEHIT
CBOMX 00653aTeILCTB N0 KOHTPAKTY. C

13,2 Pacropxenwe Komrpaxra JONyCKaetes MO COUIGHICHINO CTOPOH, TO pemeﬁmo cy,z{a, B ohyuae
GIIHOCTOpOHHeI‘Q OTKa3a CToponsr KOWTpaKTa OT WCHOMHEeHUS Kumparc’ra B COOTBRICTEMH ¢ IiaimamHCKmy
| 3aKoHOTaTeNbCTROM Poccuickol Penepanuy.

Tlopgmox UPUWHATEN CTOPOHAMY pemesust 00 OXHOCTOPOHHEM OTKA36 OF WCTIONHEHHST xampama
ONPENENACTES CTOPOHAMU CAMOCTOATENLHO ¢ yUeTOM ToNoKeHul DeneparnbHOro 3aKoHa O Icompamﬂoﬁ CHETEMS,

133,  Baxasuux BTpaBe OTKA3ATECH B ONHOCTOPOHHEM NOpAAKe of wenonHerus Komrpaxra ﬁpvx
CyIIECTBEHHOM Hapymernuu ycnosnit Koatpakra I'enepansasne Tloppauaukom. .

CyluecTBeHHNMU HapyuicHpaME yenoBuit KoHTpaKTa pUsHAIOTON: ' ~ .

/ ~  safepxka enepansusv IoapsauuKoM Hauad NPOUsBOcTEa pabor Bonee uer Ha 1 neﬁs izc ﬂpwmaamf
He 3asicnmM o1 3akasumxa; .

- cHCTeMaTuHeCKMe Hapymesus DemepansHemM IToApSifuKoM yCHOBHH Koxrpakra, Be;;zﬁzme ®
CHIDKSHHIO KauecTsa pafor B cooTBeTCTBIN ¢ pasaenom 6 Hacrosiiero Kontpaxra;

—  peinonsenné Venepansueiv Ionpnatixor paGoTst HACTONEKO MEIIGHHO, 4TO OKOHUAHNS €8 K Cpoky
CTAHOBHICK SBEHG HEBOSMOXHEBIM (OTCTaBaANNIS 1O HEyM ¥ Gonee 3ranaM paboT rpadiuka rponssoacTsa pabor Gonte:
YeM Ha OHMH ASHE);

- npuvenerue kx FerepamsroMy Tonpanuuxy akToB ¥ peleHuit roCyAapCTBEHHEIX OPFaHOB B pamcay
JeHETBYIOMETo 3aKOHORATENBCTRE, MnmatonuK [enepansroro Honpstanka npapa #Ha NPOU3BOHCTRG paﬁm’, B

~  Heoxwoxpatuoe (nBa w GoNee pa3) HesbiNONHCHUe OOBEMOB pabot, TPEIYCMOTPEHHEIX Ppaci}m{am
;npomm):c'ma pabor ({Iprnoxesme Nel x Kowrpaxty);

—~  HEBBINIONEEHYS TpeGOBAHNL, B COOTBETCTBYM C Pasfenom § Hactoamero Konrpakrs.

~  WHBIE CY9aH, IPSIYCMOTPeHHEIe RacTosmmM KoHTpakrom | feicTayomum 3EKOHOTATENBCTROM, .

13.4, Tenepansusit Tlonpamuuk Brpase NpHHATS PELICHAS 06 OXHOCTOPOHHEM OTKA3¢ OT MCHONASHEN
Koutpakta 0o OCHOBAHWAM, TNpesycMoTperHbIM I'pawmancxum xomexcom Poccuiickodt Genepatai’ s
OJHOCTOPOHHETO OTKA3A OT UCTIONHOHNS OTHEBHEIX BUA0B 0043aTeNBCTE, :

13.5. Pacropwenne Kourpakra B ¢BA3N ¢ OJHOCTOPOHHUM 0TKasoM CTOPOH OT HCTOHEH Kowrtiaxra.
OCYIIECTEIISTCA B HOPAKS, HPSAYCMOTPEHHOM cratseii 95 Tefepansnoro sakona or 05, 04.2013 rona Ned4-03.

13.6. Momenr pacTopieHHA HacTofmero KoHIpaxTa ONpeiendercsd B TOPALKE, YCTRHOEMEHHOM
,ueﬁcTBymmﬂM 3aKoHOAgTeNRCTBOM Poccuiickoll Dencparmz,

136. Tlpu pacropkermu KoHTpakra B CBA3H ¢ ONHOCTOPOHHUM OTKA30M Cmpoﬁsl Kompama ot
ucrionuesvs Konrpaxra, apyras Croposa Kowrtpaxra BHpaBe noTpeGoBaTh BOIMEINGHYS TONEKO HarrHEscKR
TIOHGCEHHOTO yinepba, HENOCPSHCTBEHHO OGYCHOBISHHOTO OGCTONTENECTRAMY, HBITIOMAMICS OCHOBAHUEM zma
TPHHATHA PRIHCHIA 00 ORHOCTOPOHHEM OTKA3¢ OT ucHonHeHns Koarpaxra. :

13.7. Tipu pacropxenun Kourpakra HesaBepmeHHs# cTponTtensctsomM OOGBexT TepeaeTes Saxcasqymy
Bakazupx omnaywsaer [eHepansuomy TIOAPSAUMKY CTOUMOCTS (AKTHYCCKHM BBIMONHEHHEIX pabor. VObTkH
Tenepansuoro Ilonpaaumia, KOTOPEE MOTYT Y Hero BOSHUKHYTH B CBA3N C JOCPOUHBIM IPEKPATCHUEM E{cﬂrpam*a,
3aKa3yHKOM He BOZMEIIAIOTCH.

13,8, Benu no mesasmesmpav ot Cropow nprunaam paborst no Kowtpakry npﬁoc'raammeﬁm 1 OFexT
3ar<oacepnnpmaaﬁ Baxazynx onnadrsaet Nenepansuoy IIOAPAAYMKY B THONHOM 00BEME BHITONHENIRIE JO MGM@HT&
KOHCepBalm paboThi, a TAKKE BO3MCHIAET PACXONIET, BHI3BANHEIC KoHCepBanuel ObsexTa,

13:9. Tpn wcnomsenun Komrpakra HE pomyckaercs mnepemena Temepamproro Tonpsiuxd, 38
HCKOYeHeM Cllyyaes, ecin HoBe enepansmsiii Ilogpagaux  #BIAETCA NPABONPEEMHUKOM Tenepanssore

Tonpsamuuka nio Takomy KoHTtpakty BerencTaue peopraamsam ropuzpeckoro mana B hopme Tnpeobpasosanis,.
CHRSHYH B IPUCOSIUHSHNA.
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Crarsst XIV. Ocobrie yenosus,

14.1 . Ecmy mpw Bemonmesin pabor wa ofbexre OGHAPYMUBAIOTCH NPENNTCTBUA K HaLNeNauieMy
HCTIONHEHMIO Kompax'ra, Kaxaad U3 CIOpoH oﬁﬂsaﬁa NpUHATE BCO 3aBHCAINNG OT HEE pasym:{ais MEpEY T
YCTPaHEHUIO TAKUX HPSNATCTRUM. - '

ObMer ROKYMESTAMU NPY NPEMEHCHNE MEp OTBETCTBEHHOCTH ¥ COBEPINCHIN MHEIX HetoTani B epsisi ©
HapyuierueM TTOIPANTNKOM MK 3aKa3YMKOM YCIOBMY KOWIPAKTa OCYINECTBIACTCN ¢ HCHONB30BANMEM SnpHoR
1sGOPMALTOHHOM CHCTEMBI TIyTSM HaNPABICHNS HNEKTPORHEIK YBeNOMIeH)i. Takne yBeXOMIeHIA hopmupysores
€ HOTIONB3OBAHIEM SAUHOY BHOOPMALFOHHOH CHOTeMEL, IO ANMCEIBAICTCA YCHNCHHOR SIeXTPOHHON NOANUCHIO JWIA,

| IMeroniero npaso geficrsopats or uMeHY 3axaszunxa, Tloapanuuka, U pasMeaiOTes B ¢IHE0Y na@epmamogﬁoﬁ
. cucteme Ge3 pasMemenys Ha ouIMANBHEOM calite B TIOPA/IKE, YCTAHOBICHHOM YacTio 16 cratsy 94 QenepansHore
sakona Ned4-D3, '
o - 14,2, Tlpn uenonmenyy KOHTPaKTa M3MCHEHNE 610 yCNOBUH JOTyCKACTCS B COGTRETCTBIN CO CTaThEH
95 Dengpansroro sakona ot 05.04.2013 roga Ned4-®3. Bee u3MeHeHUS M IONOIHEHYA K Hacrosmeny Koprpaxry
CUMTAKOTCH NEHCTBHTENBHEMY, SCIH 0hopMASHEL B HAUISKATIEM TIOPAIKS ¥ TIOANHCAHE! CTODORAMM. -

- 14.3. Bo BoeM OCTATEHOM, 4TO HE PEAyeMOTpeHO Hactogiuy KOnTpaktom, npme‘ﬁsﬁomﬁ Ecprvzsr
38KOBOAaTENRCTRA Poccuiickolt Oeneparm,

14.4. CriopHbie BONPOCHL, BOSHUKAIONME B X046 HCHONHEHNA HACTOALIETO Koa"fpaicra, paspemaTes
TO BIAMMHOMY COTNACHIO, & TIPW HEBO3MOMHOCTH PAspelidTh BOTIPOCH 1O COINECHIO, OHM pPaspeliaidTos
apbuTpasKEBIM YoM Benroponckoit 06nacTH B yCTAHOBICHHOM HOPSLKE.

14.5. Viuep§, nanecennniil TperseMy JaLy ¥ PesyiibTare BhmonHeHus pabor Ha Oﬁaexfre O BUHE

Tenepansuoro ITofpanauka, koMuencipyeres enepansrsm TIoapsaauKom; a 110 BUHE 3axazynKa— coorse'rcmeﬁm
BaKazLHKOM, L

14.6. Boe yxasaunste 5 Korrpaxie ITpuiioKeHis sImOTCH 610 HEOTHEMIEMON HaACTEI0, :

14.7, Hacrosmimit KOHTPaKT COCTABICH B SICKTPOHHOM BHLE, KOTophIi CTOpoHb! Blipaze nsraresmax
¥ HOAIACATE B TPEX SK3SMIULIpax Ha GyMaKHOM HOCHTENS 10 ONHOMY JIf KasHoH U3 CTOPOH U @xgamﬁpymmsmy
. Opraﬁy

Hpunoxenue k Kourpagty:
1. Tpadux npowssoncrsa pabor.

2, TexundecKoe 3ananye.

3. Dopma eXEHSHENBHOTO OTIETA NOAPAIIUKA O XONE BEIoHeH!s pabor 10 00BERTY.
4

5

TI'padux oryraTel BRINONHEHHLIX [0 KOHTPaKTY pabor.
TIpoext cMETHl KOHTPEKTS

MKY «Ynpasaesue coluaisHoro crpoutensersa 000 «JIEFAC TPYID , :
SIKOBHEBCKOTO TOPOACKOro OKpyray 308009, Benroponckas obn., T. Benropos,
309070, Poccus, Bemropomckas ofgacts, r. it Xapskosckad, nom 34, opuc 2.11
Crpowtens, yiu, Jleauna 1,16 ven/daxc: +7(910) 321-82-65

Ten/taxe: (47244) 6-93-48 legas, group@bk.ru

oksstr31@yandex.su OT'PH 1203100007692

VIHH 3121000392; KIII 312101001; OKTMO VHE/KIII 3123469422/312301001
14755000 Pacuernsiii cuer 40702810210160000972

YOK no Benropomokoit obnactn (Y® u HII Kiower30101810145250000411
anMuEmCTpauMy  SkoBneRckoro  ropoxckoro BHK 04452 4l
- okpyra, o
MKY «Vripasnenue ¢OLMANBHOTO CTPOUTESIHCTEA
SxkoBneBckoro ropozuekoro okpyray (/e 03 263 Lg
205191), KasHavehcxui euer /
03231643147550002600, OTNEJIEHUE |
BEATOPOZ, BAHKA POCCHW/YOK mo>
. Besropopcko#t  obma-ct  r Bemropos, BUK
011403102, i/cuer 40102810745370000018.

. PrixyHor
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s MyuynnianeHoMy xoumparmy Ne . 20238

HK3 233312100039231210100100390014211244

1, HauMenoBaune i MecTOHAXOM%AeRNE 00HEKTA: 2
: Haumenosarue ofsexta: OBycTpolcTsO CHOPTMBHOH MUIOMARKE BO ,mscpe m—mr
sxunoro goma Ne 12 1o 5.5 Asryera, r. Crpourens SKOBIERCKOrD KOPOACKOTo OKpyra. )
' Anpec o6sexra: 309070 Benropozckas o6iacts, Sxopnesckuii ropoackoi oxpyr,
_yiS Asrycra, 0. 12.
2. TpeGosanns K BHIOJAHEHUIO paboT;
PaboTsr BEINONHATE B TIOTHOM COOTBETCTBHMN!
- ¢ yonosuamu Konrpaxra;
. ~CO OMETHOH NOKyMeHTalwedl, yrBepiacHHON mipukaszom or 25.01.2023 r. M 7 /OBYCTPoHETEG
OPTHBHOM. TUIOMWaNKE BO HABOpE WIOre jpoma Ne¢ 12 no yim.5 Asrycra, T. C'rpom:ens ﬁxosnemmm :
OACKOTO OKPYT'ay, TeXHUIeCKHM 3aIaHMeM. SRR
- © SCKH3HBIM JAU3aHH-TIPOSKTOM;

" [P HOPMATHBHO-IIpaBoBbIME akTamu P@ u Benropozckoii obnacri. SR o
\ 2.1. CoorBercrBue BHITOANNEMBIX PAGOT: HOPMATHBHO-TEXHHIECKUM nomyMenTaM - S '
OTBeTCTBKe HPUMEHSIEMBIX MATEPHAIOB. (OCHOBHYIX) NPH BLIOANeHHH paboT -

« getterayroiumu CIT, TOCTamu, TY, TeXHAYECKIMY DPErNIaMeHTaMY, Texr-mqeemm{ ,’cmmmu woo

Iagp Hanmenonaﬂue
| CI149.13330.2010 | ‘Besonacaocts "rpynaa czpomensc'me T—Iac'n: 1. Oﬁmne Tpeﬁoaa — , )
101168,133302017 CBOX npasyi. [IPUEMKa B SKCIUIYATAIMIO 3aKORICHHRIX. c'rpom"emcmom oﬁaezc*res B
1. , OCHOBHBIE TONOREHHL ‘ L
€11 82.13330,2016 __| Crog npasw. Bnarqyczpoﬁcma Teggmopnﬁ ‘ » X ,
TOCT P 521682012 | O6opynoBanUe i TOKPEITHS JETCKAX MTPOBBIX nnomanox BesonacHoc*rL KOHCprKHPIﬁ
1 N ¥ METOMEI UCHbITakH ropox, O6ume TpefoBanns .
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HE3ABUCUMASI TAPAHTHS

117312, MockBa, yi. BaBumnosa, a. 19
Tenedon: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
Darc: +7 (495) 957-57-31, +7 (747) 500-37-31
sherbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

VindopMarps o rapauTe, IpUHIATaie, beHeduImape

HonHoe HAWMEHOBaHME rapaHTa |

VpenTuuKalAOHHbIA KO/ rapaHTa

" Mecro maxoxgenus, TenedoH, agpec
" 3IEKTPOHHOM M0YTHI TapaHTa

Tlonsoe HanMeHOBaHKEe TIpUHITATIA]IA

Mecro HaxoxpeHus, TenedoH, agpec
3EKTPOHHOM 1OYTH! IIPUHITUIIANA

TlosHoe HanMeHOBaHKe GexHeduumapa

Mecro Haxoxaenus, TenedoH, agpec

Jarta seigaum

Howmep HesaBUcHMOH rapasTin

Ty6munoe akupoHepHoe o6IeCTs0
"C6epbarx Poccri”

02L.10445252258

Appec: 117312, r. Mocksa, ya.
Barunosa, qom 19

TouTorwiii aapec: 117312, r. Mockaa,
yi. Barunosa, 19

8 800 5555 777
sberbank@sberbank.ru

OBIIECTBO C OT'PAHMYEHHOW
OTBETCTBEHHOCTSIO "JIETAC
IPyII"

308009, Bearopoyckas o6, T

BEJITOPOJI, yn XAPHKOBCKAS, 1 34,

kB/odmc 2.11

Tenedon KoHTaKTHLLL: 79103218265
Tenedon mobwinab: 79103218265
Odrmansubni E-mail ropuauueckoro

mna: legas_group@bk.ra

MynuimrianbHOe KaseHHOe YUpeXxjeHHe

"¥YnpaeneHye COHAATLHOIO
CTPOUTENRCTRA SIKOBIEBCKOr0
TOpOZCKOro oKpyra"

309070, Paccus, Bermropojckast 0671acTh,
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UHH
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' rdpaHTy:

anek'rpom{oi’l noyThl Geredurpapa r. Ctpourens, yi. Jlenusa 4.16 !::l

I/IH(bopmauHﬂ o 3aKyr1Ke Iuist obecrieueHys KOHTPaKTa, 3aK/ICHaeMOro IPY OCYIeCTRIeHUH KOTOPO#H, Hpe,H,OCTaEJU{ETG!
: He3aBnCcUMas TapaHTHs

: 233312100039231210100100390014211
VinenTuduKalpioHHbIH KO/ 3aKyTIKH 244

Havimenosativie 00LeKTa 3aKyTIKH 3aKyIiKa y eJMHCTBEHHOI'O MTOCTARIIMKA

Ycnosus He3aRHCUMOM TapaHTHA

Cymma HE3aBUCUMOI rapaHTHH, 301 136,8
TOZ/IesKaas yIvIaTe TapaHToOM

Genedrpapy (panee - cymma
He3aBUCHMON TapaHTHu)

HapMeHOBaHHe BaTIOTE] py6sm ‘ 110 OKB

CpoK BCTYIUIEHMS HE3aBUCHMOHN 06.04.2023 1.
TAPaHTUY B CUTLY

Cpok gelicTBus He3aBHCHMO rapantir  17.07.2023 1.

1. Hacrodifjas He3aBHCHMas TapaHTHs obecreuwBaeT WCIOJHEHWE TIPHHIMIANOM €r0  o6s3aTesmbeTs,
TPeIyCMOTPEHHBIX  KOHTPAKTOM, 3aK/IIOUeHHBIM (3aK/rouaeMeiM) ¢ GeHedlifapoM, BK/BOUaIOIUX B TOM - UHCIe
o0s3aTeILCTBA NPUHIIMIIANA TI0 YIVIATe HEyCToeK (1TpadioB, meHedt).

2. Hacmﬂmaﬁ He3aBUCHMas rapaHTidg HE MOXKeT OBITH OTO3BaHA rapadToM.

3. Bemedumipiap B Cyyae HEHCHO/NHEHWS WM HEHA[ISKAMEre MCOOMHEHMS TPWHLMIAIOM o0s83aTenbCrs,
obecrieyeHHBIX HACTOAIEH He3apHCUMOM rapaHTviel, Bpase 0 OKOHYAHVS €€ CPOKa JeliCTBUs TipeihaBITE TpeGoBanye
06 ymnare JeHeXHOH CyMMBI 110 HE3aBUCUMOH TapauTuk (Aasiee - TpeGoBanue) B pasMepe I{eHEl KOHTPAKTA, YMEHBUIEHHOM
Ha CymMMy, TIPONOPHUOHATBHYIO 00BEMY HUCTIONMHEHHBIXK TIPUHIATIANOM 06S3aTebCTs, IPEAYCMOTDERHEIY. KOHTPAKTOM 1

onyiayeHHEIX OeHedUIMapOM, HO He MPERLIIAIOIEM Pa3MeD 06ecnequHﬁ HCTIO/THEHWS KOHTPAaKTa ¥ CyMMY Hezasucumolh
TapaHTHA.

4. Benedwmpap BIIpaBe HAPABUTHL rapaHTy TpeGoBaHie B IHMCHMEHHOH (QopMe HA GyMaKHOM HOCHTENe WA B

dopMe 5/1eKTPOHHOI'O [OKYMEHTa, TIO[THCAHHOTG YCHIeHHOH KBamiuIMpoBaHHoi '_'-UIEKTpOHHOI/I no,z(rmcmo Jn/ma
HMEHOINero TIPABo AeHCTBORATEL OT MMeHH OeHeduipiapa.

5. TpeﬁoBaHHe B THCbMeHHOH QopMe Ha GYMaKHOM HOCHTENe [IO/DKHO OBITh HATPABIEHO (B cnyqae ecu

Gereduap Hampaemsger TpeGoBaHWe TapaHTy B THMCHMeHHOH (opMe Ha 6yMakHOM HOCHTeNe) 10 a,qpecy 117312 r.
MOCKBa yn. Basuioga, 19.

6. TpeGoBanue B (opMe 3MEKTPOHHOIO AOKYMEHTa HOJDKHO OHITE HalpaeneHo (B Cyuae e GEHe@HL‘hap
ﬂ&HpaBJIHET TpeboBaHue rapaHTy B HOpMe S/IeKTPOHHOTC JOKYMEHTA) 110 afpecy: sberbank@sberbank.ru. -

7. B cnyuae nanpasnenus TpeGoBaHus Gexedrnipiap 00s3aH O/[HOBPEMEHHO C TaKMM TpeGOBAHMEM HAMDaBHTH

a) pacyeT CyMMBI, BKTouaeMoii B TpeGOBaHuE 10 HACTOIEH He3aBUCHMOL TapaHTHH;

6) TIaTexHOe MopyueHHe, OATBEP)KAAIOLIee Tiepeuncienvie GeHedMIMapoM apaHCa IPUHIANANY, € OTMETKOMR
6arka Geneduiuapa /6o oprana PefepabHOro KasHadelictea o6 MCToMHenny (eC/M BEIUIATA aBAHCA TIPELYCMOTPEHE
KOHTPAaKTOM, a TpeGoBaHMe IO He3aBHCHMOM rapaHTwu, TPeJOCTaBAEHHOK B KadecTBe oOecriedeHMs WUCHIONHEHWT
KOHTPAKTa, TPe/IBAB/IEHO B C/lyyae HeHa/|/Te)Xallero MCHOMHEeHN IPUHLAIA/IOM 06s3aTeNbCTB 10 BO3BPATY aBaHca); |
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HOCHTENe, IIOp;l'II/ICaHHOI/I CoOCTBEHHOPYUHOHN TIOAMICHIC YIIoNHOMOoUeHHoro jma TAPAHTA u 3&BepeHHOI/I TIEYATRIO; ¥ B
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YIONMHOMOUEHHOE . . Banenrunosua
TMLO TapaHTa

{IO/KHOCTD) (noprmice) (pacrmdpoBka HOAHHCH)
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0 peanu3aNyyi HENIHATURHOINC NPOEKTA

1. HammernoBanme mpoekra:  OGYyCTpOWCTBO  CHOPTHBHOW  IITOMAJKH
BO JBOPE MHOTOKBAapTUPHOTO xkujioro oMa Ne 12 no yu. 5 Arrycra, r. Crpoutens

2. Hems npoekTa: OO0yCTpOiCTBO  CIOPTUBHON NJIOIMANKHA BO _ JIBODE
MHOTOKBaPTHPHOTO xuroro sioma Ne 12 mo yii. 5 Asrycra, T. CTponTeJIL
3. @aKkTH4ecKoe MECTO pealin3aliiyl IpoeKTa:

3.1. 'opoxckoit oKpyT Wil MyHULUIATBHEIN paiioH: ~ JIxoBIEBCKHH
TOPOICKOM OKPYT V
3.2. Tlocenenue: \
3.3. HaCCJIéHHBIﬁ IyHKT, YJIALA, HOMep moma:_r. CTpouTels, YL 5 ABQXGTa,

n. 12 .
4, OHHC&HI/IG COCTOSHUSA O0BEKTA ITOCHE pemsaunn HPOGKTa C yKa?iaHI/IeM

( KOJII/I‘-IGCTBGHHBIX I/I Ka49CCTBEHHBIX HOKaSaTCJIeI/I O6YCTQOI/ICTBO CHOQTI’IBHOI/I

IUIOMANKA BO JIBOPE MHOTOKBAPTHPHOIO XHjioro noma Ne 12 mio yu. 5 Asrycra,
r. Ctpourens

5. CBCZ[GHI/UI O COCTaBE U CTOMMOCTH IMPOCKTA.

Ne Hawnmenosanue pabor (yeayr), CronmMocTb, Tpumeyanne
n/n . mpuolperaeMbiX TOBapHO- py6aei | '
. MaTepHAJbHLIX HEeHHOCTel

1 | 2 3 4
I - O6ycTpoiicTBO cnopruBHo¥i |3 011 368,42

IJIOMaJIKH BO JBOPE MHOTOKBAPTHPHOTO
xunoro noma Ne 12 mo yn. 5 Amrycra,

r. CtpouTens
2
Hroro 3011368,42
6. Ceenenns 06 ob6peMax (pHHAHCHPOBAHMS IPOCKTA:
Ne Buj ucrounnka genexusix cpencrs | Cymma, pyooseid Hp@néﬂ’r oT
n/o ( CTOMMOCTH
| NpPOoEKTa

1 Vcxonuth U3 3a4BIICHHOTO OXKHUIACMOTO pe3yibTaTa, HAIPHMCP: YCTAHOBIICHA ACTCKAd BIpOBAL

MIOMAKA, KOTOPad BKIFOYAET: 2 Kadeny, | JeTckas ropka o 1.4
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SRSTARGIA TPYONLI 05 INeSTROHNOTNC KOHTPONT 33 peamusanyel Kﬁﬁﬂﬁ&'(ﬁﬁﬁ&l&
NPOEKTOB Ha TEPPUTOPHH SIKOBJIEBCKOTO TOPOACKOro OKpyra -

. CTpom*é.m, « By MG 202 5 vona

I'pynma oGIMecTBEHHOr0 KOHTPOJIs, NeficTBYIOMAas Ha OCHOBaHUM PAcIOpKCHUS
Ne 310/1-p ot 10 mas 2023 ropa «O co3masuyl TPYNNE! OOINECTBEHHOTO KOHTPOIL
3a peanu3ailpiell WHUIMATABHEIX IIPOEKTOB Ha - TepPUTOpPHH STKOBIIEBCKOTO TOPOJICKOTO
OKpyra» B COCTaBe:

Ipeacesarelib TPYNNbL: o
XpebtoB  Jlennc Bunagmmuposmu — pgemyTtar CoBera JAemyTaroB  SKOBIEBCKOIO
TOPOJICKOTO OKpPYTa;

3amecTuTeNb HpeAcesaTeNs FPyIbl: :
Meiuepsikos Cepreii BUKTOpOBUY — 3aMECTUTENS TVIaBEI a,z:MHHHchanKH }IKOBHeBCKem
T'OPOJCKOrO OKpyIa [0 CTPOUTENBCTBY ¥ TPAHCIIOPTY;

‘Cexperapb rpynnbi: ..
Tony6uios Buaauvup BUKTOPOBHY — 3aMECTUTE)b IIABH aIMAHACTPAHH SKOBIEBCKOTO
ropogackoro okpyra mno JKKX wu OmaroycTpoiicTBY — PYKOBOAMTENE YHPaBICHES
IO peanu3anuy KUIMIHEX IporpaMM ¥ CHCTeMaM XHU3HeoOecieueHus. |

YleHbI FpyniibE:

3o01oB Brnazumup ®egopoBud — [emyTarT Benropoz_{cxom obnactHOM J{yMEI;

Kymuk Enena AnexcannposHa — mpencenarens OOLMeCTBeHHOH NanaTsl }IKOBJIGBCKOPG
TOPOJICKOIO OKPYIa;

bepnmnsos Anexcanfp AnexkcaHaposud - aernyrtar CoBera IeyTaToB SIKOBIIEBCKOTO
TOPOJZICKOTO OKpyra;

CrpenparikoBa AnmvHa HukonaeBHa — 3aMecTuTels mpepcenarens CoBera HeIMyTaToB
SIKOBIIEBCKOTO TOPOJICKOTO OKpyra, pmemyTtar CoBera [eHyTaToB SIKOBICBCKOTO
TOPOZACKOI'O OKpYTa; '
AuMcuMOB . AJiekcaHap AuiekceeBud - JemyraT CoBera JEIyTaToR SKOBIEBCKOTO
TOPOICKOI0 OKPyTa; |

bymwiko Tatssna @enoposHa - nemmytarT CoBeta NenyTaToB SIKOBIEBCKOrO TOPOLCKOre
OKpyra; |

Poxxosa Csetnara JKOBJIEBHA - JeIyTaT Cosera AemyTaToB }IKOBJIeBCKom I‘OPOECKOT‘G
oKpyra;

barosa Buktopus Anexkcannposna — npezncegarens TOC «CanoBsiiiy.

Ilosecyika 3aceganuisi: :
O mpueme BHIONHEHHBIX paloT, B pPe3YJBTaTe PEaH3AIME MHUIAATUBHOTO

MpoeKTa OﬁXCTpOHCTBO CIOPTUBHOM IIOMIAJKHA BO JIBOPE MHorOKB@m?npﬂoro KHIIOTO
noma Ne 12 mo yii. 5 Asrycra, . CtpouTens.

Cnyﬁmwm:

XpeQTcBa )IeHma BranumupoBuya, IpecenaTeis rpynikL.

Boiomeno 08ycTpoHCTBO CIOPTHBHOM [UIOMANKA BO ABOPE MEOTOKBAPTHPHOTO
AMIoro goma Ne 12 mo yn. 5 Asrycra, r. CTponTels,
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1 } 2 3 4

1 |O6mas cToNMOCTh Peai30BaHHOTO 3011 368,42
MHULOHAATABHOTO IIPOEKTA

2 lIeHe‘mHHe CpéﬂCTBa, BCET0, B TOM YHUCIIE 3011 368,42
3a CYEeT:
2.1 |o6nacTHOrO GrOMKETA 2 860 800,00
2.2 MecTHoro OromxeTa 150 568,42

2.3 |HaceJeHusd

2.5 |AHUIHATHBHBIX IJIATEXEH

2.6 |MHIVBHAyaTbHBIX DpeANpuHUMAaTENeH,
IOpHINYECKHX JIAL (33 HCKITIOUEHHEM
GIOIDKETHBIX YUpexk[eHNUH,
TOCYOapCTBEHHBIX U MyHUITUIIATBHEIX
IIPEANPHUATHH ), OOIIECTBEHHBIX
opraHu3alui

7. CBenenns 06 HTOraxX pear3aliii IPOEKTA.
7.1. OOBEeKT, BKIIOUEHHEIH B IPOEKT, 32BEPIICH”

(crOEBpEMEHHO, ¢ HAPYHICHHEM CPOKOB)

7.2. Ecnu ipoeKT BBIOIHEH C HAPYIIEHAEM CPOKOB, TO TI0 KaKOM MpUUIHHE:

8. Jlara Hauvana peanm3anpuy IPOEKTa (IaTa 3aKIIOYCHHUS COTNIANICHES

- O BBIJIEICHUH CyOCHINY Ha pealn3aliio HHEINATHBHBIX IPOeKToB) — 12.04.2023 r.

I[aTa' OKOHYaHUWA  BBIIICJIHCHUS pa60T no peam3anuy IIPOCKTa —

101.06.2023 T. -

9. K oTaéry npunaraiorcs Ha 43 ITHCTaX:

9.1. ®ororpapur 00bEKTa MO WTOraM PeaM3aluyl IPOEKTa — 0 Hauaia
paboT, IPOMEXYTOYHEIC 3TaNbl BHIOIHEHNS, NTOT PeaN3aliy IPOEKTA.

9.2.. Komuu OT4STHBIX JOKYMEHTOB, MOATBEPKIAIOMAX YCIEMIHOE

2 BpCMeHCM 3aBEPIICHUA HPOCKTa CYMTACTCA OCHL BBONA B SKCIUIyaTalHMI0 3NaHV KalMTalIbHOTG
CTPOUTENIBCTBA WK JSHE OPHCMKHU TOBapa.





