[image: ]















Инициативный проект:

«Ремонт колодца по ул. Литвякова п. Сажное»














Яковлевский городской округ 2023 год

Реестр докум ентов по инициативном у проекту
«Рем онт колодца по ул. Л итвякова и. С аж ное»


	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во
листов

	1.
	Отчет
	3

	2.
	Копия Муниципального контракта № 2023.650123
	8

	3.
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 10.08.2023 г.
(КС-2)
	7

	4.
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от
10.08.2023 г. (КС-3)
	1

	5.
	Платежное поручение № 64818 от 06.10.2023 г.
	1

	6.
	Платежное поручение № 64890 от 06.10.2023 г.
	1

	7.
	Платежное поручение № 64891 от 06.10.2023 г.
	1

	8.
	Протокол группы общ ественного контроля от 17.08.2023 г.
	2

	9.
	Фото
	1

	
	В сего документов:
	25









Зам еститель главы адм инистрации Я ковлевского городского округа по
Ж К Х и благоустройству-руководитель управления по реализации ж илищ ны х
програм м и системам ж изнеобеспечения	В .В . Г олубцов

 (
«
)[image: ]О ТЧЕТ
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:	Ремонт	колодца	по	ул.	Литвякова п. Сажное
2. Цель проекта: Ремонт колодца по ул. Литвякова ц. Сажное 3. Фактическое место реализации проекта:
3.1. . Городской округ или муниципальный район:Яковлевский
ГОРОДСКОЙ округ
3.2. . Поселение:	Гоститпевская территория 	  3.3. Населённый пункт, улица, номер дома: п. Сажное, ул. Литвякова
4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей1: Ремонт колодца по
ул. Литвякова п. Сажное

5. Сведения о составе и стоимости проекта:


	№ п/п
	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно­ материальных ценностей
	Стоимость, рублей
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Ремонт колодца по ул. Литвякова п. Сажное
	196 762,80
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	
	Итого
	196 762,80
	




6. Сведения об объемах финансирования проекта:


	№
п/п
	Вид источника денежных средств
	Сумма, рублей
	Процент от стоимости проекта

	1
	2
	3
	4







1 Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;
-копии    актов     приёмки-передач;     накладных,     счетов;     актов    ввода в эксплуатацию; платёжных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;
9.3. .	Копия  протокола группы   общ ественного  контроля   за реализацией инициативных		проектов,	 подтверждающего		успеш ное	завершение инициативного проекта на 2 листах
Достоверность сведений подтвержу

Глава администрации
Яковлевского городского округа	здведев


Заместитель руководителя управле*
и налоговой политики - начальник бюджетного отдела



Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по ЖКХ и благоустройству - руководитель	управления	по	реализации жилищных	программ		и		система! жизнеобеспечения


Представитель инициативной группы
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-С.

МУВ шиш.[АЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2023.650123
на выполнение работ но объекту: Ремонт колодца по ул. Литвякова, п. Сажное


г. Строитель	« 26 » мая 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту также - «Заказчик»), от имени и в интересах Яковлевского городского округа в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», утвержденным постановлением администрации Яковлевского городского округа от 28.12.2018 года №5 «Об утверждении Устава МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» в новой редакции» в лице главного инженера Градобоева Евгения Владимировича, действующего на основании Приказа от 24.04.2023 года №79 «О наделении должностного лица учреждения правом подписи «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» в новой редакции», с одной стороны и, ООО «Альтернатива» в лице исполнительного директора Галкина Алексея Юрьевича, далее именуемый «Поставщик» с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4. ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Подрядчик в соответствии с установленной в статье 2 ценой настоящего Контракта, в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные контрактом, выполнит работы по объекту: Ремонт колодца по ул. Литвякова, п. Сажное (далее «Объект»)
1.2. Идентификационный код закупки - 233312100039231210100100220000000000
1.3. КБК 887 0503 0730770300 244 225 050320 2250200 200
887 0503 07307S0300 244 225 050320 2250200 300
1.4. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по Объекту в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по объекту.
1.5. Заказчик обязуется создать Генеральному Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.6. Финансирование Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Яковлевского городского округа (местный бюджет).
1.7. Подписывая настоящий Контракт, Генеральный Подрядчик подтверждает, что:
1.7.1 Полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.
1.7.2.	Получил и изучил все материалы, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а
также в отношении всех прочих вопросов, разрешение которых необходимо для надлежащего выполнения работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие-либо дополнительные платежи по указанному в Контракте объему работ, а также не освобождается ни от каких-либо обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта составляет 196 762 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, НДС не облагается.
2.2. Источник финансирования: Финансирование Объекта указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Яковлевского городского округа.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, доставку, сборку и установку товара, а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом.

2.5. [image: ]Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Муниципального Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик. Оплата производится в рублях Российской Федерации не более чем в течение 7_дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке.
2.7. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Муниципального Заказчика.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, являющемуся Исполнителем по настоящему Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств с 29 мая 2023г.
3.2. Место выполнения работ:   Белгородская область, Яковлевский городской округ,   п.   Сажное, ул. Литвякова.
3.3. Сроки выполнения: с 29 мая 2023 года до 29 июля 2023 года включительно.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику результат работ в порядке, установленном настоящим Контрактом. Досрочное выполнение работ возможно только в случае, если данные действия не ухудшают их качества.
3.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ согласно п.3.3, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.6. Контракт считается исполненным после полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

4. Обязательства   Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Генеральный Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить на объекте работы по ремонту колодца по ул. Литвякова, п.  Сажное в сроки и на условиях предусмотренных контрактом.
С момента заключения контракта приступить к выполнению работ на Объекте, обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с локальным сметным расчетом.
4.2. Качественно выполнить своими силами и средствами все работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, нормам и правилам, техническим условиям, техническими регламентами, и др. нормативно-техническими документами и правилами, действующими на территории РФ, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и совместно с Заказчиком предъявить объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии
4.3. Выполнить обустройство строительной площадки. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком.
4.4. Выполнить своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Контракту.
4.5. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм состояния строительной площадки, в том числе чистоте содержания и уборке места производства работ и прилегающей территории, вывозу мусора, чистоты выезжающего транспорта, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а кроме этого, поддерживать надлежащую культуру строительства.
4.6. Осуществить надлежащую охрану строительной площадки с находящимися на ней материалами, оборудованием, строительной техникой от начала работ до сдачи Объекта.

4.7. [image: ]Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ на Объекте за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные механизмы, материалы, конструкции, осуществить уборку площадки.
4.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет Контракта, до приемки его Заказчиком.
4.9. Документально оформлять возвратный материал в установленном порядке.
4.10. Предоставлять акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 2-х рабочих дней с даты окончания работ путем направления указанных документов с сопроводительным письмом нарочно через канцелярию Заказчика.
4.11. Осуществлять строительный контроль, который включает проведение следующих контрольных
мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий и конструкций, поставленных для выполнения работ по Объекту;
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции
(материалов);
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ по ремонту Объекта;
г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ) и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с Заказчиком соответствия выполненных работ требованиям сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов.

б.Обязательства Заказчика.

Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1. Передать Подрядчику по акту строительную площадку для производства работ на период выполнения работ в день заключения Контракта.
5.2. Передать Подрядчику в день заключения Контракта необходимую документацию.
5.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ет.2 настоящего Контракта.
5.4. Проводить	проверку	предоставленных	подрядчиком	результатов	работ,	предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и нормами действующего законодательства.

б.Порядок производства и приемки работ.

6.1. Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы надлежащей квалификации, а также за доставку работников, их размещение, оформление виз, разрешений на трудовую деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест, охрану труда, предоставление строительной техники и оборудования в достаточном количестве.
6.2. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня после подписания Контракта приказом назначить своего ответственного производителя работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности, а также составить график их работы. Копия приказа передаётся Заказчику. Ответственный представитель Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на строительной площадке Объекта во время выполнения работ. Надзор со стороны Заказчика не ограничивает общую ответственность Подрядчика за надлежащее и квалифицированное исполнение своих работ.
6.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет строительный контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, сметной документации, требованиям технических регламентов.
Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции (материалов) и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению ремонту Объекта и достоверности документирования его результатов;

[image: ]г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;	,
д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия выполненных работ требованиям сметной и
подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Подрядчик должен обеспечить представителя Заказчика помещением для работы.
6.4. Подрядчик, гарантирует и   заверяет   Заказчика,   что   качество   строительных   материалов,
оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонта Объекта, будет соответствовать характеристикам, указанным в сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.5. По результатам проведенной проверки Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования либо в иной срок по согласованию с Заказчиком.
6.6. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке, осуществляет уборку
площадки и примыкающей к ней уличной полосы, вывоз строительного мусора и другие виды работ.
6.7. Подрядчик информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику фотоматериалы скрытых работ.
Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.
6.9. Подсоединение временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке Объекта и вновь построенных коммуникаций осуществляет Подрядчик.
6.10. Подрядчиком на строительной площадке Объекта ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, в котором отражается весь ход производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свои замечания о недостатках в журнале производства работ.
6.11. Подрядчик в 3 (трех) дневный срок принимает меры к устранению указанных Заказчиком недостатков и иных требований. При неисполнении требований об устранении недостатков в срок Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.
6.12. Если во время выполнения работ по Контракту станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом в срок либо требуемым качеством, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков.
6.13. Подрядчик производит сдачу выполненных работ, предусмотренных п.1.1, настоящего Контракта, в полном объеме (отдельных этапов работ) в срок, установленный графиком производства работ, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 1 (одного) дня после получения сообщения Генерального Подрядчика об их готовности к сдаче.
6.14	Подрядчик передает Заказчику по четыре экземпляра подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также исполнительную документацию.
6.15. Стороны подписывают Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения в течение 1 (одного) дня с момента их получения. Заказчиком от Подрядчика. В случае, если Заказчик не согласен подписать акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, то он должен представить мотивированный отказ от их подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.
6.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта установить при въезде на строительную площадку информационный щит в соответствии со СНиП 12-01-2004 с указанием контактных данных контролирующих организаций (заказчика, строительного контроля, СРО, инспекции государственного строительного надзора и пр.), а также обеспечить возможность идентификации подрядчика по периметру Объекта (нанесение на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. наименования и номер телефона исполнителя работ). После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Заказчик обязан в течении 2-х рабочих дней установить информационный щит «Паспорт завершенного, строительного объекта».

9.3. [image: ]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением п. 9.4., п. 9.5., п. 9.6. настоящего раздела контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;
9.4. Пеня   начисляется   за   каждый   день    просрочки   исполнения   подрядчиком    обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).
9.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Ю.Сроки действия Контракта и его расторжение.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 20 августа 2023г. включительно, прекращение срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с хражданским законодательством.
10.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком.
Существенными нарушениями условий Контракта признаются:
· задержка Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· систематические нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущие к снижению качества
работ в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;
· выполнение Подрядчиком работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (отставание по двум и более этапам работ графика выполнения строительно-монтажных работ более чем на 10 дней);
· применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· неоднократное (два и более раз) невыполнение объемов работ, предусмотренных условиями контракта;
· невыполнение требований, предусмотренных в разделах 4 ,6 настоящего Контракта
· иные случаи, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков в случае исключения Подрядчика из саморетулируемой организации, если членство в саморегулируемой организации является для Подрядчика обязательным в силу положений действующего законодательства РФ.

10.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Контракта
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
10.7. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения
Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.9. При расторжении Контракта незавершенный ремонтом Объект передается Заказчику. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ. Убытки Подрядчика, которые могут у него возникнуть в связи с досрочным прекращением Контракта, Заказчиком не возмещаются.
10.10. Если по независящим от Сторон причинам работы по Контракту приостановлены и Объект законсервирован, Заказчик оплачивает Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возмещает расходы, вызванные консервацией Объекта.
10.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11. Свидетельство о допуске, сертификаты.
11.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением свидетельств о допуске на выполнение работ, сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.
12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.
12.3. Стороны по Контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств в течение     3-х
дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.
12.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением финансовых взаиморасчетов.
13. Заключительные положения.

13.1. Если при выполнении работ по ремонту Объекта обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
13.2. При исполнении Контракта изменение его условий допускается в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если оформлены в надлежащем порядке и подписаны сторонами.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
13.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по взаимному согласию, а при невозможности разрешить вопросы по согласию, они разрешаются Арбитражным судом Белгородской области в установленном порядке.
13.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по ремонту Объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика^ соответственно Заказчиком.
13.6. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
13.7. Настоящий Контракт составлен в электронном виде, который Стороны вправе изготовить и подписать в двух экземплярах на бумажном носителе по одному для каждой из сторон.
Приложения к Контракту:
1. Локальный сметный расчет.


12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


[image: ]Муниципальный Заказчик:
МКУ «Управление социального строительства

Поставщик ООО «Альтернатива»

Яковлевского городского округа»	<
309070, Россия, Белгородская область, г. Строитель, ул.
Ленина д.16
тел/факс: (47244) 6-93-48, oksstr31@yandex.ru ИННЗ121000392; КППЗ12101001; ОКТМ014755000
УФК по Белгородской области (УФ и НП администрации Яковлевского городского округа, МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» (л/с 03 263 205191),
казначейский счет 03231643147550002600,

309070 Белгородская область, город Строитель, пер. Казначейский, д.1, 3 этаж, офис №3
Тел. +7(47244)56755
alter gip@mail.ru
ИНН 3121182008, КПП 312101001,
ОГРН 1073130002087
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ №8592 г. Белгород р/с 40702810407040101168
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по	 	А.Ю. Галкин

[image: ]Белгородской области г. Белгород,
БИК 011403102, к/счет 40102810745370000018.
Главный инженер Начальника	Е.В. Градобоев
«	»	2023 г.

«    »	2023г.
м.п.



грднд-Спетз, МфСмгёфЗЗ


'>%ИфЩИр'оан»аЯ'фОрма№К€-2
У г в щ щ т з гюетаяоелеиирм Гоежамотата.Рореий

от 11 ноября 1:930 года №rtp0

форма по ОКУД
поОКПО                                                                                                                                                                                         Закаачик -НКУ'^правл0нйб£адиапьногао1роктеяьолаЙ*овлевшогогарйдскагоо*ру!'а":,3090¥о,.Росоия,Бетородокю8:брасп»,:г, ■ _ ррОВДО Стр»*те11ь,ул.Ленина„д.1в, тел. +7 <47244>В-93-48	•
Подрядчщ»О00;*Апьтернашва', Беягорвдмая область,г,:Йтро«еЯь,вер. &аначеййкй^я.1,;Оф,3,,тоя. +7 (47244) &S7-65	ттоОКПО.


Обьегг * Рвй0но*0ярДца по д а .Питаякш, я. Сажное

.Вид деятепьмвяти тдаО.КДП Дотоарр подряда frptfqwisT)	номер
дата Вид операции


Код
шагом

2228014*

8896324:1'



81,29.11,000
2023.650123
26.05.2023г.
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	Номер документа
	Дата составления
	Отчетив
	4йпериод

	
	
	С
	по

	1
	10.08.2023.Г.
	26 05 2023т,
	10.03.2023г.



АКТ
о приемке выполненных.работ
Сметная’{договорная? стоимость в .соответствии сдогморомродряда (субподряда): 1S6 762-60 рублей
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Унифицированная форма НаКС - 3
Уте рлтнаHOCt^HowieHije^l'ockoMctfrai*ocomi: ОгШШШОО

Форт-noOWM

Код 0322001






^амзчнк:

&1KY^Управление социального строительстм.Якозлевского городского округа^ 309070^ Россия, Белгородская область, г, ОrpmsTsm,, уА Ленин», я 1б, той ,-*? {412Щ 6-93-48
~щж	даОКПО	Sisttui




ЩдрЙДВДК


ООЙ’А	>,г. Строитель»;
, 1, оф.З, и>л,+7 (47244) S-S7-55

по ОКНО	99963241

т ш	 	 _
(наименование, адрес}

по ОКНО Вид деятельности по СЖДП етракт)
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81.29,11.000
2023.650323


	
	О к й м Ш период

	Н ом ер докум ента
	Д м е л я м л е я й *
	

	
	. -0
	ПО

	СП РА В КА -
	: 26 ,05 .23 г.
	10 08 2 3 г
I !S   i	~ и.


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ !! ЗАТРАТ


Но­ мер •

рядку




Наименований пусковых комплексов, атаяоа, объектов, видов РыпшшенйШ работ, оборудования^затрат




Кой


Стоимость выполненных работ «затрат, руб.

с начала года		в том числеза отчетный период


" 1	%	" i ...	4	S	о
Всего работ «затрат, включаемых о-.
196 762-80	196,742-80	3907«Ы№
■1' . стоимость работ







*-	Р«»М7:»лвд«в;л;уя, Дкгаякощ, я. 0te«oe	196762-80	.19676246	196762-80









<# Ус,
W i M   l f l f
/ У
" -
лт ^Ш М

ЩщЩШ-
Щ £Щ &











Главныйинженер,
МКУ "Управление социального строительства Лковяевсхого городского округа
......"'Р=1оЩ....


Йсполнигельнгй
директор ООО
нА^1ыр?рнативак
...'(должность)












Итого Сумма НДС 'Всего.©учетом НДС














Ш 762-80
без НДС
196762-80,

Об. 10.2023
Поступ. в банк плат.

06.10.2023
Списано со сч.плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N	64818	06.10.2023
Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 86 копеек

[image: ]
	ИНН
	3121000392
	
	|КПП
	312101001
	Сумма
	186898-86
	
	

	УФ И НП АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	

	ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")
	Сч.
	N
	03231643147550002600
	

	Плательщик
	
	
	
	

	ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИУ/УФК по Белгородской области г
	БИК
	011403102
	
	

	Белгород
Банк плательщика
	Сч. N
	40102810745370000018
	

	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород
	БИК
	041403633
	
	

	
	Сч. N
	30101810100000000633
	

	Банк получателя
	
	
	

	ИНН
	3121182008
	
	КПП
	312101001
	
	Сч. N
	40702810407040101168
	

	ООО "Альтернатива"
	
	
	
	

	
	Вид оп.
	01
	Срок плат.
	

	
	Наз.пл.
	
	Очер.плат.
	5

	Получатель
	Код
	0
	Рез.поле
	

	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	..................... .


(887 0503 0730770300 244 225 050320 2250200 200),(02263205220).(03263205191),Ремонт колодца п.Сажное ул.Литвякова сч.1550от12.09.23 КС2-1,КСЗ-1от26.05.23 МК2023.650123 от26.05.23
Без НДС


Назначение платежа	_
Подписи	Отметки банка


М.П.

[image: ]
























 (
06.10.2023
06.10.2023
|
 
0401060
Поступ.
 
в
 
банк
 
плат.
Списано
 
со
 
сч.плат.
ПЛАТЕЖНОЕ
 
ПОРУЧЕНИЕ
 
N
64891
06.10.2023
Дата
Вид
 
платежа
Сумма
 
прописью
Девять
 
тысяч
 
восемьсот
 
тридцать
 
шесть
 
рублей
 
94
 
копейки
ИНН
3121000392
|КПП    
 
312101001
Сумма
9836-94
УФ
 
И
 
НП
 
АДМИНИСТРАЦИИ
 
ЯКОВЛЕВСКОГО
 
ГОРОДСКОГО
 
ОКРУГА
 
(МКУ
 
"УПРАВЛЕНИЕ
 
СОЦИАЛЬНОГО
 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯКОВЛЕВСКОГО
 
ГОРОДСКОГО
 
ОКРУГА1')
Сч.
 
N
03231643147550002600
Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ
 
БЕЛГОРОД
 
БАНКА
 
РОССИИ//УФК
 
по
 
Белгородской
 
области
 
г
БИК
011403102
Белгород
Банк
 
плательщика
Сч.
 
N
40102810745370000018
БЕЛГОРОДСКОЕ
 
ОТДЕЛЕНИЕ
 
N8592
 
ПАО
 
СБЕРБАНК
 
г
 
Белгород
БИК
041403633
Сч.
 
N
30101810100000000633
Банк
 
получателя
ИНН
3121182008
КПП    
 
312101001
Сч.
 
N
40702810407040101168
ООО
 
"Альтернатива"
Вид
 
оп.
01
Срок
 
плат.
Наз.пл.
Очер.плат.
5
Получатель
Код
0
Рез.поле
1
1
...........
-
 
X
 
Z
 
_
 
.
 
_
1
)(887 0503 07307S0300 244 225 050320 2250200 300),(02263205220).(03263205191),Ремонт колодца п.Сажное ул.Литвякова сч.1550от12.09.23 КС2-1,КСЗ-1от26.05.23 МК2023.650123 от26.05.23
Без НДС


Назначение платежа	.	
Подписи	Отметки банка


М.П.

06.10.2023
Поступ. в банк плат.

06.10.2023
Списано со сч.плат.

0401060

[image: ]
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N	64890	06.10.2023
Дата	Вид платежа
	Сумма прописью
	Двадцать семь рублей 00 копеек
	
	
	
	

	
ИНН	3121000392	КПП     312101001
	
Сумма
	
27-00
	
	

	УФ И НП АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")
	Сч. N
	03231643147550002600
	

	
Плательщик
	
	
	
	
	

	ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г
	БИК
	011403102
	
	

	Белгород
Банк плательщика
	Сч. N
	40102810745370000018
	

	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород
	БИК
	041403633
	
	

	
	Сч. N
	30101810100000000633
	

	Банк получателя
	
	
	

	ИНН	3121182008	КПП    312101001
	Сч. N
	40702810407040101168
	

	ООО "Альтернатива"

	
	
	Вид оп.
	01
	Срок плат.
	

	
	
	Наз.пл.
	
	Очер.плат.
	5

	Получатель
	
	Код
	0
	Рез.поле
	

	
	1	.	1		J	_ L	_	1


(887 0503 0730420010 244 225 050000 2250200 300),(02263205220).(03263205191),Ремонт колодца п.Сажное ул.Лигвякова сч.1550от12.09.23 КС2-1,КСЗ-1от26.05.23 МК2023.650123 от26.05.23
Без НДС


Назначение платежа	.	_
Подписи	Отметки банка


МП.

Протокол
заседания группы общ ественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа

г. Строитель	года

Группа общественного контроля, действующая на основании распоряжения
№ 1113   от 07   октября 2021   года «О   создании группы общественного  контроля за реализацией инициативных проектов на территории Яковлевского городского округа» (с изменениями) в составе:

П редседатель группы:
Хребтов Денис Владимирович — депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Заместитель председателя группы:
Мещеряков Сергей Викторович - заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по строительству и транспорту;
Секретарь группы:
Голубцов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Яковлевского городского    округа   по    ЖКХ   и    благоустройству   -     руководитель    управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения.
Члены группы:
Зотов Владимир Федорович -   депутат Белгородской областной Думы;
Кулик Елена Александровна - председатель Общественной палаты Яковлевского городского округа;
Берлизов Александр Александрович - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Стрельникова Алина Николаевна - заместитель председателя Совета депутатов Яковлевского городского округа, депутат Совета депутатов   Яковлевского городского округа;
Анисимов Александр Алексеевич - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Будилко Татьяна Федоровна - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Рожкова Светлана Яковлевна - депутат Совета депутатов Яковлевского городского округа;
Батова Виктория Александровна -   председатель ТОС «Садовый»;
Ткачева Марина Витальевна - руководитель управления Гостащевской территории.
П овестка заседания:
О приеме выполненных работ, в результате реализации инициативного проекта Ремонт колодца по ул. Литвякова, п. Сажное Яковлевского городского округа
Слушали:
Хребтова Дениса Владимировича, председателя группы.
Выполнено ремонт колодца по у л . Литвякова. п. Сажное Яковлевского городского округа

ji>-	Считаю инициативный проект успешно реализованным.
Голосовали:
«За» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили: принять работы по реализации инициативного проекта Ремонт колодца по у л . Литвякова. п. Сажное Яковлевского городского округа, считать инициативный проект успешно реализованным.

П редседатель группы: Хребтов Денис Владимирович Секретарь группы:
Голубцов Владимир Викторович Инициатор проекта:
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‘ MYHUITATTAJIBHBIN KOHTPAKT Ne 2023.650123
Ha BbINloJTHeHHE paboT mo 00bekTy: PemoHT KojioAna mo yi. JInTBﬂKOBa, 1. CaxcHoe

r. Ctpoutenb | « 26 » mas 2023 1.

MyHMIENABHOE Ka3eHHOE YUpekIeHre «VIpaBleHue CONMANBHONO CTPOHTENHCTBA SIKOBNEBCKOTO TOPOJICKOTO
OKpyTa», IMCHYEMOE B JalbHelimeM « MyHHITMIATEHEL 3aKa39aKk» (anee 10 TEKCTY Takoke — «3aKasqkKky), OT HMEHH U
B mHTEpecax SIKOBIEBCKOIO I'OPOACKOIO OKpyra B HEIX OOCCIeUcHAS MYyHMIUNANLHBIX HYXJ, B COOIBETCTBHM C
VerapoM MyBUIMIATGHOTO KA3€HHOIO yupekenus «VIpaRleHHe CONHANGHOTO CTPOUTENECTRA SIKOBNEBCKOTO
TOPOZICKOTO OKPYTa», YTBEPHKACHHEIM TOCTAHOBICHHEM aAMHHUCTPAIMy SIKOBIEBCKOIO TOPOJCKOrO OKpyra OT
28.12.2018 roma Ne5 «O6 yteepxieHnr Ycrasa MKY «VhpasieHHe cONHAIBHOTO CTPOHTEIBCTBA SAKORIEBCKOTG
TOPOACKOTO OKpyra» 'B HOBOW peJakiid» B JWNE TIABHOTO HIDKeHepa I'pagoGoepa Epremms BiagmMmmpopwda,
IeiicTByromero Ha ocHoBammd Ilpmkaza or 24.04.2023 roma Ne79 «O HajmeneHUM JO/DKHOCTHOTO JHIA YIPEKICHAS
TIpaBOM MOJANHCH « YTIPAaBIICHAE COLFAIFHOTO CTPOMTENLCTRA SIKOBIIEBCKOTO FOPOACKOTO OKpyra» B HOBOH PeNaKmumy,
¢ omaoit cTopoHH B, 000 «AJBLTEPHATARAY B I HCTOIHUTEILHOTO AupexTopa Najnknna Anexcess FOprernyda,
mamee mMeHyeMslli «Iloctasmuik» ¢ mpyrodi CTOpOHEL, B JAaibHeileM COBMECTHO HMeHyeMmble «CTOpOHBDY, B

' COOTBETCTBEH ¢ T. 4. u.1 cT. 93 MenepanbHoro 3akoHa ot 05 ampens 2013 roma Ned4-®3 «O KOHTPAKTHOH CHCTEME B

cepe 3aKyIOK Uit 0GecredeHrs TOCYIAPCTBEHHBIX i MyHHITUIIAGHEIX Hy K1 (fanee — ®enepanbbiii 3axon Ne 44-03)
3aKIFOYANY HacToAmml MyHUIMNAIbHEIN KOHTPAKT (ayiee - KOHTPAKT) O HEKECIHCAYIOmEM:

1. MPEAMET KOHTPAKTA

1.1. Tlozpsamawk B COOTBETCTBHHM C YCTAHOBICHHON B cTarhe 2 nHeHol Hactoamero Komrtpaxia, B
COOTBEICTBUH C YCIHOBUSMU ¥ B CPOKH, NPeJyCMOTPEHHEIE KOHTPAKTOM, BEIIONHWT paboTe mo o0bexry: Pemont
KoJjioana no yJja. Jinteakoea, n. Caxnaoe (panee «GOBEKT»)

1.2. VigerTudukamoHaEi Ko 3akyke — 233312100039231210100100220000000000

1.3.KBK 887 0503 0730770300 244 225 050320 2250200 200

887 0503 0730750300 244 225 050320 2250200 300

1.4. Tenepanbubii Toapaaauk 00sA3yeTcs BBIIONHATH BECH KOMIUIEKC paGoT mo OGBEKTy B COOTBETCTBHH ©
yenopmaMHu HacToxmero KoHTpaxTa, B COOTBETCTBHM CO CMETHBIMHE PacieTaMu CTOAMOCTH paboT 110 06hEKTy.

1.5. 3akaszauk oGasyercs cozgarh I'eHepanprOoMy [ToapamuuKy HEOGXOMMMELE YCIOBYS UL BHITONHEHNS padoT
rio KonTtpakTy, NpUHEATH UX pe3yJbTaT H YIDIATUTh 00YCIOBIEHHYIO HacToAuM KoHTpakTOM LeHY.

1.6. Oumancupopanme OOBeKTa, YKa3aHHOro B mymkre 1.1. mactosmero KoHTpakra OCYIIECTBIAETCA 33 CYET
cpenets GromkeTa SIKOBICBCKOTO TOPOICKOrO OKpYTa (MECTHEIN GIOMKET).

1.7.Tlommackisas HacTosmuit KortpaxT, I'eHepanbbitt IoApsS 9K TOATBEPKAAET, TT0:

1.7.1 TIONHOCTEIO IOHAMAET W OCO3HAET XapakTep i 0GBeMbl paboT W MONMHOCTHIO YAOBIETBOPEH YCIOBUSMH, HPH
KOTOpHIX OyfeT NPOWCXOAWTH BHITIONHEHWE paboT, B TOM THCIE: PACHONOKEHHEM OGBEKTa, KIMMATHISCKEMYE
YCIAQBUAMH, CPEACTBAMH JOCTYNR, YCIHOBHAMH NOCTaBKHM pabodeil CHIEI, MaTepualoB, m3jenial, obopynoBaHusd,
MEXaHU3MOB, MepaMH Ge30macHOCTH, IPABIIAME IIOXAPHON (e30IaCHOCTH ¥ OXPAaHBl TPYHAA, TPeOOBAHEAME TEXHUKH
0e30IIACHOCTH ¥ OXpaHBl OKpyxkaromedl cpedpi, TpeOOBaHMAMYM METPAlOHHOTO KOHTPONLL, & TakkKe APYIHMH
06CTOSTENECTBAMY, KOTOPHIE KAKAM-THO0 00pa3oM BIISTOT (JIuG0 MOTYT IIOBNAATS) Ha BLITONHEHAE paboT ¥ NPHHAMAET
Ha ce0s BCe pacxo/ibl, PUCKH U TPYHOCTH, CBA3aHHKIE C BRIIOIHCHHEM padoT.

1.7.2. Tlomyuwn u H3y9wil Bce MaTepHalbl, CBA3aHHEIE ¢ 3aKmoucHreM KoHTpakTa, BKIOYas BCe NPUNOKCHAT K
HeMy, H TONMyYdN NONHYH HH()OPMAaNMIo Mo BCEM BONPOCaM, KOTOpEHE MOINH OH HOBINHMATH HA CPOKH, CTOHMOCTH M
KagecTBO paboT, B MONHOM 00beMe. TToApsduKk Tpu3HAET MPaBUIHHOCTH M JOCTATOYHOCTE WSHBI, IPSAYCMOTPEHHON
KoHTpakTOM, A7 MOKPBITHA BCEX PacXoAoB, 0043aTeNLCTB W OTBETCTBEHHOCTH B paMKaxX HacTosimero Kowrpakra, a
Takke B OTHOLICHWH BCEX HPOUMX BOIPOCOB, Pa3peIIEHAe KOTOPEIX HEOOXOMMMO I HAJIKaIIero BEITIONHEHUS paloT.
CootBercTReHHO, Ilofpsauk HEe NPETEHAyeT HW Ha Kakwe-iuGO JNOIONHWTENBHBIC MIATEXRH II0 YKA3aHHOMY B

Koutpakte 006beMy paboT, a Takke He OCBOGOKIAETCH HU OT KaKUX-JIMO0 00M3aTeNbCTIB WK OTBETCTREHHOCTH, TIO
TIpTaMHE €10 HeAOCTATOTHOM HHHOPMHUPOBAHHOCTH.

2. HEHA KOHTPAKTA, HOPSIIOK 1 CPOKM OILITATBHI TOBAPA 7

2.1. liena Koﬁrpalcra cocrapjieT 196 762 (CTo XeBIHOCTO INECTH THICAY CEMBCOT HIeCTHACCHT ABa) pyGasa 80
xoneex, HJIC He oOnaraercs.

2.2. Hcrounmk ¢puHancuporanus: OuHancupopanve O0bekTa yka3aHHOTo B MynkTe 1.1 HaCTo;mlero KOHTpaKTa
OCYIIECTRIAETCA 3a CYET CpeicTB Gro/xeTa AKOBISBCKOTO TOPOACKOTO OKPYTa.

2.3. Ilena KontpakTta BKIIOYaeT B cebs cromMocTs ToBapa, HOCTaBKY, COOPKY M YCTaHOBKY TOBapa, a Takxe
YIUIaTy HATIOTOB, MOILIMH, CGOPOB ¥ APYT¥X 00s3aTeNbHBIX ITaTexel, koTopsie II0CTABIIMK NOIKEH BRILTATHTE B CBSA3H
C BHITIONTHEHNEM 00513aTeNLCTB 0 KOHTPaKTy B COOTBETCTBHY ¢ 3aKOHOAATENsCTBOM Poccmiickoli Deneparm.

2.4. Ilena KoHTpakTa sBIAETCA TREPAOH, HE MOXKET M3MCHATECS B X0/le HCHONHEHNA KoRTpaKTa, 38 HCKIIOYSHHEM
CIIyacR, MPeTyCMOTPEHHRIX 3aKOHOAaTeNECTBOM Poccriickol Pemepalyn ¥ yCTaHOBNEHHBIX HacToAmuM KorTpakrom.
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2.5. Ilema KoHTpakTa MOXeT OHITE M3MCHCHa, ©CHH IO MNPeATOKeHHI0 MyHmnmansHore 3akasdamka
YBEIMUMBACTCS WM YMEHBINAETCs HpeAycMOTpeHHoe KontpakToM kommdectBo Topapa He Gonee 9eM Ha JECITh
nponentos. [Ipu 5ToM 1O cornameHmto CTOPOH NONMYCKAeTcd W3MEHCHEKE C Y9eToM moioxkenmii OomKeTHOTO
sakoHomarenscTBa Poccmiickolt ®epepampy neps! KoHTpakTa NPONOPLUCHANLHO NOHONHWTENEHOMY KONXHICCTBY
Tosapa, vicxonud 13 ycTaHOBIEHHON B KOHTpaKTe NeHH eauHubi Torapa, HO He 00liee 9eM HA JIECATh IPOIEHTOR IEHE!
Kountpakra. [Ipd yMeHbIICHHH TpeAycMOTpeHHOro KoHTpakToM KonmgectBa Torapa Cropoms: KoHTpakTa 00s3aHBI
yMeHeIWTh HeHy KoHTpakTa HCXonmd W3 IeHsl enuHMitl Tomapa. Ilema eIuHMIE! NOMOMHUTENLHO NOCTaBIASMOTC
ToBapa WA IieHA eAMHMIE! TOBapa IPH YMEHLITEHWM HPEXyCMOTPEHHOro KOHTPAKTOM KOJMYECTBA MOCTAaBINEMOTO
ToBapa HOIKHA OTPENEIATLC KaK 9acTHOEe OT JeleHWS ICpBOHATANLHON nenbnl KOoHTpakTa Ha HPeIyCMOTPEHHOS B
Konrpakre xonmgecrso Torapa.

2.6. Omwrara nio KoHTpakTy oCcymecTBseTcs 1o Oe3HAMMIAOMY pacdeTy, MyTeM Hepeuucienns MyHAANalbRbIM
3akazuuKoM AEHEXHBEIX CPEACTB Ha yKasaHHEIM B HacTosmeM KoHTpakTe pacueTHbIi cdeT Ilocrasimuka. B ciaywae
U3MEHEeHNA YKa3aHHOTO pacueTHOro cdeta ITocTanmmuk 06s3aH B 0MHOIHEBHEIN CPOK B IACKMEHHOM dhopMe cooOmHATH 06
3TOM 3aKa3uuKy, YKa3aB IpPH 5TOM HOBbIE PEKBH3HTHI NI OIDIATHL NOCTABNEHHOTO ToRapa. B HpOTHBHOM CHy4ae Bee
PHCKH, CBS3aHHEIC C TIEPSYMCICHAEM [CHEKHEIX CPEJCTB HAa YKa3aHHENT B HactosamieM Komrpakte caer ocranmmka
mecer TlocTapmmk. Omiata mpowssoautca B pydmax Poccriickoii @enepanyy He 6oliee 9eM B TedeHHe 7 JiHeH ¢ NaThl
noAnEcaHy MyHUIMITABHEIM 33Ka39MKOM JOKyMEHTa O IPHEMKE. ‘

2.7. Ilox nmaroii omnaThl MOHMMAETCA JaTa CIHCAHUS ACHEXKHEIX CPENCTB ¢ PACHeTHOrs cucTa MyHUIMIaNsHOro
Jakazumka.

2.8. Cymma, noxnexxamas ymiare MyHAIATaIBHEIM 3aKa39AKOM IOPUIHICCKOMY JIMIYY WU Q)Hanecmmy nany, B
TOM HWCIIe 3apeTUCTPHPOBAHHOMY B Ka4eCTBe HHAMBHIYAJBLHOTO IpeANpHHNMATEI, ABIIONEMycs Hcrmonnurenem mo
HacTosmeMy KOHTpakKTy, YMEHLHIAETCH Ha pasMep Haloros, COOPOB W WHBIX 0O0A3aTeNbHBIX Iniatexed B OIOMKeTH
6romxeTHolf cuctembr Poccwmiickoii ®Denmepanym, CBS3aHHBIX C OIUIATOH KOHTPaKkTa, €CHM B COOTBSICTBHH C
3aKOHOIATENECTBOM Poccmiickoit denepamuy 0 Hajgorax 1 cGopax Takue HaJOTH, cOOpHI U HHEIE 00I3aTeNBHEIE TUIATE KA
HoZAJIexaT ymiaTe B Gromxers OromxeTHOl cucremsl Pocculickoli @ezieparii MyHUIIATEHLIM 3aKa3IAKOM.

3. MOPAAOK U CPOKH ITOCTABKHY TOBAPA
3.1. Tlonpsaunk NpUCTyTIaeT K BEITOJHEHNIO CBOMX 0083aTeNbCTB ¢ 29 Masi 2023r.
3.2. Mecro Bomonuenus pabor: Bemroponckas obnacts, fAxopneBckmii ropoickod okpyr, m Caxaos,

yiL. JIATBAKOBA.

3.3. Cpoxu Bemongenus: ¢ 29 mast 2023 rona o 29 wons 2023 roga BIIOYATENLHG.

3.4. Tlogpsmuuk BIpaBe AOCPOYHO BEIIONHHUTL PaboThi W cAATh 3aKasuwmky pesynsTar paboT B IOpSIKS,
yeranopiaeEHOM HacrosmuM KoHrtpakToMm. Jlocpoanoe BRINOJIHeHWE pabOT BO3MOMHO TONLKO B CIydde, SCIHM HaHHEE
IeHCTBHA HE YXyIAIOT X KadecTea. ‘

3.5. Ha MoMeHT nojmcaHws HacTosmero KOHTpaKra JaTa OKOHWamusa paboT comracHo 1.3.3. smiusgercs
HCXOMHOM st OTpe/IeTieHus MMy IECTBEHHBIX CAHKIWI B CITyqa¢ HapyLIEHHS CPOKOB BHIMOJHEHAA PaboT.

3.6. KOHTpaKkT CYHMT4€TCH MCIONHEHHBIM TOCHE IIONHOTO BEIIONHEHWS CTOPOHAME B3ATHIX Ha cebs
0053aTeIbCTB.

4. Odsizarensbersa [onpaaunka.

Jns seinonsesns pabot no HactosmeMmy Kontpakty I'enepansusiii Hlonpsaaank ofssyercs:

4.]. BeinonHETE Ha 06BbekTe paGoTs! 0 peMonTy KOIIOANA IO YiI. JInTBaKOBa, Il. CaXKHOE B cpokw u Ha
YCIOBHSAX IIPEAYyCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM.

C MOMCHTa 3aKIHO9CHHI KOHTPAKTa IPHCTYIHTE K BERIIOJHEHIEO paboT Ha O6hekTe, 06eCHeTUTS BETIONHSHNEE
paboT Ha 0OBEKTE B COOTBETCTBAM C JIOKANLHBIM CMETHBIM PacIeToOM.

42. KauecTBEHHO BHINOJNHHTH CBOWMY CHJIaMH W CPEICTBaMM Bce pabOTH B COOTBETCTBHM ¢ YTBEPKACHHOU
CMETHOM NOKyMeHTaluel, neﬁcmymmmwn CHull, TOCT, BCH, mopMaM H HpaBWiIaM, TEXHUYCCKMM YCIOBEAM,
TEXHAYCCKMMH PErNaMeHTaMM, ¥ Jp. HOpMaTHBHO-TEXHUICCKWMH NOKyMCHTAMH M HpaBHiaMHy, NCHCTBYIOHIMMH HA
teppuropun PO, B 06beMe U CPOKH, IPEAYCMOTPEHHEIE B HAacTOsmEeM KOHTpakTe ¥ MPHIOKCHAIX K HEMY, ¥l COBMECTHO
¢ 3aKa3uuKoM IPEHBIBUTE O0OBEKT B IONHON CTPOUTSIHHON TOTOBHOCTH ¢ KOMIUIEKTOM MCIIONHETEIHHO-TEXHAIECKOH
JOKYyMCHTAUUH IPHEMOTHOH KOMBECCHIL .

4.3. BemonEute 0O0ycrpoiicTBO crpomTenbHOM mnomanky. - ITOCTaBETL Ha CTPOUTENHHYO IDIOIMENKY

HeOOXOMMMEIE MAaTepHanki, o0opyAoBaHWe, M3NCHMA, KOHCTPYKIHH, CTPOHICNBHYIO TEXHHKY, 32 HCKIIOUCHHEM
000pyOBaHIS, IOCTABIIEMOTO 3aKa3qiKOM. '

4.4. DBpIDOTHWUTL CBOMMH CHJIAMW U CpeICTBaMH Ha TEPPUTOPHE CTPOMTENBHOM IUIONIANKH BCe BPSMCHHEIS
COOpYKEHUA, HeOOXOMMMEIE AN XpaHeHHs MaTepUaIOB, W3AeNwii, KOHCTPYKIMI ¥ BHIONHCHMA pa60T TI0 HACTOSIHEMY
KontpakTy. L

4.5. OG6ecrieunTs BHIIONHEHAE HAa CTPOUTENBHOM ILTOMaAKe HEOOXOMMMBIX Meponpustui 0 TEXHHKS
6e3011acHOCTH, TIPOTHROIIOKAPHOM 6e30IacCHOCTH, CAHWTAPHEIX HOPM COCTOSHHAS CTPOHTENBHON INIOMAIKY, B TOM HHCIS
9HUCTOTE CoJiepikanusa M yOopke MecTa IPOM3BOJCTBA paloT W MpINIETAIOel TepPUTOPHY, BEIBO3Y MYyCOpa, YMCTOTHL
BBIE3KAIONIETO TPAHCHOPTA, OXPAHS OKPY:KAIomeit Cpemsl, 3eICHbIX HacaK/IeHuH 1 36MIIM BO BpeMs IpoBeAeHUS paGor, a
KpPOME 5TOr0, IOAAEPIKABATH HAJJIEHKAITYIO KYJIbTypy CTPOHTEILCTBRA.

4.6. OcCyImecTBHTh HaflleXamyl0 OXPaHy CTPOWTENBHON INIOMAIK¥ ¢ HaXOAAMUMECS Ha Hell MaTepHanaMy,
o6opynoBaHAeM, CTPOUTETHLHOM TeXHUKOM OT Hayaya pabot o cxaan OObeKTa.
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4.7. DBeiBe3TM B HCACHBHBIM CPOK €O JHA HO/NUCAHAA AKTa O npreMKe BHITIOMHEHHBIX pabor Ha O6BexTe 3a
Tpenensl CTPOMTEIBHOM ILIOMAAKU NPWHANIEKAMNAEC €My  CTPOHTENBHBIE MEXaHM3MEL, MaTepHaJ'lH 'KOHCTPYKIH,
OCYIHeCTBUTH YOOPKY ILIOA KA. _

4.8. Hectn puck ciydadimoit rwbenm wiwm ciydalinoro noBpexieHms OO0BEKTa, COCTABIAIOMICTO IPEHMET
KonTpakTa, 110 OpUEMKH €T0 3aKa39HKOM. }

4.9. JloKyMeHTATHO 0(OpMIIATE BOSBPATHBIN MaTepHal B YCTAHOBICHHOM OPAIKE.

4.10. TIpemocTaBiaATh aKT BHITIONHEHHEIX pador (popma KC-2), copaBKy O CTOMMOCTH BHITIONHEHHEIX pabot
((popma KC-3) B TeyeHne 2-x paGounx mHel ¢ HaThl OKOHYaHWA paboT MyTeM HANpPaBIECHWS YKA3aHHBIX JOKYMEHTOB C
CONPOBOJMTENLHEIM [IMCHMOM HapOYHO depe3 KaHTeIapHio JaKa3unKa.

4.11.  OCyIIeCTBIATh CTPOMTENLHEIN KOHTPONb, KOTOPHIH BKIFOYACT MOPORCHCHMG CIIE Iy FOIIHX KOHTpOJILHHX
MEPOTIPUSTHIA:

a) MpOBepka KadecTBA CTPOMTENBHEIX MATEPHAIOB, W3IEAUA ¥ KOHCTPYKIMH, MOCTABNCHHBIX JUIA BEINOIHCHMS
pabort o O6BeKTY; ‘ .

0) npoBepka CoOIIOeHMs YCTAHOBJICHHBIX HOPM H IIPABWII CKIIAIMPOBAHMA M XpaHEHMS NPUMEHACMOM HPOayKIHA
(Marepuanos);

B) IpoBepka COGIIOIe U MTOCITe JOBATEEHOCTH H COCTABA TEXHOIOTHIECKHX onepampit Py OCYIMECTBICHAH paboT
1o peMonTy O6BeKTa;

r) COBMECTHO ¢ 3aKa3suhkOM OCBHIETENBCTBOBAHHWE paboT, CKPHBAGMBEIX IOCHENyIOMEME paGoTamy (CKPHITHIX
paGoT) B mpOMEXYTOYHAs TPUEMKA BO3BEICHHBIX CTPOMTSNBHBIX KOHCTPYKHWH, BMsHOIMX Ha GesomacHocTs O6BekTa,
Y9aCTKOB ceTell HIkeHepHO-TeXHIIeCKOro o0ecTieueHus;

) IpHEMKa 3aKOHYECHHBIX BUAOB (3TaloB) paboT;

€) IpOBEpPKa COBMECTHO C 3aKa3uWKOM COOTBETCTBHS BHINONHEHHBIX paboT TpGGOBaHI/IﬂM CMETHOH ¥
TIOATOTORIICHHOM Ha e¢ ocHOBE paboueil JOKyMeHTaluy, TpeOOBaHIIM TEXHUIECKUX PEINaMEHTOR.

53.00s3aTennpcTBa 3akazunKa.

[ng semonaenns Hactogmero KonrpakTa 3akasdask 00s3yerca:

5.1. Tlepenats ompsAq4uKy 1O aKTy CTPOUTEABHYIO MIOMANKY I POM3BOACTBA PaboT Ha nepnon BEIONHEHA
pabot B AeHb 3axmoderys KoHTpakra.

5.2. Ilepepars Honpsamuuky B ZeHb 3akmodeHs KoHTpakTa He00XOIAMYIO JOKYMEHTALMIO.

5.3. TlpowsBomwrs omiary BemomHeHunrix [lompsmumkoM paboT B HOpAAKE, NPEAYCMOTPEHHOM B CTL.2
nacrosmero Koarpakra.

5.4. TlpoBomwre TPOBEPKY UPEAOCTABIECHHEIX HOAPATINKOM PE3yNBTaTOB paboT, HpenyCMOTPEHHBIX
KOHTPaKTOM, B YaCTH WX COOTBETCTBHUA YCIIOBHAM KOHTPAKTA.

5.5. DBrmoxaurs B NomHoM 00beMe BCe CBOM 00A3aTENBCTBA, MPENyCMOTIPEHHBIC HACTOSHIAM KOHTpaKTOM u
HOpMaMH NeHCTBYIOMIEro 3aKOHOAATeIECTRA.

6.Ilopsiiox HPOH3BOACTBA N NPHEMEH PaboT.

6.1. Toapsmauk HeceT OTBETCTBEHHOCTE 3 TIPSNOCTaBIcHAE pabodeil cHibl HaiexKamel KealnpuKay, 2
TaKKe 3a JOCTaBKy PabOTHHKOB, HX pasMellieHre, oopMICHIe BH3, pa3PEHICHUH HA TPYHAOBYIO HSATCIBHOCTD, IATAHNE,
OPTaHM3ANMIO ATTECTANMH Pa0odmX MECT, OXpaHy TPy/a, NpeNOCTaplIcHue CTPOHTENHHON TEXHHKA W 000pyIOBaHHAA B
JOCTATOYHOM KOIHYECTBE.

6.2. Ilonpsmank 06s13aH B Tedenne | (onHOTO) KaCHAAPHOr0 AHS NIOCHE IOANMCAHH KOHTpaKkTa MpHKasoM
Ha3HAYHTh CBOETO OTBETCTBGHHOTO NpPOM3BOXUTENA paboT, €ro 3aMeCcTHTelds H OTBETCTBCHHOIO N0 TEXHUKE
0630IIaCHOCTH, a TakKe COCTaBUTL Tpadmk mx paGotel. Komms mprkasza mepefadres 3akasamky. OTBeTCTBEHHEIH
npencrapurent Iloapsmuuka WIM €ro 3aMeCTHTENb JOIAKHBEL IIOCTOSHHO HAXOAWTHECA HA CTPOUTEHBLHOHM ILIOIMANKe
O0nexta BO BpeMs BeIMONHeHWS pa0oT. Hamop co cropoms 3akasunka HE OTPAHMYMBACT OOINYIO OTBETICTEEHHOCTH
Tloapsmanka 3a HaIeKamee ¥ KBATHQAIHMPOBAHEOE UCTIONHEHNE CBOKX PalboT.

6.3. 3aKa3uMK HA3HAYAeT CBOET0 MPEACTABMTEA, KOTOPHIH OT WHMEHH 3axazdmKa COBMECTHO G
HompsmarkoM ohopMIeT aKTH Ha BHIONHEHHEE Pa0OTHL, OCYIIECTBIMECT CTPOHTENLHRIN KOHTPONE 32 BHIIOIHEHACM
paloT, a TakKe MPOW3BOIWT TPOBEPKY COOTBETCTEUS HCTIONE3YyeMHIX [IONPSIIAKOM MarepuaioB X OGOpPYINOBAHE
ycaopusM KoHTpakTa, cMeTHOH JOKyMeHTaryy, TpeOOBaHNIM TEXHIIECKIX PErTIaMEHTOB. '

CrponrenbHBIl KOHTPOIb, OCYINECTBIAEMEIN 3akazamioM, BKIIOYAcT IPOBENCHHE CHEAYIOIUX KOHTPONBHBIX
MEPOTIPYATHI:

&) MPOBEpPKa TIOTHOTH ¥ COOIIO/IEHAs YCTAHOBIEHHEX CPOKOB BHIONHEHNS [I0/pAIIHKOM BXOTHOTO KOHTPONS 1
JOCTOBEPHOCTH AOKYMEHTHPOBAHHA €0 Pe3yIIbTaTOB;

6) mpoBepka BHIIONHEHIMA [T0APANGHKOM KOHTPONGHBIX MEPOIPUATHI TI0 COOIFOACHUIO TIPABUIT CKIaNAPOBAHMA U
XPaHCHUS NPUMEHAEMOH POy KIiH (MaTePUaloB) B JOCTOREPHOCTH NOKYMEHTHPOBAHNUS €0 PE3YIHTATOR;

B) IpPOBEpKA NOJHOTHL ¥ COGNIONCHHA YCTAHOBIECHHEIX CPOKOB BHINOJHEHAA I[lOApANIAKOM KOHTPOI
TIOCHEAOBATENBHOCTH U COCTaBa TEXHONOTMYECKHX ONEPAllii MO OCYIECTBICHAI0 PeMOHTY O6BeKTa 1 TOCTOBEPHOCTH
JOKYMEHTHMPOBAHNA 6TO PE3YJIBTATOB;
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1) corMecTHO ¢ TToIpsmauKOM OCBUETEAECTBOBAHAE CKPBITEIX PaboT H HPOMEXYTOYHAA MPUEMKa BO3BEIEeHHBIX
CTPOMTENBHBIX KOHCTPYKUMM, BIASIOMMX Ha 0€30aCHOCTH QﬁLeKTa, YYacTKOB CeTel WHXESHEPHO-TeXHIISCKOTO
o6ecrcuenys; ) ' v

X) TpoBepka COBMECTHO ¢ LIOXDSIMKOM COOTBETCTRHS BEIIONHEHHBIX paboT TpeGOBaHnﬂM cMeTHOH T
TIOATOTORIICHHOM Ha ee 0CHOBe pafogeii HoKyMeHTawy, TPeOOBaHNAM TEXHWIECKHX PEITTAMEHTOR;

€) WHbIE MEpONpHATHA B HEMSIX  OCYINCCTBICHMA cmpomem,ﬁor’o KOHTPOIS, = - TIPERAYCMOTPSHEBIE
3aKOHOAATENHLCTBOM Poccniickoli Meepanmy 1 (MIK) HACTOSIEM Konrpakrom. ‘ '

VronHoMoueHH LI 3aka3uuKoM TPEACTABHTCNb HMEET IPaB0 GECHpPErsTCTBEHHOTO JOCTyna KO BCEeM BHIaM
paGoT B TeUeHHe BCEro MEPHOLA HX BHIIOJIHEHHS ¥ B 000e BpeMs uX NPOM3BOACTBA. Iloapaaauk KomkeH obecneunts
HpeRCTaBATENA 3aKa3yiKa IIOMEMEHNeM A% paboTsL

6.4. TlogpsAmumk rapaHTHUpyeT #W 3aBepfeT JaKasumka, YT0 KaYecTBO CTPOUTENBHBIX MATCPUANIOB,
o6opyI0BaHys, KOMILIEKTYIOIIMX H3/IENV, KOHCTPYKIWA ¥ CHCTEM, IPAMEHACMBIX MM i peMonTa OObekTa, Oyjer
COOTBETCTBOBATh XAPAKTCPUCTHKAM, YKa3aHHGIM B CMETHOM [JOKYMEHTAIy¥, TIOCYIApCTBCHHBIM CTaHAAPTaM,
TEXHHYECKAM VCIOBHAM W HWMETh COOTBCTCTBYIOIME CEpTH(MKATB, TeXUaclopra H JApYyrue [OKYMEHTEL
YAOCTOBEPSIONME MX Ka4eCTBO. : ‘

6.5. Tlo pesynsratam mpoBenernoi nporepki Hoapsaark o6s3yeTcs yCTpaHuTh BLIARJICHHEIE HAPYINCHHAS B
cpok we mosgree 3 (Tpex) paboumx jHe# ¢ JNarhl moiydenws TpeGoBarmsa GO B MHOM CPOK IO COIIACOBAHHIO C
3axazauKoM.

6.6. Honp;u[qm( ofecredmBaeT OOMmui HOPANOK Ha CTPOUTENHHON IIOM@AAKe, OCYMIECTBIACT YGOpKY
TUIOMIE KV M UPAMEIKAIOIIEH K Hell yIIHOY I0JOCH, BLIBO3 CTPOUTEIBHOYO MyCOpa U APYTHE BHABI paGoT.
6.7. . Toppamuuk wapopMEpyeTt 3aka3zguka 3a 2 (xBa) JuA A0 Hadana IPHCMKY OTBETCTBEHHBIX KOHCTPY KM

7 CKPEITHIX paboT 1o Mepe uX ToToBHOCTH. [ToApANYMK IPHCTYNIAeT K BRIIOTHEHAIO TOCASAYIOMEX paboT TOIEKO HOCie
OGOPMICHHS aKTa HA CKPBITIe paGoThl WY NUCEMEHHOTO PaspeleHHA 3aKa3dpka, BHOCCHHOTO B XKy PHAJ NPOH3BOACTE
pa6or. Tloppsamauk 06sa3aH NPperoCcTaBUTh 3aKka3uuKy (POTOMATEPHATE! CKPHITEX paboT.

Ecnm 3axpbiTie paGoT BEITONHEHO 0e3 ohopMileHHS aKkTa Ha CKpHITHE paloTel ¢ 3aka3yMKoM, TO IO €F0
Tpebosanmo Hoapamunk 06sa3an 3a CBOM cdeT BCKPHITE JHOGYIO 9aCcTh CKPEITEIX paboT COINACHO YKa3aHUIO 3aKasunka, a
3aTeM BOCCTAHOBHTB €. ~

6.8. B ciygae ecnu 3akasuvkoM 6yxyT oGHapy KeHs! HEKa9eCTBCHHO BHITONHECHHAEE paboTsl, To Hoapamank
CBOMMM CHIAaME K 0e3 yBeIMdeHws CTomMmocTd pafoT ofia3aH mepemefats 3T paGoThl, obecrewdB X HAANCKAIIEe
KagecTBo. ~

6.9. Ioncoennpenye BpeMEHHRX KOMMYyHHKAIMN Ha YEPHON BHIIONHECHWS pafoT Ha CIPOMTENLHON
mromagke O0BexTa ¥ BHOBE JIOCTPOSHHBIX KOMMYyHAKaIwii ocymecTsiaeT [lonpamank.
. 6.10. IlonpsaukoM Ha cTpouTelbHOM miomanke O0BeKTa BEAETCA JKYPHAT I[pOHSBOI(CTBa pabot ¢ MoMerT2

‘Havana paGoT W 0 WX 3aBEPHICHMS, B KOTOPOM OTPaKaeTCA BECh XOX NPOM3BOACTRA paor. Ecmw 3akasawk He

VIOBJIETBOPEH XOIOM M Ka4eCTBOM pafoT win samucsavu [ToapsaIguKa, TO OH M3liaraeT CBOU 3aMeIaHus 0 HeIOCTAaTKax B
KypHAJIe IPOU3BOACTBA paboT. ' : '

6.11. Hompsmawk B 3 (Tpex) AHEBHEBIM CPOX HPHBHEMAET MEPH K YCTPAHECHMIO YKa3aHHBIX 3aKa3quKoM
HEAOCTATKOB M HHBIX TpeGoBammii. Ilpm HemcmonneHms TpeGopammii 06 ycTpaHeHMH HEIOCTATKOB B CPOK BaKasqmc
BIIpaBe pacTOPrHYTH KOHTPaKT B OXHOCTOPOHHEM MOPANKS 1 HOTPe6ORAThH BO3MEIIEHH yOLITKOB,

. 6.12. Ecim 2o BpeMs BHINOAHEHHA paboT o KOHTPaKTy CTaHET OUESBHUAHBIM, UTO OHY He GYZYT BHINONHEHE!
HajyeKamuM 06pa3oM B Cpok 1m60 TpeGyeMBIM KagecTROM, 3aKa3uyK BIPape HasHA9UTh IloapamauKky pasyMusIid CpoK
Iyisi yeTpaHe M HeJOCTATKOB W TIPH HEUCTIONHeHuH T1oApA KoM B Ha3HaYeHHEHA CPOK 3TOr0 TPeOOBAHMA OTKA3ATHCS
ot renonueHus KoHtpakta B OTHOCTOPOHHEM NOPAKE, & TAIOKE NOTPE6OBATh BOSMEIICHHUA YORITKOE. )

6.13. Tompsimauk NPOM3BOAMT CHady BHIIOMHCHHEIX paboT, mpenycMorpeHmsix Inl.l. mactrosmero
Kortpakra, B HOTHOM 00BeMe (OTAENBHBIX 3TAllOB PaGoT) B CPOK, YCTAHOBIECHHEIN Ipa(koM IPOMIBOACTBA pabor, o
9eM NpeBapHTeNbHO YBeNOMISeT 3aKka3qrka B MUCMEHHOH (opme. 3aKa3quK NPHCTYHAeT K IpueMke paGor B TEUeHHE
1 (omHoro) mHs mocite nonmy4yerns cooOmenus Ienepanmsaoro Hoapsmamka 06 KX TOTORHOCTH K CATe.

6.14 Tlonpsamuwk wepenaer 3aka3upKy IO UeTHIPEe PKEMIULIpA HOMNHCAHHBIX CO CBOSH CTOPOHEI AKTa O
IpHeMKe BELIONHEHHEIX PaboT (Gopma KC-2) m CnpaBku 0 CTOMMOCTH BHIIONHEHHEX PaboT ¥ 3a1par ((bopma KC-3),a
Takke VCIONHATSIHYI0 TOKYMEHTAIMIO.

6.15. CropoHBI HOANWCHIBAIOT AKTHL O IIpHEMKE BBHIHOIHCHHEIX pabOT H CHPaBKH O CTOHEMOCTH
BBIIOMHEHHEIX PaboT U 3aTpaT IPH OTCYTCTBUM Y 3aKa3gmKka 3aMeUaHuil K KadecTBY ¥ 00beMy UX BERITIONHEHMS B TCUCHHAS
1 (omHoro) nEs ¢ MOMEHTa HMX TONydYeHWs, 3akasumkoM oT Ilogpsmamka. B ciyuae, ecnm 3axa3udk He COTNAceH
HOJIWICATH aKTHL O IPHEMKE BHITOJHEHHALX paboT ¥ CIIPaBKM 0 CTOMMOCTH BHIIOHEHHBX paloT U 3aTpaT, TO OH MOIIKEH
TIPEACTaBUTh MOTHBHPOBAHHBIA OTKA3 OT WX HOAMNCAHWA ¢ yKa3aHHEM HEpeYHs BLIIBIEHHEIX B NPONECCEe HMPHEMKN
pabor medexToB (HENOCTaTKOB, HEMOMCNOK ¥ T.I.). MOTMBHpOBaHREIH OTKa3 3aKa3dWKa SBIAETCS OCHOBAHWMEM ML
yerpasenus IloapsaaukoM fedhekToR (HeOCTATKOB, HEAOJENOK U T.1L.) 33 CBOLM CUeT U BOMEUICHIT 3a1<a3qm<y YOBITKOR
B COOTBETCTBHY CO cTaThel 15 I'K PO B cpoxy, ycTaHaBnuBaeMble 3aKa3aAKOM.

6.16. B teuenme 10 (necatu) paboanx mueii ¢ aatsi npreMkn O6GbeKTa YCTAHOBHTE IIDH BHE3NIE HA CTPOWTEIBHYTO
WIoManKy HHbopManuoHHE muT B coorBerctBum co CHuIl 12-01-2004 ¢ ykasanmeM XOHTaKTHEIX - TAHHEIX
KOHTPONMPYIOMMX OpraHu3amuil (3akasumka, cTpourelisHOro XoHTpond, CPO, WHCHEKIMH TOCYRApCTREHHOTO
CTPOUTEIFHOTO HAA30pa M Ip.), @ TaKke O0ECHeduTh BO3MOMKHOCTE WAeHTHWKANPW HOMpSFINKa N0 IEpUMETPY
O6xneKTa (HaHeCeHVe Ha IATaX WHBCHTAPHBIX OTpaKACHWY MecT paloT BHe CTPOMIIOMANKY, MOOHIBHEIX 3NaHUAX ¥
COOpYXEHWIX, KPYIHOTaOapHTHHIX 3NeMEHTaX OCHACTKH, KabenbHHIX OapabaHax H T.I. HaWMEHOBAHWA H HOMED
tenedona ucmonnurens pador). IMocne mogmucanws AxTa 0 UpueMKe BEINOTHEHHHIX pabor (dopma KC-2), Jaxazumk

ofsa3an B TedeHnd 2-X palounx AHe# YCTaHOBHTS HEGOpMAUMOHHENR mur «Ilacmopt 3aBEPIICHHOTO. CTPOMTENLHOTO
o0BerTay.
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9.3. 3a kaxnpli ¢akT HEHCHONHCHHA MM HCHAMICKAMEI0 WCIOIHCHHA THOZPSTTAKOM O0S3aTEIBCTE,
TPEAYCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM, 3a MCKIIOYEHHEM NPOCPOUKY UCIIONHEHMS 00#3aTeNbCTR (B TOM WACHE TapaHTHIHOTO
00m3aTenbCTBa), HPEAYyCMOTPEHHBIX KOHTPAaKTOM, pasMep mtpatda YCTAHABIHMBACTCA B CIGHYIOIIEM zopsKe (32
HCKIOYeHAEM 1. 9.4., I1. 9.5., 1. 9.6. HACTOAIIETO pa3jesia KOHTPAKTA):

a) 10 mpoleHTOB UEHH KOHTPakKTa (9Talla) B CIydae, €CNH LGHA KOHTpaKkTa (3Tama) He TpEBBIMAcT 3 MIH.
pyOreit; .
9.4, TleHs HavUCIIETCd 3@ KaKOBM JEHh NPOCPOYKA WCHONHEHWS TIOAPARIUKOM  0013aTenboTna,
TMPEIyCMOTPEHHOrO KOHTPAKTOM, HA9YWHAS CO IHA, CHEAYIONMETo Hocle JHA HCTEYCHHS YCTAHOBICHHOIO KOHTPAKTOM
CpOKa HCIIOJIHeHH 0043aTelbCTB, M YCTAHABIMBACTCA KOHTPAaKTOM B pasMepe OIHOH TpeXCOTOM nedcTRYIONIEH Ha maTy
VIIaTHl TIEHN KIIo4eBoli craBky LlenTpansHoro 6anka Poccuiickoif @enepanyy OT LEHB! KOHTPAKTa, YMEHEINCHHOM Ha
CYMMY, HpOTIOPIMOHANLHYIO 00heMy OOS3aTeNBCTB, HPEXyCMOTPSHHBIX KOHTPAKTOM W (I)aKTH'-IGCKI/I HCTIGITHEHHEIX
TIOAPATINKOM.

9.5. O6mas cyMMa HadHCIeHHBIX HITpadoB 3a HEHCIONHEHNES WIM HEHAIICKAIEE FCTIONHEHYE TOJPAMIUKOM
00s13aTeNbCTR, NPEIYyCMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM, He MOXET IpEBbIath IIEHy KOHTPaKTa.

9.6. B ciy4ae HpOCPOYKH MCHONHEHHS 3aKa39MKOM O0A3aTeNbCTB, NPENyCMOTPEHHbIX I(OH’I‘paKTOM a TaioKe B
MHEBIX CIy4asX HEWCIONHEHMS WIM HEHAUIE)KAMET0 MCHONHCHA 3aKAa3aMKOM O0s3aTellbCTs, pPeyCMOTPEHHBIX
KOHTPaKTOM, TIOAPSXIHK BIpaBe MOTpeboBaTh yIIaThl BeycToek (InTpadoB, meneit). _

9.7. Illtpadsl HAYACTAOTCA 33 HEHAIJICKAINEe WCIIONHEHNS 3aKa3aukoM 00s83aTelbCTB, HPECHYCMOTPSHHBIX
KOBTPAaKTOM, 32 HCKIFOYCHHEM TPOCPOUKH WCTIOJHEHHS 06S3aTeLCTB, IPELyCMOTPEHHEX KOHTPakToM. Pasmep mrrpada
YCTAHABIMBACTCA KOHIPAaKTOM B MOpAfmKe, ycraHoBieHHOM IIpaputemscrBoM Poccmiickoli ®epeparmw  (Ilpasuina,
yisepkaernsre ITocranosenuem IIpasurenserea oT 30.08.2017 roma Nel042).

9.8. 3a kaxmpiil (akT HEWCHOJMHCHWS 3aKa39uKOM OO0S3aTENbCTB, TPEAYCMOTPCHHBIX KOHTPAKTOM, 32
WCKIFOYEHHEM HPOCPOYKM WCIONHeHWS 00#3arensCcTB, IPEAyCMOTPEHHBIX  KOHTPAKTOM, pasMep mipada
YCTaHABIIMBACTCS B CICAYIOMEM IIOPAIKE: -

a) 1000 py6Gure#t, ecim LieHa KOHTPAKTa HE MPEBEIMAET 3 MIIH. py6ieli (BKIFOIUTENHHO);

9.9. Tlews HavMCIIeTCH 338 KaXaei JEeHb [POCPOYKH KCHONHCHMA 3aKa39WKoM 00s3aTeNbCTBa,
IPeXyCMOTPEHHOTO KOHTPAKTOM, HA9WHAs CO JHA, CICAYIOHIET0 IOCHE JHA WCTCHYCHHA YCTAHOBICHHOTO KOHTPAKTOM
CPOKa NCIONHEHMS O00fM3aTeNbeTBA. Takag NeHA YCTAHABIMBACTCS KOHTPAaKTOM B pasMepe ONHOH TPEXCOTOH
JNelicTByromelf Ha Jary yIUarel OeHel kmodesoli craBku Llemtpamenoro Gamka Poccuiickodt Deneparus oT. He
YHITa4¢HHOM B CPOK CYMMEL.

9.10. OGmias cymMma HayWClIeHHBIX mTpadoR 3a HeHa[uexaliee HCIONHEHWE 3aKa3guKOM 00A3aTCILCTB,
TIpE Iy CMOTPEHHEIX KOHTPAKTOM, He MOKET IPEBHIINATH 1IeHy KOHTPaKTa.

9.11. Ctopona 0cBOGOXKAACTCA OT YIIIATEl HEyCTOWKY (mrpada, Heuu), €ClNu HOKAKET, 9T0 HEUCIICIHEHHE WK
HeHaIexamee UCIOIHCHNS 0013aTelbCTRA, IPEKYCMOTPSHHOTO KOHTPAKTOM, IPOH30NLIO Bcnencmne HENpeoonumMoit
CILTBE FAITH 1O BUHE IPYTOi CTOPOHEL.

10.Cpoxn peiicrBus KoHTpaKTa ¥ €0 pacTopKeHMe.

10.1. Hacrosmuif KOHTpakT BCTYNaeT B CHIY ¢ HaThl €ro TOAUHCaHwWs M fAelictByer jo 20 aBrycra 2023r.
BEJTIOYNTE]ILHO, NPEKpalleHde CpoKa NeHCTBHS HAcTOSMEero KOHTPaKTa He OCBODOKAAeT CTOPOHBI OT HCIIONHCHWA
CBOMX 0053aTEeNBCTB IO KOHTPAKTY.

10.2. Pacropxenue KoHTpakra JONMycKaeTcd N0 COINIANMICHWIO CTOPOH, II0 DpENICHIIO CyJa, B Clydae
OHHOCTOPOHHETO OTKasa CTOpPOHEI KOHIpakTa OT HCIONHeHHS KOHTpaKTa B COOTBETCTBHH C TPakIaHCKHM
3aKOHONATEILCTBOM. ,

10.3. 3axasumk BIpaBe OTKA3aThCA B OJHOCTOPOHHEM IOpA/KE OT McmoiHeHna KoHTpakTa upH CyIECTBEREOM
HapymeHys ycnosuii Korrpakra ITogpamankoM.

CymecTBeHHBIMY HapyIeHWAME yclopuif KoATpakTa IpH3HAIOTCS:

O 3agepxka IlompsmamkoM Haualia TPOM3BOACTBa pafor Gomee weM Ha 10 mHel 10 IpyayHaM, He
3aBUCATINM 0T 3aKa3uukKa;

O cucTemarmgeckue Hapymenus IlompsmumkoM yemoprii KonTpakTa, BeAyIIme K CHIDKEHMIO KayecTBa
paboT B COOTBETCTBHY ¢ pasielioM 6 Hacrosmero KonTpakTa;

O BeIMonHeHve IloApaaanukoM paboThl HACTOIBKO MEIIEHHO, YTO OKOHYAHWE €6 K CPOKY CTAEOBUTCH
SIBHO HEBO3MOXHBIM (OTCTaBaHHE 110 IBYM W Oojiee sramaMm paloT rpaduka BEHIONHEHMS CTPOUTCIHHO-MOHTAKHLIX
palor Gomee uem Ha 10 nqueit);

O nprMeHeHne K [loApamduKy axToB W pemISHHI IOCYJAPCTBEHHBIX OPIaHOB B paMkax nencmymmero
3aKOHOAATeNbCTRa, Mumaromux Ilogpsaranka mpaBa Ha IPOU3BOACTBO padoT;
O HEOJHOKpaTHOe (IBa ¥ Oojee pa3) HEBHINONHeHWE 00BEMOB paboT, MPeXyCMOTPEHBBIX YCICBEAME
KOHTpaKTa; ; :
N
a HEBBIIONTHEHNE TPeGOoRaHI, IpeXyCMOTPSHHEHIX B pasyenax 4, 6 Hactosimero Korrpaktd
O WHBIE CIly4aH, IpefAyCMOTpeHHbIe HacTosnaM KoHTpakToM 1 JeliCTBYIOMIM 3aK0HOAATCIECTBOM.

10.4. 3axa3uwk BUpaBe IIPHHATH PellicHHe 00 0AHOCTOPOHHEM OTKa3e OT HCIIONHEHWT KOHTpaKTa U IoTpefosars
BO3MeEIEHHs YOBITKOB B CIIydae HCKIOUcHWA IIoApsmgnka W3 caMoperyiupyeMoll opraHuRamy, €CIHl WISHCTBO B

caMoperymmpyeMoll oprammsamum seisercs s Ilogpsanawxa o6s3aTelNbHEIM B CHIY HONOKCHUMN [EHCTBYIOIIETO
3akonoareaserea PO.
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10.5. Tlogpsmamk BHpaBe HPEHITH pemieHue 00 3o;mociopormem OTKa3e OT MCTIONHEHWS KonTtpakta 1o
OCHOBaHMAM, TpERyCcMOTpeHHEIM I'paxmaHcKM komekcoM Poccuiickol @efepald s OJHOCTOPOHHCTO 0TXa3a OT
YCTIONTHCHHUS OTACIBHBIX BHAOB 00438 TEIBCTR. '

10.6. Pactopxkenue KoHTpaktTa B CBS3¥M € OMHOCTOpOHHAM OTKaszoM CTOpoH OT HcmonmHemus KOHTpakTa
OCYILIECTBISIETCS B TIOPSIIKE, MPEIyCMOTPEHHOM cTarbeii 95 PeeparbHoro 3akoHa ot 05.04.2013 rona Ned4-®3.

10.7. MoMeRT pacTopeHns HacTosmero Konrpakra onpeJensercs B IOPAaKe, yCTaHOBICHHOM nencmylomm\a
3aKOHOIATENLCTBOM Poccuiickoit @enepanum.

10.8. TIpu pacTopxkeuny KOHTPaKTa B CBA3M ¢ ONHOCTOPOHHEM OTKazoM CTopossl KOHTpaKTa OT HCIONHCHWAS
KomTpakra, npyras Cropona KonrpakTa BIpase NOTPeGOBATH BOMEIIECHHA TONBKO (GaKTHIECKA MOHECEHHOr0 ymep6a,
HEMOCPEACTBCHHO OOYCIIOBIGHHOTO OBCTOSTENBCTBAMY, SBJIMIONMMUCS OCHOBAHWEM Uil NIPUHATHI pemienus o6
OHOCTOPOHHEM OTKa3e OT HcHoNIHeHUI KoHTpakTa.

10.9. TIpm pacropxerwu KoHTpakTa He3aBEepINEHHEIM peMoHTOM OOBEKT Tepefaercs 3aka3duky. 3akazdauk
omragusacT [TOAPIMUMKY CTOMMOCTE (aKTHIECKHN BHINONHEHHBIX pabor. YORTKE Iloapaaanka, KOTOphIe MOTYT Y HETO
BOSHHKHYTE B CBA3H ¢ JOCPOIHBIM NpekpamenneM KonTpakra, 3aka3aukoM He BO3MEIAIOTCS.

10.10. Ecim mo wmesasmeamuM or CTopoH TpraraM paboTsi mo KoHTpaxTty HpPIOCTaHOBJIeHH n OGBexT
33KOHCEPRUPOBAH, 3aKa3uuK OMIauMBacT IlOApPSAduKYy B NOJHOM 00beMe BHINOJHCHHBIC N0 MOMEHTa KOHCESpRAIA
paboTH, a TAKKE BOMEMAET PaCXOMb], BEI3BAHHEIC KoHCepRanmet O0bekTa. ,

10.11. TTpm mcnonsernn KoHTpakTa He JONYycKaeTcs HepeMera TI0/psSunKa, 3a MCKIEOUCHACM CIIydaes, eClid
Hosoit [Tompsamauk gisieTcst mpaBoupeeMuukoM Iloapsizamka mo TakoMy KOHTPaKTy BCHEACTBUE PeOPrauMsaiiin
IOpEANIECcKOro JIHIA B (hopMe TipeoOpazoBas, CIUAHAA WAM IIPUCOCTHACHMISL.

11. CBueTe/IbCTBO 0 JOIYCKE, CEPTHPHUKATEI.

11.1. CropoBbl 00A3yH0TCA HECTH BCE PacXolbl, CBA3AHHBIE C IONYYCHMEM CBHACTENLCTB O HOIYCKE Ha
BHITIONHEHHE paboT, CepTU(UKATOB Ha MarTepuaibl, 00OpYHOBaHHWE, KOMIUICKTYIOIINEe memms, Heono;[mvmrx hina i
BEITIONTHEHS pabor I 3kcITyaTaruy 0GbeKTOB, B 06beMax CROAX IIOCTABOK. :

12. O6eToATEILCTBA HEIPEOAOHUMOH CHILI.

12.1. CTopoHEI OCBOGORKIAIOTCA OT OTBETCTRCHHOCTH 32 9aCTHIHOS, MM HOIHOE HeHCIoiHeHue 0013aTe/LCTR
110 HacToAmeMy KOHTpaKTY, el 3TO HEWCIOTHOHIE IBHIOCEH CIIEACTBHEM OOCTOATENECTE HEHPEOROHAMOH CHITBL.

’ 12.2. K obcrogTenseTBaM HEeTIpeoIOMMOi CHIbI B KOHTEKCTE HAcTOMNET0 KOATpakTa OTHOCATCS: HABOAHCHHS,
3eMIIETPACCHUE, NI0XKap, B3PHIB, OCCHAHNE NOYBH], SIIMEMAN W WHHIC NPOABICHMA CHJI HPHPOMEL, & TaKkKe BOHHA HIW
BOeHHLIE NelicTBId, 3a0acroBKa B OTPACid YWiiM B PETHCHE, NPUHATHE OpPTaHOM TOCYNapCTBCHHOW BNACTH. WK
VIpaBIIeHUA IPABOBOIO aKTa, IOBNEKHIETO HEBO3MOKHOCTh HCIIONHERM HacToamero Konrpakra. '

12.3. CropoHsi o KoHTpakTy 06s3aHEl yBeZOMUTh APYT APYTa O HACTYILIEHUM 00CTOSTENECTE B TeUeHHe  3-X
IHe# co JHA MX BO3HHEKHOBEHUS C IPEOCTARICHUEM TIOATBEPKAAOINAX JOKYMEHTOB KOMIICTCHTHEIX OPTaHoOB,
12.4. B cinygae meficTBUA OOCTOATENBCTB HENPEOMONMMONM CHNBI CBEIME 3-X MecsueR, KorTpakT MoxeT G5ITh
PacTOPrHyT II0 COTTAMSHWIO CTOPOH C APOBEAeHAEM GUHAHCOBEIX B3aHMOPACcIETOB.
13. 3arIounTeIbHbIC OJI0KEHAS.

13.1. Ecmi upu BEINOIHEHWH PaboT 1o peMoHTY O0hekTa 00Hapy KUBAIOTCA NPEISTCTBYS K HaANSKaMISMy HCTIOIHSHHIO
Konrpakta, kaxjas W3 CTOpOH 00s3aHa NMPWHATE BCE 3aBHCSINHE OT Hee PasyMHBIE MEPHI IO YCTPaHCHEIO TaK#MX
NPEHATCTBHIIA.

13.2. Tlpn wmcnonHenwr KoHTpakTa W3MeHEHHWE €ro YCIIOBHWM NOIyCKAaeTcs B COOTBEICTBEM €O ¢Tarhed 95
(I)ezzepam,Horo 3akoHa oT 05.04.2013 roma Ned4-®3. Bce m3MmeHCHMS W JIONONHEHWS K HacTosmeMmy KoHrtpakty
CUMTAOTCA NEHCTBUTENLHEIMY, ¢CIIE O(OpMIICHB! B HAATEKAIIEM IOPAIKE X NONIICAHEl CTOPOHAMIE. :

13.3. Bo BCeM OCTalpHOM, 9TO HE IPENyCMOTPEHO HacTosmM KOHTPAKTOM, NPAMEHTIOTCS HOPMBIL
3akoHopaTenbcTRa Poccumiickoit Denepamum.

13.4. CoopHbie BOIPOCH], BO3HHKAIOMME B XONE HCHONHCHWS Hactosmero KOHTpakTa, pa3spemarores o
B3aMMHOMY COLJIACHIO, a TIPH HEBO3MOXKHOCTH Pa3pelluTh BOIPOCHL 110 COTNACHIO, OHW Pa3speliaroTCs ApGI/ITpa}KI—IHM
cymoMm benropockoit 0611acTd B yCTAHOBICHHOM HOPSIKE.

13.5. Ymepb, HaHeceHHbIN TpeTheMy JIMIly B PE3YIBTATe BHIMOIHECHMS paloT M0 PEMOHTY QO6sekTa Mo BHES
Ioppsamauka, komnencupyercs [lompaauukoM, a o Bume 3axasarkall COOTBETCTREHHO 3aKa3UUKOM.

13.6. Bee ykasansbie B Konrpaxte [TprnoxeHs SBISIOTCS €T0 HEOThEMIIeMOM 9acTh0.

13.7. Hacrosmmuii KoHTpakT coCTaBieH B 3ICKTPOHHOM BHJE, KOTOpbIH CTOPOHBI BUpaBe HITOTOBHTE H
TIO/NFCATh B IBYX SK3EMILIpax Ha 6yMayXKHOM HOCHTENIE 110 OJJHOMY it KXKTON U3 CTOPOH.

Ipunoxenns k Kontpakry:

1. JloxanbHbI cMeTHEIH pacTeT.

12. ATPECA MECTA HAXOXJIEHVIS,
BAHKOBCKYE PEXBA3UTHI ¥ IGAIIACHA CTOPOH

Myrunnnansablit 3akazauk: INocTaBmuk
MKY «YupapJieHHe cONMaIbHOTO CTPOHTEILCTBA 000 «AabTepHATHBD




image16.png
ERE T

ﬂKQBJleBcROFO TOPOACKOI0 OKPYra» i

309070, Poccus, Benropoackas o6macts, r. CTpodTens, Vir.

Jlenwna 11.16

Teir/daxc: (47244) 6-93-48, oksstr3 | @yandex.ru
JIHH3121000392; KIM1312101001; OKTMO14755000
Y@K no Benroponckoit obnactu (YO u HIT
aMuEHCTpaly SIKOBIEBCKOTO FOPONICKOTO OKPYTa,
MKY «VpaBrneHAE COIHAILHOTO CTPOMTEIECTBA
SIXOBIIEBCKOTO TOPOACKOTO OKpyray (1/c 03 263 205191),
kasHauelickuii caet 03231643147550002600,

OTHEJIEHHE BEJI'OPOJ BAHKA POCCHI/Y®K no

Benropojckoii obnactu r. benropon,

BUK 011403102, x/caer 40102810745370000018.

Tnapusiii wwkenep HavansHuka ' EB.
T'panoboes
« » 2023 1.

AL |
o Y B i) L

309070 Benropojckas 061acTs, ropoa CTponTes,
niep. Kazmageiickuii, 7.1, 3 312X, oqmc Ne3

Ten. +7(47244)56755

alter gip@mail.ru

HHH 3121182008, KIIIT 312101001

OT'PH 1073130002087

BEJITOPOJICKOE OCh N°8592 r. benropox -

p/c 40702810407040101168 -

¥/c 30101810100000000633

BHUK 041403633

AIO. Tankur
« » 2023r.
M.IL




image17.png




image18.png
&}




image19.png




image20.png
£

PR CmbT, beptie 202233

Yuuehuupponasian topua Ne KG-2

Venapwgena novrancanaey TuckeneraTa Pogcuy
o 41 Hoatps 1999 roaa Nel00

Kon
“bopua np OKY _ 0322005
. ey QKITO
Banaidnk -~ NKY "Yopasitnme couplanhHoro crpomenma steonescxora mxnmmmro wpyra" 309070, Poccm Berropogosan nﬁriam. r. T e ORITO - ‘208014
Crpowrens, yim Jigrms, 4. 16, ven, +7 (47244} 5—9345 ) ) | ]
) Floapaiwik - D00 TANBTApHAMRE" Eanmpagcxan WhnacTy, ¥y Cvpomenb, nep, Kaanaqeucxuu‘a 1, 0¢3 RN, ¥ (A7444) 5674 55 < Y10 DKIO 'gggg’;gg@f % )
; Obneut » Peionrxonogua o yit Muisskosa, 0. Cakhoe
‘BuggeatensHocm o OKAN) ) B3091 006 l
Horospp rioppead (kowrpakel] - wowep L 2023.650123
Aatal | T 26052023
Bug onspaiis] o
Homep aokymetsa Harasoorannems i ey nephon ‘m
I 1 10.06.2023 BB 053070, 40,08 2005,

OTIPMEMKE BRINOAHEHHBIX PABOT
Cm‘emasz'{;xom&mpuaz) CTORMOCTE B COOTEOTOTRUM ¢ L OTORUJOM TIOARAAG (cvﬁna;mnga): 186.762:80 py(‘iﬂeﬁ X

|
E
l
o

Crpatiing I





image21.png
et

#ege SR ,
& it S SIS RN Y. 1 M
7 ;i_»’lvbgi’;q; b RO QRO SO N GO ST B g
i BBt ey Wy
Joormg szbn: BYEe 1434 WAL
SEHLE AEPEYE: wee
on'zez; gERE: ZEWE: oo g
) FUHEEDEIY SORADLOY & WinuawAdlay
e GG 2Ry 0 ML TOGUOKD XINODRKULRLN EXEONYIDL _ Heigse-aodan a4 5
) o WAL xmaamuww ehuoHnLIE|
525t . Mithunot vHBsag
. sulosaivedsd g floged £0 “wndyy gEnE i L
qo’sg - GEE- 178 £5 . Y% u umh%dz:ue\» SHRAVGD SAIRHOATGORMITH W OMHHOSDE 1103 10 Bl sy Temll) )
T b MS R gEY £ WAL gRaE T )
Jon'tes 24 Ol 1138 o Hhiddianon giwidogs mnuamgammm # amnmag o RO UIET 0 AN RRSIILY
00'els. wE O
£5'62 £ 5001 . . swiatiod GU 0lox
Sr5000°0 A0 WO s
ZEERLET) ZEL ok &B-
2 SRGELE W ¥
[ 52y Wi WiBly
4] 18 ne g
|eeeok 620ET WE UL lod
ANZHOG WS HEHAIOD
1582000 € .uvm»sdmum KETHHOLIGOEIEOR XlogS dHaImak L L A g
o5'eds wulvinps oi o1
T f{aongotion A Guak *ikdi AGEREN ENSORDARLY
98508 0g'905 . A 1V 57 ceawenlr FI0MBEALIE BovBYAUIN ouduay g WA Rt ) 8
s2/0% Biehiseoir oy 010 )
dshibrige XmianAdHon Xenauaiio angiitiatsos
itk onox xuthoikaasaAD eimivdeu asoumok. Yoy MdL 0202 E 0L
0654 BES 85 8% % syinasidinon 1 iuuins wibmkdiononad aitritoged (1D 10 dipLs sy venedly
dojHeiialie XHMAAdIOHOE NOHateYtie Brotegtos
“uritekdaonon xuingikaanatnio eranes o stk §op i umMdl) JZOE2ELY
g BLYL 08 £03 % JytnanAdong e giele unmdwuoxad B ibgey dM asduizg w faid(} L
WGy <318 L0
s8'0e 45982 igtond ol i
a0 a5 Lol g
LT 25 tellin 18
3 G Wi Wiy ipsienly SoENGHTE SORBNYLGY DGR FRODRE0NLE L T MY
5 5 uy
BOL9E. 4 s s el LG RREg
1 B9'ER 06'685 we'w
08'212 208 08t g0743 ; a0
Wik 2 odinieal Wk 567 younghins wusanis
HisdL RrrHAER 0 Hon Kb AdLOTON NISNORRY ST
B 30'g ook i uu»adﬂg SEOHERAIT WWERROREASE austidaily o L00LHrarEad. i
otiss Wi j wiinsou ot vivog
) - CAV
(o xaRaUSTROdLD sV innsiiiviag
{nahmuon £ oxdyiuien dowend
. ) » L X stmpaUEAitnnkan YOI auBaN UL o Ee i armnad iy 20 zzoz‘ag 70
HosEs 5o uwees LBEEEY I el annnssardgo Hodon xevgtmt mumudasewonny 1500205 TLE DROOREE L 8-
S0es | RARRCOE DM SRR
. Gl iy 60T
160'z60 4. FoRe g5 g8 W - gEYHAGaoN mmueadaw 140 PO G T e
: ) Opl L RO ZL 1
10gsEL g AL0L #0% 01 % uyikdiont pmtimpdoll gif IR o ey
apees geive 0% ’
B4 Sigovy ) il o BibiK
: . . s sy wg;‘gggﬂ . N i
7 T Py T K I"' 5 rw 9 I }m.m-mm

4





image22.png
TR I TSI R




image23.png




image24.png
#ege Ay A
& i : S SRS TR, B LOE o
7 glog’a b3 . RHOWEY QROBERGUT HINNORIS O ‘ BL!
I go'bi ai'seg W
Joo'me BYER 15314 WALFD A
ABTERE: wee
00'4eL Lgvag €1
) FUHEEDEIY SORADLOY & WinuawAdlay
e GG 2Ry 0 ML TOGUOKD XINODRKULRLN EXEONYIDL _ Heigse-aodan a4 5
. o WAL xmaamuww ehuoHnLIE|
525t . Mithunot vHBsag
. sulosaivedsd g floged £0 “ndiy grozEEis
Qo’f.iz. - GEE- 178 £ . Y% u umh%dz:ue\» SHRAVGD SHIRHOATGORMITH W OHHOSDE 1103 10 BUlbL 3 oot )
T shsomizmds inthnl £l gror s )
do0ess 2% Ok G4s % itk ntion aiwidogy muﬂamgamum #HRRIDISH (i A UITEL 8 A PN
00'els. wE O
£5%52 £4182 01 . . ) -suidtiond Ou ol
Sr5000°0 A0 wiion g
ZEERLET) 288 Weh ot
soue SREELE Wy
W By wig win'g
4] 18 ne g
flug= we PEUL L o
ANZHOG WS HEHAIOD
150200'C X .au’msd.wum KETHOLIGOEDLON xﬂudug? UMK paigin v X141 71 N
05506 HUEWTOIO0 DIeIE
T f{aongotion A Guak *ikdi AGEREN ENSORDARLY
98508 05’505 b EL W o7 dLaWeIr SaoubeNUE BoiskauoN oudany IR d A g o) B
'8¢ BiEnwEols O1 0105 )
dshibrige XmianAdHon Xenauaiio angiitiatsos
itk onox xuthoikaasaAD eimivdeu asoumok. Yoy MdL 0202 E 0L
0654 BES 85 8% % syinasidinon 1 iuuins wibmkdiononad aitritoged (1D 10 dipLs sy venedly
dojHeiialie XHMAAdIOHOE NOHateYtie Brotegtos
“uritekdaonon xuingikaanatnio eranes o stk §op i umMdl) JZOE2ELY
g BLYL 08 £03 % JytnanAdong e giele unmdwuoxad B ibgey dM asduizg w faid(} L
WGy <318 L0
s8'0e 45982 igtond ol i
92 84 bt g
LT 25 tellin 18
o G Wi Wiy ipsienly SoENGHTE SORBNYLGY DGR FRODRE0NLE L T MY
5 5 uy
BOL9E. 0y s el LG RREg
I B9'ER 06'685 we'w
03z oL 1748 ; a0
Wik 2 odinieal Wk 567 younghins wusanis
[EEGEUTES HrTHER U don Kb AL 09 N HNOKBYHEIIIN
B 30'g ook i uu»adﬂg SEOHERAIT WWERROREASE austidaily o L00LHrarEad. i
HWEESL L Ans ) piinstn ot giwon
: - Zhfonszset,
(o xaRaUSTROdLD sV innsiiiviag
o {ouikiakedy tw oxbyyien doedd o
i . i L gmpatnAutie P SEuRna gl i amnwdAms 2TLLOT 0TS 82
HIOSEs £ Wiy ceSesey w5y _ gee ‘avmprsograyol podon xpvpont smndoaeweinnl 1500201818 00V EETIL 9
S0es | RARRCOE DM SRR
: L Gl iy 60T
{6tz 4 FoRe g5 g8 W - gEYHAGaoN mmueadaw 140 PO G T e
: i ) ople ey OO L4
T 16 AL0L #0% 01 % . uyikdiont pmtimpdoll gif IR o ey
[ a 2] 198 ’
B4 G800 ) il o BibiK
; . e . Ve N gy pewh R ig
2 | 5 Ty [m s L i





image25.png
. 7 s 18 h ! iz 1
. Hvarono pactiie 806,38 i TR . i
BT Aot #agn
{igumas Ne g1empor KA CTpoTenEHEIe METRENEE HOHGTRYRIAR r 253 a3 B58 18840).
AZAO20 Tipan. g ’
ﬁns /s e 77 sy TR Croswrertis dorantinioion bubpiaim . B2 fera 435 13200
41,422026 ipin. K8, .
) . . Brstrn g0 nosunuy 3088
t 17, B8 305050011 Tipodgmarmy e:xzxousx:w_wa fogpLpTeen: nof ;unﬁ& WL, 281
. s BEA5005 ’ .
- &M o 5730 § 8
Yirorn o nun%:sv 57,10
12 BECLI2T0TD50035 Finaura TOPUUIS BETANINHBCRIS IR MATARIORNONIHH st 2 4gz BT -
PO, QEALEHIS, TR Ao TR0 MR, DEGATS 40 §m
xx A 2000 we
69.
P Misropurn i FpOREetinku pabor % ] o
) CH M spHanGs AR cYpoivenumi patior - ki 4 13
. Buofo o noanms. 52182
Hivte :c paapeny ¥ Xpopio a %naan_.x:s 5260
{Pasnertd. oiocaxn i ) o i
18 WEPOIHE0ETRT Paapabotha rpylra apyIHyie 8 rpasteas tybunelge 2 100 w3 i 0008
4 Ges Kpennedsil ¢ oYKocan, rpyRRG YpyITas: #
1 o7 204,20, 7B Aogk B0
ar “eRH 154 ff: A
Vitorn 1o pacHonRKe ’ 120120 #
HOY 81
i Ne 8120p o MP Somnsuie pabots:, Buinonuacieis sy b anocabios S, 82 & a4z
- 24 12,2020 ripiis, n12
M Flpugaz Ne 7Z4inp or-Ci Jemnmamse paBiuTs, BRIGRATEMEIS PYAHNM CroesBou % 40 A0 87.00
; #1.92,2020 Dpuin. 512"
Beets Ho-03nuy 16,51
13 GEPTEDT00201 Yerpohario NONLTHIomHy CHOCH! eLNdrbi wE 4,85
i 107 2543 @2t bR #3040
2 oM 2 14,98 i
B aTa 0T 300 1686 3028 E:foF ]
&M 037 020
023,002 locoi O einpoLmentitiy, pabom npupodend o3 %12 0616
3T IR 258 15445
3™ “enay 03 8,168 .
Wiras o packiekre. 53,44 2939
DOT- %87 480,00
Tidvmas N BTP 61 WP Tonu % 12 12 wrr 538,00]
d 122020 Fpun 041
Flkis Ne 7740 By TSN k3 85 &5 02 200
A1.12:2000 Hpwn, 7% ;
Brors no nosuiivi 5148
H 20 WOOL02,3.01.02:0616 Recox npupoghintit 418 Trporrenbine paboTepenymi wd 596 85,28 34,64
& RpynhoETRn Repey Duimepow crkuus Bxin-a0 5% oo
wted
?mqmusm:z AR CTPONTRITBHLX vmmoc
" Brero o noauwi ) . - 34,55
i DEPOSN1-001:01 ¥erolietao Setoruol nopratondu. 108543 o5t
107 105380, BHT0. 20728 162700
bR 8 146808 887
3TN gnaa9 12487 S0 dryot
48 shgar AE3T
# B EgR DS Savon) mma.g%s RRIRG e DR s208
B 4485
S8TH . w4412,
T rpn— e ™ i
bl
k . £ i

Chgidsiaa §





image26.png
i ‘ , Firaca e W, e
- G
BEEMD 16 cmeie
CREIRTOTH
.ﬁm,.smwsa:vgw pouypt ariyTerayKe i PPEH

s foowm o
SR TLRTS 60
B0 35 TS58h
a4 485 752,90

HE6RES 15.845,06 '

" Giadn: agrommsrerinel Awporrdp OO0 "Anropumris

Vst~ Tronlid sweiep MKy

Crpaupia 7

e TR S ST L





image27.png
i

Thrar e RO, PR : 7500
HAGE0% B0 BET5BY
BEETONG cmete 1 4RTAL 485 762,80
CREIRTOTH :
ﬁ@ﬁ:«?@iﬁ? aréyrerapsie B PCH H46A51 58458

Caan: saua::imarzgw hs?ﬁwwooo "AnwrepyaTies’

Ppieiin: _,:wa:zs neite Z_Q





image28.png
{lonoronncne ¢ asaRICTIMIEE Dieene Koreyantamiiase
.

Vrudnuposanran Gopua Ne K 3 )
Vaseprnts noordndnmsmes Toskonmyrars Podom
or 111199 N 100-

Kon

Bopwa no DY 9323601

MKY "¥rpannenne $OusaniHore cipturenseina, Axosneierory
* roponcxorg.expyra’; 309070, Pocous, Bearoponsran oﬁnacry, L
Crposirermy, yi. Jesma . 18, ven 7 (47243) 69348

Bwarme ; — g OKTI0 Zazsonal
OPTAMTNnE, ARECE, TONCHRH, QAN
Q08 "Anm’e;)_ﬂammi‘; TBearoponesdr ofascts, v Crpowrens;
nép. Kasnaeliokndl, 1 1, 0.3, tea. 47 (72443 58755
Tionphansg 7o OKFIC $99863241
{oprannBis; aInee, Tentdion, fare) T
Pusisier xonogua nowr. Jarsaxing, v Cakos
el . . a0 OKAO )
(HasmenoBaNNE, TApec) B apsrvesisnogen o QR $1.20.11.000
' Horosdp noppana (ReuTeass) neNep 2023.650123
] 26 1 oS ] goese

Bug oneoans

Opueiisill ﬂepm}x

Hoktep atixyMents Jiatz coorannemis

3 & RO
CABKA [ Ll LIEEBEL 1008255 ]

OCTORMOCTH BHNORNEHHEIX BABOT H JATPAT

B CTO;I‘MQD‘@‘ smzx;onmanmx pabor :;nrppr,
6,
“HenmouoasHie nyckom KonmoNcos, rancs, oBsextos, Kou
shgs Raneniizarsit pator, ofopyausioms; sarpar F— N e 38
. ¢ Haana ragd
Apesyxess paSor OTHEEHIR tepBon
2 o 3 4 5 _ 3
b | Beeke paor u 2dmpE; BKHOUEESER B )
: ! 196.762:38 19676230 i 196 762-8G:
B 10 leoumoers patior g
Z Pesggg{»s:m;ogm o yx Treaxogy, o Casnoe 196762-80 19676240 16 Fh380
i
i
Wioss] 19676280
Gy HECY Ges HIC
‘Besrooyseron HIC] 19576280
Unappil nudoney,
MKV "Vapasaeae
CONMMIBHOTE
SEpOETRANGTES.
HROBIEBEROID TORORCRAFD
oRPYE ) . .o
Tpanofosa BB, . it
i (omRsotTs) (PACEnGPORLE ORRNGH)” i
Henosmrreasusdt
BBpERTOP 000 B
“Aswrepsiarase’ Cosmm 410
{H0AmRDETR) {patumhPOURS TONARCH)Y





image29.png
PpanoSosa BB,

(paRmBnGPORKE HORANCH)

Tamin AL

{PRGIIHPOHRA HOMIGIH)




image30.png
06.10.2023 06102023
TlocTym. B GaHK TIIAT. Crmcaso co CH.ILIAT.

TUIATEXXHOE IOPYYEHUE N 64818 06.10.2023 D

Hata Bun miatexa
Cymma CT0 BOCEMBIECST THECTH THICAY BOCEMECOT JEBSIHOCTO BOCEMb pyOueit 86 xomeek
TIPOIICHIO
VHH 3121000392 _:I_K_Hl'[ 312101001 ] Cymma 186898-86
V& 1 HIT AIMUAHACTP ATTAN AKOBJIEBCKOI'O I'OPOZICKOI'O OKPYTA
(MKY "VIIPABJIEHME COLIMAJIBHOT'O CTPOUTENLCTBA
SIKOBJIEBCKOI'O T'OPOJICKOI'O OKPYT'A") Ca N 03231643147550002600
Iliatensmuk
OTAEJEHUE BEIOPO/] BAHKA POCCHIY/Y®K no Benropounckoit o6nacty r | BUK 011403102
Benropox Ca. N 40102810745370000018
Bank mwiatensiaKa
BEJI"OPOZICKOE OTAEJIEHUE N8592 ITAO CBEPBAHK r Benropoxn BUK 041403633

Cu N 30101810100000000633

Bbapk nonydarens
VHH 3121182008 KIOI 312101001 Ca N 40702810407040101168
000 "Ansreprarusa” '

Bugon |01

Has o | Ouep.rmar. |5
Tlonyuarens Kon 0

I I B

(887 0503 0730770300 244 225 050320 2250200 200),(02263205220).(03263205191),PemorT xonomma 1. Caxsoe yir. JTuTEAKOBE

c1.15500112.09.23 KC2-1,KC3-10126.05.23 MK2023.650123 0126.05.23
Bez HJIC

Hasnagenue miaTexa

Tlommack

MIL

Ormerxu Oanxa




image31.png
06.10.2023 06.10.2023 : [ 0401060 |

Tloctym. B GaHK AT, CHrcaHo co C.IUIAT.
IWIATEXHOE IIOPYYEBHUE N 64891 06.10.2023 )
Jlara Bup nnatexa
Cymma JeBaTr THICAT BOCEMBCOT TPUAUATS MecTs pyGnel 94 xomedxu
TPOIACKIO '
WHH 3121000392 KITIT 312101001 ] Cymma 9836-94

V& 1 HIT AOMVHVCTPALIY SIKOBJIEBCKOT'O TOPOJICKOI'O OKPYTA |
(MKY "VIIPABJIEHUE COIWAJIBHOTO CTPOUTEIIECTBA

SIKOBJIEBCKOI'O 'OPOJICKOI'O OKPVI'AY) Cu N 03231643147550002600
I Inarensmux
OTOEJIEHUVE BEJII'OPO BAHKA POCCUK//Y®K o Benroponckoit o6macta T | BUK 011403102
Benropon, Ca N 40102810745370000018
Banx matensmpka
BEJITOPOJICKOE OT/EJIEHUE N8592 TIAO CBEPBAHK r Benropox |BUK __ [041403633

Ca N 30101810100000000633
Banak monygarens . )
VHH 3121182008 KITIT 312101001 Ca-N 40702810407040101168

000 "AnsTepHaTHBa”

[Brzon__Jo1
Ha3 L. Onep.onar.
Horysarens 0

(887 0503 0730750300 244 225 050320 2250200 300),(02263205220).(03263205191),PemonT xomoana n.Caxuoe yr.JInTsaxosa
¢.155007112.09.23 KC2-1,KC3-10126.05.23 MK2023.650123 0126.05.23 ’

Besz HAC

Hasnaucane marexa

Tloamwicn OtmeTky GanKa

MIL




image32.png
06.10.2023 06.10.2023
Tloctyn. B GaHK maT. CrmcaHO co C9.IDIarT.

IIATEXHOE HOPYYEHUE N 64890 06.10.2023 I:I
Jara Bux nmarexa

Cymma JlBaguars cems pybreit 00 xoneex

HIPOTIHCEHIO

WHH 3121000392 KIII 312101001 Cymma 27-00

V& W HIT AIIMUHUCTPAITAH SIKOBJTEBCKOI'O TOPOJICKOI'O OKPYTA

(MKY "VIIPABJIEHVE COITUAJILHOI'O CTPOUTEJILCTBA

SIKOBJIEBCKOTI'O TOPOACKOI'O OKPYTAY) Ca N 03231643147550002600

Tnarensimux

OTAEJEHWE BEJT OPO]_'[ BAHKA POCCHI//Y®K no Benroponckoii obnactu r R BUK 011403102 .

Benropon Ca N 40102810745370000018

Dank nuaTenbImuKka )

BEJIT'OPOJICKOE OTHEJIEHYE N8592 ITAO CEEPBEAHK r Bearopon BUK 041403633
Ca N 30101810100000000633

BaHk nonydarens

VHH 3121182008 KITT 312101001 Ca N 40702810407040101168

000 "AmsTeprarrsa” -
Bugon 01
Ha3 L. Ouep.mnar.

Monysaress 0

(887 0503 0730420010 244 225 050000 2250200 300),(02263205220).(03263205191),PemonT xonomna n.Caxnoe yiu.Jlutesxosa

¢4.155007112.09.23 KC2-1,KC3-10126.05.23 MK2023.650123 0126.05.23
Bea HIIC

Hazgauenue roratexa
Tlommicn

MIL

OrmeTrn Oanka





image33.png
IIpoToxo

3acefaHud IPYyNibl 061IeCTBEHHOr0 KOHTPOJIS 32 peaju3anueil nm«mna'mnﬂmx
NPOEKTOB HA TeppUTOpHH SIKOBIEBCKOI0 rOPOJCKOro 6Kpyra

r. CTponreiib « ZQ» AZ/% L2202 5 ropa

I'pymnia o6mecTBEHHOr0 KOHTPOIA, ACHCTBYIOMasA Ha OCHOBAHUY PACTIOPSIKEHIA
Ne 1113 ot 07 okrabps 2021 roxa «O co3faHuu Ipynnsl OOMECTBEHHOrO KOHTPOIA
3a peanuzaipieil MHUIMATHBHEIX MIPOCKTOB HA TepPUTOpHH SIKOBIEBCKOTO roponczcoro
OKpyra» (¢ H3MEHEHUAMH) B COCTaBe:

Hpencesatean rpynnbi:

Xpeoror [enuc BnagmmupoBwu — pemyTar CoBeTa AemyTaroB SIKOBISBCKOTO
TOPOACKOI0 OKpyra;

3amecTuTEab NpeEAceaaTe s FPYNNbI:

MermepsikoB Cepreii BUKTOpoBUY — 3aMeCTUTENH MIABEl aIMUHUCTpANU JIKOBIEBCKOTO
TOPOJICKOTO OKpYTa I10 CTPOUTENIBCTBY M TPAHCIIOPTY,

Cexperaphb Irpynmbi:
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OKpyTa;

Poxxkxopa CBetnana SlkosiesHa - nemytaT CoBera JIelyTaTtoB SKOBIEBCKOro TOPOZCKOTC
OKpyTa;

barosa Buxtopus Anexcanaposra — npezacenarens TOC «CanoBrriiy;

Txauesa Mapuna ButanseBHa - pyKOBOAUTENS YiIpasieHns I'ocTHINeBCKoH Teppmopma
IloBecTka 3acenanus:

O NpruEME BBITIOJHEHHBIX pa60T, B PE3yibTarTe peanm3anmu PIHPIIII’I&THBHOFG

npoekTa PeMOHT konmomna mo yi. JIureskopa, m. Caxroe SIKOBIEBCKOrO IOPOICKOIO
OoKpyTa

Caymann:
XpebToBa Jlenmca BiaguMupoBuya, TipecenaTelis IPyIIIkL.

BrimonneHo peMOHT Kojoana mo yi. JiuTesikoma, m. Caxxoe SKOBIESBCKOTO
TOPOACKOTO OKPYTa
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CuuTaro MHUIATUBHEIHA IIPOEKT YCIIEITHO Peali30BaHHEIM.

Tos0coBan:

«3a» - 8 yenoBek, «IIpotusy - 0 yenoBek, «Bo3aepxamichy - 0 yeIOBEK.

P

CUNTaTh UHULMATUBHEIHN IIPOCKT YCIICIMHO peaJIi30BaHHEIM.

I'omy6noB Biragumup Buktoposud

Pemuam: npusasare paGoTel 0 peanu3aliid HHUIHMATHBHOIO IIPOEKTa
eMOHT KoJioana 1o vi. JIuTeakosa, 1. CaxHoe AKOBIEBCKOTO T'OPOJICKOLO OKpyra,

IIpencexareis rpynnei:
XpeGros Jlenuc BiaauMupoBiy
Cexperaps rpynibi:

HMaunuaTop npoexra:
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NHAOUATUBHBIA POEKT:

«PeMOHT KOJIOJIIA TIO yi1. JINTBAKOBa
. CaxxHoe

SAxoBneBckuii ropoackoit okpyr 2023 rox
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PeecTp IOKYMEHTOB 10 HHUIHATHBHOMY HPOEKTY

«PemonT KoJ0a12a no yii. Jlureakosa n. Caxuoe»

Ne : HawmeHnoBaHue JOKyMEHTa Kon-so
n/m ﬁ | _JmCTOB
1. | Oruer 3
| 2. | Korms MysununansHoro koHTpakta Ne2023.650123 l 8
3. | AKT 0 IpEeMKe BRITONHEHHKX paboT Ne 1 ot 10.08.2023 . 7

| l (KC-2) ‘ | B
4. | CipaBKka 0 CTOMMOCTH BBITIOJIHEHHBIX pabot u 3atpar Ne 1 ot 1
, 10.08.2023 r. (KC-3
5. | Ilmatexnoe mopydenue Ne 64818 ot 06.10.2023 r.

6. | Inarexuoe mopyderue Ne 64890 ot 06.10.2023 .
- |_7. | Ilmarexnoe nopyduenue Ne 64891 or 06.10.2023 r.

T

8. | Ilporokon rpymusl o6mecTBeHHOro KouTposs ot 17.08.2023 r. 2
9. | ®oro 1

M_ 25

3amecTHTeb IVIaBBI AAMHHHCTPAHH
SIKOBJIEBCKOrO FOPOICKOro OKpyra mo
KX u 6aroycrpoiicTBy-pyKoBoIHTENb

YupaBJ/ieHHS 10 peaTU3aluM KUJTHIHBIX /

MporpaMM M CHCTEMaM sKH3Heo0ecmeueHus B.B. I'ony6uos
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OTYET

0 peajau3anuM HHHI(HA

1. HanmenoBaHue MIpoeKTa:
. Caxxaoe

THBHOI'O MPOEKTA

PeMOHT __KkoNomna 1o yi.  JIuTBAKOBa

2. Ilens npoekra: PeMoHT Komona 1o yiI. JIuTegxosa 1. CaxHoe
3. @akTrgeckoe MecTO pealu3alliy MpoeKTa:

3.1. T'oponckoit OKpyT Wil MyHHLUIIATBHEIA paiion: koBIeBCKui

' TOPOZICKOM OKPYyT
3.2. ITocenenue: I ocTuinieBcKasd TEPPUTOPHSL

3.3. Hacen8HHEIM NyHKT, yiHia, HoMep xoMa: I Caxwoe, yiI. JINTBIKOBa
4. Onmcanye COCTOSHUS 00BEKTA MTOCHE Pealu3allii IIPOEKTa C YKa3aHUEM
KOJIMHECTBEHHEIX ¥ KaueCTBeHHBIX MoKazareneii': PeMOHT Xononma 110

yi. JInTesikoBa n. Caxmoe

5. Cepienus 0 cocTaBe ¥ CTOMMOCTH IIPOEKTA:

Ne | Haumenosanmue pa6ot (yeayr), CroumocTb, '«IIpnMeanne
/o nprodperaeMbIX TOBAPHO- pyOueii | ‘
| MaTepHAIbHBIX IeHHOCTEH : '
1 : 2 3 4
_____%_________, -
1 {PemonT Komojua mo yii. JInTesakosa i 196 762,80
. CaxHoe |
o]
B

I I/ITorb

I 196 762,89_[‘

6. Cenenns 06 o0beMax (HUHAHCHPOBAHHUSI IIPOEKTA:

1 :

Ne Bnj ncrounnka nenexnsnix cpeacts | Cymma, pyGaeii | IlponenTt ot
n/n CTOHMOCTH
: | npoeKTa
1 - 2 3 il ’ 4

S E—

x

1 VicXOHTH 13 32sBIIEHHOIO OKHIAEMOY0 D3y IbTaTa, HAIPEMED: YCTAHOBJICHA AETCKAS HTPOBAs

IIOIIaAKa, KOTOpas BKIFOYAET: 2 KauenH, | eTcKas TOpKa i

T.H.
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- KON KOHTPAKTOB (JJOrOBOPOB); CMET HA BEIOJIHEHHE padoT; .

-KOIIMH AaKTOB NpUEMKHU-TIEpeNad; HaKIagHBIX, CUYETOB; 4KTOB BBOJA
B OKCIUTyaTallMio; IDIATEXHBIX IOPYUYCHMS; ApyrHe HEepBHYHBIC JHOKYMEHTEL
Kacarolyecs peanu3aliiy HHAUATHBHOIO IIPOEKTa; ‘

9.3. Komust IpoTOKOJIa TPyl OOIIECTBEHHOI'O KOHTPOJIA 3a pealusanucii
VHUIAATABHBIX  IPOEKTOB, IIOATBEPXKAAIOWIEIO  YCHEIIHOE  3aBEpIEHHE
VHUIIAATUBHOI'O IIPOEKTa Ha 2 JIUCTaX.

JloCTOBEPHOCTD CBEIEHHU TTOATBEPHKIALO.

I'naBa agmuHUCTpaIin

SIKOBIEBCKOTO I'OPOICKOTO OKPyTa O.A. Mensenes

3aMecTUTENh PyKOBOAUTENS YIIpaBieHH] PUHAHGOB
W HaJIOTOBOM IOJWTHKH — HAYAJIGHUK OIOHKETHOTO

oTzena A.B. Xyuenxo

3aMecTHTeNb [NIaBhl aJMHHUCTPAIUU SIKOBIEBCKOIO
ropojickoro okpyra mo JXKX u 6maroycrpoicTBy —
PYKOBOOUTENNb ~ YIpPaBISHHS [0  peau3aruy
HKUITHIITHBIX IporpamMm U cucTeMaM

XKU3HEeOO0eceueHuUs 6 BB I'omy6nos
IlpencraBurens f

MHUIAATABHOMN IPYIIIEL

Hara 2 » aﬁ)ﬂ,ggr‘n@, 2023 .




